
Area Tecnica 
Viabilità

Manutenzione strade (2) 

Determinazione numero   1904 del 09/12/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-
OVEST - ANNO 2021 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE  FINALE  A  SALDO  DEI  LAVORI.  (  CIG  873120417A  -  CUP 
G77H18001020003 ). 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 619 del 04/05/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in  oggetto  predisposto  dal  Servizio  Manutenzione  Opere  Pubbliche  –  Strade  per  un  importo 
complessivo pari a €. 935.036,25.

La spesa complessiva di €. 935.036,25 e’ stata finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 (€.  
785.205,62)  e  al  DM  123/2020  (€.  149.830,63)  –  M.I.T.  annualità  2021  al  capitolo  n.  4763 
“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” del PEG 2021.

Con  medesima  determinazione  n.  619  del  04/05/2021  si  stabiliva  di  procedere 
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del DL 76/2020 art. 1 comma 2 
lettera b) in deroga all’art.  36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso 
sull’importo  dei  lavori  posto a base di  gara tramite  ribasso percentuale  ai  sensi dell'art.  95 del 
D.Lgs.  50/2016,  con  esclusione  automatica  delle  offerte  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  97  del 
predetto decreto, come derogato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3.

Per l'individuazione delle  imprese da invitare,  si  è provveduto utilizzando l'Elenco degli 
operatori  economici,  costituito  da  codesta  Amministrazione  con  determinazione  del  Direttore 
dell'Area  Lavori  Pubblici  n.  23  del  27/01/2017,  con  sorteggio  di  n.  15  (quindici)  operatori 
economici oltre ad ulteriori n. 4 imprese individuate come previsto dal Disciplinare di istituzione 
del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di 
Modena, nel rispetto del principio di rotazione. Delle operazioni di individuazione degli operatori è 
stato redatto il verbale prot. n. 12891 del 26/04/2021.

Con Determinazione n. 879 del 17/06/2021 si aggiudicavano i lavori in oggetto all’impresa 
Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), la 
quale offriva un ribasso percentuale del 6,42%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 
590.668,12 di cui €. 578.668,12 per lavori ed €. 12.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di  
sicurezza.

In fase di  esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  eseguire  lavori  suppletivi  e  di 
variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, anche se della stessa natura, pertanto con 
determinazione n. 1148 del 02/08/2021 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva.
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Durante  l’espletamento  delle  fasi  di  gara  e  di  aggiudicazione  sono  sopraggiunti  nuovi 
finanziamenti che verranno utilizzati, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di quelli 
già affidati.

Nello  specifico  la  Provincia  di  Modena  con  fondi  dell’Ente  (avanzo),  cap.  4178 
“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2021, ha finanziato un ulteriore 
importo di €. 500.000,00, I.V.A. compresa, che verrà in parte utilizzato per la variante dei lavori in 
oggetto (€. 200.000,00).

La sopracitata somma di €. 200.000,00 viene utilizzata, oltre a €. 150.000,00 compresi nel 
quadro economico del progetto esecutivo alla voce “lavori complementari” e al ribasso d’asta di €. 
39.699,18, per incrementare i lavori già previsti da contratto.

L’importo netto autorizzato è stato quindi aumentato di €. 320.969,44 (di cui €. 314.969,44 
per lavori  ed €. 6.000,00 per l’aumento degli  oneri  di  sicurezza),  e che il rideterminato quadro 
economico ha comportato un maggior impegno di spesa di €. 391.582,72 (€. 320.969,44 per lavori 
ed oneri ed €. 70.613,27 per IVA).

Da quanto esposto ne consegue che l’importo complessivo autorizzato relativo ai  lavori, 
risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso    €.    893.637,56 (€. 578.668,12 contrattuali + €. 314.969,44
 variante)

- Per oneri della sicurezza €.      18.000,00 (€. 12.000,00 contrattuali + €. 6.000,00
 variante)

 --------------------
Sommano €.    911.637,56 (€. 590.668,12 contrattuali + €. 320.969,44

 variante)
- Per I.V.A. al 22% €.    200.560,26 (€. 129.946,99 contrattuali + €. 70.613,27

 variante)
 --------------------

Importo complessivo  €. 1.112.197,82 (€. 720.615,11 contrattuali + €. 391.582,72
 variante)

A seguito di quanto sopra riportato l’importo contrattuale venne fissato in €. 911.637,56 (€. 
590.668,12 contrattuali + €. 320.969,44 variante) come da Contratto Rep. n. 28985 del 16/09/2021 
(comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera).

Inoltre, al fine di consentire l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste nella variante, 
con la succitata determinazione n. 1148/21 e’ stata autorizzata  una proroga del tempo contrattuale 
stimata  in  giorni  30  naturali  e  consecutivi,  autorizzati  con  medesime  Determina  n.  1148  del 
02/08/2021 di approvazione della variante.

A seguito di richiesta dell’impresa Crovetti Dante s.r.l. assunta agli  atti con prot. n. 25607 
del 11/08/2021, veniva approvata una ulteriore proroga di giorni 21 (ventuno) come da determina n. 
1267  del  30/08/2021,  pertanto,  il  nuovo  termine  contrattuale  (comprensivo  di  proroghe  e 
sospensioni) risulta essere il giorno 30/09/2021.

I lavori sono stati sospesi dal 16/09/2021 al 20/09/2021, come da verbali in pari data.
Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

- Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. Via Sassorosso n. 16 - 41046 Boccassuolo di Palagano 
(MO),  C.F.  e  P.IVA.  03309400368  autorizzati  con  Determina  Dirigenziale  n.  987  del 
02/07/2021 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali fornitura e 
posa in opera di conglomerati bituminosi per un importo presunto di €. 100.400,00 I.V.A. 
esclusa;

- Impresa R.R. s.r.l.  Via Panoramica n. 142/E – 41046 Monchio di Palagano (MO), C.F. e 
P.IVA. 02081260362 autorizzati  con Determina Dirigenziale n. 982 del 02/07/2021 per i 
lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali fornitura e posa in opera di 
conglomerati bituminosi e fresature per un importo presunto di €. 118.100,00 I.V.A. esclusa.
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I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
28/09/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 30/11/2021, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori  di  €. 911.632,28 con una minore spesa di €. 5,28 
rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 1.112.191,38 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €          893.632,28
Per oneri finalizzati alla sicurezza €            18.000,00

---------------
Sommano €  911.632,28
Per IVA al 22% € 200.559,10

---------------
Sommano €       1.112.191,38

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 1.112.197,82 si realizza un’ economia pari 
a €. 6,45.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di €. 635.776,88 di cui 
€. 521.128,59 per lavori (di cui €. 12.000,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 114.648,29 per IVA 
al 22%.

Considerando che sono intervenute ditte in subappalto e che ai sensi dell'art. 105 comma 13 
del  D.Lgs.  50/2016,  l'Amministrazione  ha  proceduto  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori, 
l’importo è stato così suddiviso:

- €.  426.659,87  oltre  ad  €.  114.648,29  per  IVA al  22%  per  un  totale  di  €.  541.308,16 
all’impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.

- €. 34.818,06 (esente da IVA) all’impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c. come da 
comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  in  data 
30/08/2021

- €. 59.650,66 (esente da IVA) all’impresa in subappalto R.R. s.r.l. come da comunicazione 
controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 13/09/2021
Pertanto rimane un credito residuo di €. 476.414,50 (di cui €. 390.503,69 per lavori oltre ad 

€. 85.910,81 per IVA);
Considerando che anche nel S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, l’importo è 

stato così suddiviso:
- €.  311.621,94  oltre  ad  €.  85.910,81  per  IVA al  22%  per  un  totale  di  €.  397.532,75 

all’impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.
- €. 39.098,25 (esente da IVA) all’impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c. come da 

comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  in  data 
25/11/2021

- €. 39.783,50 (esente da IVA) all’impresa in subappalto R.R. s.r.l. come da comunicazione 
controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 21/11/2021.
Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 

regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Crovetti 
Dante s.r.l. e per le imprese in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c. e R.R. s.r.l.

L'Impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l., si può considerare in regola con il versamento 
dei  contributi  a  norma  di  legge  come  da  documento  (DURC)  del  01/11/2021  –  scadenza 
01/03/2022.

L'Impresa  in  subappalto  Cava  Cinghi  Strade  s.n.c.,  si  può  considerare  in  regola  con  il 
versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 12/11/2021 – scadenza 
12/03/2022.
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L'Impresa  in  subappalto  R.R.  s.r.l.,  si  può  considerare  in  regola  con  il  versamento  dei 
contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 22/10/2021 – scadenza 19/02/2022.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  28/09/2021, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30/11/2021;
Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento e' il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – 
Manutenzione Strade dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti  e sostanziali dello stesso, di 
approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di €. 911.632,28 di cui €. 893.632,28 
per lavori e €. 18.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 5,28 
rispetto  all’importo contrattuale  pari  a €. 911.637,56 in esecuzione del contratto  Rep. n. 
28985 del 16/09/2021 (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera);

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 
1.112.191,38 di cui €. 893.632,28 per lavori, €. 18.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza 
e  €.  200.559,10 per  IVA al  22%,  con una  minore  spesa  di  €.  6,45  rispetto  all’importo 
impegnato pari a €. 1.112.197,82;

3) di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
39519/11-15-03 f 921.4 del 03/12/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione 
del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che con determinazione Dirigenziale n. 987 del 02/07/202 e’ stato autorizzato il 

sub-appalto all’Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. Via Sassorosso n. 16 - 41046 Boccassuolo 
di Palagano (MO), C.F. e P.IVA. 03309400368   per i lavori relativi ad opere rientranti nella 
cat.  prevalente  OG3 quali  fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerati  bituminosi  per  un 
importo presunto di €. 100.400,00 I.V.A. esclusa,   eseguiti per €. 73.916,31, pertanto la 
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restante somma di €. 26.483,69 torna dal sub 618/21 al sub. 579/21 – prenot. 1446/21 – cap. 
4763 a disposizione della ditta appaltatrice;

6) di dare atto che con  determinazione Dirigenziale n. 982 del 02/07/2021 e’ stato autorizzato 
il sub-appalto all’Impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E – 41046 Monchio di Palagano 
(MO),  C.F.  e  P.IVA.  02081260362  per  i  lavori  relativi  ad  opere  rientranti  nella  cat. 
prevalente OG3 quali fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi e fresature per un 
importo  presunto  di  €.  118.100,00 I.V.A.  esclusa,  eseguiti  per  €.  99.434,16,  pertanto  la 
restante somma di €. 18.665,84 torna dal sub.617/21 al sub 579/21 – prenot. 1446/21 – cap. 
4763 a disposizione della ditta appaltatrice;

7) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 911.632,28 come 
in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  alle  imprese  intervenute  alle 
lavorazioni come descritto in premessa per un importo di €. 521.128,59 rimanendo pertanto 
€.  390.503,69  oltre  a  €.  85.910,81  per  I.V.A.  22% a  credito  delle  imprese  intervenute 
(aggiudicataria e in subappalto);

8) di liquidare pertanto le somme complessive alle relative ditte come di seguito suddivise, a 
saldo  di  ogni  loro avere per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti,  dando atto  che  i 
relativi mandati di pagamento saranno emessi come segue:
- €. 397.532,75 all’impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. (€. 311.621,94 per lavori oltre 
ad €. 85.910,81 per IVA al 22%) di cui
-  €.  199.997,28  al  sub.  676/21  –  prenot.  2165/21  –  cap.  4178  “Risagomature,  tappeti 
bituminosi e opere complementari” (avanzo) del P.E.G 2021
- €. 197.535,47  al sub. 579/21 – prenot. 1446/21 – cap. 4763 “Interventi per programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 -D.M. 224/20” 
(D.M. 49/18 – D.M. 123/20 - int. 1299.20.MO) del Peg. 2021;
- €. 39.098,25 (esente da IVA) all’impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c.  al sub. 
618/21   –  prenot.  1446/21  del  succitato  cap.  4763  (D.M.  49/18  –  D.M.  123/20  -  int. 
1299.20.MO) -  P.E.G. 2021;
- €. 39.783,50 (esente da IVA) all’impresa in subappalto R.R. s.r.l. al sub. 617/21 – prenot.  
1446/21 del succitato cap. 4763 (D.M. 49/18 – D.M. 123/20 -  int. 1299.20.MO) - P.E.G. 
2021;

9) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €. 6,45 che si libera come segue:
- quanto a €. 3,73 dal  sub. 579/21 – prenot. 1446/21 – cap. 4763 “Interventi per programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 -D.M. 224/20” 
(D.M. 49/18 – D.M. 123/20 - int. 1299.20.MO) del Peg. 2021
 - quanto a € 2,72 dal sub. 676/21 alla  prenot. 2165/21 – cap. 4178 “Risagomature, tappeti 
bituminosi e opere complementari” (avanzo) del P.E.G 2021;

10) di  dare  atto  che  con determinazione  n.  1389/2021  e’ stato  affidato  il  servizio  prove  di 
laboratorio  alla  ditta  Laboratorio  Tecnologico  Emiliano  s.r.l.  -  C.F. e  P.I.  01632910343 
per l’importo di €. 2.769,40 totalmente liquidati;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento  variante e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-
affidamento

 variante

Lavori 
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori 893.63756 893.632,28
oneri per la sicurezza 18.000,00 18.000,00

------------- -------------
Sommano per lavori 911.637,56 911.632,28
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 200.560,26 200.559,10
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Spese tecniche 19.458,90 19.458,90
Contributo  Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Lavori 
Pubblici

600,00 600,00

Prove di laboratorio 2.775,00 2.769,40
Arrotondamenti 4,53

----------------- -----------------
Totale somme a disposizione 223.398,69 223.387,40

----------------- -----------------
Importo complessivo 1.135.036,25 1.135.019,68

12) di approvare il quadro economico a consuntivo con la divisione degli impegni a seconda dei 
finanziamenti come descritto di seguito:

 EURO DM 49/2020 DM 123/2020 provincia

a) Importo lavori 893.632,28 618.204,98 117.963,93 157,463,37

b) Oneri di sicurezza 18.000,00 12.452,20 2.376,09 3.171,71

-------------- --------------- -------------- -------------

1) Totale appalto 911.632,28 630.657,18 120.340,02 160.635,08

I.V.A. 22% 200.559,10 138.744,58 26.474,80 35.339,72

Accantonamento spese 
tecniche di cui all’art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016 19.458,90 13.461,46 2.568,67 3.428,77

Spese per accertamenti di 
laboratorio 2.769,40 1.915,84 365,58 487,98

Contributo ANAC 600,00 415,07 79,20 105,73

------------- --------------- ------------ -----------

c) Somme a disposizione 223.387,40 154.536,95 29.448,25 39.362,20

--------------- --------------- ---------------- --------------

Totale progetto 1.135.019,68 785.194,13 149.828,27 199.997,28

Minore spesa 16,57 11,49 2,36 2,72

13) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di 
quanto sopraesposto di € 16,57 suddivisa come segue:
- quanto a €. 3,73 dal  sub. 579/21 – prenot. 1446/21 – cap. 4763 “Interventi per programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 -D.M. 224/20” 
(D.M. 49/18 – D.M. 123/20 - int. 1299.20.MO) del Peg. 2021
 - quanto a € 2,72 dal sub. 676/21 alla  prenot. 2165/21 – cap. 4178 “Risagomature, tappeti 
bituminosi e opere complementari” (avanzo) del P.E.G 2021;
- quanto a €. 10,12 gia presenti alla  prenot. 1446/21 del  cap. 4763 (D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 - int. 1299.20.MO) -  P.E.G. 2021;

14) di liquidare  la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in  €. 
19.458,90  dando  atto   che  il  relativo  mandato  di  pagamento  sara' 
emesso con imputazione al sub. 456/21 - prenot. 1446/21 del  cap. 4763 
(D.M. 49/18 – D.M. 123/20 - int. 1299.20.MO) -  P.E.G. 2021; 
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15) di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  di  €.  45.581,87  versata  dall’impresa  quale 
garanzia  del  buon  esito  dei  lavori  (polizza  fidejussoria  n.  PC3PVJPI  rilasciata  dalla 
ZURICH INSURANCE PLC –  Agenzia  di  Milano  –  in  data  28/06/2021,  integrata  con 
Appendice n. 1 in data 26/08/2021 (integrazione per variante);

16) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti   ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della Ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – 
41027 Pievepelago (MO) e  all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per per 
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1904 del 09/12/2021   - pag. n. 7


