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Determinazione numero   1940 del 14/12/2021

OGGETTO: I.I.S. VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  E  RECUPERO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO 
DELL'ESEDRA.  CUP  G94H16000150004  -  CIG  86759769E1.  PARZIALE 
ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE. . 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.  411  del  23/12/2019  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara 
(comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  204.493,80),  €  116.139,90  per  oneri  di 
sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 sono state approvate le opzioni contrattuali ex 
art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’importo  di € 212.452,09 e il nuovo quadro 
economico di importo complessivo pari ad € 955.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a 
ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80) € 116.139,90 per 
oneri di sicurezza non ribassabili ed € 175.738,15  per somme a disposizione.

Con  Determinazione  n.  730  del  21/05/2021  i  lavori  sono  stati  aggiudicati   all’impresa 
EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL,  con sede in  Via  DUCA DEGLI ABRUZZI 40 -64046 - 
MONTORIO AL VOMANO (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675, con il ribasso percentuale del 
23,77%  ,  corrispondente  ad  €  107.195,91  per  un  valore  dell’offerta  di  €  343.775,52  oltre  € 
116.139,90  per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 459.915,42) ed € 45.991,54 per IVA al 
10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 505.906,96;

I lavori sono stati consegnati il giorno 19/07/2021 come da processo verbale di consegna 
redatto  in  pari  data,  firmato  con  riserva  dall’impresa  con  motivazioni  legate  all’aumento 
generalizzato dei prezzi ed alla scarsità di reperimento dei materiali e delle attrezzature; il termine 
ultimo contrattuale è stato fissato al giorno 15/12/2021.

Avendo riscontrato come l’impresa abbia effettivamente più volte rimandato l’allestimento 
del  cantiere,  in  data  08/09/2021  con  nota  prot.  27693,  il  Direttore  dei  Lavori  sollecitava  la 
trasmissione del cronoprogramma aggiornato, a cui l’impresa ha risposto con nota del 13/09/2021 
lamentando difficoltà  nel  posizionamento  della  gru.   Il  programma esecutivo  dei  lavori  è  stato 
effettivamente trasmesso in data 23/09/2021.

In  data  29/09/2021  con  nota  prot.  30395,  preso  atto  del  cronoprogramma  ricevuto  e 
considerando molto stringate le tempistiche ivi contenute, il Direttore dei Lavori ha inviato l’Ordine 
di  Servizio  n.1,  nel  quale  ha  chiesto  di  comunicare  le  azioni  per  recuperare  le  tempistiche  di 
esecuzione delle lavorazioni.
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L’impresa ha risposto (prot. 30785/2021) ribadendo quanto espresso in sede di consegna dei 
lavori,  ossia  le  difficoltà  effettive  e  documentabili  per  il  reperimento  delle  attrezzature 
indispensabili  all’esecuzione dell’opera;  allegando altresì  comunicazioni  dei  propri fornitori,  del 
mese di luglio 2021, attestanti la mancanza di disponibilità sia di ponteggi sia di gru. Una delle e-
mail  allegate  attesta che l’impresa si era attivata per la ricerca dei ponteggi in data 06/07/2021 
dunque con congruo anticipo rispetto al verbale di consegna del 19/07/2021.

In data  08/10/2021 si è svolto, su richiesta del sottoscritto DL,  un incontro presso gli uffici 
del RUP, in cui l’appaltatore ha ulteriormente chiarito le difficoltà nell’avvio del cantiere ed ha 
assicurato che i lavori erano concretamente in corso di avvio grazie al posizionamento della gru 
effettivamente  installata  in  data  06/10/2021  ed  all’effettivo  montaggio  dei  ponteggi  in  data 
11/10/2021.

Successivamente  a  tale  incontro,  con nota  prot.  34847 del  03/11/2021 l’appaltatore,  nei 
termini  contrattuali,  ha  chiesto  una  proroga  al  termine  contrattuale  di  120  giorni  naturali  e 
consecutivi, argomentando le seguenti circostanze:

1. difficoltà nel posizionamento gru
2. difficoltà nella fornitura dei ponteggi
3. presenza in copertura di un comignolo in eternit
4. attuazione misure anticovid negli ambienti di lavoro
Tali  argomentazioni  sono state  valutate  dal  Direttore dei Lavori nella relazione riservata 

assunta agli atti con prot. 40529 del 13/12/2021.
In sintesi, per quanto riguarda le prime due argomentazioni, la Direzione Lavori attesta le 

effettive difficoltà dell’appaltatore per come in premessa esposto.
Con nota prot. 38616 del 26/11/2021, al fine di stabilire il periodo di effettiva indisponibilità 

delle  attrezzature  indispensabili  all’esecuzione  dell’intervento  quali  in  particolare  i  ponteggi,  il 
Direttore dei Lavori ha richiesto all’appaltatore ulteriore documentazione a comprova di quanto 
asserito;  ricevendo  in  data  13/12/2021  la  comunicazione  dell’appaltatore  assunta  al  prot. 
40391/2021  nella  quale  vengono allegate:  la  corrispondenza con la  ditta  Servizio Ponteggi  srl 
datata 28/07/2021; la dichiarazione dello stesso noleggiatore che attesta la mancanza di materiale 
nel  mese  di  luglio  e  la  necessità  dell’acquisto  di  nuovo ponteggio  specifico  per  il  cantiere;  il  
documento di trasporto del ponteggio pervenuto al noleggiatore in data 27/09/2021.

La Direzione  Lavori  ritiene  pertanto  accoglibile  la  richiesta  parzialmente,  per  giorni  70 
(SETTANTA) naturali e consecutivi.

Per  quanto  riguarda  le  successive  argomentazioni,  la  Direzione  Lavori  non rileva  come 
possano essere motivo di richiesta di proroga, in quanto:

• per l’argomentazione n.3 l’appaltatore ha attestato, in sede di gara, lo stato dei luoghi ed il 
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;

• per  l’argomentazione  n.4  si  rileva  come  la  situazione  pandemica  fosse  ben  nota 
all’appaltatore in sede di gara, considerato l’avvio della procedura stessa in data 26/03/2021;
Considerato pertanto che il RUP ha esaminato tutta la documentazione prodotta compresa la 

sopraccitata  nota  riservata  del  Direttore  dei  Lavori,  nella  quale  ritiene  accoglibile  l’istanza 
dell’appaltatore  relativamente alle sole argomentazioni n. 1 e n. 2, per giorni 70 (SETTANTA) 
naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo contrattuale al giorno 23 (VENTITRE)  febbraio 
2022.

Si dà atto che l’appaltatore dovrà presentare eventuale appendice di proroga alla cauzione e 
polizza assicurativa presentata in sede di aggiudicazione;

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore per i lavori in 

oggetto, EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL,  con sede in Via  DUCA DEGLI ABRUZZI 
40  -64046  -  MONTORIO  AL VOMANO (TE)  -  C.F. e  P.ta  IVA 00228000675,  per  le 
motivazioni sopra esposte e per un totale di 70 (SETTANTA) giorni naturali e consecutivi;

3) di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 23 (VENTITRE)  febbraio 
2022;

4) di stabilire che l’appaltatore dovrà presentare eventuale appendice di proroga alla cauzione e 
polizza assicurativa presentata in sede di aggiudicazione;

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

6) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente,  Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai 
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii..

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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