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Determinazione numero   1964 del 15/12/2021

OGGETTO:  SP  3  GIARDINI.  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  SEDE 
STRADALE MEDIANTE OPERE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE AL KM 26+700 
IN LOCALITA' FONTANINA IN COMUNE DI SERRAMAZZONI. (CIG 8663620564 CUP 
G17H19001990003).  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 439 del 29/03/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai la-
vori  in oggetto assunto agli  atti  con prot.  6020 del 25/02/2021,  per l'importo complessivo di € 
130.843,47 di cui € 100.574,10 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 30.269,37 per somme a disposi-
zione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 439 del 29/03/2021 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa  IDROTER  SRL  con  sede  in  via  del  Poggio  14  –  Villa  Minozzo  (RE)  P.IVA 
01952630356, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 17,88% (pari ad € 17.681,57) per un importo lavori ribassato pari ad € 81.208,63 oltre ad 
€ 1.683,90 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 82.892,53 ) ed a € 18.236,36 per IVA al 
22% per un importo complessivo pari a € 101.128,89.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento e’ risultato così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 98.890,20
A dedurre ribasso contrattuale del -17,88% €uro -17.681,57
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 81.208,63
A sommare oneri per la sicurezza €uro 1.683,90
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 82.892,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo A.N.A.C. €uro 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.011,48
Spese  per  Indennità  di  asservimento  e  spese  di 
trascrizione

€uro
5.278,09

Spese  per  prove  di  laboratorio  di  analisi  chimiche  dei 
terreni (DPR 120/2017)

€uro
823,50

Determinazione n. 1964 del 15/12/2021   - pag. n. 1



I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 18.236,36
Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC €uro 21.571,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 47.950,94

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 130.843,47

I lavori sono finanziati con fondi propri (Avanzo) e la spesa è stata prenotata con atto del 
presidente n. 205 del 13/12/2019.

L'opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture al n. 11-15-03 F.853 Rif. Arch. 284.

Il contratto dei lavori di importo di € 82.892,53 è stato sottoscritto in data 09/09/2021 e 
iscritto nel registro delle scritture private della Provincia di Modena al n° 3119.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 1° giugno 2021, come da verbale di 
consegna redatto  in  pari  data,  con termine  ultimo previsto per  il  giorno 19/08/2021 (80 giorni 
contrattuali).

Sulla base dell’andamento dei lavori, si è ritenuto opportuno apportare alcune migliorie al 
contesto dell’opera; considerate le condizioni morfologiche del versante boscato sul quale si è svol-
to l’intervento per la realizzazione dei drenaggi e la particolare modalità di accesso al cantiere, che 
avviniva mediante l’attraversamento di aree coltivate, si è scelto di cambiare la tipologia del mate-
riale da inserire negli scavi delle fosse drenanti.

In particolare si è deciso di sostituire l’inerte lapideo, che costituisce il filtro drenante delle 
trincee a gravità, con dei pannelli prefabbricati di dimensioni 1,00x2,00x0,30 m, costituiti da uno 
scatolare metallico esterno realizzato in filo d’acciaio zincato tessuto in maglia metallica esagonale.

Lo scatolare metallico è rivestito internamente con un geotessile di filtrazione/separazione e 
contiene al suo interno una leggerissima massa porosa e drenante formata da truccioli di resina sin-
tetica di polistirolo espanso imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua.

Essendo i pannelli prefabbricati drenanti molto più leggeri dell’inerte litoide drenante si ha 
un duplice beneficio. Il primo legato al transito di veicoli più leggeri sui campi coltivati privati con 
minor danno al terreno agrario e con conseguente minor indennizzo per eventuali danni dovuti allo 
schiacciamento e ripristino del suolo coltivabile. Il secondo vantaggio è più di carattere operativo ed 
è quello di facilitare la messa in opera del drenaggio (L=100 m) in un bosco con forte acclività e 
presenza di alberi ad alto fusto.

I pannelli prefabbricati, a differenza dell’inerte lapideo, possono essere trasportati manual-
mente senza la necessità di realizzare piste di cantiere per il transito di mezzi d’opera evitando il ta-
glio di ulteriori esemplari di essenze arboree.

Inoltre, si è ritenuto necessario eseguire una seconda barriera paradetrito, del tutto simile a 
quella prevista in progetto, per aumentare il grado di sicurezza del sistema di trattenuta della porzio-
ne detritica in quanto si è constatato che buona parte del detrito presente in scarpata è difficilmente 
asportabile anche con i mezzi meccanici.

II Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosiddetta “modifica 
contrattuale”  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  B)  del  D.Lgs 50/2016 come sopra in 
dettaglio  descritto  e  un  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  contenente  n°  1  nuovo  prezzo 
unitario, per un complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 130.843,47, per un 
importo di lavori aggiuntivi di netti € 12.297,23.

La modifica  contrattuale  è stata  approvata con Determinazione  n°  1157 del  03/08/2021, 
dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 95.189,76 oltre IVA al 
22% il cui finanziamento ha trovato copertura finanziaria con utilizzo del ribasso di gara come da 
seguente quadro economico:

A) LAVORI:
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Importo lavori Euro €uro 115.548,80
Oneri per la sicurezza €uro 1.683,90
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 113.864,90

A dedurre ribasso contrattuale del -17,88% su
€uro 113.864,90

€uro
-20.359,04

TOTALE IMPORTO LAVORI 95.189,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo A.N.A.C. €uro 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.011,48
Spese  per  Indennità  di  asservimento  e  spese  di 
trascrizione

€uro
5.278,09

Spese  per  prove  di  laboratorio  di  analisi  chimiche  dei 
terreni (DPR 120/2017)

€uro
823,50

I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 20.941,75
Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC €uro 6.568,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 35.653,71

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 130.843,47

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori  previsti  nella  perizia  di  variante alla  stessa impresa IDROTER S.r.l.  con sede in Via del 
Poggio n° 14 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356 aggiudicataria dei lavori principali,  per 
ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, che ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori, si è ritenuto opportuno concedere una proroga sul tempo 
contrattuale di giorni 12, valutato congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire; il termine 
per l’ultimazione dei lavori pertanto differiva al 31/08/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 13/08/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  14/09/2021  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 95.189,76 pari all’importo 
contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 23/11/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e  oneri  di  sicurezza  di  €  95.189,76 oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  20.941,75 per  complessivi  € 
116.131,51; il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 122.814,14 come di seguito 
specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 95.189,76
A2 I.V.A. al 22% 20.941,75

Totale lavori ed I.V.A. 116.131,51

Somme a disposizione:
B1 - Contributo ANAC 30,00
B2 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2.011,48
B3 - Spese per indennità di occupazione temporanea (A.D. 1348 

del 13/08/2021)
667,65
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B4 - Spese per trascrizione decreti di asservimento 3.150,00
B5 - Spese per prove di laboratorio di analisi chimiche dei terreni 

(DPR 120/2017)
823,50

Sommano le somme a disposizione 6.682,63

TOTALE GENERALE 122.814,14

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 8.029,33

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori  in oggetto,  n. 1 acconto per 
complessivi € 115.550,85 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 116.131,51.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° N° 279 del 23/08/2021 94.713,81 20.837,04 115.550,85

Rata di saldo 475,95 104,71 580,66

L’appaltatore  IDROTER S.r.l. con sede in Via del Poggio n° 14 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 
01952630356 risulta  regolare  nei  confronti  di  INPS,  INAIL e  CNCE come  da  D.U.R.C.  prot. 
INPS_28167516 emesso in data 14/10/2021 con validità a tutto il 11/02/2022.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  14/09/2021, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/11/2021.
Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilita’ - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 95.189,76 di cui € 93.505,86 
per lavori e € 1.683,90 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all’importo contrattuale in 
esecuzione del contratto sottoscritto in data 09/09/2021 Rsp. n. 3119.

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
116.131,51 di cui € 93.505,86 per lavori e € 1.683,90 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
20.941,75 per IVA al 22% pari all’importo impegnato per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 39789 
del 06/12/2021;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a  €  95.189,76 come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  per  € 
94.713,81 all’appaltatore IDROTER S.r.l. con sede in Via del Poggio n° 14 – Villa Minozzo 
(RE) P.IVA 01952630356 rimanendo pertanto € 475,95 oltre a € 104,71 per IVA al 22% a 
credito dell'impresa;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 580,66 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i  lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 385/21 prenot.  95/2021 del 
capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del peg 2021;

7) di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la Ditta;
8) di dare atto che con determinazione n. 86/2019  e’ stato approvato   il servizio di Analisi  

chimiche dei terreni e affidato alla  ditta  Modena Centro Prove srl  p.i.  01592020364 per 
l’importo complessivo di €. 823,50 interamente liquidato;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1157 
del  03/08/2021 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 93.505,86 93.505,86
oneri per la sicurezza 1.683,90 1.683,90
Sommano lavori e oneri di sicurezza 95.189,76 95.189,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo ANAC 30,00 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2.011,48 2.011,48
Spese per indennità di occupazione temporanea (A.D. 
1348 del 13/08/2021) e trascrizione decreti

5.278,09 3.817,65

Spese per prove di laboratorio di analisi chimiche dei 
terreni (DPR 120/2017)

823,50 823,50

Economie da ribasso di gara 6.568,89 0,00
IVA al 22% 20.941,75 20.941,75
Totale somme a disposizione 35.653,71 27.624,38

Importo complessivo 130.843,47 122.814,14
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10) di   contabilizzare  la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  in  €  2.011,48 dando atto  che  il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 95/21 del succitato 
capitolo  2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg. 2021; alla  ripartizione della 
suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

11) di dare atto che, in virtu’ di quanto sopra esposto, rispetto al finanziamento iniziale di € 
130.843,47 si  realizza  una  minore  spesa  complessiva  di  €  8.029,33  gia  presente  alla 
suddetta prenot. 95/21 -  capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2021, 
che si libera con il presente atto;

12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 
3119 del 09/09/2021 mediante fidejussione n. 4700003.32 rilasciata dalla Emilbanca Credito 
Cooperativo Soc. Coop. – sede di Bologna - in data 29/04/2021 per € 7.460,32 in quanto 
ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;

13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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