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Determinazione numero    1949 del 14/12/2021

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DI  OPERA  DI  SOSTEGNO  DI  VALLE  E  RICOSTRUZIONE  DELLA  SCARPATA 
STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DAL KM 44+150 AL KM 
44+280 IN LOCALITA' RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA. APPROVAZIONE 
MODIFICA  CONTRATTUALE  E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO.  AFFIDAMENTO 
MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8447588226 CUP: G21B20000150001).

CUP G21B20000150001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1251 del 23/09/2020 si approvava il progetto definitivo/esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 27605 del 15/09/2020, per l'importo comples-
sivo di € 200.000,00 di cui € 150.895,34 per lavori (comprensivi di € 7.614,40 per oneri di sicurez-
za) ed € 49.104,66 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1251 del 23/09/2020 si aggiudicavano i lavori in og-
getto all'impresa CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga 
– Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribas-
so  percentuale  sull’elenco  prezzi  del  3,60% e  quindi  per  un  importo  di  €  138.122,83  oltre  € 
7.614,40 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 145.737,23), € 32.062,19 per IVA al 22% per 
l’importo complessivo di € 177.799,42.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 143.280,94
A dedurre ribasso contrattuale del -3,60% €uro -5.158,11
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 138.122,83
A sommare oneri per la sicurezza €uro 7.614,40
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 145.737,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Imprevisti €uro 7.128,83
Incentivi per funzioni tecniche €uro 2.414,33
Acquisizione di aree o immobili e spese di trascrizione €uro 2.000,00
Spese per indagini geognostiche €uro 3.364,53
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Spese per accertamenti di laboratorio €uro 1.000,00
IVA al 22% €uro 32.062,19
Economie da ribasso di gara €uro 6.292,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 54.262,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 200.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture al n. 11-15-03 F.901 Rif. Arch. 356.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giu-
sto  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  135 del  02/07/2020 “Eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019” (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019). 
Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile - Secondo stralcio. (codice 
intervento 16458) pubblicato sul BUR in data 03/07/2020

La spesa trova copertura finanziaria alla prenotazione 961/21 capitolo 4720 “Sistemazione 
strade con contributo della protezione civile” del Peg 2021.

I lavori sono iniziati in data 25 agosto 2021, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, con termine ultimo previsto per il giorno 22/12/2021 (120 giorni contrattuali).

Sulla base dell’andamento dei lavori, si ritiene opportuno apportare alcune migliorie al con-
testo dell’opera così dettagliate:

1. nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione del cordolo a sbalzo sui muri in pietrame 
esistenti, si è rilevato che in un tratto di circa 18 m in direzione Roncoscaglia, il sottostante 
muretto non presenta più caratteristiche idonee ad essere recuperato e pertanto si ritiene op-
portuno procedere alla realizzazione di un nuovo muretto in c.a. dell’altezza di 70 cm, ido-
neo ad ospitare il cordolo a sbalzo su cui installare la barriera guard-rail;

2. si ritiene inoltre opportuno procedere alla messa in quota della cunetta di monte che presenta 
una marcata differenza di quota fra piano viabile e fondo di scorrimento delle acque; con la 
messa in quota della cunetta di monte da realizzare con un getto in c.a. oltre ad eliminare un 
pericoloso gradino a bordo strada si contribuisce ad un miglior deflusso delle acque superfi-
ciali, regolarizzandone le pendenze verso le fognature presenti.
II Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica con-

trattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. a) e b)  del D.Lgs.n.50/2016  come sopra in 
dettaglio descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non altera-
no in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L’importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 200.000,00 e 
la modifica contrattuale è pari  di netti € 12.227,17 e pertanto il nuovo importo contrattuale dei la-
vori in appalto viene fissato in € 157.964,40 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura 
con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico, degli imprevisti e la rimodulazione delle som-
me a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto REP. 28953 del 30/04/2021 compreso il ribasso d'asta 
percentuale del -3,60%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli 
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori 
alla stessa impresa CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isola-
lunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi 
di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sot-
toscritto apposito atto di sottomissione.
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Per l’esecuzione dei nuovi lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo con-
trattuale di giorni 11, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire; il termine per 
l’ultimazione dei lavori pertanto differisce al 02/01/2022.

Il  nuovo quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
200.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 163.579,13
Oneri per la sicurezza €uro 7.614,40
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 155.964,73

A dedurre ribasso contrattuale del -3,60% su
€uro 155.964,73

€uro
-5.614,73

TOTALE IMPORTO LAVORI 157.964,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs.n. 50/2016 €uro 2.414,33
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €uro 1.041,90
Spese per indagini geognostiche €uro 3.364,53
Spese per indennizzi di occupazione temporanea €uro 462,67
IVA al 22% €uro 34.752,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 42.035,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 200.000,00

E' stato acquisto dell'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in data 14.12.2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 8,389874% dell'importo contrattuale 
iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la na-
tura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo  inferiore ai limiti previsti dal sud-
detto comma 2 lett. a) e  b) dell’art. 106 del D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Luca  Rossi  Dirigente  del  Servizio 
Viabilità della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva le modifiche contrattuali  ai sensi dell'art.  106 del D.Lgs.n. 50/2016 
comma 2 lett. a)  e b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 
lett b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stes-
sa infatti comporta un aumento del 8,389874% del contratto iniziale di appalto in settori ordi-
nari;

2)di approvare il nuovo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi non variati € 
200.000,00 come in  in premessa  suddiviso;

3)di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale nuovi prezzi, firmato dalla ditta 
per accettazione;

4)di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l’atto di sottomissione, tecnica e tutti  
gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 40558 del 14/12/2021;

5)di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostitu-
zione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici compe-
tenti per il proseguimento della pratica;

6)di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 157.964,40 determinando un 
aumento contrattuale di € 12.227,17, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene 
fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico 
di assestamento post gara;

7)di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;

8)di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 
CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepe-
lago (MO) P.IVA 02027590369, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto Rep. 28953 
del 30/04/2021, per l'importo di netti € 12.227,17 oltre ad € 2.689,98 per I.V.A. al 22% per un 
totale di € 14.917,15;

9)di impegnare pertanto a favore della ditta CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio 
Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, l’aumento pari a € 
14.917,15 IVA al 22% compresa alla prenotazione 961 capitolo 4720 “Sistemazione strade 
con contributo della protezione civile” del Peg 2021 ;

10) di dare atto  - considerato la soglia del nuovo importo contrattuale  - che la ditta è in posses-
so di SOA ( n.02751850047 valida fino al 3/10/22)  in cat. OG3 CL.IV e cat.OS21 Cl.IIIbis e 
quindi dei requisiti speciali necessari all’esecuzione dell’appalto e della regolarità contributi-
va come attestato da durc on-line prot. INPS_28456636 rilasciato in data 01/11/2021 e valido 
fino al 01/03/2022;

11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
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12) di dare atto che il codice CIG è: 8447588226 mentre il codice CUP è: G21B20000150001;

13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.901 Rif. Arch. 356;

14) di dare atto che si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 
11, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire;

15) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corru-
zione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezio-
ne “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forni-
ture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

17) di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in 
data 14.12.2021 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relati-
vamente alla regolarità del presente atto;

18) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Lorenzo Lorenzi come da Determinazione 
n° 1251 del 23/09/2020;

19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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