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Determinazione numero    1961 del 15/12/2021

OGGETTO: ISTITUTO SUPERIORE D'ARTE "A.VENTURI" DI  MODENA.  SEDE DI 
VIA  DEI  SERVI.  LAVORI  DI  RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO  A 
SEGUITO  DEI  DANNI  CONSEGUENTI  AL  TERREMOTO  DEL  2012.  C.U.P. 
G94H14000350005  -  C.I.G.  68944643AD.  APPROVAZIONE  CONTO  FINALE  E 
CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE RATA 
DI SALDO..

CUP G94H14000350005 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso quanto segue:
- la progettazione dell’intervento in oggetto venne attivata dall’Amministrazione Provinciale 

di Modena a seguito del sisma 2012, e successivamente venne richiesto ed ottenuto il finanziamento 
a valere sui fondi del Programma Opere Pubbliche del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

- l’approvazione del progetto esecutivo dei “Lavori di riparazione e miglioramento sismico a 
seguito  dei  danni  conseguenti  al  terremoto  del  maggio  2012”  è  avvenuta  con  Determinazione 
dirigenziale n. 209 del 07/12/2016;

-  l'importo complessivo del quadro economico pari ad € 2.308.000,00 è stato finanziato per 
€ 1.483.087,92 con fondi della Regione Emilia Romagna per emergenza terremoto 2012 (parere 
congruità PG.2014.0481232 del 10/12/2014) e per € 824.912,08 con fondi ente (avanzo vincolato). 
La spesa ha trovato copertura al capitolo n. 4371 “Manutenzione straordinaria scuole interessate 
dagli eventi sismici con contributi” del PEG 2016;

Dato atto che:
- i lavori sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione n° 76 del 30/03/2017 al 

CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA,  con sede  in  Bologna,  via  Marco Emilio 
Lepido  n.  182/2,  CF-  P. Iva  n.  03530851207  che  affidava  l'esecuzione  dei  lavori  a  C.L.C.  di 
Livorno;

- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 03/08/2017 e registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Modena Repertorio n. 28727 del 03/08/2017 serie atti pubblici;

-  l'importo contrattuale,  a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale  sull'importo a 
base d'appalto del 10,83 % è risultato essere pari ad € 1.392.605,08 (di cui € 1.141.116,95 per lavori 
ed  €  251.488,13  per  oneri  di  sicurezza),  oltre  iva  10%  pari  ad  €  139.260,51  per  un  totale 
complessivo di € 1.531.865,59.

-  il  lavori  sono stati  consegnati  all’Appaltatore  con relativo  verbale  in  data  28/06/2017 
(senza riserva alcuna da parte dell'impresa); essendo il tempo contrattuale pari a 425 giorni naturali 
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e consecutivi decorrenti dalla data del verbale, il termine ultimo per la conclusione dei lavori è stato 
fissato al giorno 26/08/2018;

-  con  lettera  prot.  1696  del  16/05/2018  assunta  agli  atti  dell’ente  con  prot.  18554  del 
21/05/2018   il  Consorzio  Integra  Soc.  Coop  di  Bologna  ha  comunicato  di  aver  revocato 
l’assegnazione  dei  lavori  alla  C.L.C.  di  Livorno in  favore della  Società  Cooperativa  di  Lavoro 
B.A.T.E.A., Via Pastore n. 27, 41033 Concordia sulla Secchia (MO);

Premesso inoltre che:
- i lavori sono stati sospesi il 17/08/2018 come risulta dal verbale di sospensione dei lavori 

per difficoltà di approvvigionamento materiali e  per  definire la redazione della Variante n. 1 e sono 
ripresi il 21/09/2018 come risulta dal verbale di ripresa dei lavori.

-  con  Determinazione  n° 211 del  19/09/2018 veniva approvata  la  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva n.1, con un  incremento rispetto all’importo contrattuale per i maggiori lavori pari ad 
€126.252,22 al netto del ribasso, oltre all’IVA 10% pari a € 12.625,22, per un totale di €138.877,44 
corrispondente complessivamente a circa il 9,065% dell’importo contrattuale. 

- per procedere all’approvazione della Variante 2 è stato necessario sospendere i lavori dal 
12/11/2018 al 22/11/2018;

-  con Determinazione  n°  300 del  29/11/2018  è  stata  approvata  la  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva n. 2,  con un  incremento rispetto all’importo contrattuale per i maggiori lavori pari ad  € 
31.591,26 al netto del ribasso, oltre all’IVA 10% pari a € 3.159,13, per un totale di € 34.750,39 
corrispondente  complessivamente  a  circa  il  2,27  %  dell’importo  contrattuale  iniziale;  si 
concedevano inoltre ulteriori  24 giorni naturali  e consecutivi e pertanto il termine ultimo per la 
conclusione dei lavori è stato fissato al giorno 25/12/2018;

-  Con  Determinazione  n°  84  del  09/05/2019  è  stata  approvata  la  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva  n.  3  “di  assestamento”  ,  con  diminuzione  dell’importo  contrattuale  per  un  importo 
complessivo, al netto del ribasso pari ad € -20.847,70  oltre all’IVA 10% pari a € -2.084,77  per un 
totale di € -22.932,47 corrispondente complessivamente a circa -1,4 % dell’importo contrattuale.

- le Perizie suppletive e di variante non sono state oggetto di atti aggiuntivi contrattuali in 
quanto gli importi di variante in aumento non hanno superato il quinto contrattuale.

-  l'importo  contrattuale,  a  seguito  dell’approvazione  delle  suddette  perizie,  e  a  seguito 
dell’applicazione del ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto del 10,83 % è risultato essere 
pari ad € 1.529.600,86 (di cui € 1.289.028,24 per lavori ed € 240.572,62 per oneri di sicurezza),  
oltre iva 10% pari ad € 152.960,09 per un totale complessivo di € 1.682.560,95

- i lavori sono ultimati il 13/05/2019 come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in pari data; da tale verbale si evince che i lavori sono terminati senza alcun ritardo 
rispetto i termini contrattuali.

Dato atto che:
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  247  del  31/10/2017  è  stato  nominato  collaudatore 

statico  l'Ing.  Paola  Rossi,  Istruttore  Direttivo  presso il  Servizio  Manutenzione  Opere Pubbliche 
dell'Area LL.PP, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna con numero 5829A e 
con anzianità oltre i 10 anni.

- Il Direttore dei lavori ha redatto la relazione a struttura ultimata definitiva ai sensi dell'art. 
65, c.6 DPR n°380 del 06/06/01, assunta al prot. n. 48495 del 27/12/2018 e in data  27/12/2018 
assunto  al  prot.  n.  48632  è  stato  rilasciato  certificato  di  collaudo  delle  strutture  da  parte  del  
collaudatore statico Ing. Paola Rossi.

Dato atto che:
-  con Determinazione  dirigenziale  n.  118 del 12/11/2019  è stato nominato  collaudatore 

tecnico amministrativo l'Arch. Paola Vincenzi, Istruttore Direttivo presso il Servizio Lavori Speciali 
Edilizia dell'Area LL.PP, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Modena con numero 
609 e con anzianità oltre i 10 anni.

-  il  certificato  di  collaudo tecnico  amministrativo  è  stato  emesso  in  data  13/11/2019 ed 
assunto agli atti con prot. 36215 ;
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-  come risulta  dal  certificato  di  collaudo tecnico  amministrativo  l’impresa  ha  eseguito  i 
lavori secondo le prescrizioni contrattuali e gli stessi si trovano in accettabile stato di manutenzione 
e conservazione;

- dal certificato di collaudo risulta che l’importo netto dei lavori contabilizzati  nel conto 
finale  corrisponde  ad  €  1.529.600,86 e  che  in  corso  d'opera  sono  stati  corrisposti  all’impresa 
esecutrice netti € 1.521.952,84 comprensivi degli importi corrisposti direttamente ai subappaltatori;

-  il  certificato  di  collaudo  evidenzia  altresì  che  non  sono  dovute  somme  ai  suddetti 
subappaltatori;

- il credito residuo, dovuto pertanto al solo Appaltatore CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ 
COOPERATIVA, risulta essere pari ad € 7.648,02  al netto di IVA al 10% pari a € 764,80 e così per 
complessivi € 8.412,82

- l’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la 
firma in calce del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ha accettato quanto indicato negli 
atti di collaudo, ivi incluso il credito a suo favore;

Considerato che:
- le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'attuale normativa di settore (art.218 

del D.P.R. 207/10) non sono state pertanto pubblicate in quanto l’edificio oggetto di intervento è di 
proprietà della Provincia di Modena e dalla conclusione dei lavori ad oggi non sono stati comunicati 
da parte di terzi “crediti nei confronti dell'appaltatore, per esempio per indebite occupazioni di aree 
o stabili oppure danni arrecati nell'esecuzione dei lavori“;

-  non risulta  che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti,  né rilasciato procure o 
deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e 
che esistano atti impeditivi di altro genere.

-  l'Appaltatore  risulta  adempiente  agli  obblighi  assicurativi  come  risulta  dal  certificato 
relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line assunto agli atti in data 10/12/2021 e valido fino 
al  19/02/2022.

- ritenuto di non richiedere all’appaltatore la garanzia fidejussoria della rata a saldo, dato 
atto che la stessa corrisponde al solo importo della ritenuta obbligatoria per infortuni e che durante 
il cantiere non è occorso alcun infortunio;

Dato atto infine che, ai sensi dell’art.  113 del D.lgs. 50/2016 e del “Regolamento per la 
disciplina, costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche” approvato con 
Atto del Presidente della Provincia n. 177 del 25/10/2019, considerato l’importo lordo dei lavori a 
seguito dell’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.3 pari a netti € 1.686.157,73, si 
definisce l’importo del Fondo in € 33.491,76. La definizione delle quote incentivanti effettivamente 
erogabili sarà stabilita con successivi appositi atti;

Visto il Certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dall’Arch. Paola Vincenzi in 
data 13/11/2019 e la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing Annalisa Vita in 
data 10/08/2019, si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
residuo a credito dell'Appaltatore in forma diretta nonché la restituzione del deposito cauzionale 
prestato;

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento. 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena;
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di  approvare  lo  Stato  finale  dei  lavori  dell'importo  netto  di  €  1.529.600,86 (di  cui  € 
1.289.028,24  per  lavori  ed  €  240.572,62  per  oneri  di  sicurezza),  oltre  iva  10%,  pari 
all’importo  contrattuale  di  cui  al  Repertorio  n°  28727  del  03/08/2017  registrato  presso 
l’Agenzia delle Entrate di Modena, così come modificato a seguito della Perizia Suppletiva 
e di Variante n.1 giusta Determinazione n° 211 del 19/09/2018, della Perizia Suppletiva e di 
Variante  n.2 giusta  Determinazione  n° 300 del 29/11/2018,  della  Perizia  Suppletiva e di 
Variante n.3 giusta Determinazione n° 84 del 09/05/2019;

2. di  approvare  il  Certificato  di  Collaudo  Tecnico-amministrativo  relativo  a  "ISTITUTO 
SUPERIORE D'ARTE “A.VENTURI” DI MODENA. SEDE DI VIA DEI SERVI. LAVORI 
DI  RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO  A  SEGUITO  DEI  DANNI 
CONSEGUENTI  AL  TERREMOTO  DEL  2012.  C.U.P.  G94H14000350005  -  C.I.G. 
68944643AD" - redatto dall’Arch. Paola Vincenzi, che reca l’importo per lavori esegui netti 
di € 1.529.600,86; 

3. di  dare  atto  che  il  Certificato  di  Collaudo  Tecnico-amministrativo  è  stato  redatto  dal 
collaudatore  Arch.  Paola  Vincenzi  in  data  13/11/2019  ed  assunto  agli  atti  con  prot  n. 
36215/06-06-02 F. 385 del 13/11/2019, regolarmente firmato e con contestuale apposizione 
del timbro dell’Ente;

4. di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  complessiva  impegnata  per  lavori,  pari  a  netti  € 
1.529.600,86 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 6 (sei) acconti (ivi incluso 
l’acconto per anticipazione) all’impresa aggiudicataria dei lavori ed ai relativi subappaltatori 
per un importo complessivo di netti € 1.521.952,84;

5. di dare atto che, essendo state corrisposte tutte le somme dovute ai subappaltatori, il credito 
dell’Appaltatore CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA ammonta a netti € 
7.648,02 oltre ad IVA al 10%, come in premessa specificato;

6. di  approvare  pertanto  la  rata  di  saldo  finale  a  favore  dell’Appaltatore  CONSORZIO 
INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 
182/2, CF- P. Iva n. 03530851207, pari a € 7.648,02  al netto di IVA al 10% pari a € 764,80 e 
così per complessivi  € 8.412,82 che verrà liquidata a favore del CONSORZIO INTEGRA 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, CF- P. 
Iva n. 03530851207, a completo saldo dei lavori eseguiti, dando atto che il relativo mandato 
di  pagamento  sarà emesso sul  Capitolo  n.  4371 ad oggetto  “Manutenzione  straordinaria 
scuole interessate dagli eventi sismici con contributi” - residuo 1/2018 - sub  1/2018 del Peg 
2021;

7. di dare atto che l’appaltatore è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, assunto agli atti in data 10/12/2021 e valido fino al 19/02/2022.
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8. di dare atto che è stato ritenuto di non richiedere all’appaltatore la garanzia fidejussoria della 
rata a saldo, considerato che la stessa corrisponde al solo importo della ritenuta obbligatoria 
per infortuni e che durante il cantiere non è occorso alcun infortunio;

9. di  dare  atto  che  con successiva  determinazione  verrà  approvato  il  quadro  economico  a 
consuntivo dei lavori che a seguito della Determinazione n° 84 del 09/05/2019 risulta di 
complessivi € 2.308.000,00

10. di dare atto che il codice CIG è il 68944643AD ed il CUP è il G94H14000350005;
11. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture alla cl. 06-06-02 fasc.385 Opera 107;
12. di autorizzare e trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del 

deposito cauzionale dell’Appaltatore CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA;
13. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  e  all’U.O.  Gestione  Straordinaria 

dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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