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Determinazione numero   2018 del 21/12/2021

OGGETTO: SP 32 DI FRASSINORO KM 18+330 - SP 35 DI FONTANALUCCIA KM 0+220 
-  SP  32  RICOSTRUZIONE  DEL  CORPO  STRADALE  COINVOLTO  DA  DISSESTO 
IDROGEOLOGICO - SP 35 MANUTENZIONE CARREGGIATA - ENTRAMBI IN LOC. 
MADONNA  DI  PIETRAVOLTA  IN  COMUNE  DI  FRASSINORO.  APPROVAZIONE 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI UNITARI.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1511 del 14/10/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 60.000,00 di cui €. 48.361,50 per lavori ed oneri di  
sicurezza ed €. 11.638,50 per IVA E altre somme a disposizione.

Con la medesima determina di cui sopra, si procedeva all'affidamento dei lavori in oggetto mediante 
affidamento diretto previa valutazione di  tre preventivi  di  operatori  economici  indicati  dal  Responsabile  
unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed  
in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato  
e derogato dal suddetto D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 e da ultimo dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato 
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

In seguito alla apertura delle offerte svoltasi negli uffici dell'Area LL.PP. il giorno 13/09/2021, si evince 
che l'offerta più conveniente è quella presentata dalla Ditta Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 
41040  Fontanaluccia  di  Frassinoro  (MO)  C.F.  e  P.I.  02145230369  assunta  agli  atti  di  codesta 
amministrazione  con  Prot.  n.  28224  del  13/09/2021,  la  quale  ha  praticato  un  ribasso  pari  al  3,05% 
sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, quindi per un importo contrattuale pari a €. 46.913,92 di cui €.  
46.013,92 per lavori e €. 900,00 per oneri di sicurezza, oltre a €. 10.321,06 per IVA al 22% per un importo 
complessivo di €. 57.234,98.

I lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 08/11/2021  come risulta dal verbale in pari  
data.

In corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni per il consolidamento della  
scarpata di valle e per la sistemazione dell’attraversamento stradale esistente. 

Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari, contenente n. 4 nuovi prezzi, è stato regolarmente  
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’appaltatore in data 01/12/2021.

L’utilizzo delle nuove categorie di prezzi non modifica l’importo contrattuale.
Il Responsabile del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il dott. 

Luca Rossi, dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche - Strade della Provincia di Modena.
Si  informa che il  titolare  del  trattamento dei  dati  personali  forniti  dall’interessato è la Provincia di  

Modena,  con sede in  Modena,  viale  Martiri  della Libertà  34,  e che il  Responsabile  del  trattamento  dei  
medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.  13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD - 
Regolamento Generale Protezione Dati)  ed ex. D.Lgs. 10 Agosto 2018 n.  101 che integra e modifica il  
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D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso 
la  Segreteria  dell'Area  Amministrativa  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente:  
www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 
responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il verbale contenente n. 4 nuovi prezzi, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e 
dall’appaltatore in data 01/12/2021 ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di dare atto che il verbale nuovi prezzi unitari è acquisito agli atti con prot. n. 41633/11.15.3 
del 21/12/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

3) di dare atto che con l’introduzione dei nuovi prezzi, l’importo contrattuale non subisce alcuna 
variazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa rispetto al 
finanziamento complessivo.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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