
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero   2019 del 21/12/2021

OGGETTO:  SP7  "DELLE VALLI"  -  KM.  23+468  -  LAVORI  DI  RIPRISTINO DELLE 
STRUTTURE  DEL  PONTE  SUL  CAVO  FOSSA  REGGIANA  IN  COMUNE  DI 
MIRANDOLA  (MO)  -  LOCALITÀ  SAN  MARTINO  SPINO  (CIG  8755141AE7  -  CUP 
G87H20000460001).  -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determina  n.723  del  21/05/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  di  cui 
all’oggetto dell'importo complessivo di euro 300.000,00 di cui € 198.588,31 per lavori comprensivi 
degli  oneri di sicurezza, € 43.689,43 per IVA al 22% e € 57.722,26 per somme a disposizione, 
suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a corpo 189.131,72
Oneri di sicurezza 9.456,59
Importo lavori 198.588,31
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 43.689,43
- Autorità lavori pubblici 225,00

- Imprevisti (IVA compresa) 36.341,66
- Lavori complementari (IVA compresa) 8.157,39
- Occupazione temporanee terreni 1.000,00

- Prove di laboratorio 3.000,00
- Indagini geognostiche 2.026,44
- Spostamento impianti telefonici 3.000.00

- Spese tecniche 3.971,77
Sommano 57.722,26

Importo complessivo 300.000,00

 La spesa complessiva è interamente finanziata con fondi MIT – DMI 123/2020 al cap. 4763 
“Interventi  per  programmi  straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  –  D.M. 49/18 – D.M. 
123/2020 e D.M.224 del 29/05/2020” Peg 2021.

Con  determina  n.924  del  23/06/2021  sono  stati  affidati  i  lavori  all'impresa  SOCIETA’ 
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S 
(MO), C.F. e P.IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,14%, 
corrispondente a netti € 9.721,37 per un valore dell’offerta di € 179.410,35 oltre € 9.456,59 per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 188.866,94) ed € 41.550,73 per IVA al 22% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 230.417,67, come da contratto rep. 29026 del 15/11/2021.
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 A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a corpo euro 189.131,72
ribasso d'asta -5,14%  -9.721,37

171.940,59
Oneri di sicurezza euro 9.456,59
Importo complessivo euro 188.866,94
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  41.550,73
   
Espropri e occupazioni temporanee 1.000,00
Imprevisti IVA compresa 36.341,66
Contributo Anac 225,00
Accantonamento per progetti complementari 8.157,39
Spese tecniche incentivi art.133 d.lgs.50/2016 3.971,77  
Indagini geognostiche 2.026,44  
Prove di laboratorio 3.000,00  
Spostamento Telecom 3.000,00
 ribasso d'asta (IVA compresa) 11.860,07  
 Sommano 69.582,33
Importo complessivo  300.000,00

Con determina  n.  1706 del  15/11/2021 è stata  approvata una perizia  di  variante  con un 
nuovo quadro economico dell’importo complessivo invariato,  con un aumento contrattaule di €. 
12.452,54 il cui finanziamento trova copertura con  l’utilizzo delle somme a disposizione risultanti 
dal ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

I Nuovi Maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa  SOCIETA’ COOPERATIVA 
DI LAVORO B.A.T.E.A. 

Il nuovo quadro economico posto approvazione perizia risulta così suddiviso:

Lavori a corpo netti 179.410,35 
Lavori a corpo variante 11.829,04
  191.239,39
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 9.456,59 
Oneri di sicurezza perizia di variante 623,50 
Totale oneri di sicurezza  10.080,09
Importo complessivo euro 201.319,48
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  44.290,29
   
spese tecniche 3.971,77 
spese tecniche aggiuntive 249,05 
Espropri e occupazioni temporanee 1.000,00 
Prove di laboratorio 2.887,62 
Indagini geognostiche 2.026,44 
Spostamento impianti 3.000,00 
Anac 225,00 
Progetti complementari (IVA compresa) 41.030,35
 Sommano 54.390,23
Importo complessivo  300.000,00

I lavori sono iniziati  in data 26/07/2021 e sono terminati  il  29/11/2021, e quindi entro i 
tempi contrattuali iniziali di 150 giorni.
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Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
14/12/2021  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  201.319,48  pari  all’importo 
contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.2 acconti per netti € 
200.312,88, il credito dell'impresa ammonta a € 1.228,05 di cui € 1.006,60 per lavori ed € 221,45 
per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   201.319,48
Pagamento in acconto:
1° SAL €      79.139,84
2° SAL €    121.173,04 

- € 200.312,88
Credito dell’Impresa per lavori €        1.006,60
IVA al 22% €           221,45
Credito complessivo €        1.228,05

L'Impresa SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 
– 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, assuntrice dei lavori in oggetto risulta 
adempiente agli  obblighi assicurativi  come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI 
SOCIALI del  14/12/2021,  vista  la  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena e  il  D.U.R.C. 
rilasciato dall’INAL n.29563080 del 12/10/2021, valido fino al 09/02/2022.

  Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
 Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 14/12/2021, per l'esecuzione 

dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 38741 del 29/11/2021, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

 Come risulta dal certificato in data 14/12/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto. 
Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 

progettazione per complessivi € 4.220,82.
E’ stato impegnato e liquidato l’importo di € 225,00 per contributo a favore dell’A.N.A.C.– 

NUMERO GARA PI 190734-21
Con  determina  n.  1293  del  03/09/2021  sono  state  affidate  le  prove  sui  materiali  al 

LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343,  per  un  importo  complessivo  di  €  2.887,62,  realizzate   per  un  totale 
complessivo di  € 1.651,86 I.V.A. di cui €. 1.094,85 ancora di liquidare,  con una minore spesa di €. 
1.235,76.

Con determina 1783/2020 sono stati affidati i sondaggi geognostici ditta GEO PROGETTI 
SRL per un importo di €. 2.026,44 e regolarmente liquidati.

I  proprietari  dei  terreni  interessati  alle  occupazioni  temporanee  hanno  rinunciato 
all’indennità di occupazione.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
253.733,89 come di seguito specificato:

Lavori a corpo netti 179.410,35 
Lavori a corpo variante 11.829,04
  191.239,39
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 9.456,59 
Oneri di sicurezza perizia di variante 623,50 
Totale oneri di sicurezza  10.080,09

-------------
Importo complessivo euro 201.319,48
   
Somme a disposizione   
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- IVA al 22% sui lavori  44.290,28
   
spese tecniche 3.971,77 
spese tecniche aggiuntive 249,05 
Prove di laboratorio 1.651,86 
Indagini geognostiche 2.026,44 
Anac 225,00 
 Sommano 8.124,12
Importo complessivo  253.733,88
  
realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 300.000,00 pari a € 46.266,12.

IL codice Cig relativo ai  lavori  in oggetto e’ il  n.  8755141AE7 e il  codice Cup e’ il  n. 
G87H20000460001.

L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F925 Rif Arch. 410.

 Lo Stato Finale e’ stato Redatto in data 14/12/2021 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna 
riserva dell'importo di € 201.319,48 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale e’ stato  redatto in data 14/12/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 1.228,05 di cui € 1.006,60 per lavori e € 221,45 per IVA al 
22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi  in data 14/12/2021 assunto agli  atti  con prot.40788 del 
14/12/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 14/12/2021.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
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1)di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 201.319,48 di cui €. 191.239,39 
per lavori ed €. 10.080,09 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto Rep. 29026 del 
15/11/2021; 

2)di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
245.609,76  di cui €. 201.319,48  per lavori ed oneri di sicurezza ed €.44.290,28  per IVA 
22%;

3)di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di 
regolare esecuzione)  sono acquisiti  agli  atti  con prot.  40788 del  14/12/2021 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4)di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 201.319,48 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti €. 200.312,88 rimanendo pertanto netti €. 1.006,60 a credito 
dell’impresa stessa; 

5)di approvare il saldo finale a favore dell’impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, pari a 
€ 1.006,60 oltre all’IVA del 22% pari a € 221,45 per complessive € 1.228,05;

6)di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  1.228,05  a  favore  della  stessa  Impresa 
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia 
S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il 
relativo  mandato  di  pagamento  verrà  emesso con imputazione  al  sub.  588/2021 – prenot. 
1650/2021 – cap.  4763 “Interventi  per programmi  straordinari  di  manutenzione  della  rete 
viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20”  (MIOT D.M. 123/202O cod. intervento  
277.20.MO) del PEG 2021;

7)di dare atto che rispetto alla somma prenotata per la ditta si realizza una minore spesa di € 
0,01 che si libera dal sub.   sub. 588/2021 alla  prenot. 1650/2021 – cap. 4763 del PEG 2021;

8)di  dare  atto  che  con  determina  n.  1293  del  03/09/2021  sono  state  affidate  le  prove  sui 
materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 
41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 2.887,62, realizzate 
per un totale complessivo di  € 1.651,86 I.V.A. di cui €. 1.094,85 ancora di liquidare,  con una 
minore spesa di €. 1.235,76;

9)di mantenere pertanto impegna la somma di €. 1.094,85 al sub 717/21 - prenot.   1650/2021 – 
cap. 4763 del PEG 2021;

10) di liberare pertanto la somma di €.  1.235,76 dal sub 717/21 alla prenot.  . 1650/2021 – cap. 
4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – 
D.M. 123/20 – D.M. 224/20”  (MIOT D.M. 123/202O cod. intervento 277.20.MO) del PEG 
2021;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Totale  lavori 191.239,39 191.239,39
Totale oneri di sicurezza 10.080,09 10.080,09

-------------- --------------
Importo complessivo 201.319,48 201.319,48

   
Somme a disposizione  
- IVA al 22% sui lavori 44.290,29 44.290,28
spese tecniche 3.971,77 3.971,77
spese tecniche aggiuntive 249,05 249,05
Prove di laboratorio 2.887,62 1.651,86
Indagini geognostiche 2.026,44 2.026,44
Anac 225,00 225,00
Espropri e occupazioni temporanee 1.000,00
Spostamento impianti 3.000,00
Progetti complementari (IVA compresa) 41.030,35
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 -------------- ----------------
Importo complessivo 300.000,00 253.733,88

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 300.000,00 pari a € 46.266,12 come se-
gue:
- quanto a €. 0,01 dal sub.   sub. 588/2021 alla  prenot. 1650/2021 – cap. 4763 del PEG 2021;
- quanto a €.  1.235,76 dal sub. 717/21 alla prenot.   1650/2021 – cap. 4763  del PEG 2021;
- quanto a €. 45.030,35 gia presenti alla prenot.  1650/2021 – cap. 4763  del PEG 2021;

12) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  e’  il  n.   8755141AE7  e  il  codice   CUP  e’  il  n. 
G87H20000460001;

13) di dare atto che l'opera e'  codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 (rif. Arch. n. 410);

14) di liquidare  la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in  €. 
4.220,82  dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso 
con imputazione al                                            sub 514/2021 – prenot. 
1650/2021   cap.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” 
(MIOT D.M. 123/2020 cod. intervento 277.20.MO) del PEG 2021; 

15) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  Polizza  Fidejussoria  n. 
1/2651/96/183081339  rilasciata  da  UnipolSAi  Assicurazioni  –  Agenzia  di  Modena  Affari 
Speciali e ogni altra cauzione prestate dall’impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
con sede in  Via  Pastore  27 – 41033 -  Concordia  S/S (MO);e delle  assicurazioni  prestate 
dall’impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - 
Concordia S/S (MO);

16) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti   ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale con polizza fidejussoria dell’impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), all'U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

       

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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