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Determinazione numero    2059 del 23/12/2021

OGGETTO: AMPLIAMENTO  POLO  SCOLASTICO  "SELMI-CORNI"  DI  MODENA 
(MO) CUP G98E17000190001 -  CIG 76143475EB APPROVAZIONE ACCORDO PER LE 
RISERVE IMPEGNO DI SPESA...

CUP G98E17000190001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  213  del  20/09/2018  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  dell’importo  complessivo  di  €  2.150.000,00  di  cui  €  1.985.414,85  per  lavori  di  cui 
€40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 30/11/2018 è stata definitivamente dichiarato 
aggiudicatario Raggruppamento temporaneo di l'impresa COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
con sede in Concordia sulla Secchia(MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n.00154960363, capogruppo e 
l'impresa EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. con sede in Vergato (BO) via Della Repubblica n. 2030/ABC 
C.F. n. 03862620378, mandante. Il suddetto raggruppamento si aggiudicava i lavori per un importo 
contrattuale  di  €1.878.417,03  (di  cui  €  1.838.417,03  per  lavori  ed  €  40.000,00  per  oneri  di 
sicurezza).

Il  suddetto  raggruppamento  si  aggiudicava  i  lavori  per  un  importo  contrattuale  di 
€1.878.417,03 (di cui € 1.838.417,03 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza).

A seguito dei controlli di rito il contratto d'appalto è stato registrato con contratto repertorio 
n. 28832 del 06/06/2019; tale contratto recava un importo complessivo di  1.878.417,03 al netto 
dell’IVA del 10%.

Con  determinazione  n.1869  del  31/12/2020  è  stata  approvata  la  1°  ed  unica  modifica 
contrattuale  redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016.

La succitata modifica contrattuale ha comportato una variazione dell’importo dei lavori in 
€1.973.631,06 per lavori al netto del ribasso d’asta (comprensivi di oneri per la sicurezza invariati  
rispetto al progetto originario) ed 197.363,11 per IVA al 10%.   

La “modifica  contrattuale”  ha concesso ulteriori  22 giorni  lavorativi  e continuativi  e  ha 
introdotto19 nuovi prezzi. 

Con  medesima  determinazione  i  nuovi  e  maggiori  lavori  della  modifica  contrattuale 
intervenuta  sono stati  affidati  al  raggruppamento  temporaneo d’impresa  già  titolare  dell’appalto 
principale.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n. 06-06-02F759 Rif Arch. 201.

I lavori sono stati finanziati al cap. 4699 “Selmi - Ampliamento” del P.E.G. 2021 
come segue:
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• quanto a € 2.100.000,00 Finanziamento MIUR DL 50/2017 – convertito in L.96/2017 –
• quanto a € 330.000,00 con fondi della Provincia.  

I  lavori  sono stati  consegnati  in  data  07/05/2019.  I  tempi  indicati  per  ultimare  i  lavori 
indicati nel verbale erano, coerentemente agli atti progettuali, di 432 giorni naturali e consecutivi e 
pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 12/07/2020.

I lavori sono stati sospesi successivamente per complessivi 177 giorni naturali e consecutivi, 
durante il periodo indicato nel prospetto riepilogativo sottostante, come risulta dai rispettivi verbali.

nr. ver-
bale

Sospen-
sione-ripresa

giorni sospesi nuova ultimazione dei  
lavori a seguito della  
sospensione/ripresa

Motivazione della sospensione

01 30/10/2019 – 
20/11/2019

21 29/08/2017 Lavori ostacolati da condizioni clima-
tiche avverse

02 23/03/2020 - 
13/07/2020

28 22/11/2020 A seguito dell’entrata in vigore del 
DPCM 22 marzo 2020, recante misu-
re urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19.

03 01/01/2021-
14/01/2021

13 25/02/2021 Sospensione parziale dovuto 
all’impossibilità di procedere regolar-
mente alle lavorazioni in facciata do-
vute a condizioni climatiche avverse

04 22/01/2021-
01/02/2021

10 07/03/2021 Sospensione parziale dovuto 
all’impossibilità di procedere regolar-
mente alle lavorazioni in facciata do-
vute a condizioni climatiche avverse

05 08/02/2021-
01/03/2021

21 28/03/2021 Sospensione parziale dovuto 
all’impossibilità di procedere regolar-
mente alle lavorazioni di realizzazio-
ne di scavi esterni e posa di condotti 
fognari. Alimentazione termica ed 
elettrica, dovute a condizioni climati-
che avverse

Come si evince dal prospetto su riportato il dì 28/3/2021 era il termine per la fine lavori .
In data 28/03/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di ultimazione lavori. Da 

tale verbale si evince che i lavori erano terminati senza alcun ritardo rispetto i termini contrattuali. 
Tuttavia  lo  stesso  verbale  indicava  alcune  opere  di  dettaglio,  di  rifinitura  e  di  piccola  entità, 
marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori/categoria di opera ed ancora in itinere. 
Considerata la natura delle stesse opere da terminare, ai sensi dell’art.  199 comma 2 del D.P.R. 
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05/10/2010 n. 207, il Direttore dei lavori concedeva ulteriori giorni 75 per completare integralmente 
l’opera intera: dunque stabiliva il giorno 11/06/2021 la data ultima di tutte le lavorazioni accessorie.

Le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del DL, con modi e tempi coerenti 
con il quadro di riferimento normativo vigente: tutte le riserve sono state formalmente rigettate. 

Tutte le riserve sono state confermate con la firma dello stato finale e relativo registro di 
contabilità. Le riserve ammontano a complessivi  €126.596,28  al netto dell'IVA al 10%.

Le riserve riguardano unicamente fatti ed avvenimenti  accaduti durante lo svolgimento dei 
lavori ed afferenti le spese sostenute per contrastare l’”emergenza COVID”.  

Le riserve hanno un carattere di tipo risarcitorio e quindi è stato opportuno affrontarle in 
sede di  stesura del  certificato  di  collaudo tecnico  amministrativo  con la  relazione  riservata  del 
direttore dei lavori e del collaudatore.

Il direttore dei lavori e il collaudatore, su richiesta del RUP, hanno espresso il proprio parere 
preventivo  sulla  validità  delle  contestazioni  espresse  in  forma  riservata  nella  forma  di 
controdeduzioni. 

In data 02/12/2021 PROT. 39286 CL. 06-06-02 F. 759 il Direttore dei lavori, ing Daniele 
Gaudio,   consegnava  la  relazione  riservata  sulle  riserve  espresse  dall’impresa  nel  registro  di 
contabilità al responsabile del procedimento.

In  data  07/12/2021  PROT.  40014  CL.  06-06-02  F.  759  il  Collaudatore,  ing  Franco 
Guagliumi  consegnava  la  relazione  riservata  sulle  riserve  espresse  dall’impresa  nel  registro  di 
contabilità al responsabile del procedimento.

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del 
conto finale, alla definizione delle stesse il RUP ha proposto la nomina di una Commissione che si  
esprimesse un giudizio sulle riserve, trattandosi di riserve di tipo risarcitorio. Tale Commissione ha 
svolto anche i compiti di cui alla normativa in materia di anticorruzione. La Commissione è così  
composta:

• Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica in qualità di presidente della Commissione,
• Dr Geologo Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche,
• Dr.ssa  Patrizia  Gambarini,  Dirigente  di  Servizio  Polizia  Provinciale  e  Affari 

Generali, nonché Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza
Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha verificato ai sensi dell’art.205 comma 

4 del D.Lgs, 50/2016 ed  ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.
Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha convocato una commissione interna ai 

sensi  del  Regolamento  dell’anticorruzione  della  Provincia  di  Modena,  per  la  verifica  della 
possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 
ultimo comma. La commissione si è svolta in data 07/12/2021 e il verbale di tale commissione è 
stato assunto agli atti con prot.42051 del 22/12/2021.

La commissione approva la proposta da sottoporre all’impresa appaltatrice per addivenire ad 
un accordo bonario per la risoluzione delle riserve espresse, confermando il compenso proposto dal 
direttore dei lavori a totale ristoro delle riserve espresse dall’impresa appaltatrice per un importo 
pari a €. 11.448,99  oltre l’IVA al 10% pari a €.  1.144,90 per complessivi €. 12.593,89. 

L’accordo  bonario  è  stato  sottoscritto  dall’impresa  appaltatrice  che  ha  sottoscritto  un 
apposito  atto  di  sottomissione  assunto  agli  atti  con  prot.  n.41725  del  21/12/2021  rinunciando 
esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica e in particolare l’impresa si impegna a:

• ad accettare il compenso pari a 11.448,99  oltre l’IVA al 10% per complessivi €. 12.593,89  a 
totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità.

• a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei 
confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione 
della sottoscrizione dei SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei 
lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità.
Il responsabile del procedimento è l’Ing Annalisa Vita Direttore d’Area Tecnica.
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del 
Procedimento approva l’accordo per la risoluzione delle  riserve e lo schema dell’atto  di 
sottomissione assunto agli  atti con prot. n.41725 del 21/12/2021 ai sensi dell’art.205 del 
D.lgs 50/2016;

2. di impegnare a favore della ditta  COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in 
Concordia sulla Secchia(MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n.00154960363 , il compenso per la 
risoluzione delle riserve pari a 11.448,99  oltre l’IVA al 10% per complessivi €. 12.593,89 
al capitolo n. 4699 “Selmi Ampliamento” del Peg 2021 (Fondi dell’Ente);

3. di dare atto che il codice CUP G98E17000190001 ed il è CIG 76143475EB;
4. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F759 Rif Arch. 201;

5. di  dare  atto  che  l’approvazione  del  certificato  di  collaudo  tecnico-amministrativo  verrà 
provveduto con successivo provvedimento;

6. di  dare  atto  che  l'impresa  COOPERATIVA DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  è  in  possesso  di 
regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot Inail 29563080 del 
12/10/2021 valido fino al 09/02/2022;

7. di  dare  atto  che  l'impresa  EFFE-GI  IMPIANTI  S.R.L  è  in  possesso  di  regolarità 
contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS 28154362    valido fino al 
10/02/2022;

8. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

9. di  dare  atto  che  la  cauzione  definitiva  e  la  polizza  RCT CAR saranno  eventualmente 
adeguate al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;
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10. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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