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Determinazione numero    2090 del 29/12/2021

OGGETTO: AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO "LEVI-PARADISI"  DI  VIGNOLA 
(MO)  (MO).  CIG  76117441DC  APPROVAZIONE  ACCORDO  PER  LE  RISERVE. 
IMPEGNO DI SPESA .

CUP G58E17000110004 

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Con  determinazione  dirigenziale  n°212  del  20/09/2018  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dell’importo complessivo un importo complessivo di € 2.220.000,00 di cui €1.975.186,83 
per lavori di cui €40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione dirigenziale  n°306 del 03/12/2018 è stata  definitivamente dichiarato 
aggiudicatario il “Raggruppamento temporaneo di Imprese ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con 
sede in Modena, via Bembo n. 22, 41123 Modena, CF - P. Iva n. 03365040363, capogruppo, e 
I.CO.EL. S.R.L. - con sede in Lecce, via N.Sauro n. 51, CFP. Iva n. 03540370750, che ha offerto di 
seguirli per un importo per un importo contrattuale di €1.755.736,64 di cui €1.715.736,64 per lavori 
ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza.

Con  determinazione  n.287  del  23/02/2021  è  stata  approvata  la  1°  ed  unica  modifica 
contrattuale  redatta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei limiti del 
comma  12 del  citato  articolo.  La  succitata  modifica  contrattuale  ha  comportato  una  variazione 
dell’importo  dei  lavori  in  €1.835.481,02  (esclusa  IVA),  di  cui  €1.795.481,027  per  lavori  ed 
€40.000,00 per oneri della sicurezza. 

L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al 06-06-02 F760(rif. arch. n. 202).

I lavori sono stati finanziati al cap. 4702 “Polo Scolastico di Vignola -Ampliamento Levi e 
Paradisi” come segue:

- quanto a € 2.000.000,00 Finanziamento MIUR DL 50/2017 – convertito in L.96/2017 –
- quanto a € 355.000,00 con fondi della Provincia.  
I lavori sono stati consegnati il 27/05/2019 come risulta da processo verbale di consegna 

lavori.  I  tempi  indicati  per  ultimare  i  lavori  indicati  nel  verbale  erano,  coerentemente  agli  atti 
progettuali, di 432 giorni naturali e consecutivi e pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto terminare 
ufficialmente il 01/08/2020.

I lavori sono stati sospesi successivamente per complessivi 175 giorni naturali e consecutivi, 
come risulta dai rispettivi verbali.  A tali tempi occorre aggiungere i tempi concessi a seguito di 
proroga e quelli di cui alla modifica contrattuale: il dì 6/4/2021 era il termine per la fine lavori. In 
data  06/04/2021,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  ultimazione  lavori.  Da tale 
verbale si evince che i lavori sono terminati in perfetto accordo con i termini contrattuali.
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In data 26/10/2021 con atto dirigenziale n. 1571, la Provincia di Modena  ha preso atto 
dell’affitto del ramo di azienda  della Società I.CO.EL. S.r.l. (mandante) - via N. Sauro, 51 – 73100 
Lecce - C.F. 03540370750 – P. IVA 03540370750 alla Società SITECO Srl Unipersonale con sede a 
Lecce in Via Nazario Sauro, 51 CF 05000940758, come da contratto rogato in Lecce dal notaio 
Dott. Andrea Tavassi (Rep. 34514) e registrato a Lecce il 03/11/2020 a. n. 20426.

L'impresa durante l'itinere dei lavori ha iscritto n. 03 riserve sul registro di contabilità con le 
seguenti modalità nel pieno rispetto dei tempi normativi.

stato avanzamento lavori data  firma su 
registro contabilità - 

data relativa 
riserva 

riserva importo riserva

n°2 a tutto il 23/09/2020 23/09/2020 -
14/10/2020 -

n°1 €77.373,19

n°3 a tutto il 01/02/2021 01/02/2021 -
24/02/2021 -

n°2 €21.493,44

finale 06/04/2021 06/04/2021- 
20/04/2021- 

n°3 €11.432,72

TOTALE 3 (tre) €110.299,35

Le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del DL, con modi e tempi coerenti 
con il quadro di riferimento normativo vigente: tutte le riserve sono state formalmente rigettate. 

Tutte le riserve iscritte negli stati di avanzamento sono state poi confermate con la firma 
dello stato finale e relativo registro di contabilità. Le riserve ammontano a complessivi  €110.299,35 
al netto dell'IVA al 10%,.

Le riserve riguardano unicamente fatti ed avvenimenti  accaduti durante lo svolgimento dei 
lavori ed afferenti le spese sostenute per contrastare l’”emergenza COVID”.  L’unica eccezione è la 
voce inerente i nuovi pozzetti e i maggiori scavi  di cui all’ultima riserva. 

Le riserve sono state iscritte per necessità di sicurezza sopravvenute e sono state affrontate 
in sede di stesura del certificato di collaudo tecnico amministrativo con la relazione riservata del 
direttore dei lavori e del collaudatore.

Il direttore dei lavori e il collaudatore, su richiesta del RUP, hanno espresso il proprio parere 
preventivo  sulla  validità  delle  contestazioni  espresse  in  forma  riservata  nella  forma  di 
controdeduzioni. 

In data 02/12/2021 PROT. 39283 CL. 06-06-02 F. 760, il Direttore dei lavori, ing Vincenzo 
Chianese,   consegnava  la  relazione  riservata  sulle  riserve  espresse  dall’impresa  nel  registro  di 
contabilità al responsabile del procedimento.

In  data  07/12/2021  PROT. 40013 il  Collaudatore,  ing  Franco Guagliumi  consegnava la 
relazione riservata sulle riserve espresse dall’impresa nel registro di contabilità al responsabile del 
procedimento.

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del 
conto finale, alla definizione delle stesse il RUP ha proposto la nomina di una Commissione che si  
esprimesse  un  giudizio  sulle  riserve.  Tale  Commissione  ha  svolto  anche  i  compiti  di  cui  alla 
normativa in materia di anticorruzione. La Commissione è così composta:

• Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica in qualità di presidente della Commissione,
• Dr Geologo Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche,
• Dr.ssa  Patrizia  Gambarini,  Dirigente  di  Servizio  Polizia  Provinciale  e  Affari 

Generali, nonché Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha verificato ai sensi dell’art.205 comma 
4 del D.Lgs, 50/2016 ed  ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.
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Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha convocato una commissione interna ai 
sensi  del  Regolamento  dell’anticorruzione  della  Provincia  di  Modena,  per  la  verifica  della 
possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 
ultimo comma. La commissione si è svolta in data 07/12/2021 e il verbale di tale commissione è 
stato assunto agli atti con prot.42051 del 22/12/2021.

La commissione approva la proposta da sottoporre all’impresa appaltatrice per addivenire ad 
un accordo bonario per la risoluzione delle riserve espresse, confermando il compenso proposto dal 
direttore dei lavori a totale ristoro delle riserve espresse dall’impresa appaltatrice per un importo 
pari a €20.765,91 oltre l’IVA al 10% per complessivi €22.842,50. 

L’accordo  bonario  è  stato  sottoscritto  dall’impresa  appaltatrice  che  ha  sottoscritto  un 
apposito  atto  di  sottomissione  assunto  agli  atti  con  prot.  n.41711 del  21/12/2021  rinunciando 
esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica e in particolare l’impresa si impegna a:

• ad accettare  il  compenso pari  a € 20.765,91 oltre  IVA al 10% pari  a  per complessivi  € 
€22.842,50 a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità.

• a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei 
confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione 
della sottoscrizione dei SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei 
lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità.
Il responsabile del procedimento è l’Ing Annalisa Vita Direttore d’Area Tecnica.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del 
Procedimento approva l’accordo per la risoluzione delle  riserve e lo schema dell’atto  di 
sottomissione assunto agli  atti  con prot. n.41711 del 21/12/2021 ai sensi dell’art.205 del 
D.lgs 50/2016;

2. di  impegnare  a  favore  Raggruppamento  temporaneo  di  Imprese  ICOED  S.R.L. 
UNIPERSONALE - con sede in Modena, via Bembo n. 22, 41123 Modena, CF - P. Iva n. 
03365040363, capogruppo, e  Società SITECO Srl Unipersonale con sede a Lecce in Via 
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Nazario  Sauro,  51  CF  05000940758  -  in  sostituzione  della  Società  I.CO.EL.  S.r.l. 
(mandante) come risulta da atto dirigenziale n. 1571 del 26/10/2021- il compenso per la 
risoluzione delle riserve pari a € 20.765,91 oltre l’IVA al 10% per complessivi € 22.842,50 
come segue:
• quanto  ad  euro  15.000,00   al  capitolo   n.  4702  (Polo  scolastico  di  Vignola  – 

ampliamento Levi e Paradisi) del Peg 2021 (fondi dell’Ente);
• quanto  ad  euro  7.842,50.alla  prenotazione  n  948/21  del  capitolo  n.  4702  (Polo 

scolastico di Vignola – ampliamento Levi e Paradisi) del Peg 2021 (fondi dell’Ente);
3. di dare atto che il codice CUPG58E17000110004 ed il è CIG 76117441DC;

4. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al 06-06-02 F760 (rif. arch. n. 202);

5. di  dare  atto  che  l’approvazione  del  certificato  di  collaudo  tecnico-amministrativo  verrà 
provveduto con successivo provvedimento;

6. di dare atto che 
• l'impresa ICOED S.R.L. UNIPERSONALE ( P. Iva n. 03365040363)  è in possesso di 

regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot INPS 28188742 
del 15/10/2021 valido fino al 12/02/2022;

• l'impresa  SITECO Srl  Unipersonale (  CF 05000940758)  è  in possesso di  regolarità 
contributiva,  verificata  con  D.U.R.C.  acquisito  on  line,  prot  Inail  29111567  del 
16/09/2021 valido fino al 14/01/2022;

7. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

8. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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