
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   2097 del 30/12/2021

OGGETTO: ALLARGAMENTO DELLA S.P. N° 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL 
SISTEMA  TANGENZIALE  DI  MODENA  E  LA  S.P.  N°  13  "DI  CAMPOGALLIANO" 
APPROVAZIONE  COLLAUDO  TECNICO  AMMINISTRATIVO  E  LIQUIDAZIONE 
CREDITO APPALTATORE. (CUP: G94E12000070003 - CIG: 8057326BBF). 

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Con determinazione  dirigenziale  n.  280 del  16/10/2019 il  Dirigente  del  Servizio  Lavori 
Speciali e Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico 
relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 2.190.000,00 così suddiviso:

Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni a corpo (base d’asta)  1.251.726,40
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza       37.551,79
1) Totale appalto a corpo  1.289.278,19

c) Somme a disposizione dell’amministrazione

Interferenze con pubblici servizi    200.000,00
Imprevisti (IVA compresa)       78.645,97
acquisizione aree e immobili    130.000,00
spese tecniche      25.785,56
prove di laboratorio materiali (IVA compresa)        10.000,00
collaudi e consulenze    155.000,00 
Opere in verde (IVA compresa)        9.049,08
Spese per pubblicità        8.000,00
spese per autorità lavori pubblici          600,00
I.V.A 22%    283.641,20

   900.721,81
2) Totale progetto 2.190.000,00

Con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  280  del  16/10/2019  si  stabiliva  di 
provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  medesimo 
decreto, fissando i criteri e i punteggi per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; si è  
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disposto altresì di espletare la procedura di gara tramite la piattaforma telematica e-procurement 
SATER ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016.

Con determinazione dirigenziale  n° 696 del 4/06/2020 è stato definitivamente dichiarato 
aggiudicatario  il  RTI  FEA  SRL,  C.F.  02764870362  (mandataria)  e  CME  –  CONSORZIO 
IMPRENDITORI  EDILI  SOC.  COOP,  C.F.  00916510365  (mandante)  (consorziate  nominate 
esecutrici  impresa  ARLETTI  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  S.R.L.  C.F.  02932420363  e 
COVEMA S.R.L. C.F. 03428670362), che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 
15,14%  corrispondente  a €  189.511,38  e,  quindi,  per  un  importo  di  €  1.062.215,02  oltre  € 
37.551,79 per oneri della sicurezza (importo contrattuale €  1.099.766,81), oltre ad € 241.948,70 per 
IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 1.341.715,51.

Nella stessa determinazione si approvavano le proposte progettuali presentate dall’impresa 
in sede d'offerta. 

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico è stato così ridefinito:

Importo lavori  € 1.062.215,02
Oneri relativi alla sicurezza               €     37.551,79
TOTALE LAVORI A CONTRATTO € 1.099.766,81

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%            €     241.948,70
Imprevisti 5% + IVA                                       €      78.645,97
Spese tecniche                                    €      25.785,56
Contributo ANAC                                    €           600,00
Spese pubblicità                                     €        8.000,00
Prove di laboratorio                                      €      10.000,00
Espropri, occupazioni e danni                          €    130.000,00
Interferenze e servizi                                       €    200.000,00
Collaudo e consulenze                                        €    155.000,00
Opere in verde (IVA compresa)     €        9.049,08
Ribasso di gara (189.511,38 oltre IVA)       €    231.203,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.090.233,19

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

Con determinazione n° 1354 del 12/10/2020 è stata approvata la 1° Perizia di Variante e 
Suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 lett. c) commi 1 e 2. La perizia recava un importo 
complessivo invariato di € 2.190.000,00 di cui € 1.173.944,62 per lavori al netto del ribasso d’asta 
(comprensivi di oneri per la sicurezza aumentati di € 2.225,33 rispetto al progetto originario) ed 
258.267,82 per IVA al 22%, come di seguito descritto:

Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) €  1.062.215,02
Perizia di variante (al netto oneri sicurezza) €        71.952,48

€ 1.134.167,50
Oneri relativi alla sicurezza progetto €        37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza variante €         2.225,33

 €      39.777,12
TOTALE LAVORI  € 1.173.944,62

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% €    258.267,82
Imprevisti (IVA compresa) €    217.869,36
Spese tecniche progetto esecutivo €      25.785,56
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Spese tecniche perizia di variante €        1.483,56
Contributo ANAC €           600,00
Spese pubblicità €        8.000,00
Prove di laboratorio €      10.000,00
Espropri, occupazioni e danni €    130.000,00
Interferenze e servizi €    200.000,00
Collaudo e consulenze €   155.000,00
Opere in verde (IVA compresa) €       9.049,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     1.016.055,38

IMPORTO COMPLESSIVO €     2.190.000,00

Con medesima determinazione n°1354 del 12/10/2020 i nuovi e maggiori  lavori della 1° 
perizia  sono stati  affidati  allo  stesso RTI  FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria)  e  CME – 
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP, C.F. 00916510365 (mandante),  già titolare 
dell’appalto principale. L’incremento dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, rispetto al 
contratto originario, è stato di € 74.177,81 + Iva al 22%. 

La 1° perizia di variante ha incrementato così l’importo contrattuale netto da € 1.099.766,81 
ad € 1.173.944,62 con un aumento del 6,7448% dell’importo contrattuale iniziale. Infine la stessa 
perizia ha concesso ulteriori 60 giorni lavorativi e continuativi e ha introdotto n. 2 nuovi prezzi 
unitari a corpo e n. 12 nuovi prezzi elementari. 

Con determinazione n° 358 del 10/03/2021 è stata approvata la 2° Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1, lett. c) punti 1 e 2. La nuova perizia  
reca un importo complessivo invariato di € 2.190.000,00  di cui € 1.259.757,96 per lavori al netto 
del ribasso d’asta (comprensivi di oneri per la sicurezza) ed € 277.146,75 per IVA al 22%, come di 
seguito descritto:

Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di Variante n. 1 (al netto oneri sicurezza) €      71.952,48
Perizia di Variante n. 2 (al netto oneri sicurezza) €      83.238,94

€ 1.217.406,44
Oneri relativi alla sicurezza Progetto Esecutivo €       37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 1 €         2.225,33
Oneri relativi alla sicurezza Variante n. 2  €        2.574,40

 €      42.351,52
-------------------

TOTALE LAVORI  € 1.259.757,96

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%    €   277.146,75
Imprevisti (IVA compresa)    €   111.460,82
Spese tecniche progetto esecutivo    €     25.785,56
Spese tecniche perizia di Variante n. 1    €       1.483,56
Spese tecniche perizia di Variante n. 2    €        1.716,27
Contributo ANAC    €           600,00
Spese pubblicità    €        8.000,00
Prove di laboratorio    €      10.000,00
Espropri, occupazioni e danni    €    130.000,00
Interferenze e servizi    €    200.000,00
Collaudo e consulenze    €    155.000,00
Opere in verde (IVA compresa)    €        9.049,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    930.242,04
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IMPORTO COMPLESSIVO  € 2.190.000,00

Con medesima determinazione dirigenziale n° 358 del 10/03/2021 i nuovi e maggiori lavori 
della 2° perizia sono stati affidati allo stesso RTI FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria) e CME 
– CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP, C.F. 00916510365 (mandante), già titolare 
dell’appalto principale. L’incremento dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, rispetto al 
contratto originario, è stato di € 159.991,15 per lavori oltre ad IVA al 22% e di € 85.813,34, oltre a 
IVA al  22% rispetto  alla  1° perizia  di  variante.  La 2° perizia  di  variante  ha complessivamente 
incrementato così l’importo contrattuale netto da € 1.099.766,81 ad € 1.259.757,96 con un aumento 
del 14,55% dell’importo contrattuale iniziale. Infine, per l’esecuzione della stessa perizia non sono 
stati concessi ulteriori giorni lavorativi e continuativi e ha introdotto 2 nuovi prezzi unitari a corpo e 
n. 10 nuovi prezzi elementari.

A seguito delle due perizie di variante e suppletive intervenute, non si sono resi necessari atti 
aggiuntivi contrattuali e non sono state richieste integrazioni alla cauzione definitiva.

A completamento  dell’opera  in  fase  di  realizzazione  si  sono  resi  necessari  dei  Lavori 
Supplementari, quali fresature di alcuni tratti di pavimentazioni esistenti gravemente deteriorate e 
ammalorate  per  uno  spessore  fino  a  cm  8  e  la  conseguente  realizzazione  di  uno  strato  di 
conglomerato bituminoso (binder) di cm 8 finiti a chiusura dei tratti fresati, lavorazioni che devono 
essere ultimate prima della stesa dello strato finale di tappeto d’usura già previsto nelle opere di 
progetto. 

Detti  lavori  non  sono  inclusi  nell’appalto  iniziale  e  sono  riconducibili  a  quelli  previsti 
dall'art.  106  del  D.Lgs.  50/2016  lettera  b)  per  un  importo  complessivo  di  €  39.987,12  con  il 
seguente quadro economico:

a) Lavori netti appalto a misura €  38.822,45
Oneri sicurezza progetto €    1.164,67
Importo complessivo contrattuale €  39.987,12
Sommano a) €   39.987,12

b) IVA al 22% su € 39.987,12 €    8.797,17
Spese tecniche €       799,74
Sommano b)  €   9.596,91
IMPORTO COMPLESSIVO  € 49.584,03

Con Determina n. 868 del 17/06/2021 il responsabile del procedimento ha affidato i suddetti 
Lavori  Supplementari  alla  stessa  impresa  dei  lavori  principali  Raggruppamento  temporaneo  di 
Imprese tra FEA S.R.L. C.F. 02764870362 (mandataria) e CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. 
Coop.  C.F.  00916510365  (mandante)  (consorziate  nominate  esecutrici  l’impresa  ARLETTI 
Pavimentazioni Stradali S.R.L. C.F. 02932420363 e COVEMA S.R.L. C.F. 03428670362).

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i Lavori Supplementari agli stessi 
prezzi patti e condizioni del contratto principale, utilizzando i prezzi elementari netti offerti nella 
lista delle categorie con un ribasso percentuale medio del 15,14 %.

Con Determina n. 947 del 28/06/2021 viene approvata la modifica contrattuale per i Lavori 
Supplementari ai sensi del comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) primo periodo dell'art. 106 del D.lgs 
50/2016 e pertanto l'importo contrattuale passa da euro € 1.259.757,96 ad € 1.299.745,08 con un 
aumento di € 39.987,12 rispetto al contratto d’appalto.

Al finanziamento di detti Lavori Supplementari viene fatto fronte con l’utilizzo delle somme 
a disposizione che erano presenti nel quadro economico destinati agli imprevisti pertanto il nuovo 
quadro economico dell’opera risulta così suddiviso:

Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di Variante n. 1 (al netto oneri sicurezza) € 71.952,48
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Perizia di Variante n. 2 (al netto oneri sicurezza) € 83.238,94
Lavori supplementari € 38.822,45

sommano € 1.256.228,89
Oneri relativi alla sicurezza - Progetto Esecutivo € 37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza – Perizia di Variante n. 1 € 2.225,33
Oneri relativi alla sicurezza – Perizia di Variante n. 2 € 2.574,40
Oneri relativi alla sicurezza Lavori supplementari € 1.164,67

sommano € 43.516,19
-------------------

TOTALE LAVORI € 1.299.745,08

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% € 285.943,92
Imprevisti (IVA compresa) € 61.876,79
Spese tecniche progetto esecutivo € 25.785,56
Spese tecniche perizia di Variante n. 1 € 1.483,56
Spese tecniche perizia di Variante n. 2 € 1.716,27
Spese tecniche lavori supplementari €       799,74
Contributo ANAC € 600,00
Spese pubblicità € 8.000,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Espropri, occupazioni e danni € 130.000,00
Interferenze e servizi € 200.000,00
Collaudo e consulenze € 155.000,00
Opere in verde (IVA compresa) € 9.049,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 890.254,92

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.190.000,00

I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui all’Art. 337 della Legge 20/03/1865 n. 
2248 comma 9, art. 11 del D.lgs. 163/2006 ed art. 153 del D.P.R. 207/2010. La consegna è avvenuta 
in data 29/06/2020 (prot. n. 211-6.1.1 del 29/06/2020). 

I  tempi  indicati  per  ultimare  i  lavori  indicati  nel  verbale  erano di  425 giorni  naturali  e 
consecutivi e pertanto l'opera doveva terminare ufficialmente il 05/03/2021.

I  lavori  sono stati  sospesi per  complessivi  76 giorni naturali  e consecutivi,  oltre  ad una 
proroga di 60 giorni a seguito della prima perizia di variante, durante i periodi indicati nel prospetto 
riepilogativo sottostante, come risulta dai rispettivi verbali.

nr. 
verbale

sospensione-ripresa giorni  
sospesi

nuova ultimazione dei  
lavori  a seguito della  
sospensione/ripresa

Motivazione della  
sospensione

01 dal 12 Ottobre 2020
al   26 Ottobre 2020

15 + 60 
giorni  di 
proroga

19/05/2021 Ritardo 
nell’ultimazione  dello 
spostamento  dei 
pozzetti  e  servizi 
interferenti con le opere 
da parte di Telecom 

02 dal 02 Dicembre 
2021

al   01 Febbraio 
2021

61 19/07/2021 Maltempo  e 
abbondante  nevicata 
che  pregiudicava  la 
realizzazione  del 
rilevato stradale in terra 
calcificata

L’impresa non ha richiesto alcuna ulteriore proroga dei tempi contrattuali.
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A  seguito  d’intervenuta  approvazione  di  variante  in  corso  d'opera  (determinazione 
dirigenziale  n° 1354 del 12/10/2020) si concedevano ulteriori  60 giorni naturali  e consecutivi  e 
pertanto il nuovo termine contrattuale veniva posticipato e fissato per il 19/05/2021, a seguito della 
intervenuta prima sospensione dei lavori.

Tenuto  conto  delle  sospensioni  e  riprese  dei  lavori,  oltre  che  dei  tempi  concessi  per 
l’attuazione delle varianti intervenute, il cantiere ha subito uno slittamento complessivo della fine 
dei lavori di 136 giorni, pari a circa il 54% del tempo contrattuale originario.

Per i Lavori Supplementari come da art. 106 del D.Lgs. 50/16 è stato stipulato un contratto 
per corrispondenza con prot. 31069 del 04/10/2021.

I Lavori Supplementari sono iniziati il giorno 05/07/2021 come da verbale di consegna in 
pari data e sono stati ultimati in data 19/07/2021 come da certificato di ultimazione; non sono mai 
stati sospesi o prorogati.

Sono stati emessi i seguenti Verbali/Certificati di ultimazione lavori:
VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI “fase 1”
emesso  in  data  7/9/2020  con  ultimazione  lavori  dichiarata  in  data  04/09/2020  (66  giorni 
complessivi) e quindi in conformità alle prescrizioni contrattuali che prevedevano una durata di 68 
giorni.
VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI “fase 2”
emesso  in  data  12/04/2021  con  ultimazione  lavori  dichiarata  in  data  12/04/2021  e  quindi  in 
conformità  alle  prescrizioni  contrattuali  che prevedevano la  scadenza della  fase 2 per il  giorno 
20/04/2021.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
emesso in data 16/07/2021 e quindi in conformità alle prescrizioni contrattuali che prevedevano la 
scadenza per il giorno 19/07/2021.

In  calce  al  suddetto  Certificato  di  ultimazione  lavori  il  Direttore  dei  Lavori  concedeva 
all’Appaltatore ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni di modesta entità, specificate 
su apposito elenco allegato al Certificato di ultimazione, lavorazioni considerate del tutto marginali 
e non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera.
VERBALE DI CONSTATAZIONE a conclusione dei lavori previsti nel Certificato di ultimazione 
emesso in data 22/09/2021 con ultimazione lavori dichiarata in data 14/09/2021 e quindi contenuti 
nei  60 giorni  di  proroga concessi  all’Appaltatore  dalla  D.L.  per  l’ultimazione  delle  lavorazioni 
marginali.

Con determinazione n. 177 del 16/07/2018 e’ stato approvato il preventivo di TIM SpA - via 
Gaetano Negri 1 20123 Milano P.IVA 00488410010 e il relativo affidamento per l’interramento di 
cavi telefonici in via definitiva per l'importo complessivo di € 41.648,65 di € 34.138,24 per lavori 
oltre ad IVA 22% pari ad € 7.510,40, lavori eseguiti per un totale complessivo di €. 38.994,68 con 
una minore spesa di €. 2.653,97.

L’Importo complessivamente finanziato era pari a € 2.190.000,00.
L'importo complessivamente speso e/o impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta ad €. 

1.702.801,16 come di seguito specificato:

LAVORI
Progetto esecutivo (al netto oneri sicurezza) € 1.062.215,02
Perizia di Variante n. 1 (al netto oneri sicurezza) € 71.952,48
Perizia di Variante n. 2 (al netto oneri sicurezza) € 83.238,94
Modifica contrattuale per lavori supplementari € 38.822,45

Sommano € 1.256.228,89
Oneri relativi alla sicurezza - Progetto Esecutivo € 37.551,79
Oneri relativi alla sicurezza – Perizia di Variante n. 1 € 2.225,33
Oneri relativi alla sicurezza – Perizia di Variante n. 2 € 2.574,40
Oneri relativi alla sicurezza Lavori supplementari € 1.164,67

Sommano € 43.516,19
-------------------
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TOTALE LAVORI € 1.299.745,08

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su € 1.299.745,08 € 285.943,92

Spese tecniche progetto esecutivo (art.133 d.lgs 50) € 25.785,56
Spese tecniche perizia di Variante n. 1 € 1.483,56
Spese tecniche perizia di Variante n. 2 € 1.716,27
Spese tecniche lavori supplementari € 799,74
Contributo ANAC € 600,00
Polizza Coface per Anas € 160,00
Spese pubblicità € 2.376,84
Prove di laboratorio € 2.682,56
Sondaggi geognostici € 1.318,03
Prove geotecniche di laboratorio € 2.018,10
Consorzio di bonifica € 147,00
Espropri, occupazioni e danni € 39.029,82
Interferenza TIM SPA € 38.994,68

Sommano € 117.112,16
-------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 403.056,08

  IMPORTO COMPLESSIVO € 1.702.801,16

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 4 acconti per netti € 
1.253.459,17, il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 6.298,79 per lavori oltre a  € 1.385,73 
per IVA al 22% per un totale  di € 7.684,52 di cui come di seguito evidenziato:

Lavori netti € 1.259.757,96
Pagamento in acconto:
SAL n. 1    € 393.968,56
SAL n. 2    € 202.872,79
SAL n. 3    € 518.706,47
SAL n. 4    € 137.911,35

€ 1.253.459,17
Credito dell’Impresa per lavori €        6.298,79
IVA al 22% €        1.385,73
Credito complessivo €        7.684,52

In  corso d'opera è stato liquidato all'impresa, per i lavori supplementari, n. 1 acconto per 
netti € 39.787,18, il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 199,94 per lavori oltre  € 43,99 per 
IVA al 22% per un totale di € 243,93  come di seguito evidenziato:

Lavori netti € 39.987,12
Pagamento in acconto:
SAL n. 1    € 39.787,18

€ 39.787,18
Credito dell’Impresa per lavori € 199,94
IVA al 22% € 43,99
Credito complessivo € 243,93

Il credito totale dell'impresa ammonta a netti € 6.298,79 per i lavori principali oltre a netti € 
199,94 per i lavori supplementari per un importo totale netto pari ad € 6.498,73 oltre ad € 1.429,72 
per IVA al 22% per un importo complessivo di € 7.928,45.

La  RTI  FEA  S.r.l.,  C.F.  02764870362  (mandataria)  e  CME  –  CONSORZIO 
IMPRENDITORI  EDILI  SOC.  COOP, C.F.  00916510365  (mandante)  assuntrice  dei  lavori  in 
oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dai seguenti D.U.R.C. INAIL:
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-  FEA  S.r.l.  Cod.  Fisc.  e  P.IVA 02764870362  (DURC  INAIL  prot  INAIL_29651573  scad. 
15/02/2022);
- CME -CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. Cod. Fisc. E P.IVA 00916510365 
(DURC INAIL prot. INAIL_29547288 scad. 08/02/2022)

Tutti i relativi esiti sono risultati regolari.
Le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'attuale normativa di settore (art. 218 

del D.P.R. 207/10) sono state pubblicate dal 18/10/2021 al 02/12/2021 presso il Comune di Modena 
e all’Albo della Provincia di Modena, con lettera in data 12/10/2021 ( prot. 32051 del 12/10/2021), 
e non è pervenuta nessun istanza o reclamo.

Come risulta dal certificato in data 18/10/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione 
per un importo complessivo pari a € 29.785,13 corrispondenti a: € 25.785,56 per Spese tecniche 
progetto esecutivo,  € 1.483,56 per Spese tecniche perizia di Variante  n.1, € 1.716,27 per Spese 
tecniche perizia di Variante n.2, € 799,74 per Spese tecniche lavori supplementari.

L’importo complessivo di € 29.785,13 sarà liquidato quando verrà approvato il Collaudo 
Tecnico Amministrativo.

Il codice CIG è il n.  8057326BBF  e il codice CUP è il n. G94E12000070003.
La  spesa  complessiva  di  €  2.190.000,00  prevista  per  l’intervento  è  stata  finanziata  al 

capitolo 4154 “Sistemi di adduzione all’Autostrada A22” con le seguenti risorse: 
- quanto a € 517.299,29 (quota Provincia) con avanzo di amministrazione,
-  quanto  a  €  1.672.700,71  (quota  Autobrennero),  la  quale  ha  trovato  corrispondente  copertura 
finanziaria nella parte entrata al cap. 2261 “Trasferimento Autobrennero per opere stradali” .

Il conto finale dei lavori principali, comprensivi delle due perizie di Variante, è stato redatto 
in data 16/07/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 
7.684,52 di cui € 6.298,79 per lavori e € 1.385,73 per IVA al 22%.

Il  conto finale  dei  lavori  supplementari  è stato redatto  in  data  19/07/2021 e sottoscritto 
dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 243,93 di cui € 199,94 per lavori e € 
43,99 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa che ammonta a complessivi  € 7.928,45 nonché la  restituzione  del  deposito 
cauzionale prestato.

Visto  il  Collaudo  tecnico  amministrativo  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Collaudatore Geom. Walter Stella in data 15/12/2021, e gli Stati finali redatto dal Direttore Lavori 
in data 16/07/2021 e 19/07/2021.

Vista  la  richiesta  di  adeguamento  prezzi  pervenuta  da  parte  della  RTI  FEA S.r.l.,  C.F. 
02764870362 (mandataria)  e CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP, C.F. 
00916510365 (mandante) in data 06/12/2021 e assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 
39797 alla quale verrà dato riscontro da parte del RUP e del D.L. entro la fine dell’anno corrente.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio  Viabilità – 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
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https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il Collaudo tecnico amministrativo dei lavori principali e lavori supplementari 
dell'importo netto di € 1.299.745,08 di cui € 1.256.228,89 per lavori ed € 43.516,19 per 
oneri  relativi  alla  sicurezza  che  risulta  esattamente  corrispondente  rispetto  all’importo 
contrattuale, giusto contratto prot. n. 28919 del 16/11/2020;

2) di approvare il Collaudo tecnico amministrativo che evidenzia una spesa complessiva pari a 
€ 1.585.689,00 di cui 1.299.745,08 per lavori, € 285.943,92 per IVA al 22%;

3) di dare atto che il Collaudo tecnico amministrativo e gli atti contabili allegati al Collaudo 
stesso, sono acquisiti agli atti con prot. 41163 11-15-02 F. 65 del 17/12/2021 regolarmente 
firmati e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  complessiva  spesa  per  lavori  principali  e  lavori 
secondari  pari  a netti  €  1.299.745,08 come in premessa suddivisa,  sono stati  corrisposti 
all’impresa  aggiudicataria  dei  lavori  acconti  per  un  importo  di  netti  €  1.293.246,35 
rimanendo pertanto netti € 6.498,73 a credito dell’Impresa stessa;

5) di approvare il saldo finale a favore della RTI FEA S.r.l., C.F. 02764870362 (mandataria) e 
CME  –  CONSORZIO  IMPRENDITORI  EDILI  SOC.  COOP,  C.F.  00916510365 
(mandante),  pari  a  6.498,73  oltre  all’IVA del  22%  pari  a  1.429,72  per  complessive  € 
7.928,45;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 7.928,45 a favore della stessa RTI 
FEA  S.r.l.,  C.F.  02764870362  (mandataria)  e  CME  –  CONSORZIO  IMPRENDITORI 
EDILI SOC. COOP, C.F. 00916510365 (mandante),  a completo saldo dei lavori  eseguiti 
dando atto  che  il  relativo  mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con imputazione  al  sub. 
366/21 – prenot. 920/21 - capitolo  4154/2 “Sistemi di adduzione all’Autostrada A22” del 
P.E.G. 2021;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di €. 
0,01 che si libera dal  sub. 366/21 alla  prenot. 920/21 - capitolo  4154/2 del P.E.G. 2021;

8) di dare atto che con determinazione n. 988 del 23/07/2020 sono state affidate e impegnate 
per €. 3.137,82, le prove di laboratorio al Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l. sede legale 
in Parma – Unita’ Locale MO/1 – Modena – C.F. e P.I. 01632910343 eseguite e liquidate per 
un importo complessivo di €. 2.682,56, con una minore spesa di €. 455,26:

9) di  liberare pertanto il suddetto importo pari  a  €. 455,26 dal sub. 231/2021 alla prenot. 
919/2021 - capitolo  4154/2 del P.E.G. 2021;

10) di dare atto che con determinazione n. 177 del 16/07/2018 e’ stato approvato il preventivo di 
TIM SpA - via Gaetano Negri 1 20123 Milano P.IVA 00488410010 e il relativo affidamento 
per  l’interramento  di  cavi  telefonici  in  via  definitiva  per  l'importo  complessivo  di  € 
41.648,65 di € 34.138,24 per lavori oltre ad IVA 22% pari ad € 7.510,40, lavori eseguiti per 
un totale complessivo di €. 38.994,68 con una minore spesa di €. 2.653,97;

11) di liberare pertanto la minore spesa di €.  2.653,97 dal sub. Res. 202/20 al res. 61/20 -  cap.  
4154/2 del P.E.G. 2021;
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12) di  dare  atto  che  con  determina  2091  del  30/12/2021  e’  stata  rinnovata  la  polizzaz 
assicurativa per ANAS per l’importo di €. 80,00 con impegno (in corso di perfezionamento) 
alla prenot. 919/21 cap.   4154/2 del P.E.G. 2021;

13) di  dare  atto  che   nel  quadro  economico  a  consuntivo  è  stata  prevista  la  somma  di  € 
484.009,61  per  la  risoluzione della  liquidazione  di  richiesta  di  adeguamento  prezzi 
pervenuta  da  parte  della  RTI  FEA  S.r.l.,  C.F.  02764870362  (mandataria)  e  CME  – 
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP, C.F. 00916510365 (mandante); 

14) di dare atto che il confronto tra il quadro economico della determina di approvazione perizia 
di variante e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:
SOMMA IMPEGNATA CONSUNTIVO

- importo lavori principali  € 1.259.757,96 € 1.259.757,96
(compresi oneri per la sicurezza)
- importo lavori supplementari €      39.987,12 €      39.987,12
(compresi oneri per la sicurezza)      (A) € 1.299.745,08 € 1.299.745,08

B)SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. al 22% sui lavori €   285.943,92 €      285.943,91
Imprevisti (IVA compresa) €     61.876,79
Spese tecniche progetto esecutivo €     25.785,56 €        25.785,56
Spese tecniche 1’ perizia variante €       1.483,56 €          1.483,56
Spese tecniche 2’ perizia variante €       1.716,27 €          1.716,27
Spese tecniche Lavori complementari €          799,74 €             799,74
Contributo ANAC €          600,00 €             600,00
Polizza Coface per Anas €             240,00
Spese pubblicita’ €       8.000,00            €          2.376,84
Prove Laboratorio €     10.000,00 €          2.682,56
Sondaggi geognostici €          1.318,03
Prove Geotecniche di laboratorio €          2.018,10
Consorzio Bonifica €             147,00
Espropri occupazione e danni €   130.000,00 €        39.029,82
Interferenze e servizi €   200.000,00 €        38.994,68
Collaudo e consulenze €   155.000,00 €
Opere in verde (IVA compresa) €       9.049,08 €
Riserve ditta per adeguamento prezzi €     484.009,61
                    -----------------             -------------------
Totale somme a disposizione spese     (B)  €  890.254,92 €      887.145,68

Totale complessivamente speso (A+B)  € 2.190.000,00 €   2.186.890,76

15) di dare  atto che rispetto alla somma finanziata di €. 2.190.000,00  al  capitolo  4154/2 del 
P.E.G. 2021  si realizza una minore spesa di €. 3.109,24 come segue:
- €. 0,01  dal  sub. 366/21 alla  prenot. 920/2021  
- €. 455,26 dal sub. 231/2021 alla prenot. 919/2021
- €. 2.653,97 dal sub. 202/20 al res. 61/2020

16) di  contabilizzare  la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  in  € 29.785,13 dando atto  che  il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al capitolo di spesa n. 4154 
“Sistemi di adduzione all’Autostrada A22” del P.E.G. 2021 come segue:
- quanto a €. 27.269,12 al sub. 228/21 – prenot. 919/21
- quanto a €. 2.516,01 al sub. 367/21 – prenot. 920/21 
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 alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo 
apposito atto;

17) di dare atto che il codice CIG è 8057326BBF e il codice CUP è G94E12000070003;
18) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F65 (rif. arch. n. 137);
19) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  mediante  garanzia  fidejussoria  n. 

1655838 rilasciata da Elba Assicurazioni S.P.A. - agenzia di K & CO di Grosseto in data 
15/06/2020 successivamente integrata con appendice 1 in data 16/10/2020, della  polizza 
fidejussoria n. EIBR2000901 presentata a garanzia della riduzione del tempo contrattuale 
offerta, rilasciata dalla Euroins Insurace JSC con sede a Sofia (Bulgaria) in data 26/06/2020, 
integrata in pari data con appendice n.1 e ogni altra  assicurazione prestata dalla RTI FEA 
S.r.l.,  C.F. 02764870362 (mandataria)  e  CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI 
SOC. COOP, C.F. 00916510365 (mandante);

20) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza. 

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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