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Determinazione numero    334 del 07/03/2022

OGGETTO: LAVORI  DI  MANUTENZIONE/MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELLE 
SCUOLE  EX  MESSIERI  DI  CASTELFRANCO  EMILIA (MO).  CUP G19F18001070001 
CIG  7751185037.  APPROVAZIONE  ACCORDO  PER  LE  RISERVE  ED  IMPEGNO  DI 
SPESA. .

CUP G19F18001070001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  345  del  28/12/2018  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  dell’importo  complessivo  di  €  1.200.000,00  di  cui  €  898.313,18  a  base  d'appalto 
suddiviso in € 762.659,72 per lavori ed € 135.653,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’appalto.

Con determinazione  dirigenziale  n.  95 del  03/06/2019 è  stata  definitivamente  dichiarato 
aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in 
Via Marcello Finzi 597, Modena - P.ta IVA 01412220368 e PTL SRL con sede in Via Barbi Galileo 
2, Mirandola (MO) – P.ta IVA 02528020361, mandante. Il suddetto raggruppamento si aggiudicava 
i lavori per un importo contrattuale di € 740.366,35 (di cui € 604.712,89 per lavori ed € 135.653,46 
per oneri di sicurezza).

A seguito dei controlli di rito, è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in 
data 19/11/2019 al n°55 serie 1, il contratto d'appalto n°28854 del 12/11/2019; tale contratto recava 
un importo complessivo di € 740.366,35 al netto dell’IVA del 10%.

Con  determinazione  n.  1098  del  18/08/2020  è  stata  approvata  la  1°  ed  unica  modifica 
contrattuale redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere a) e b), nei limiti del comma 12 del citato 
articolo.  La succitata modifica contrattuale ha comportato una variazione dell’importo dei lavori 
così contabilizzato in € 797.807,73 (esclusa IVA), di cui € 145.343,47 per oneri della sicurezza ed € 
652.464,26  per  lavori  a  seguito  del  ribasso  d’asta  del  20,710%;  è  rimasto  immutato  l'importo 
complessivo  del  quadro  economico.  La  “modifica  contrattuale”  ha  concesso  ulteriori  27  giorni 
lavorativi e continuativi e ha introdotto n. 21 nuovi prezzi.

Con  medesima  determinazione  i  nuovi  e  maggiori  lavori  della  modifica  contrattuale 
intervenuta  sono stati  affidati  al  raggruppamento  temporaneo d’impresa  già  titolare  dell’appalto 
principale.

L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n. 06-06-02F765 (Rif Arch. 217).
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I lavori sono stati finanziati per l'intera somma dal MIUR con D.L. 50/2017, convertito in L. 
96/2017 - D.M. n.607 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017) e trova copertura al cap. 3290 “I.P.A.  
Spallanzani – Manutenzione Straordinaria” del P.E.G. 2022. 

I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui al comma 32 c.8 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.,  
nonché ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49 in data 27/08/2019. I tempi indicati per ultimare i 
lavori  indicati  nel  verbale  erano  di  360  giorni  naturali  e  consecutivi  e  pertanto  le  lavorazioni 
avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 21/08/2020. 

I lavori sono stati sospesi successivamente per complessivi 59 giorni naturali e consecutivi.
A  seguito  della  già  citata  approvazione  della  modifica  contrattuale  e  considerata 

l’intervenuta sospensione dei lavori, veniva posticipato e fissato per il giorno 15/11/2020 la fine dei 
lavori.

In data 09/11/2020, il Direttore dei Lavori, Ing Vincenzo Chianese, ha redatto il certificato 
di ultimazione lavori.  Da tale verbale si evince che i lavori sono terminati  in anticipo rispetto i 
termini contrattuali, fissati per il 15/11/2020.

L'impresa durante l'itinere dei lavori ha iscritto n. 03 riserve sul registro di contabilità; le 
riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del Direttore dei Lavori, con modi e tempi 
coerenti con il quadro di riferimento normativo vigente.

Tutte le riserve sono state confermate con la firma dello stato finale e relativo registro di 
contabilità.  Le  riserve  ammontano  a  complessivi  €  56.437,52 al  netto  dell'IVA al  10%; hanno 
riguardato unicamente fatti ed avvenimenti accaduti durante lo svolgimento dei lavori ed afferenti 
alle spese sostenute per contrastare l’”emergenza COVID”.

Le riserve sono state affrontate in sede di stesura del certificato di certificato di regolare 
esecuzione e nella relazione riservata del Direttore dei Lavori Ing Vincenzo Chianese: il Direttore 
dei Lavori, su richiesta del RUP, ha espresso infatti il proprio parere preventivo sulla validità delle  
contestazioni espresse in forma riservata.

In data  09/09/2021,  con nota  prot.  27874 cl.  06-06-02 fasc.  765,  il  Direttore  dei  lavori 
consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall’impresa nel registro di contabilità al 
Responsabile del Procedimento.

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha verificato ai sensi dell’art. 205 comma 
4 del D.lgs., 50/2016 ed ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del 
conto finale, alla definizione delle stesse il RUP ha proposto la nomina di una Commissione che si  
esprimesse  un  giudizio  sulle  riserve.  Tale  Commissione  ha  svolto  anche  i  compiti  di  cui  alla 
normativa in materia di anticorruzione. La Commissione è così composta:

Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica in qualità di presidente della Commissione,

Dr Geologo Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche,
Dr.ssa  Patrizia  Gambarini,  Dirigente  di  Servizio  Polizia  Provinciale  e  Affari  Generali, 

nonché Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza.

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha convocato la commissione interna ai 
sensi  del  Regolamento  dell’anticorruzione  della  Provincia  di  Modena,  per  la  verifica  della 
possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016 comma 2 
ultimo comma.  La seduta della  commissione si  è svolta  in data  07/12/2021 e il  verbale di tale 
commissione è stato assunto agli atti con prot. 42051 del 22/12/2021.

La  commissione  ha  approvato  la  proposta  da  sottoporre  all’impresa  appaltatrice  per 
addivenire  ad  un  accordo  bonario  per  la  risoluzione  delle  riserve  espresse,  confermando  il 
compenso  proposto  dal  Direttore  dei  Lavori  a  totale  ristoro  delle  riserve  espresse  dall’impresa 
appaltatrice  per  un  importo  pari  a  €  10.570,34  che  sommati  all'IVA al  10% ammontano  ad  € 
11.627,37.

Determinazione n. 334 del 07/03/2022   - pag. n. 2



L’accordo bonario è stato sottoscritto dall’impresa appaltatrice a mezzo di apposito atto di 
sottomissione assunto agli atti con prot. n. 41703 del 21/12/2021 rinunciando esplicitamente ad ogni 
ulteriore richiesta economica e in particolare l’impresa si è impegnata  a:

 ad accettare il compenso pari a € 10.570,34 che sommati all'IVA al 10% ammontano ad € 
11.627,37 a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità;

 a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei 
confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione 
della sottoscrizione dei SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei 
lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità.
Il responsabile del procedimento è l’Ing Annalisa Vita Direttore d’Area Tecnica.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del 
Procedimento  approva  l’accordo  per  la  risoluzione  delle  riserve  e  lo  schema  dell’atto  di 
sottomissione assunto agli atti con prot. n. 41703 del 21/12/2021, ai sensi dell’art. 205 del 
D.lgs. 50/2016;

2)di impegnare a favore della Raggruppamento Temporaneo di Impresa AEC COSTRUZIONI 
SRL con sede in Via Marcello Finzi 597, Modena - P.ta IVA 01412220368 e PTL SRL con 
sede in Via Barbi Galileo 2, Mirandola (MO) – P.ta IVA 02528020361, il compenso per la 
risoluzione delle riserve pari a € 10.570,34 che sommati all'IVA al 10% ammontano ad € 
11.627,37 alla prenotazione n. 935/2022 del  cap. 3290 “I.P.A. Spallanzani – Manutenzione 
Straordinaria” del P.E.G. 2022 (fondi MIUR);   

3)di dare atto che il codice CUP è G19F18001070001  ed il CIG è il n.7751185037;
4)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02F765 (Rif Arch. 217);

5)di dare atto che si è già provveduto all’approvazione del certificato di regolare esecuzione 
come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1170 del 05/08/2021;

Determinazione n. 334 del 07/03/2022   - pag. n. 3



6)di dare atto che l'impresa AEC COSTRUZIONI SRL è in possesso di regolarità contributiva, 
verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot INAIL _31391053 del 10/02/2022 valido fino 
al 10/06/2022;

7)di dare atto che l'impresa PTL SRL è in possesso di regolarità contributiva,  verificata con 
D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_31844644 del 04/03/2022 valido fino al 01/07/2022;

8)di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

9)di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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