
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero   449 del 22/03/2022

OGGETTO: SP 623 DEL PASSO BRASA - PROGETTO PILOTA PER L'ATTUAZIONE DI 
UN  PIANO  INTEGRATO  DI  INTERVENTI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELLA 
SICUREZZA  STRADALE  SUL  TERRITORIO  PROVINCIALE  MODENESE. 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO SPILAMBERTO-MODENA SUD 
(CUP G49J03000050005 - CIG 7703467E0F). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 
A CONSUNTIVO E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO 
PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  304  del  29/11/2018  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto  per  un  importo  complessivo  di  €  2.352.176,85 di  cui  € 
1.773.704,98 a base d'appalto suddiviso in € 1.721.704,98 per lavori ed in € 52.000,00 per oneri di 
sicurezza  oltre  ad  €  390.215,10  per  IVA al  22% ed  €  188.256,77  per  somme  a  disposizione, 
suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d’asta a corpo 1.317.977,06
Lavori a base d’asta a misura    403.727,92 
sommano 1.721.704,98
Oneri di sicurezza 52.000,00
Importo complessivo 1.773.704,98

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 390.215,10

- Contributo autorità di vigilanza 600,00
- Imprevisti (IVA compresa) 20.182,67
- indennizzi e occupazioni 95.000,00
- Prove di laboratorio materiali 8.000,00
- Risoluzione interferenze 15.000,00
- Spese di pubblicità 7.000.00
- Spese per collaudo 7.000,00
- Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 35.474,10

Sommano 188.256,77
Importo complessivo 2.352.176,85

La spesa di € 2.352.176,85 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 3386 “SP 623 – 
Messa in sicurezza collegamenti con casello Modena sud” del PEG 2018 come segue:
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 per  euro  1.038.644,09  dalla  Regione  Emilia  Romagna (convenzione  n.  rep.  3495  del 
10/01/2007);

 per euro 664.532,76 con avanzo vincolato; 
 per euro 649.000,00 all'art. 3 (quota Comune Spilamberto), finanziato con avanzo vincolato;

Con Atto del Presidente n.  34 del 12/03/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico 
complessivo degli  interventi  di  cui  al  “Progetto pilota  per l’attuazione  di un piano integrato  di 
interventi per il miglioramento della sicurezza stradale  - 1’ programma di attuazione” con il quale è 
stata   rideterminata  in  €.  790.050,12  la  quota  di  finanziamento  regionale  del  progetto  di  cui 
all’oggetto  determinando  inoltre  in  €.  1.562.126,73  la  quota  di  finanziamento  a  carico 
dell’Amministrazione Provinciale.

Con  determinazione  dirigenziale  n°  114  del  14/05/2019,  i  lavori  sono  stati  affidati 
all'Impresa R.T.I. Frantoio Fondovalle srl (mandataria) Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) 
C.F. E P.IVA 00279260368 – SIAS spa, (mandante), Via Prade n. 37, Boario terme (BS), C.F. E 
P.IVA 01854400981, con il ribasso del 21,133% per un importo contrattuale di € 1.409.857,07 di cui 
€ 1.357.857,07 per lavori e € 52.000,00 per oneri di sicurezza.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post gara 
risulta così composto:

 Lavori netti  € 1.357.857,07
 Oneri di sicurezza  € 52.000,00
 Lavori al netto del ribasso d’asta  € 1.409.857,07
 Somme a disposizione   
 Iva al 22% su € 1.409.857,07 € 310.168,56 
 Autorità dei lavori pubblici € 600,00 
 Ribassi d'asta € 443.894,45 
 Imprevisti (IVA compresa) € 20.182,67
 Indennizzi espropriativi ed occupazioni € 95.000,00
 Prove di laboratorio € 8.000,00
 Risoluzione interferenze € 15.000,00
 Spese per collaudo € 7.000,00
 Spese per pubblicazioni € 7.000,00
 Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 € 35.474,10  

sommano € 632.151,22 
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.352.176,85 

  
 L’importo contrattuale è stato fissato in  €. 1.409.857,07 giusto al contratto rep. 28855 del 

15/11/2019.
I lavori sono iniziati  in data 10/06/2019 e sono terminati  il  27/11/2019, e quindi entro i 

tempi contrattuali, tenuto conto delle proroghe accordate:
- proroga di 21 giorni naturali e consecutivi per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante.

L’apertura al transito a doppio senso di marcia è avvenuta il  23/10/2019 nel rispetto dei 
tempi del capitolato speciale d’appalto.

 L’ultimazione dei lavori  è avvenuta in data 27/11/2019 come risulta da verbale  in data 
27/11/2019 e quindi in tempo utile.

Con il certificato di ultimazione erano stati concessi 60 giorni di tempo per completare le 
opere minori; i lavori sono stati completati come da Verbale di constatazione in data 25/01/2020.

Con determina n. 25 del 25/10/2019 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo invariato di €. 2.352.176,85.

Con  il  medesimo  atto  l’importo  contrattuale  dell’impresa  RTI Frantoio  Fondovalle  srl 
(mandataria) - SIAS spa, (mandante), passa da € 1.409.857,07 ad €. 1.611.688,09, con un aumento 
di  netti  €.  201.831,02  oltre  IVA 22%,  per  un  importo  complessivo  di  €.  246.233,84,  al  cui 
finanziamento è stato fatto fronte con l’utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso 
d’asta.
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Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:
                                   
a) Lavori a misura al lordo del ribasso d'asta € 655.786,35

Lavori a corpo al lordo del ribasso d'asta € 1.373.017,16
Totale lavori € 2.028.803,51
Totale oneri di sicurezza € 55.040,10
Lavori al netto oneri sicurezza € 1.973.763,41
Ribasso d'asta 21,133%su € 1.973.763,41 - € 417.115,42
Oneri sicurezza + € 55.040,10
Importo complessivo contrattuale € 1.611.688,09

b) IVA al 22% su € 1.611.688,09 € 354.571,38
c)  Somme a disposizione:

Autorità lavori pubblici € 600,00
Ribassi d’asta € 197.660,28
imprevisti €. 39.703,78
Espropri e decreti più spese frazionamento € 95.000,00
Prove di laboratorio € 3.212,35
 Risoluzione interferenze telecom € 1.819,75
 Spese pubblicità € 1.410,50
 Spese per collaudo € 7.000,00
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 35.474,10
 Incentivi perizia di variante art. 113 € 4.036,62
Sommano b) + c) € 740.488,76

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.352.176,85

 L’atto Aggiuntivo di Perizia di Variante è compreso nel contratto rep. 28855 del 15/11/2019.
L'importo complessivamente speso e impegnato ammonta a € 2.163.022,07 come di segui-

to specificato:

a) Stato finale € 1.611.192,54

b) IVA al 22% su € 1.611.192,54 € 354.462,36
c)  Somme a disposizione:

Autorità lavori pubblici € 600,00
Lavori complementari € 48.675,90
Lav. Compl. Piantumazione € 11.347,00
Espropri e decreti anni 2006 € 83.528,46
Indennità occupazione € 966,50
Prove di laboratorio € 3.635,53
 Interferenze telecom € 1.392,87
 Spese pubblicità € 1.410,50
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 35.474,10
 Incentivi perizia di variante € 4.036,62
Sommano c) € 191.067,47

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.156.722,38

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di €. 2.352.176,85 pari a €. 195.454,47.
Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione di accompagnamento del conto finale 

in data 07/01/2022 assunta agli atti con prot. 423 del 07/01/2022 da cui risulta un importo netto 
speso  per  lavori  di  €.  1.611.192,54  con  un  risparmio  pari  a  €.  495,55  rispetto  all’importo 
contrattuale.
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In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 5 acconti per netti €. 
1.603.136,58, il  credito  dell'impresa  ammonta a €.  9.828,27 di  cui €.  8.055,96 per lavori  ed €. 
1.772,31 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   1.611.192,54
Pagamento in acconto:
anticipo €    281.971,41
1° SAL €     311.967,96
2° SAL €     479.298,68
3° SAL €     328.034,23
4° SAL €     201.864,30 

- € 1.603.136,58
Credito dell’Impresa per lavori €          8.055,96
IVA al 22% €          1.772,31
Credito complessivo €          9.828,27

L'Impresa Frantoio Fondovalle srl (mandataria) Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) 
C.F. E P.IVA 00279260368 – SIAS spa, (mandante), Via Prade n. 37, Boario terme (BS), C.F. E 
P.IVA 01854400981, assuntrici dei lavori in oggetto risultano adempienti agli obblighi assicurativi 
come risulta dai certificati relativi alle ASSICURAZIONI SOCIALI – documenti DURC on line 
come di seguito riportato:
Impresa Cert.  n. Del Scadenza
Frantoio Fondovalle srl INPS 30190701 04/03/2022 02/07/2022
SIAS spa INAIL 31356989 08/02/2022 08/06/2022

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 07/01/2022, per l'esecuzione dei 

lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati con accordi bonari, per 
cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 
n. 207 del 05/10/2010 e comunque a tutt’oggi senza richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 07/01/2022 a firma del Direttore dei lavori, l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Sono stati autorizzati i seguenti sub-appalti: 
DETERMINA SOA Partita IVA DITTA Importo autorizzato Liquidato
168 del 03/07/2019 OS21 02346481209 CIB srl € 25.000,00 € 18.960,72
264 del 08/10/2019 OS21 02193120363 Gemmalpe srl € 50.000,00 € 50.000,00
63 del 30/10/2019 OS21 02193120363 Gemmalpe srl € 6.000,00 €      224,06
La minore spesa, relativa alla determinazione 63/2019,  di € 5.775,94 è stata liberata a favore della ditta Appaltatrice

Sono stati richiesti i seguenti sub-affidamenti:
Impresa Partita IVA Tipologia Importo presunto
Autotrasporti  F.lli  Soli  srl  .  Savi-
gnano (MO)

01537730366 Nolo a caldo € 10.000,00

C.I.B. srl Bologna 02346481209 Nolo a caldo € 20.000,00
C.B.R. Bruni Riuniti srl Crespella-
no (BO)

03018801203 Nolo a caldo € 24.000,00

Concari  di  Concari  Roberto Sora-
gna

00921640348 Nolo a caldo € 4.500,00

Gemmalpe srl Modena 02193120363 Nolo a caldo € 20.000,00
S.O.V. sas Casalgrande (RE) 02017780350 Nolo a caldo € 5.000,00
Valstrade srl Marigliano (NA) 07716241216 Nolo a caldo € 10.000,00
BITEM srl Scadicci (FI) 06441000483 Nolo a caldo € 6.000,00
Arletti opavimentazioni stradali Srl 
Modena

029332420363 Nolo a caldo € 10.500,00

Opere stradali s.r.l. Bergamo 04067850166 Nolo a caldo € 4.800,00
I.C.M. costruzioni srls Busto Arsi-
zio (VA)

03568650125 Nolo a caldo € 20.000,00

Boschiva F,lli Valentini Spilamber- 00208620369 Nolo a caldo € 5.000,00
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to (MO)

SOMME A DISPOSIZIONE: 

Importo  im-
pegnato

Importo 
speso

determina Ditta

Contributo ANAC 600,00 600,00
Pubblicità gara 1.410,50 1410,50 304/2018 Lexmedia srl
Espropriazioni progetto iniz. 83.528,46 83.528,46 varie varie
Occupazioni temporanee 966,50 966,50 330 del 10/03/2020 varie
Lavori  pavimentazione  comple-
mentare

48.797,90 48.675,90 419 del 24/03/2021 Frantoio Fondovalle srl

Piantumazioni compensative 11.347,00 11.347,00 273 del 03/03/2020 Ditta Bettelli vivai
Spostamenti telefonici 1.819,75 1.392,87 209 del 08/08/2019 Telelcom Italia
Prove di laboratorio 4.193,34 3.635,53 180 del 15/07/2019

221 del 28/11/2019
Laboratorio  Tecnologi-
co Emiliano

Spese tecniche Incentivi art. 133 
D.Lgs. 50/2016

35.474,10 35.474,10 // Dipendenti provincia

Spese tecniche perizia di variante 4.036,62 4.036,62 25 del 25/10/2019 Dipendenti provincia
Totale 192.173,63 191.067,48

Gli incentivi alla progettazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sono stati prenotati 
per complessivi €. 39.510,72, di cui €. 35.474,10 liquidati (2020) ed €. 4.036,62 che si liquidano 
con il presente atto, quando verrà approvato il Regolamento della Provincia di Modena.

E’ stato pagato il contributo a favore dell’A.N.A.C. di €. 600,00 NUMERO GARA 7261997 
– Procedura di Gara su SATER, identificata con numero di sistema PI005677-1.

Con determinazione 190/2018 è stato affidato il servizio di pubblicazione badi ed esiti di 
gara  alla ditta Lexmedia srl e impegnato il relativo importo pari a  €. 1.410,50 totalmente liquidati 
(2019).

Con determinazione  n.  180 del  15/07/2019  sono state  affidate  le  prove  sui  materiali  al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO)  C.F. 01632910343,  per  un  importo  complessivo  di  €.  3.212,34  e  con  integrazione  con 
determina n. 221 del 28/11/2019 con importo di €. 981.00 aggiuntivi.

Successivamente sono state liquidate fatture per complessivi €. 3.635,53 I.V.A. compresa, 
con una minore spesa di €. 557,81.

Con  determinazione  n.  330  del  10/03/2020  sono  stati  impegnati  gli  indennizzi  per  le 
occupazioni temporanee liquidate per complessivi €. 966,50, liquidati totalmente.

Con determinazione n. 985 del 28/09/200 sono state quantificate le espropriazioni dei terreni 
eseguite  sul  primo  progetto  definitivo  approvato  per  l’importo  di  €.  83.528,46,  liquidate  con 
precedenti atti.

Con determinazione n. 209 del 08/08/2019 è stato approvato il preventivo di Telecom Italia 
S.p.a per lo spostamento di interferenze telefoniche e impegnata la relativa spesa di €. 1.819,75, 
successivamente liquidata con fatture per €. 1.392,87, con una minore spesa di €. 426,88.

Con  determinazione  n.  273  del  03/03/2020  sono stati  affidati  i  lavori  di  piantumazioni 
compensative alla ditta Bettelli per un importo di €. 11.347,00, liquidati totalmente.

Con determina n. 419 del 24/03/2021 sono stati affidati i lavori di pavimentazione stradale 
all’impresa  Frantoio  Fondovalle  srl  per  l’importo  di  €.  48.797,90  e  successivamente  liquidate 
fatture per €. 48.675,90, con una minore spesa di  €. 122,00.

Per  il  presente  appalto  il  codice  CUP è il  n.  G49J03000050005 e  il  codice  Cig è  il  n. 
7703467E0F.

 L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n.11-15-02F25.1 (rif. Arch. 213).

Lo stato Finale è stato redatto in data 25/01/2020 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna 
riserva dell'importo di € 1.611.192,54 al netto del ribasso d'asta.

Determinazione n. 449 del 22/03/2022   - pag. n. 5



Il conto finale è stato redatto in data 25/01/2020 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di €. 9.828,27 di cui €. 8.055,96 per lavori e €. 1.772,31 per IVA al 
22%.

La relazione di accompagnamento al  conto finale prot. 423del 07/01/2022 e tutti  gli  atti 
contabili assunti agli atti con prot. 19006 del 16/06/2021 sono stati inviati al collaudatore tecnico-
amministrativo ing. Vincenzo Chianese nominato con determina n. 827 del 24/06/2020.

Il  collaudatore  Ing.  Vincenzo  Chianese  ha  redatto  il  Certificato  di  collaudo  tecnico 
amministrativo in data 23/02/2022 assunto agli atti con prot. 5764 del 24/02/2022, confermando il 
conto finale dell'importo complessivo di €. 9.828,27 di cui €. 8.055,96 per lavori e €. 1.772,31 per 
IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

 La Relazione a strutture ultimate per le opere in c.a. è stata redatta dal Direttore dei lavori in 
data 07/01/2022 e allegata agli atti contabili.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di  approvare  il  certificato  di  collaudo  tecnico  amministrativo  redatto  dall’Ing.  Vincenzo 
Chianese in data 23/02/2022 assunto agli atti con prot. 5764 del 24/02/2022 che evidenzia:
- una spesa complessiva di €. 2.156.722,38 con un risparmio complessivo di €. 195.454,47 
rispetto all’importo complessivo prenotato di €. 2.352.176,85
-  un  importo  dei  lavori  di  €.  1.611.192,54  con  un  risparmio  pari  a  €.  495,55  rispetto 
all’importo contrattuale di €. 1.611.688,09
- il conto finale da liquidare pari ad €. 9.828,27 di cui €. 8.055,96 per lavori ed €. 1.772,31 
per IVA al 22%;
-  di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva,  delle  assicurazioni  e  del  deposito 
contrattuale;

Determinazione n. 449 del 22/03/2022   - pag. n. 6



2) di dare atto che la relazione di accompagnamento al conto finale del Direttore dei Lavori 
redatta in data 07/01/2022 assunta agli atti con prot. 423 del 07/01/2022 e gli atti contabili  
allegati sono stati acquisiti agli atti con prot. 19006 del 16/06/2021 regolarmente firmati e 
con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

3) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 1.611.192,54 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 5 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti €. 1.603.136,58 rimanendo pertanto netti €. 8.055,96 a credito 
dell’impresa stessa; 

4) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa R.T.I. Frantoio Fondovalle srl (mandataria) 
Via  Provinciale  700  -  41055  Montese  (MO)  C.F. E  P.IVA 00279260368  –  SIAS  spa, 
(mandante),  Via  Prade  n.  37,  Boario  terme  (BS),  C.F. E  P.IVA 0185440098,  pari  a  €. 
8.055,96 oltre all’IVA del 22% pari a €. 1.772,31 per complessivi €. 9.828,27;

5) di liquidare e pagare pertanto la somma di €. 9.828,27 a favore della stessa Impresa R.T.I. 
Frantoio Fondovalle srl (mandataria) Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) C.F. E 
P.IVA 00279260368 – SIAS spa, (mandante), Via Prade n. 37, Boario terme (BS), C.F. E 
P.IVA 0185440098 a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di 
pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 3386 - art. 2 “S.P. 623 messa in sicurezza 
collegamenti con casello Modena Sud del PEG 2022 come segue:
- quanto a €. 4.656,90 al sub. 1039/21 -  res. 910/21 
- quanto a €. 4.393,56 al sub.   215/21 – res. 911/21
- quanto a €.    777,81 al sub.   213/21 – res. 909/21

6) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €. 604,57 che si libera dal sub. 213/21 al  res. 909/21 del succitato capitolo 3386 – 
PEG 2022;

7) di dare atto che sono stati acquisiti i DURC regolari aggiornati per le ditte appaltatrici e in 
particolare:

Impresa Cert.  n. Del Scadenza

Frantoio Fondovalle srl INPS 30190701 04/03/2022 02/07/2022

SIAS spa INAIL 31356989 08/02/2022 08/06/2022

8) di dare atto che rispetto alla somme impegnate con determinazioni n. 180/19 e 221/19, per 
prove  sui  materiali,  per  un  importo  complessivo  di  €.  4.193,35,  come  in  premessa 
specificato, sono state liquidate fatture per complessive €. 3.635,53 IVA compresa, con una 
minore spesa di €. 557,82;

9) di liberare pertanto la suddetta somma di €. 557,82 dal sub. 205/22 prenot. 944/2022 del 
succitato capitolo 3386/3 del PEG 2022;

10) di dare atto che rispetto alla somma impegnata con determinazione n. 209 del 08/08/2019 
per  lo  spostamento  di  interferenze  telefoniche  pari  a  €.  1.819,75,  come  in  premessa 
specificato, sono state liquidate fatture per €. 1.392,87, con una minore spesa di €. 426,88;

11) di liberare pertanto la suddetta somma di €. 426,88  dal sub. 206/22 prenot. 944/2022 del 
succitato capitolo 3386/3 del PEG 2022;

12) di dare atto che rispetto alla somma impegnata con determinazione n. 419 del 24/03/2021 
per i lavori  di  pavimentazione stradale per l’importo di €. 48.797,90, come in premessa 
specificato, sono state liquidate fatture per €. 48.675,90, con una minore spesa di  €. 122,00;

13) di  liberare  pertanto  la  suddetta  somma  di  €.  122,00  dal  sub.  382/21  res. 911/2021  del 
succitato capitolo 3386/2 del PEG 2022;

14)  di dare atto che il confronto tra il quadro economico post approvazione perizia e il 
quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Lavori al netto del ribasso € 1.556.647.99 €  1.556.152,44 
Oneri sicurezza  €      55.040,10  €       55.040,10 
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------------------ --------------------
Importo complessivo contrattuale € 1.611.688,09  €   1.611.192,54

IVA al 22% su € 1.611.688,09 €   354.571,38 €      354.462,36
 Somme a disposizione:
Autorità lavori pubblici €          600,00 €            600,00
Ribassi d’asta €   197.660,28
imprevisti €     39.703,78
Espropri e decreti più spese frazionamento €     95.000,00 €    83.528,46
Indennita’ di occupazione €         966,50
Prove di laboratorio €       3.212,35 €      3.635,53
 Risoluzione interferenze telecom €       1.819,75 €      1.392,87
 Spese pubblicità €       1.410,50  €      1.410,50
 Spese per collaudo €       7.000,00
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 €     35.474,10 €    35.474,10
 Incentivi perizia di variante art. 113 €       4.036,62 €      4.036,62
Lavori complementari €    48.675,90
Lavori complementari piantumazione €    11.347,00

-------------------- -----------------
Sommano  €    740.488,76         €   545.529,84

---------------------
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.352.176,85 €  2.156.722,38

15) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 2.352.176,85 si registra una economia di €. 
195.454,47 al cap. 3386 “S.P. 623 messa in sicurezza collegamenti con casello Modena Sud” 
del PEG 2022 come segue:
- €.        604,57    che si libera dal sub. 213/21 al  res. 909/21  – art. 2
- €.        122,00    dal sub. 382/21 al res. 911/2021                   – art. 2
- €.   17.587,49    dal sub. 203/22 alla prenot. 943/2022           – art. 2
- €    39.444,28    già presenti alla prenot. 944/2022                 – art. 3
- €. 130.239,89    dal sub. 204/22 alla prenot. 944/2022           – art. 3    
- €.        557,82    dal sub. 205/22 alla prenot. 944/2022          – art. 3  
- €.       426,88  dal sub. 206/22 alla prenot. 944/2022              – art. 3    
- €.    6.471,54   già rilevati 2018

16) di approvare il quadro economico a consuntivo con la divisione degli impegni a seconda dei 
finanziamenti come di seguito descritto:

regione avanzo totale
Stato finale 647.582,06 963.610,48 1.611.19,54
IVA al 22% 142468,05 211.994,31 354.462,36
 Somme a disposizione:
Autorità lavori pubblici 600,00 600,00
Lavori complementari 48.675,90 48.675,90
Lav. Compl. Piantumazione 11.347,00 11.347,00
Espropri e decreti anni 2006 83.528,46 83.528,46
Indennità occupazione 966,50 966,50
Prove di laboratorio 3.635,53 3.635,53
 Interferenze telecom 1.392,87 1.392,87
 Spese pubblicità 1.410,50 1.410,50
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 35.474,10 35.474,10
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Incentivi perizia di variante 4.036,62 4.036,62
Sommano --------------- ------------
IMPORTO COMPLESSIVO 790.050,11 1.366.672,27 2.156.722,38

17) di dare atto che gli incentivi alla progettazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
sono stati prenotati per complessivi € 39.510,72, di cui €. 35.474,10 liquidati (2020) ed €. 
4.036,62  che  si  liquidano  con  il  presente  atto,  dando  atto  che  il  relativo  mandato  di 
pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 207/22 – prenot. 944/2022 del succitato al 
cap.  3386/3 “S.P. 623 messa in sicurezza collegamenti con casello Modena Sud” del PEG 
2022, quando verrà approvato il Regolamento della Provincia di Modena;

18) di dare atto che il codice CUP è il n. G49J03000050005 e il codice Cig è il n. 7703467E0F;
19) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel programma di  gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F25.1 (rif. Arch. 213);
20) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
21) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  e  delle  assicurazioni  prestate 

dall’Impresa  R.T.I.  Frantoio  Fondovalle  srl  (mandataria)  Via  Provinciale  700  -  41055 
Montese (MO) C.F. E P.IVA 00279260368 – SIAS spa, (mandante), Via Prade n. 37, Boario 
terme (BS), C.F. E P.IVA 0185440098;

22) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dell'Impresa R.T.I. Frantoio Fondovalle srl (mandataria) Via Provinciale 700 - 
41055 Montese (MO) C.F. E P.IVA 00279260368 – SIAS spa, (mandante), Via Prade n. 37, 
Boario terme (BS), C.F. E P.IVA 0185440098;

23) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

24) di inviare copia della presente determinazione alla Regione Emilia Romagna  per la richiesta 
del contributo a saldo del finanziamento.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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