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Determinazione numero    1180 del 06/07/2022

OGGETTO: RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN 
VARIANTE  ALLA  S.P.  N.14  "DI  CASTELFRANCO"  
APPLICAZIONE DEL DL N.50 DEL 17/05/2022 SAL N 1 - AGGIORNAMENTO PREZZI E 
IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1393 del 20/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità 
di  scelta  del  contraente,  per  “RACCORDO  VIARIO  NORD-SUD  A SAN  CESARIO  SUL 
PANARO  (MO)  IN  VARIANTE  ALLA  S.P.  N.  14  DI  CASTELFRANCO",  dell’importo 
complessivo  di  €  25.618.138,48,  di  cui  €  14.406.297,53  di  lavori,  €  879.625,13  per  oneri  di 
sicurezza (per un importo di € 15.285.922,66) oltre alle somme a disposizione per € 10.332.215,82 
con copertura finanziaria al cap. 4394 come specificato nella succitata determinazione 1391/20.

La spesa è finanziata da Autostrade per l’Italia Spa, che, con nota del assunta agli atti in data 
20/11/2013 prot. 113652, comunicava che il M.I.T. approvava la convenzione per il finanziamento 
dell’opera in oggetto sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto prot. SVCA-MIT-008562 P del 
18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 IVA compresa.

Con  determina  n.  454  del  01/04/2021  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  al  CONSORZIO 
STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in 
via Giardini n. 1305, Modena, Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, C.F. 00279260368, 
con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, 
C.F. 01810030369, con sede in Via Minelli 14, Mirandola, che ha offerto di eseguire i lavori in 
oggetto per l’importo contrattuale di € 14.493.576,30 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre 
ad IVA al 22% pari ad € 3.188.586,79 quindi per un importo complessivo pari a € 17.682.163,09, 
come da contratto rep. 28984 del 16/09/2021.

Il quadro economico di assestamento risulta:

A LAVORI A BASE D'ASTA (parte a corpo e parte a misura) 14.406.297,53
ribasso d'asta 5,5% -792.346,36

13.613.951,17
oneri SICUREZZA 879.625,13

Sommano A 14.493.576,30
B SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)
B.1 espropri ed indennizzi 4.462.747,80
B.2 procedimenti amministrativi 612.379,00
B.3 rimozione ed interferenze 616.344,00
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B.4 archeologia 18.056,00
B.5 allacciamenti enel 19.032,00
B.6 imprevisti 1,9% 333.937,97
B.7 accordi bonari 1,9% 333.937,97
B.8 prove di laboratorio 0,8% 140.605,46
B.9 spese generali 7% 1.230.297,81

Ribasso d'asta 966.662,56

IVA 22% su € 14.493.576,30 3.188.586,79
Totale somme a disposizione
a detrarre spese progettazione 
   Progetto Spea -700.391,02
   Piano sicurezza e coordinamento -97.634,16

Sommano B 11.124.562,18

IMPORTO COMPLESSIVO 25.618.138,48

I  lavori  sono iniziati  in  data  04/11/2021 con la  durata  prevista  di  850 giorni  naturali  e 
consecutivi e quindi con fine prevista entro il 02/03/2024; i lavori procedono regolarmente.

In data 31/03/2022 è stato emesso il SAL n. 1 con relativo certificato di pagamento n. 352 
dell’importo di € 2.074.499,16 IVA compresa che rientra nelle casistiche per l’applicazione del D.L. 
n. 50 del 17 maggio 2022.

Per l’aggiornamento dei prezzi è stato utilizzato il listino dell’Anas 2022 rev. 1 in attesa 
dell’uscita di un nuovo listino e pertanto questo calcolo si configura come un acconto.

La Provincia di Modena con decisione del 13/06/2022 ha disposto le modalità interpretative 
di seguito elencate:

a) Per accertare le variazioni dei prezzi rispetto ai listini 2022, si adotta il seguente metodo: 
(prezzo listino 2022 RER/ANAS  meno prezzo di progetto)  x quantità  e  meno  lo  sconto 
offerto in sede di gara (nel caso di gara ad "Offerta  prezzi unitari"  si  utilizza lo sconto 
medio). L'importo derivante da questo calcolo viene riconosciuto alla ditta nella misura del 
90%;

b) il listino ufficiale ANAS 2022 è da considerarsi un riferimento ai fini dell'accertamento della 
variazione dei prezzi;

c) nel caso di gara economicamente più vantaggiosa, non vanno revisionate le migliorie;
d) si compensano le variazioni positive con quelle negative, in analogia con la filosofia della 

revisione prezzi;
e) non vengono, in questa fase, soggetti a revisione gli oneri di sicurezza;
f) l'IVA va calcolata e applicata (a differenza delle compensazioni prezzi,  1° e 2° semestre 

2021).

Occorre applicare il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (decreto aiuti), pertanto il direttore dei lavori 
ha compilato l’aggiornamento dei prezzi relativo al SAL n. 1 dell’importo di € 61.272,60 oltre IVA 
al 22% pari ad € 13.479,97 per complessive € 74.752,57 e inviato all’impresa appaltatrice con una 
relazione illustrativa e con il certificato di pagamento straordinario n. 364 del 17/06/2022 il prot. 
20644 del 17/06/2022.

Visto che nel quadro economico del progetto sono presenti fondi per imprevisti sufficienti 
per la liquidazione dell’importo dell’aggiornamento del SAL n. 1, occorre approvare il certificato di 
pagamento straordinario n. 364 del 17/06/2022 dell’importo complessivo di € 74.752,57, l’impegno 
di spesa a favore della ditta appaltatrice e la relativa liquidazione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica della Provincia di Modena.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare 
l’aggiornamento dei prezzi redatto dal direttore dei lavori con relazione illustrativa assunti 
agli atti con prot. 20644 del 17/06/2022 e allegati al presente atto;

2)di approvare il Certificato di pagamento straordinario n. 364 del 17/06/2022 dell’importo di € 
61.272,60 oltre IVA al 22% pari ad € 13.479,97 per complessivi € 74.752,57 come descritto 
nella suddetta relazione prot.  20644 del 17/06/2022 a favore dell’impresa Consorzio Stabile 
Modenese di Modena;

3)di dare atto che la spesa è prevista in parte nel quadro economico del progetto principale e 
parte nei fondi a disposizione per imprevisti e pertanto rientra nella prenotazione effettuata 
con determinazione n. 1393/2020;

4)di  impegnare  pertanto  la  succitata  somma  complessiva  di  €  74.752,57  alla  prenotazione 
964/2022 - cap. 4394 “SP 14 Variante di San Cesario” del PEG 2022, a favore della ditta 
CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni, C.F. 03126320369, con 
sede in via Giardini n. 1305, Modena;

5)  di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;
6)di  liquidare  il  certificato  di  pagamento  straordinario n.  364  del  17/06/2022  dietro 

presentazione di fattura dando atto che il  relativo mandato di pagamento sarà emesso con 
imputazione all’impegno di cui sopra, con apposito successivo atto;

7)di dare atto che il codice CIG è 8469784EDA  e il codice CUP è G41B15000090005;
8)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n.11-15-02F47 (rif. Arch. 91);
9)di dare atto che l’operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 

regolare Protocollo Inps 31612596 richiesto il 08/06/2022 con scadenza validità 06/10/2022; 
10) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 “e ss.mm.ii.;

11) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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