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Determinazione numero    1365 del 01/08/2022

OGGETTO: SP  26  DI  SAMONE  COMPLETAMENTO  DEI  LAVORI  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO 
ALLA PROG.  KM  3+700  TRA LE  LOCALITA'  CASTAGNETO  E  DUE  QUERCE  IN 
COMUNE  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO.  1°  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI 
CERTIFICATO  DI  PAGAMENTO  STRAORDINARIO  PER  L'APPLICAZIONE  DL 17 
MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE 
NAZIONALI,  PRODUTTIVITA'  DELLE  IMPRESE  E  ATTRAZIONE  DEGLI 
INVESTIMENTI,  NONCHE'  IN  MATERIA  DI  POLITICHE  SOCIALI  E  DI  CRISI 
UCRAINA".  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO,  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
LIQUIDAZIONE..

CUP G77H21000060001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 1469 del 07/10/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità, ha approva-
to il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo 
complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.459,46 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 50.540,54 per 
somme a disposizione fra cui l’IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell’ambito del Piano degli interventi 
urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 di-
cembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 no-
vembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021  “Approvazione del piano degli interventi urgenti – An-
nualità 2021, di cui all’articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle ri-
sorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”  – Cod. 
intervento 16851 OCDPC 558/2018 CS 6110.

Con la medesima Determinazione n° 1469 del 07/10/2021, i lavori sono stati affidati alla dit-
ta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. con sede in via Mediana n. 495 – Montese (MO) P.IVA 02255520369, 
che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 17,69% e quindi 
per un importo di € 117.854,59 oltre ad € 6.275,66 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 
124.130,25) ed a € 27.308,66 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 151.438,91.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 17/09/2021.
I lavori sono iniziati in data 02/05/2022, sono stati sospesi dal 20/06/2022 per consentire la 

maturazione del calcestruzzo dei pali di fondazione e permetterne le prescritte prove di collaudo; 
sono ripresi poi il 20/07/2022 e sono tuttora in corso.
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Il decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 
sociali e di crisi ucraina” all’art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - 
dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il  
31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 di-
cembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari ag-
giornati, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura 
del 90%.

Il direttore dei lavori, ha proceduto ad emettere il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 
26/07/2022 dell’importo di Euro 73.032,96 e relativo certificato pagamento n° 395 del 28/07/2022 
per  l’importo  di  Euro  72.667,80  oltre  l’IVA al  22% di  Euro  15.986,92  per  complessivi  Euro 
88.654,72.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, sulla base del confronto tra la con-
tabilità lavori sviluppata con l’elenco prezzi di contratto e quelli indicati nell’elenco regionale dei 
prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2022 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 21 Aprile 2022, N. 602, il maggiore importo 
del 1° stato di avanzamento a tutto il 26/07/2022 al netto del ribasso di gara, riconosciuto nella mi-
sura del 90% è pari ad Euro 10.022,50 oltre ad Euro 2.204,95 per IVA al 22% per complessivi Euro 
12.227,45, come da elaborato di raffronto sviluppato e sottoscritto digitalmente dal direttore dei la-
vori, parte integrante del presente atto, il cui finanziamento trova copertura con l’utilizzo del ribasso 
di gara del quadro economico.

Il nuovo quadro economico dell’opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati Euro 
200.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara 143.183,80
A dedurre ribasso di gara del -17,69% -25.329,21
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza 117.854,59
A sommare oneri per la sicurezza 6.275,66
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI 124.130,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese per indagini geognostiche e geofisiche 3.660,57
Spese per acquisizione di aree 3.177,29
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2.391,35
Spese per collaudo statico 4.235,90
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 4.014,35
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri 27.308,66
Contributo Anac 30,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica 150,00
Spese per applicazione DL 50/2022 1° SAL IVA al 22% compre-
sa 12.227,45
Economie da ribasso di gara residue 18.674,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 75.869,75

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 200.000,00

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
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bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obbli-
ghi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Le-
pida S.c.p.A.,  contattabile  tramite  e-mail  dpo-team@lepida.it  oppure telefonicamente  al  numero 
051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare per il 
lavoro: “SP 26 DI SAMONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICU-
REZZA DEL CORPO  STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO 
ALLA PROG. KM 3+700 TRA LE LOCALITA' CASTAGNETO E DUE QUERCE IN CO-
MUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO” l’elaborato  di raffronto relativo  al  1° stato di 
avanzamento lavori in applicazione del D.L. 17/05/2022 n° 50 con un incremento di spesa di 
Euro 10.022,50 oltre ad Euro 2.204,95 per IVA al 22% per complessivi Euro 12.227,45;

2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come in premessa suddiviso, ammontan-
te ad invariati Euro 200.000,00;

3) di dare atto che la somma di Euro 12.227,45 trova copertura finanziaria con l’utilizzo di par-
te dell’economia derivante dal ribasso di gara e pertanto rientra nella prenotazione effettuata 
con determinazione 1469 del 07/10/2021;

4) di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 12.227,45 a favore della ditta I.O.L.A. 
Costruzioni S.r.l. con sede in via Mediana n. 495 – Montese (MO) P.IVA 02255520369 (fi-
nanziamento Regione E.R.) alla prenot. 987/2022 - capitolo 4720 “Sistemazione strade con 
contributo della protezione civile” del Peg 2022  (Dec. RER 18/21 - Cod. intervento 16851 
OCDPC 558/2018 CS 6110);

5) di liquidare all’appaltatore la somma di Euro 12.227,45 mediante certificato di pagamento 
straordinario, dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;

6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
7) di dare atto che la ditta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. risulta in posizione di regolarità come da 

DURC prot. INPS 31664687 valido fino al 11/10/2022;
8) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 88952310D7 e il codice CUP è il n.  

G77H21000060001;
9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture al n. 11-15-03F945 (rif. Arch. 414);
10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-

ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella se-
zione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 “e ss.mm.ii.;
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11) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammini-
strativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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