
Area Tecnica 
Viabilità

Manutenzione strade (2) 

Determinazione numero    1393 del 03/08/2022

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-
OVEST  -  ANNO  2022.  APPROVAZIONE  MODIFICA  CONTRATTUALE  E  NUOVO 
QUADRO  ECONOMICO.
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione n. 765 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto, per un importo complessivo di €. 750.904,17 così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 591.845,97
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 11.000,00
1) Totale appalto 602.845,97

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 12.056,92

- Contributo Autorità di Vigilanza 375,00

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 3.000,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte 132.626,12
- arrotondamento 0,16

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 148.058,20
2) Totale progetto 750.904,17

La succitata spesa è stata prenotata, col medesimo atto, al cap. 4763 “Interventi per programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 
2022 prenot. 1672/2022 e finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 (Fin. 2022 Int. 4354.19 MO 
per  €.  577.215,62)  e  al  DM  123/2020  -  cap.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 prenot. 
1673/2022 (Fin. 2022 Int. 1411.20 MO per €. 173.688,55).

Con la determinazione n. 1015 del 14/06/2022 si aggiudicavano i lavori alla ditta Crovetti Dan-
te s.r.l.  Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 
02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,25%, corrispondente ad €. 
31.071,91 per un valore dell’offerta di €. 560.774,06 oltre €. 11.000,00 per oneri di sicurezza (im-
porto contrattuale €. 571.774,06) ed €. 125.790,29 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo com-
plessivo di €. 697.564,35.
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Con la predetta determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa 
complessiva  di  €.  697.564,35 al  capitolo  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 (spesa 
finanziata  con fondi di  cui al  DM 49/2018 e al  DM 123/2020); il  nuovo quadro economico di 
assestamento post gara è così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 591.845,97

Ribasso d’asta -5,25% - 31.071,91
----------------

Importo lavori 560.774,06
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 11.000,00

----------------
1) Totale appalto 571.774,06

Somme a disposizione
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 12.056,92
- contributo autorità di Vigilanza 375,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 3.000,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte 125.790,29
- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti (€. 0,17) 37.907,90

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 179.130,11
2) Totale progetto 750.904,17

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto 
d’appalto) in data 27/06/2022 come da verbale di consegna, per una durata di giorni 40 con termine 
ultimo previsto per il giorno 05/08/2022.

Come specificato  nella  determina n.  765 del  10/05/2022,  visto l’importo del  finanziamento 
disponibile,  notevolmente  inferiore  rispetto  al  fabbisogno espresso in  premessa,  la  Provincia  di 
Modena inserisce nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all’art. 106 comma 1 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l’importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa 
natura di quelli già affidati nell’ipotesi di nuovo finanziamento, come meglio specificato dall’art. 2 
comma 3 del C.S.A. che viene di seguito riportato:

L’ Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di ulteriori finanziamenti, di opzione di cui  
all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di incremento contrattuale sino ad importo  
massimo di €. 1.197.154,03 comprensivo di oneri della sicurezza, come descritto nella tavola  
progettuale 8 “Ipotesi di variante”.

PROGETTO ESECUTIVO €.        602.845,97

IPOTESI VARIANTE

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
ONERI SICUREZZA
IMPORTO LAVORI VARIANTE

€.     1.174.154,03
€.          23.000,00
€.     1.197.154,03

IMPORTO TOTALE MASSIMO €.     1.800.000,00

Durante  l’espletamento  delle  fasi  di  gara  e  di  aggiudicazione  sono  sopraggiunti  nuovi 
finanziamenti che saranno dunque utilizzati, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di 
quelli già affidati.

Nello  specifico  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  fornito  un  finanziamento  (denominato 
“Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99”) - cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere 
complementari” per un importo pari a € 204.342,70 IVA compresa prenot. 1703/2022; mentre la 
Provincia di Modena con fondi dell’Ente (avanzo), cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e 
opere  complementari”  del  PEG 2022,  ha  finanziato  un  ulteriore  importo  di  €.  75.657,30  IVA 
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compresa; inoltre è stato fornito un ulteriore finanziamento di €. 1.961,77 al cap. 4712 “Interventi di 
manutenzione da sanzioni su strade provinciali” per un totale di €. 281.961,77.

Le succitate somme vengono utilizzate, oltre al ribasso d’asta di €. 37.907,73, per incremen-
tare i lavori già previsti da contratto.

Per quanto riguarda i lavori supplementari  si rimanda all’elaborato progettuale della perizia 
sopraccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di 
progetto e le nuove lavorazioni previste.

Le motivazioni che hanno portato la Direzione Lavori a predisporre ulteriori lavorazioni sono 
evidenziate nella determina n. 765 del 10/05/2022, che stabiliva “visto l’importo del finanziamento 
disponibile,  notevolmente  inferiore  rispetto  al  fabbisogno espresso in  premessa,  la  Provincia  di 
Modena inserisce nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all’art. 106 comma 1 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l’importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa 
natura di quelli già affidati nell’ipotesi di nuovo finanziamento”.

Tenuto  conto che,  come evidenziato  nella  relazione  allegata  al  progetto,  l'importo  messo  a 
disposizione per la manutenzione straordinaria delle strade dell’Area Sud-Ovest corrisponde solo in 
parte al fabbisogno stimato ed, in quanto tale, è insufficiente a garantire il ripristino della regolarità 
dei piani viabili nella loro estesa complessiva, si ritiene opportuno utilizzare le risorse assegnate per 
finanziare lavori supplementari nell’ambito dell’Appalto in oggetto.

L’importo di perizia imputabile all’art. 106 comma 1 lettera a) - D.L.vo 50/2016 è pari ad un 
aumento contrattuale di €. 257.733,18 IVA esclusa.

Si evidenzia che l’importo di perizia  imputabile  all’art.  106 comma 1 lettera a) del D.L.vo 
50/2016 rispetta i requisiti di legge sopraccitati e non comporta modifiche sostanziali al progetto 
originario e non comporta nuove categorie di lavori.

Si  tratta,  infatti,  di  un  aumento  contrattuale  che  non  modifica  in  nessun  modo  la  natura 
complessiva  del  contratto,  in  quanto  si  vanno  ad  incrementare  le  lavorazioni  già  previste  nel 
progetto approvato, con l’obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre 
a risanamento, in modo tale da diminuire ulteriormente il gap tra il fabbisogno stimato e l’importo 
disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria. 

Anche in questo caso si persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza al transito 
veicolare  sulle  strade  provinciali,  tenuto  conto  del  fatto  che  l’attuazione  di  interventi  per  il 
miglioramento  dei  livelli  di  sicurezza  sulla  rete  delle  strade  provinciali  rientra  fra  i  compiti  di 
fondamentale importanza svolti dall’Amministrazione Provinciale e che tale attività è da ritenersi 
indispensabile  per  evitare  potenziali  danni  patrimoniali  all’Ente  in  caso  di  incidenti  e  per 
scongiurare l’eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Previo accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, il 
Servizio Viabilità  -  Area Tecnica ha predisposto una perizia  di  modifica  contrattuale  per lavori 
aggiuntivi ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. a). 

L’importo dei lavori aggiuntivi è di netti €. 257.733,18, pertanto il nuovo importo contrattuale 
dei lavori in appalto viene fissato in €. 829.507,24 oltre IVA al 22% il  cui finanziamento trova 
copertura con utilizzo del ribasso d'asta, delle somme a disposizioni e dagli ulteriori finanziamenti 
sopracitati.

Il quadro economico subisce un aumento rispetto al progetto esecutivo e risulta così suddiviso:

Progetto
Euro

Variante
Euro

Totale
Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 591.845,97 266.736,87 858.582,84
Ribasso d’asta 5,25% -31.071,91 -14.003,69  - 45.075,60

---------------- ---------------- ----------------
Importo lavori 560.774,06 252.733,18 813.507,24

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 11.000,00 5.000,00 16.000,00
---------------- ---------------- ----------------

1) Totale appalto 571.774,06 257.733,18 829.507,24
Somme a disposizione
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- I.V.A. ed eventuali altre imposte 125.790,29 56.701,30 182.491,59

- accantonamento spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 12.056,92 5.434,74 17.491,66

- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 3.000,00 3.000,00

- contributo autorità di Vigilanza 375,00 375,00

- ribasso IVA inclusa 37.907,73 -37.907,73

- arrotondamenti 0,17 0.28 0,45

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 179.130,11 24.228,59 203.358,70
2) Totale progetto 750.904,17 281.961,77 1.032.865,94

Rilevato:
 che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori 

appaltati;
 che l’importo totale  appalto è di netti  €. 829.507,24 compresi gli oneri aggiuntivi per la 

sicurezza;
 che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa per i lavori, è pari 

ad €. 314.434,48;
 che  la  presente  variante  non comporta  una  alterazione  delle  procedure  di  selezione  del 

soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
 che  al  fine  di  consentire  l’esecuzione  delle  maggiori  lavorazioni  previste  in  variante, 

valutando inoltre  la  chiusura  dei  frantoi  (per  il  reperimento  del  materiale)  nel  periodo di 
ferragosto e considerando che alcune lavorazioni sono subordinate al passaggio della fibra 
ottica (scavi nel centro abitato di Pievepelago, nella prima settimana di settembre, sul quale 
erano previste opere di fresatura e successiva riasfaltatura), si ritiene necessario concedere una 
proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi; pertanto 
il nuovo termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 24/09/2022;

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al 
netto  del  ribasso  d’asta  del  5,25%,  ammonta  a  complessivi €.  1.011.998,83  di  cui  €. 
813.507,24 per lavori, €. 16.000,00 per la sicurezza (nuovo importo contrattuale €. 829.507,24 
oltre €. 182.491,59 per IVA al 22%);

 che  la  spesa  aggiuntiva  per  i  maggiori  lavori,  pari  ad  Euro  314.434,48  IVA al  22% 
compresa, trova copertura finanziaria come segue:

a) €.  200.403,85 imp.  1703/2022 cap.  4178/2  “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e opere 
complementari” del PEG 2022;
b) €. 74.198,95 al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” 
del PEG 2022 fondi dell’Ente (avanzo di bilancio);
c) €. 1.923,95 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali”;
d) €. 29.139,45 alla prenot. 1672/2022 cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 e 
finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 (Fin. 2022 Int. 4354.19 MO);

 e) €. 8.768,28 alla  prenot. 1673/2022 cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 e 
finanziata con fondi di cui al DM 123/20 (Fin. 2022 Int. 1411.20 MO).

 l’importo degli oneri di sicurezza diventa pari a €. 16.000,00 con un aumento di €. 5.000,00.
 le spese tecniche aumentano di €. 5.434,74

Il  nuovo quadro economico,  suddiviso per  finanziamenti,  a  seguito  della  perizia  di  variante,  si 
configura nel seguente modo:

DM 49/2018
CAP 4763

DM 123/2020
CAP 4763

L.R. 3/99
R.E.R.

CAP. 4178

fondi dell’Ente 
(avanzo)

CAP. 4178

Proventi 
Sanzioni

CAP. 4712
Ribasso 5,25% Euro Euro Euro Euro Euro Euro
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Importo 
lavori 
ribassato

813.507,24 454.948,52 136.897,45 160.641,86 59.477,19 1.542,22

Oneri sicurezza 16.000,00 8.455,64 2.544,36 3.623,59 1.341,62 34,79

Importo lavori 829.507,24 463.404,16 139.441,81 164.265,45 60.818,81 1.577,01

IVA 22% 182.491,59 101.948,91 30.677,20 36.138,40 13.380,14 346,94

Spese tecniche 12.056,92 9.268,08 2.788,84

Spese tecniche 
variante

5.434,74 3.938,65 1.458,27 37,82

Prove di 
laboratorio

3.000,00 2.306,08 693,92

Contributo 
ANAC

375,00 288,26 86,74

Arrotondamenti 0,45 0,13 0,04 0.20 0,08

Somme a 
disposizione

203.358,70 113.811,46 34.246,74 40.077,25 14.838,49 384,76

Totale 
progetto

1.032.865,94 577.215,62 173.688,55 204.342,70 75.657,30 1.961,77

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi 
del  D.L.vo 50/2016 art.  106,  comma 1),  lettera  a)  “Modifica  di  contratti  durante  il  periodo di 
efficacia”.

L’impresa  Crovetti  Dante  s.r.l.  Via  Villaggio  Artigiano  n.  57  Loc.  Isolalunga  –  41027 
Pievepelago (MO) si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella 
perizia  di  variante  agli  stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  contratto  principale  sottoscrivendo 
apposito atto di sottomissione.

E’  stato  acquisito  dall’Ing.  Annalisa  Vita,  direttore  area  Lavori  Pubblici,  Responsabile 
Anticorruzione,  in data 27/07/2022 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori lavori 
della perizia di variante in corso d’opera all’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 
57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 

di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente  Provincia  di  Modena  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  le 
modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. a), e dell'art. 34 
del capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti di gara;

2)di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  ammontante  a  complessivi  €. 
1.032.865,94 come in in premessa suddiviso;

3)di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4)di dare atto che il computo della modifica e l’atto di sottomissione, la relazione tecnica sono 

allegati alla presente determinazione;
5)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 

sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

6)di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. 829.507,24 determinando un 
aumento contrattuale di netti €. 257.733,18, come indicato in premessa;

7)di dare atto che l’importo degli oneri di sicurezza diventa pari a €. 16.000,00 con un aumento 
di €. 5.000,00;

8)di approvare l’affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all’Impresa 
Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), 
C.F.  e  P.IVA 02027590369,  agli  stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  progetto  esecutivo, 
aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 14/06/2022, 
per l'importo di netti €. 829.507,24 oltre ad €. 182.491,59 per IVA 22% per un totale di €. 
1.011.998,83;

9)di  prenotare  al  cap.  4712  “Interventi  di  manutenzione  da  sanzioni  su  strade  provinciali” 
l’importo di € 1.961,77;

10) di prenotare al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del 
PEG 2022 fondi dell’Ente (avanzo di bilancio) l’importo di € 75.657,30;

11) di impegnare pertanto a favore dell’Impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 
57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, l’aumento pari a 
€. 314.434,48 IVA al 22% compresa come segue:
a)  €.  200.403,85  imp.  1703/2022  cap.  4178/2  “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e  opere 
complementari” del PEG 2022;
b) €. 74.198,95 al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del 
PEG 2022 fondi dell’Ente (avanzo di bilancio);
c) €. 1.923,95 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali”;
d) €. 29.139,45 alla  prenot. 1672/2022 cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 e 
finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 (Fin. 2022 Int. 4354.19 MO);
e) €. 8.768,28 alla  prenot.  1673/2022 cap.  4763 “Interventi  per programmi straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 e 
finanziata con fondi di cui al DM 123/20 (Fin. 2022 Int. 1411.20 MO).

12) di aumentare gli incentivi di cui all’art 113 del D.Lgs. 50/16 relativi alla perizia di variante 
di cui trattasi e di impegnare pertanto la spesa di €. 5.434,74 come segue:
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a)  €.  3.938,65  imp.  1703/2022  cap.  4178/2  “Risagomature,  tappeti  bituminosi  e  opere 
complementari” del PEG 2022;
b) €. 1.458,27 al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del 
PEG 2022 fondi dell’Ente (avanzo di bilancio);
c) €. 37,82 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali”;

13) di  suddividere  il  finanziamento  totale  dell’importo  di  €.  1.032.865,94  come  di  seguito 
specificato:

DM 49/2018
CAP 4763

DM 123/2020
CAP 4763

L.R. 3/99
R.E.R.

CAP. 4178

fondi dell’Ente 
(avanzo)

CAP. 4178

Proventi 
Sanzioni

CAP. 4712
Ribasso 5,25% Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Importo 
lavori 
ribassato

813.507,24 454.948,52 136.897,45 160.641,86 59.477,19 1.542,22

Oneri sicurezza 16.000,00 8.455,64 2.544,36 3.623,59 1.341,62 34,79

Importo lavori 829.507,24 463.404,16 139.441,81 164.265,45 60.818,81 1.577,01

IVA 22% 182.491,59 101.948,91 30.677,20 36.138,40 13.380,14 346,94

Spese tecniche 12.056,92 9.268,08 2.788,84

Spese tecniche 
variante

5.434,74 3.938,65 1.458,27 37,82

Prove di 
laboratorio

3.000,00 2.306,08 693,92

Contributo 
ANAC

375,00 288,26 86,74

Arrotondamenti 0,45 0,13 0,04 0.20 0,08

Somme a 
disposizione

203.358,70 113.811,46 34.246,74 40.077,25 14.838,49 384,76

Totale 
progetto

1.032.865,94 577.215,62 173.688,55 204.342,70 75.657,30 1.961,77

14) di dare atto che la spesa sarà esigibile come da cronoprogramma nell’anno 2022;
15) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-

line rilasciato in data 30/06/2022 e valido fino al 28/10/2022;
16) di dare atto che il codice CIG è 91942295CA mentre i codici CUP sono G77H18001030001 

e G67H20001640001;
17) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 987.3 Rif. Arch. 509 e 516;
18) di  dare  atto  che  per  i  nuovi  e  maggiori  lavori,  come  descritto  in  premessa,  si  ritiene 

necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 50 (cinquanta) naturali e 
consecutivi;

19) di dare atto che verrà sottoscritto apposito atto aggiuntivo all’iniziale contratto d’appalto e 
che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante 
l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

20) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate per durata 
ed importo;

21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012“ e ss.mm.ii.;
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22) di dare atto che è stato acquisto dall’Ing. Annalisa Vita,  direttore area Lavori Pubblici e 
Responsabile  Anticorruzione,  in  data  27/07/2022  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente 
Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

23) di dare atto che il Direttore dei lavori  è il Geom. Franco Sarto come da determinazione 
dirigenziale n. 765 del 10/05/2022;

24) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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