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Determinazione numero    1408 del 05/08/2022

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA 
LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 
-  VIA  S.  EUSEBIO.  (CUP  G51B12000750002  -  CIG  8111497B12).  APPROVAZIONE 
CALCOLO  COMPENSAZIONE  DEI  PREZZI  RIFERITA  A  MATERIALI 
CONTABILIZZATI  NEL  2°  SEMESTRE  2021.  APPROVAZIONE  CALCOLO 
CERTIFICATO  DI  PAGAMENTO  STRAORDINARIO  EX  ART.  26  D.L.  50/2022. 
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. IMPEGNO DI SPESA 
E LIQUIDAZIONE..

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell’importo 
complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso: per lavori € 4.678.149,93 (di cui € 65.645,09 per 
oneri di sicurezza) ed € 4.521.850,07 per somme a disposizione.

I lavori sono finanziati per Euro 8.500.000,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna, 
(L.R. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. MO5)2010 e per Euro 700.000,00 con entrate 
proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con 
sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI 
PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 
43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345. L’importo di aggiudicazione complessivo è pari a 
€ 4.131.476,05, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per 
lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 07/09/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto e repertoriato al n° 28900.

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei 
lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei 
lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021) per una durata contrattuale di giorni 
364.

Con determinazione n° 1678 del 11/11/2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai 
sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo,  
n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”. Varianti migliorative proposte dall’esecutore 
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nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, con un aumento complessivo dei lavori  
aggiuntivi di netti € 122.799,77 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 1.439,44) 
finanziati  mediante  ribasso  d’asta  di  gara;  in  dipendenza  delle  modifiche  introdotte  sono  stati 
autorizzati ulteriori 28 giorni contrattuali.

I  lavori  sono  tuttora  in  corso,  in  virtù  delle  due  proroghe  concesse  all’appaltatore  con 
Determinazione n. 169 del 09/02/2022 (proroga del termine contrattuale di complessivi 120 giorni 
naturali e consecutivi) e con Determinazione n. 981 del 08/06/2022 (ulteriore proroga del termine 
contrattuale di complessivi 120 giorni naturali e consecutivi).

Con Determinazione n. 820 del 17/05/2022 veniva approvata la compensazione dei prezzi 
relativa al primo semestre 2021 dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 
1-septies del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 
luglio 2021. L’importo a compensazione veniva quantificato in € 32.283,62 come da relazione del 
direttore dei lavori acquisita  agli atti dell’Ente con prot. n. 13799 del 03/05/2022. Con medesimo 
atto  veniva  pertanto  impegnata,  a  favore  della  ditta  IEMBO  MICHELE  S.R.L,  la  somma 
complessiva  di  €  39.386,02 (di  cui  7.102,40  per  I.V.A.  al  22%)  al  cap.  3115/2  “SP  569 
Pedemontana” del bilancio 2022 (Fin. RER), prenotazione 877/22.

Con Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che sono 
rilevanti ai fini IVA tutte le somme riconosciute a compensazione dei prezzi dei materiali ex art. 1-
septies del D.L. 73/2021, assumendo le stesse  natura di integrazione dell’originario corrispettivo 
per l’esecuzione dell’opera . 

Ai sensi dell’art. 1-septies , comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 
con  modificazioni  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della 
Mobilità Sostenibili ha emanato con Decreto 4 aprile 2022 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 100 del 12 
maggio), la  Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8  
per cento,  verificatesi  nel  secondo semestre dell’anno 2021, dei  singoli  prezzi  dei materiali  da  
costruzione più significativi. La compensazione e' determinata applicando alle quantità dei singoli 
materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° luglio 
2021  fino  al 31 dicembre 2021, le variazioni  in aumento o in diminuzione dei relativi  prezzi  
rilevate dal decreto di cui al comma 1  con  riferimento  alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento 
se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più 
anni.

Con nota PEC assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 17162 del 25/05/2022 
l’appaltatore IEMBO MICHELE S.R.L. faceva richiesta  di compensazione dei prezzi relativi  ai 
materiali  da  costruzione  utilizzati  per  la  realizzazione  delle  opere  previste  in  progetto  e 
contabilizzate nel secondo semestre 2021.

Con nota PEC prot. n° 18022 del 31/05/2022 si richiedeva alla ditta IEMBO MICHELE 
S.R.L.  ad  integrazione  dell’istanza  presentata,  di  produrre  la  documentazione  giustificativa 
(dichiarazione  di  fornitori  o  subcontraenti  o  altri  idonei  mezzi  di  prova)  relativa  alle  analisi 
sull’incidenza  dei  materiali  presenti  all’interno  delle  lavorazioni  complesse  contabilizzate  nel 
secondo semestre 2021.

Con nota PEC assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 18894 del 07/06/2022 
la ditta  IEMBO MICHELE S.R.L ha presentato la documentazione giustificativa richiesta.

A  seguito  dell’istanza  presentata,  il  direttore  dei  lavori  ha  effettuato  il  calcolo  della 
compensazione  dei  prezzi  relativa  al  secondo semestre  2021,  sulla  base  delle  indicazioni  della 
Circolare  del  MIMS  n.  43362  “Modalità  operative  per  il  calcolo  e  il  pagamento  della  
compensazione dei prezzi  dei materiali  da costruzione più significativi  ai  sensi  dell’articolo 1-
septies del DL 73/2021, convertito con modificazione dalla legge n. 106/2021” del 25/11/2021.

Sussistendo pertanto le condizioni previste dalla normativa predetta, sulla base delle quantità 
accertate e contabilizzate nel 2° semestre 2021 (SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 03/08/2021 e 
SAL n.  4  per  lavori  eseguiti  a  tutto  il  15/11/2021),  tenuto  conto  che  l’offerta  di  gara  è  stata 
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presentata nell’anno 2019, la compensazione spettante all’appaltatore risulta essere di € 36.000,69 
più  IVA,  come  da  relazione  del  direttore  dei  lavori,  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  20569  del 
16/06/2022.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica 
soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 3115/2 “SP 569 Pedemontana” del Peg 2022 
con  l’utilizzo  del  ribasso  d’asta  e  delle  somme  a  disposizione  presenti  all’interno  del  quadro 
economico dell’opera, così come previsto dall’art. 1-septies – comma 6 della Legge 23/07/2021 n. 
106.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  convertito con modificazioni 
dalla  Legge  n.  91  del  15  luglio  2022,  per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei 
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti 
pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 
dicembre 2021, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e 
il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente alle 
lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del medesimo decreto (18-
5-2022),  è  emesso,  entro  trenta  giorni  dalla  medesima  data,  un  certificato  di  pagamento 
straordinario  recante  la  determinazione,  secondo  le  modalità  fissate  dal  decreto  in  oggetto, 
dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data 
dal 1° gennaio 2022.

L’importo del certificato di pagamento straordinario e'  determinato applicando i  prezzari 
aggiornati ai sensi del comma 2 del DL 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, 
quelli previsti dal comma 3 del medesimo decreto. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei 
prezzari di cui sopra, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione 
appaltante  nella  misura  del  90  per  cento  utilizzando,  nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le 
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione 
della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. 
Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista 
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad 
altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati 
eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure 
contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto.

Il direttore dei lavori, dall'esame del Libretto delle misure e del Registro di Contabilità, ha 
accertato  che  nel  periodo  compreso  fra  il  1-1-2022  ed  il  18-5-2022  sono  state  contabilizzate 
lavorazioni  all’interno  del  SAL  n.  5  (per  lavori  eseguiti  a  tutto  il  01/03/2022)  ed  ha 
conseguentemente  effettuato  il  calcolo  per  la  determinazione  dell’importo  del  certificato  di 
pagamento straordinario sulla base delle considerazioni  predette,  che ammonta ad  € 359.948,80 
oltre  IVA,  come da  relazione  del  direttore  dei  lavori,  assunta  agli  atti  con prot.  n.  26068 del 
20/07/2022.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica 
soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” del Peg 2022 con 
l’utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione presenti all’interno del quadro economico 
dell’opera.

Sulla base del riesame degli impegni assunti e delle liquidazioni ad oggi effettuate, si rende 
necessario ridefinire il quadro economico dell’opera come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI IMPORTI 
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PARZIALI TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni 4.187.191,29

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto 4.254.275,82

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78

c2 Rilievi, accertamenti e indagini  53.779,37

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29

c4 Spostamento servizi interferenti  195.620,66

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  2.236.359,81

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  89.773,70

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)  92.622,71

c9
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in 
capitolato, collaudi

 67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.260,00

c11 Spese per pubblicità  4.158,31

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b) 935.940,68

c13 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie  462.884,42

c14 Somme per compensazioni aumento prezzi  522.444,40

c15 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89

 Totale somme a disposizione 4.945.724,18

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilita’ - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Determinazione n. 1408 del 05/08/2022   - pag. n. 4



Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali  dello stesso, di 
approvare  la  compensazione  dei  prezzi  riferita  al secondo  semestre  2021, ai  sensi 
dell’articolo  1-septies  del  D.L.  25 Maggio 2021 n.73 come convertito  con modifiche  in 
Legge 23 Luglio 2021 n.106, secondo le indicazioni della Circolare del MIMS n. 43362 
“Modalità  operative  per  il  calcolo  e  il  pagamento  della  compensazione  dei  prezzi  dei  
materiali  da costruzione più significativi  ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 73/2021,  
convertito con modificazione dalla legge n. 106/2021” del 25/11/2021;

2) di dare atto che l’importo a compensazione è stabilito in € 36.000,69 oltre Iva 22 %  per 
Euro 7.920,15, come da relazione del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. n. 20569 
del 16/06/2022;

3) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
4) di  impegnare  pertanto,  a  favore  della  ditta  IEMBO  MICHELE  S.R.L,  la  somma  di  € 

43.920,84 alla prenot. n. 2281/2022 - cap. 3115/2 “SP 569 Pedemontana” del bilancio 2022;

5) di liquidare alla succitata ditta IEMBO MICHELE S.R.L l’importo di € 43.920,84 a seguito 
di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;

6) di approvare l’importo del certificato di pagamento straordinario emesso ai sensi dell’art. 26 
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 
15  luglio  2022,  (CERT N.  368  [SAL  5-S]  DEL 17-06-2022),  riferito  alle  lavorazioni 
effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del medesimo decreto (18-
5-2022) e contabilizzati all’interno del SAL n. 5;

7) di  dare  atto  che  l’importo  del  certificato  di  pagamento  straordinario  è  stabilito  in  € 
359.948,80 oltre ad IVA al 22% pari ad € 79.188,74, per complessivi € 439.137,54, come 
da relazione del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. n. 26068 del 20/07/2022;

8) di dare atto che l’emissione di tale certificato aggiuntivo non dà atto a modifica contrattuale;

9) L’entrata finanziata con fondi della Regione Emilia-Romagna, (L.R. 3/99 DGR 303/2010 – 
cod. MO3)2010 cod. MO5) è prevista  al cap. di entrata 1972;

10) di dare atto che la succitata somma trova copertura finanziaria alla prenotazione 2281/22 sub 
738/22 con utilizzo del ribasso d’asta e somme a disposizione;

11) di  impegnare  pertanto,  a  favore  della  ditta  IEMBO  MICHELE  S.R.L,  la  somma  di  € 
439.137,54 alla  prenot.  n.  2281/2022 -  cap.  3115/2 “SP 569 Pedemontana”  del  bilancio 
2022;

12) di  liquidare  alla  succitata  ditta  IEMBO  MICHELE  S.R.L  l’importo  di  €  439.137,54 
comprensivo di IVA al 22% a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;

13) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera come riportato nelle premesse;
14) di prenotare sul cap.  3115/2 “SP 569 Pedemontana” del  bilancio 2022 (Fin.  RER) pren. 

877/22,  la  somma di € 89.773,70 riguardante  gli  incentivi  di  cui  all’art.  113 del  D.Lgs 
50/2016;

15) di  dare  atto  che  il  codice  CUP  e’  il  n.  G51B12000750002  e  il  codice  CIG  e’  il  n. 
8111497B12;

16) di dare atto che l'opera e'  codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F.20.7 (rif. Arch. n. 212);

17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
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18) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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