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Determinazione numero   1440 del 11/08/2022

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST ANNO 
2022 - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRANTOIO FONDOVALLE 
S.R.L.. . 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

 

Con determinazione n. 766 del 10/05/2022 il Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo per “ LAVORI STRAORDINARI 
PER  RIPRISTINI  DELLE  PAVIMENTAZIONI  E  DELLE  PERTINENZE  SULLE  STRADE 
PROVINCIALI DELL’AREA SUD-EST. ANNO 2022” assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 10646 del 
06/04/2022, dell'importo complessivo di € 1.233.173,11, di cui € 967.791,34 per lavori soggetti a ribasso di 
gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 128.863,66), € 23.467,60 per oneri di sicurezza 
non ribassabili ed € 241.914,17 per somme a disposizione.

Con la  determinazione  n.  1027 del  15/06/2022,  sono stati  aggiudicati  i  lavori  alla  ditta 
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in VIA PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE 
(MO), C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,25%, 
corrispondente ad € 50.809,05 per un valore dell’offerta di € 916.982,29 oltre € 23.467,60 per oneri 
di sicurezza (importo contrattuale € 940.449,89) ed € 206.898,98 per IVA al 22% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 1.147.348,87.

Con la medesima determinazione,  e’ stata  impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la 
spesa complessiva di €  1.147.348,87 al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di  
manutenzione della rete viaria" del peg 2022; il nuovo quadro economico di assestamento post gara 
è così suddiviso:

Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 916.982,29
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 23.467,60
1) Totale appalto 940.449,89

- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 19.825,18
- arrotondamenti 637,02
- contributo autorità di Vigilanza 375,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 3.000,00

- I.V.A. 206.898,98

- ribasso d’asta I.V.A. compresa 61.987,04
c) Somme a disposizione dell’amministrazione 292.723,22
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2) Totale progetto 1.233.173,11

Successivamente,  con  la  determinazione  n.  1379  del  02/08/2022  è  stata  approvata  una 
perizia  di  variante  e  sono stati  affidati  i  maggiori  lavori  all’impresa aggiudicataria  FRANTOIO 
FONDOVALLE S.R.L., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 – Montese (MO), C.F. e P.IVA 
00279260368, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo già aggiudicato dalla ditta 
suddetta, con un aumento contrattuale netto di  netti € 275.802,97 .

Il nuovo quadro economico, a seguito della perizia di variante, si configura cosi suddiviso:
Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)  1.251.857,12
Ribasso d’asta 5,25% - 65.722,50

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  30.118,24
1) Totale appalto 1.216.252,86

- arrotondamenti 330,11
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.. 19.825,18
- accantonamento spese tecniche (variante) 5.814,33
- contributo autorità di Vigilanza  375,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  3.000,00
- I.V.A. 267.575,63

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 296.920,25
2) Totale progetto 1.513.173,11

I lavori, a seguito dell’aggiudicazione principale,  sono iniziati in data 27/06/2022, come da verbale  
di  consegna redatto in pari  data,  per una durata di  40 giorni,  con termine ultimo previsto per il  giorno 
05/08/2022.

Per la realizzazione dei maggiori lavori di cui alla modifica contrattuale approvata con la succitata 
determinazione  1379/2022,  sono  stati  concessi  ulteriori  12  giorni  di  tempo  contrattuale,  spostando, 
conseguentemente, la nuova fine lavori  per il giorno 17/08/2022.

Con lettera in data 05/08/2022, assunta agli atti con prot. 28059/2022 l’impresa FRANTOIO 
FONDOVALLE SRL ha richiesto la proroga del termine di ultimazione e  consegna dei lavori alla  
data del 30 Settembre 2022 per l’impossibilità  di rispettare il  termine precedente,  adducendo le 
seguenti motivazioni:  "L’aumento delle materie prime ha fortemente rallentato la produzione di  
conglomerati nel primo semestre dell’anno, causando uno stallo pressochè totale nell’ambito dei  
lavori di asfaltatura sia a livello locale sia a livello nazionale. Con il c.d.“Decreto aiuti”, uscito  
nei mesi scorsi, si sono sbloccati i cantieri che, sospesi fino a quel momento, sono partiti tutti in  
contemporanea, causando non pochi problemi dal punto di vista organizzativo e per il reperimento  
della  forza  lavoro  necessaria  al  soddisfacimento  di  tutte  le  richieste.  Tale  situazione  va  
inevitabilmente  a  ridurre  la  produttività  di  cantiere,  portando  ad  un  altrettanto  inevitabile  
slittamento dei tempi di consegna. Questo slittamento, dei tempi porta ad una sovrapposizione, nel  
periodo centrale di agosto, con le ferie degli operatori, aggravando ulteriormente il ritardo”. 

L’art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: “L'esecutore che per cause a 
lui  non imputabili  non sia  in  grado di  ultimare  i  lavori  nel  termine  fissato  può richiederne  la 
proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per  l'eventuale  imputabilità  della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del 
procedimento,  sentito il  direttore dei lavori,  entro trenta giorni dal suo ricevimento.  L'esecutore 
deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di 
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei 
lavori,  appena avvenuta,  è comunicata  dall'esecutore per iscritto  al  direttore  dei  lavori,  il  quale 
procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.  L'esecutore  non  ha  diritto  allo 
scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  i  lavori,  per  qualsiasi  causa  non 
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il  
maggior tempo impiegato".
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Sentito il Direttore dei Lavori,  il  quale ha valutato fondate ed accoglibili  le motivazioni 
addotte  dall’impresa  appaltatrice,  si  ritiene  di  concedere  una  ulteriore   proroga di  30  giorni  e, 
quindi,  fino al 16 settembre 2022 (periodo minore di quanto richiesto da parte della ditta, cioè il 30 
settembre 2022),  per l’ultimazione dei lavori previsti nell’appalto. 

In data 10/08/2022, è stato rilasciato il nulla-osta per la proroga fino al 16 settembre 2022 
previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente 
atto  da parte  della   Dott.ssa  Patrizia  Gambarini,  delegata  dall’Ing.  Annalisa  Vita,  Direttrice 
dell’Area Tecnica.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Area Tecnica Viabilità, Dott. 
Luca Rossi.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali  parti   integranti  e sostanziali  dello stesso, 
richiamato,  altresì,  l'art.  107  comma  5  del  D.Lgs.n.50/2016,  di  approvare,  in  qualità  di 
Responsabile  del  procedimento,  la  richiesta  di  proroga  del  termine  contrattuale  per 
l’esecuzione dei lavori pervenuta dall’impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL, ritenendo 
fondate  le  giustificazioni  addotte  a  sostegno  della  stessa,  ovvero  in  conseguenza   delle 
difficoltà  e  rallentamenti  del  cantiere,  principalmente  dovuti  al  reperimento  della  forza 
lavoro  e  nell’organizzazione  dell’approvvigionamento  del  materiale  a  causa  della 
contemporaneità dell’inizio di tutti molti cantieri dopo lo sblocco dovuto al decreto aiuti;

2. di dare atto che tali fatto non sono da imputarsi all’appaltatore né tantomeno a fatti/atti della 
stazione appaltante; 

3. di concedere, pertanto, una proroga sul tempo contrattuale di giorni 30, ritenuta adeguata ed 
ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; conseguentemente, il tempo contrattuale 
per concludere l'opera risulta essere di 72 giorni, con termine di esecuzione lavori previsto 
per il giorno 16/09/2022;

4. di  dare atto  che è stato acquisito   -  da parte  della  Dott.ssa Patrizia  Gamabarini  in  data 
10/08/2022  -   il  nulla  osta  previsto  dal  vigente  Regolamento  Anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto.

5. di  notificare  all’appaltatore  ditta  FRANTOIO  FONDOVALLE  SRL  il  presente 
provvedimento, ogni altra azione riservata.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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