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Determinazione numero   1451 del 16/08/2022

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO  LA PALAZZINA 
"D"  DELL'I.I.S.  "F.  CORNI"  SEDE  DI  LARGO  MORO  25  A  MODENA.  CUP: 
G95H20000120001  -  CIG:  9002662FB0.  PARZIALE  ACCOGLIMENTO  RICHIESTA 
PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale  n. 2050 del 23/12/2021 si approvava il progetto esecutivo 
relativo ai  lavori in oggetto per l’importo a base d’appalto di 62.968,29  che venivano affidati, in 
esito a procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L.n. 76/20 come 
convertito  in  L.n.120/2020  come  modificato  dal  D.L.  77/21  convertito  in  L.  108/21,  con   la 
medesima Determinazione Dirigenziale  all’impresa IECI IMPIANTI SRL, con sede in S. Cesario 
s/Panaro (MO) via dei Mestieri 40  C.F. e P. IVA 02211710369, per un importo contrattuale netto di 
€ 62.851,05 di cui € 58.502,49  per lavori e € 4.348,56  per oneri di sicurezza (oltre  IVA al 22% 
impegnati al cap..4771del Peg 2022 ).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 sotto le 
riserve di legge ed il relativo contratto è in corso di stipula. La fine lavori era prevista per il giorno  
05/08/2022.

I lavori sono stati parzialmente sospesi dal 05/07/2022 al 03/08/2022 in relazione ad opere 
per un importo complessivo di circa 12.000,00 €, come da verbali in atti.

In data 03/08/2022, con nota assunta al prot. n. 27761 del 04/08/2022, l’impresa chiedeva 
una  proroga una  proroga al  termine  contrattuale  di  40  (quaranta)  giorni  naturali  e  consecutivi, 
argomentando le seguenti circostanze:
1 nel periodo iniziale del cantiere si è riscontrata la presenza di arredi e attrezzature di cui 
necessitava lo sgombero per poter operare; così come era ancora presente una impresa terza per la 
realizzazione degli impianti elettrici speciali esclusi dall’appalti di cui trattasi; 
2 la sospensione parziale dei lavori da diritto al riconoscimento di una proroga commisurata al 
rapporto tra l’importo dei lavori sospesi e l’importo complessivo d’appalto; 
3 le eccezionali condizioni di mercato rendono particolarmente difficoltosa le operazioni di 
ordine e approvvigionamento del materiale e più in generale la reperibilità dei materiali; 
4 la verifica dell’impianto elettrico per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza sta 
comportando delle tempistiche più lunghe di quelle ipotizzate nel capitolato, con il ritrovamento di 
situazioni animale e impreviste.

Tali argomentazioni sono state valutate dal Direttore dei Lavori ing. Luppi Angelo, nella 
relazione riservata assunta agli atti con prot. 28668 del 12/08/2022.

Per quanto riguarda l’argomentazione n.1, la Direzione Lavori attesta che “la presenza di  
arredi e attrezzature ancora da sgomberare e di impresa terza per la realizzazione di impianti  
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elettrici  speciali  esclusi  dal presente  appalto paiono circostanze oggettivamente  sussistenti,  ma  
traducibili in complessivi 2 giorni per la scarsa influenza su un corretto avvio del cantiere”.

Per quanto riguarda l’argomentazione n.2, la Direzione Lavori attesta che “in merito alla  
sospensione parziale dei lavori, che è durata complessivamente 30 giorni naturali e consecutivi  
(dal 05/07/2022 al 03/08/2022), e che ha interessato opere per un importo complessivo di circa  
12.000,00 €, si può valutare riconoscibile una proroga di circa 6 giorni (30x12.000/62.800); fatte  
salve le ulteriori eventuali considerazioni del RUP”.

Per quanto riguarda l’argomentazione n.3, la Direzione Lavori attesta che “in merito alle  
eccezionali condizioni di mercato (legate principalmente al contenimento del Covid e allo scoppio  
della guerra in Ucraina), che hanno comportato scarsa reperibilità e conseguente lievitazione dei  
prezzi delle merci, pare del tutto condivisibile la richiesta di maggiori tempi, sebbene l'impresa sia  
stata convocata e coinvolta già dal mese di marzo (3 mesi prima della consegna dei lavori); è pur  
vero che certi ordinativi sono effettuabili solo a lavori in corso; ulteriore circostanza sfavorevole  
per l'impresa è il  ricadere dei tempi esecutivi  dell'appalto nel periodo della chiusura estiva di  
maggior parte dei fornitori; per tali motivazioni si ritiene concedibile un maggior tempo pari a 20 
giorni”.

Per quanto riguarda l’argomentazione n.4, la Direzione Lavori attesta che “in merito alla  
verifica dell'impianto elettrico non si ritiene di dover riconoscere maggiori tempi, vista la puntuale  
documentazione prodotta dall'ufficio tecnico della Provincia e riordinato allo scopo dalla D.L. e  
inoltrata alla impresa con congruo anticipo rispetto  all'inizio  dei  lavori;  considerato altresì  la  
possibilità di procedere pressoché in continuo con le verifiche e i rilievi del caso”.

Vista  pertanto  la  sopraccitata  nota riservata  del  Direttore  dei  Lavori,  nella  quale  ritiene 
parzialmente accoglibile l’istanza dell’appaltatore, relativamente alle sole argomentazioni n. 1, 2 e 
n. 3, per complessivi giorni 28 (ventotto) naturali e consecutivi.

Ritenuto  congruo,  vista  la  corrispondenza  intercorsa  e  la  documentazione  agli  atti,  di 
accogliere parzialmente l’istanza dell’appaltatore per 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi.

Si da atto   pertanto che,  in tal modo, il termine ultimo contrattuale viene pertanto fissato al 
giorno 02/09/2022.

Dato infine atto che è stato  acquisito in data 12/08/2022 il nulla osta  del  Dott. Guizzardi 
Raffaele  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  della  Provincia  di 
Modena.

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ . 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

 L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 

D E T E R M I N A

1 di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2 di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore per i lavori in 
oggetto  IECI IMPIANTI SRL,  con sede in S. Cesario s/Panaro (MO) via dei Mestieri 40 
C.F. e P. IVA 02211710369, per le motivazioni sopra esposte e per un totale di giorni 28 
(ventotto) naturali e consecutivi;

3 di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 02/09/2022;

4 di dare atto che è stato acquisito in data 12/08/2022 il nulla osta del Dott. Guizzardi Raffaele 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  della  Provincia  di 
Modena;

5 di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

6 di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai 
sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 “e ss.mm.ii.;

7 di notificare all’appaltatore ditta IECI IMPIANTI SRL il presente provvedimento, ogni altra 
azione riservata.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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