
Area Tecnica 
Edilizia

Interventi strutturali 

Determinazione numero   1525 del 29/08/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE PALAZZINE C E G (PALESTRA) 
DEL  PLESSO  SCOLASTICO  "ITI  IPSIA  CORNI"  SITO  IN  MODENA.  D.M  43/2020 
PUBBLICATO SU G.U. 236 DEL 23/09/2020.  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA  ANTINCENDIO.  APPROVAZIONE  RELAZIONE  DI 
ACCOMPAGNAMENTO  AL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione Dirigenziale n. 1472 del 07/10/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della 
Provincia  di  Modena,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto  per  un  importo 
complessivo di € 170.000,00 di cui € 131.673,67 per lavori, € 2.974,42 per oneri relativi alla sicurezza ed € 
33.351,91 per somme a disposizione dell’Amministrazione .

L’appalto e’ stato finanziato totalmente con fondi dello Stato – DM 43/2020 al cap. 588  e la somma 
di  €  170.000,00 è accertata al  capitolo di  entrata 2303 “Contributo Stato per messa in  sicurezza edifici 
scolastici”.

 Con la medesima  determinazione Dirigenziale n. 1472/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta  
EFFE-GI IMPIANTI Srl p.iva 03862620378 che ha offerto un ribasso del 5,75% (pari ad € 7.571,24) per un 
importo  lavori  ribassato  pari  ad  €  124.102,43  oltre  ad  €  2.974,42  per  oneri  della  sicurezza  (importo 
contrattuale € 127.076,85) ed a € 27.956,91 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 155.033,76.

Il quadro economico post gara è risultato il seguente: 

A) LAVORI:
Importo dei lavori € 124.102,43
Oneri per la sicurezza € 2.974,42
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO 127.076,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 22% su lavori e oneri € 27.956,91
Imprevisti e arrotondamenti € 4.199,33
Contributo ANAC € 30,00
Incentivi, spese tecniche € 1.500,00
Ribasso d’asta indisponibile € 9.236,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.923,15

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 170.000,00
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Il lavori hanno avuto inizio il 29/11/2021 come da verbale redatto in pari data, ai sensi dell’art. 32 c.  
8 del D.Lgs 50/2016 e art. 50 del DM 7/03/2018 n. 49.

Durante lo svolgimento dei lavori, il direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa, preso atto della  
richiesta avanzata dall’appaltatore, ha emesso una sospensione con efficacia dal 22/12/2021.

La ripresa dei lavori è avvenuta in data 26/01/2022 come attestato nel verbale di ripresa dei lavori ai 
sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/17 e all’art. 10 del DM 49/18 ) e con lo 
stesso documento è stata indicato il nuovo termine contrattuale al 13/02/2022.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  292  del   01/03/2022  e’  stata  concessa  alla  ditta  EFFE-GI 
IMPIANTI Srl   una proroga dei tempi contrattuali di 15 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei 
lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 107 c.5 del D.Lgd 50/2016 a seguito della richiesta via PEC pervenuta  
dalla ditta stessa in data 10/02/2022 e assunta agli atti dell’ente con prot. n. 4318 e dalla corrispondente  
lettera interna del direttore dei lavori   agli atti dell’ente con prot. n. 4822 del 15/02/2022.

Il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il giorno 04/03/2022.
Il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 199 del Regolamento (DPR 05/10/2010 n.  

207) è stato  redatto in data 08/03/2022 avendo accertato, mediante visita in cantiere in contraddittorio con il 
direttore  tecnico  dell’appaltatore  ing.  Domenico  Aprigliano,  la  conclusione  e  funzionalità  delle  opere 
realizzate. 

Durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
• impresa CBM SCAVI SRL con sede in Formigine (MO) via Don Franchini 375 Cod. Fisc. e P.IVA 

03501440360 -  realizzazione opere edili rientranti nella categoria scorporabile OG1 per un importo  
di  €  30.000,00  I.V.A.  esclusa  di  cui  €  600,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  mediante  
determinazione  dirigenziale n. 97 del 25/01/2022;

• impresa CPS IMPIANTI SRL con sede in Cremona via Dante 14 Cod. Fisc. e P.IVA 01419080195 - 
lavori di realizzazione impianto antincendio rientranti nella categoria prevalente OS3 per un importo
di  €  17.455,00  I.V.A.  esclusa  di  cui  €  350,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  mediante  
determinazione dirigenziale n. 2083 del 28/12/2022. 
In corso d'opera sono stati corrisposti due stati di avanzamento dei lavori per un importo netto di € 

120.171,66  come sotto esplicitato:

tipo 
certificato

data   
a tutto il.....

ditta intestataria 
del pagamento

n. ro 
certificato 
pagamento

n.ro mandato di 
pagamento

n.ro fattura Importo fattura importo al 
netto ribasso 

ed al netto 
IVA

1° SAL 07/02/2022 EFFEGI 
IMPIANTI

343/2022 489 del 08/03/2022 11/pa del 24/02/22
€ 51.762,98 € 42.428,67

2° SAL 01/03/2022 EFFEGI 
IMPIANTI

349/2022 684 del 04/04/2022 19/pa del 25/03/22
€ 94.846,45 € 77.742,99 

sommano
€ 146.609,43

€ 
120.171,66

Con i certificati di pagamento sopra indicati, sono stati liquidati gli importi anche ai subappaltatori, 
ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito riportato:

tipo certificato
data   

a tutto il....... 
ditta intestataria del pa-

gamento
n. ro certificato 

pagamento
n.ro fattura

importo fattura
quota spettante

importo al netto ribas-
so ed al netto IVA

1° SAL 07/02/2022

EFFEGI IMPIANTI

343 del 
22/0/2022

n. 11/PA
del 24/02/2022

€   19.475,27

€ 42.428,67   
CPS IMPIANTI

 (SUBAPP.)
n. 3

del 28/02/2022
€   6.287,48

CMB SCAVI
(SUBAPP.)

n. 23 
del 24/02/2022

€   16.665,92

2° SAL 01/03/2022

EFFEGI IMPIANTI

349 del 
22/03/2022

n. 19/PA
del 25/03/2022

€   53.241,39

€    77.742,99
CPS IMPIANTI

 (SUBAPP.)
n. 8 del 

28/02/2022
€   11.167,52

CMB SCAVI
(SUBAPP.)

n. 25/PA
del 28/02/2022

€    13.334,08

SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI €   120.171,66
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Lo stato finale dei lavori comprensivo della certificazione di regolare esecuzione è stato redatto dal 
Direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa in data 11/07/2022 che accerta il raggiungimento dell’importo 
netto dei lavori ad € 127.076,85 e, rispetto agli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi, un 
credito netto a favore della sola impresa esecutrice di netti € 6.905,19 al netto del ribasso d’asta.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.
L’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in 

calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a 
suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore  
di  terzi  per  la  riscossione  dei  mandati  di  pagamento  relativi  ai  lavori  in  questione  e  che  esistano  atti  
impeditivi di altro genere.

L’impresa  ha  trasmesso  la  garanzia  fidejussoria  per  la  rata  a  saldo  della  compagnia  BCC 
ASSICURAZIONI  rilasciata  dall’agenzia  DI  Galgano (Milano)  avente  n.  820016.91.019271 MH7H del 
25/07/2022 per una somma garantita di € 7.181,38 con validità dal 25/07/2022 fino al 25/09/2024, assunta 
agli atti dell’Ente con prot. 27081 del 01/08/2022.

L'Impresa aggiudicataria EFFE-GI IMPIANTI Srl si può considerare in regola con il versamento dei 
contributi a norma di legge come da documento DURC prot. INAIL 33409620  del valido fino al 11/10/2022.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  11/07/2022 sottoscritto 
dall’impresa senza alcuna riserva

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/07/2022, assunto  
agli atti con protocollo 26755 del  27/0/2022.

Si  ritiene pertanto di  dover eseguire la liquidazione finale per il  pagamento a saldo del  residuo  
credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

 Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore  
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d’incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore,  a  mezzo come sopra,  assume espressamente  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e  
subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume  analoghi  obblighi  di  tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing.  Annalisa  Vita,  Direttore  Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena.

Ai  sensi  dell’articolo 13 del  Regolamento  europeo n.  679/2016,  l’Ente  Provincia  di  Modena,  in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali,  
consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di  

Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della 
Libertà n. 34 41121 Modena. L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione 
dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del  trattamento  nelle  persone  dei  Direttori  d’Area  in  cui  si 
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati  
esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare  lo Stato Finale dei lavori in oggetto che ammontato a netti € 127.076,85  di cui €  
124.102,43 per lavori ed € 2.974,42 per oneri relativi alla sicurezza, pari all’importo contrattuale  
giusto contratto rep. 29048 del 21/02/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione  sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori per. 
Ind. Stefano Nappa e l’impresa EFFE-GI IMPIANTI Srl p.iva 03862620378 in data 25/07/2022  che 
evidenzia una spesa complessiva di €. 155.033,76 di cui €. € 127.076,85 per lavori (compresi €. 
2.974,42 per oneri di sicurezza) ed  €. 27.956,91 per IVA al 22%;
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3. di dare atto che il  certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli  atti  con prot.  n.  
29322 cl.  06-06-02F925 del  23/08/2022 regolarmente  firmato  e  con contestuale  apposizione del 
timbro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di  dare  atto  che   con  determinazione   dirigenziale  n.  97  del  25/01/2022  e’  stato  approvato  il 

subappalto all’impresa CBM SCAVI SRL con sede in Formigine (MO) via Don Franchini 375 Cod. 
Fisc. e P.IVA 03501440360 – per la realizzazione opere edili rientranti nella categoria scorporabile 
OG1 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza;

6. di dare atto che determinazione dirigenziale n. 2083 del 28/12/2022 e’ stato approvato il subappalto 
all’impresa  CPS  IMPIANTI  SRL  con  sede  in  Cremona  via  Dante  14  Cod.  Fisc.  e  P.IVA 
01419080195 - per lavori di realizzazione impianto antincendio rientranti nella categoria prevalente 
OS3 per un importo di € 17.455,00 I.V.A. esclusa di cui € 350,00 per oneri relativi alla sicurezza;  

7. di dare atto che durante il corso dei lavori sono stati corrisposti all’impresa EFFE-GI IMPIANTI Srl 
p.iva 03862620378 n. 2 acconti per un importo complessivo di € 120.171,66

8. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a  netti € 127.076,85 come in 
premessa  suddivisa,  sono stati  corrisposti  alla  ditta  appaltatrice  e  alle  ditte  sub-appaltatrici  n.  2 
acconti, come descritto in premessa, per un importo complessivo di netti € 120.171,66  rimanendo 
pertanto un credito complessivo  pari a netti  € 6.905,19  per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 
1.519,14  per  I.V.A  al  22%  per  un  totale   complessivo  €  8.424,33  a credito  dell’impresa 
aggiudicataria, in quanto le imprese subappaltrici sono gia  state interamente liquidate;  

9. di  liquidare,  pertanto,  la  somma  complessiva  di  €  8.424,33,  alla  ditta  appaltatrice  EFFE-GI 
IMPIANTI Srl - p.iva 03862620378 a saldo di ogni suo avere  per i lavori in oggetto  regolarmente  
eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sara’ emesso al sub-imp. 99/22 – prenot. 
519/22 del cap. 558 “I.T.I. - I.P.S.I.A. CORNI MO – Manutenzione Straordinaria” finanziato con 
MIUR D.M. 43/20 - del P.E.G. 2022;

10. di dare atto che l’importo speso per lavori risulta pari all’importo impegnato per la ditta;
11. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  post-affidamento  e  il  quadro  economico 

dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

TOTALE QUOTA MIUR 

Importo dei lavori € 124.102,43 124.102,43

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.974,42 2.974,42

---------------- ------------------

a) TOTALE LAVORI € 127.076,85 127.076,85

SOMME A DISPOSIZIONE  

Contributo ANAC € 30,00 30,00

Iva 22% su totale lavori € 27.956,91 27.956,91

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 € 1.500,00 1.500,00

Imprevisti e arrotondamenti €. 4.199,33

Ribasso d’asta indisponibile €. 9.236,91

--------------- -----------------

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.923,15 29.486,91

-------------- ----------------

d) TOTALE  € 170.000,00 156.563,76 

e) ECONOMIA  €  13.436,24

12. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si evince una minore spesa di €. 13.436,24 presente  
alla prenot 519/22 del cap. 558 del P.E.G. 2022;
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13. di diminuire di €.  13.436,24 l’accertamento 352/2022 – cap. 2303 Contributo Stato per messa in 
sicurezza edifici scolastici” del P.E.G. 2022;

14. di  contabilizzare  la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  in  €  1.500,00  dando  atto  che  il  relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.imp. 100/2022 – prenot. 519/22 – 558 
“I.T.I. - I.P.S.I.A. CORNI MO – Manutenzione Straordinaria” finanziato con MIUR D.M. 43/20 - del  
P.E.G. 2022; mentre la ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con 
successivo apposito atto;

15. di dare atto che il codice C.I.G. è 889073529F ed il codice CUP è G96B20000540001;
16. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi  

e forniture al n. 06-06-02 F925 (rif. Arch. 451);
17. di dare atto che l’impresa  EFFE-GI IMPIANTI Srl con sede in Via della  Repubblica 2030 ABC - 

40038 Vergato (BO) C.F. 03862620378 P.IVA IT00670261205 ha presentato la polizza fidejussoria 
per la rata a saldo  della compagnia  BCC ASSICURAZIONI rilasciata dall’agenzia DI Galgano 
(Milano) avente n. 820016.91.019271 MH7H del 25/07/2022 per una somma garantita di € 7.181,38 
con  validità  dal  25/07/2022 fino  al  25/09/2024,  assunta  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  27081  del 
01/08/2022;

18. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

19. di  trasmettere  il  presente  atto  all'U.O.  Contratti  e  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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