
Area Tecnica 

Determinazione numero   1543 del 31/08/2022

OGGETTO:  LAVORI  STRAORDINARI  PER  RIPRISTINI  PAVIMENTAZIONI  E 
PERTINENZE  SULLE  STRADE  PROVINCIALI  DELL'AREA  SUD  EST  ANNO 
2022.AUTORIZZAZIONE  AL  SUBAPPALTO  LAVORI  DI  FRESATURA  E 
CONGLOMERATI BITUMINOSI CAT OG3 IMPRESA BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL. 
INTEGRAZIONE  IMPORTO  AUTORIZZATO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.  1261  .DEL  14/07/2022.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale  n.766 del 10/05/2022 si approvava il progetto  esecutivo relativo 
ai  lavori in oggetto per l’importo a base d’appalto di 991.258,94 che venivano affidati, in esito a 
procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.1  comma  2  lett  b)  del  D.L.  n.76/20  come  convertito  in 
L.n.120/2020 come modificato dal D.L.n.77/21 convertito in L. 108/21, con  Determinazione Diri-
genziale n. 1027 del 15/06/2022 all’impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Mon-
tese (MO) via Provinciale 700  C.F. e P. IVA 00279260368  per un importo contrattuale netto di € 
940.449,89  di cui € 916.982,29  per lavori ed € 23.467,60  per oneri di sicurezza. 
I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 27/06/2022 sotto le riserve di 
legge ed il relativo contratto è in corso di stipula. 

In data 12/07/2022 perveniva alla scrivente amministrazione  la richiesta di subappalto, assunta agli 
atti  con  prot.  n.  25112  di  pari  data,  a  termini  della  quale  l'impresa  appaltatrice FRANTOIO 
FONDOVALLE  SRL  ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fresature e posa  in 
opera  di  conglomerati  bituminosi  rientranti  nella  categoria  prevalente  OG3   all'impresa 
BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL  con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 
02856090366 per un importo di  € 90.000,00  I.V.A. esclusa,  di cui  €  2.304,00  per oneri relativi 
alla  sicurezza  (da  impegnati  al  cap.4763  pren.1674   del  Peg  2022  ).  Con  determinazione 
dirigenziale n. 1261 del 14/07/2022.si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 25704 del 
15/07/2022  si  notificava  il  provvedimento  di  autorizzazione  alla  ditta  appaltatrice  e  al 
subappaltatore. 

Con Determinazione Dirigenziale  n. 1379 del 02/08/2022 esecutiva ai sensi di legge, si ap-
provava una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs  n.50/2016,con 
relativa proroga del tempo contrattuale per ulteriori 12 gg naturali e consecutivi, già prevista negli 
elaborati di gara, in particolare all’art.2 comma 3 del Capitolato speciale d’appalto, quale opzione 
applicabile in caso di ulteriori finanziamenti,  che aumentava l’importo contrattuale portandolo da € 
940.449,89 a € 1.216.252,86  di cui € 1.186.134,62 per lavori ed € 30.118,24 per oneri di 
sicurezza,con un aumento netto di € 275.802,97.
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In  data  24/08/2022  con  prot.  n.  29514  perveniva  una  richiesta  di  integrazione  al  subappalto 
precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione n. 1261/22, per un importo aggiuntivo 
di € 90.000,00 di cui € 2.304,00 per oneri della sicurezza,  per ulteriori lavori di fresatura e posa in 
opera  conglomerati bituminosi  che aggiorna l'importo complessivo in € 180.000,00 di cui 4.608,00 
per oneri della sicurezza (da impegnarsi al cap. 4763 prenot. 1674/22 CUP G47H18001180001)
In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo  al contratto di subappalto di  modifica 
dell'oggetto contrattuale  e di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire,  firmato dalle parti 
contraenti;  si da atto che il contratto presentato in prima istanza in data 12/07/2022 conteneva già la 
clausola   n.5  del  “Protocollo   d’ intesa  per  la  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della 
criminalità  organizzata  nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici”  recepito  con 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011. 
Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto 
di subappalto,  di accogliere la richiesta di  integrazione dell'importo precedentemente  autorizzato 
con determinazione dirigenziale n. 1261 del 14/07/2022 e si da atto che, a seguito dell'aumento 
richiesto di € 90.000,00,  l’importo subappaltabile nella categoria unica OG3 viene aggiornato ad  € 
595.963,90 ed il  residuo, considerati anche i subappalti già autorizzati, ad € 365.963,90 

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte  le 
norme  precedentemente  richiamate  nella  determinazione  n.  1261/22   da  parte  dell'impresa 
appaltatrice e di quella subappaltatrice.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Luca  Rossi  Dirigente  Servizio  Viabilità 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  potrà  essere  contattato  all'indirizzo  di  posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)  di  prendere  atto  dell'istanza  assunta  agli  atti  con  prot.  n.29514  del24/08/2022  dell'impresa 
FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Montese (MO) via Provinciale 700 C.F. e P. IVA 
00279260368  e  di  autorizzare   la   richiesta  di  integrazione  dell'importo  del  subappalto 
precedentemente autorizzato con determinazione n. 1261  del 14/07/2022 all'impresa. BIOLCHINI 
COSTRUZIONI SRL  con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 
per la realizzazione di ulteriori  lavorazioni consistenti  in fresatura e posa in opera conglomerati 
bituminosi e che, in conseguenza di ciò, l'importo totale  viene aggiornato in € 180.000,00 di cui € 
4.608,00.per oneri della sicurezza, con un aumento di € 90.000,00 come da integrazione al contratto 
firmata dalle parti contraenti;
2)di  integrare  pertanto  la  suddetta  determinazione  nella  parte  relativa  all'oggetto  contrattuale  e 
all'importo autorizzato e residuo nella categoria prevalente unica OG3  e di confermarla invece in 
ogni sua altra parte ;
3)di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisi-
to on line, prot.INAIL_33365035 del  09/06/2022 valido fino al 07/10/2022 ;

4)  di  dare  atto  che  il   codice  è  91941482F3   e  i  codici   C.U.P. sono  G47H18001180001  e 
G67H20001640001;
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5) di dare atto che – con la presente integrazione  - residuano € 365.963,90 come importo limite 
subappaltabile della categoria OG3;

6) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANTOIO FONDOVALLE , alla 
Ditta  subappaltatrice  BIOLCHINI  COSTRUZIONI,  al  D.L.  e  all’U.O.  Gestione  straordinaria 
dell’Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

7)di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena,  area 
Amministrazione  trasparente  sezione  Provvedimenti  e  Atti  di  esecuzione  come  prescritto  dal 
D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.

 8)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-
03F987.2 rif  arch.508 e 517.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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