
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    1569 del 06/09/2022

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR.KM. 32+500 - LAVORI URGENTI 
DI  CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE 
SUL  TORRENTE  SCOLTENNA  NEI  COMUNI  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  E 
SESTOLA
 -  2°  STRALCIO  FUNZIONALE-  CUP  N.  G77H18000990001  -  CIG  N.  8350765547
APPROVAZIONE  COMPENSAZIONE  SECONDO  SEMESTRE  2021  DM  4/4/2022, 
IMPEGNO DI SPESA .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 848 del 29/06/2020, il Dirigente del Servizio Viabilità, 
Dott.  Luca Rossi,  ha approvato il  progetto esecutivo dei lavori  “S.P. 4 LAVORI URGENTI DI 
CONSOLIDAMENTO  DELLE  FONDAZIONI  E  DELLE  STRUTTURE  DEL  PONTE  SUL 
TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 2° 
STRALCIO FUNZIONALE” per  un importo complessivo di € 1.193.422,03 di cui € 958.902,74 
per lavori a corpo a base d’asta (di cui € 19.178,05 per oneri di sicurezza), € 210.958,60 per IVA al 
22% ed € 23.560,69 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n° 231 del 29/08/2019, i lavori sono stati affidati all'impre-
sa Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367 
con un ribasso contrattuale  del  10,88%, per  un importo  contrattuale  di  €  856.660,69 (di  cui  € 
837.482,64 per lavori ed € 19.178,05 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 188.465,35 per un im-
porto complessivo di € 1.045.126,04, come da contratto d'appalto rep. 28950 del 22/04/2021.

Con determina dirigenziale n° 1054 del 20/06/2022 è stata approvata una perizia di variante 
con un nuovo quadro economico e importo complessivo aumentato, come di seguito evidenziato:
                                         

a) Lavori a base d’asta a corpo € 837.482,64
Lavori a base d'asta perizia € 230.810,11
Totale al loro del ribasso d'asta € 1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto € 19.178,05
Oneri sicurezza perizia variante € 4.710,41
Totale oneri di sicurezza € 23.888,46
Importo complessivo contrattuale € 1.092.181,21

b) IVA al 22% su € 1.092.181,21 € 240.279,87
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici esente
 Prove di laboratorio € 10.851,73
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 11.506,83
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 Incentivi perizia di variante € 2.826,25
 Occupazioni temporanee € 1.202,13 
 Compensazioni 2° semestre 2021 DM 4/4/2022 € 5.128,14
 Spese per prove di collaudo € 5.000,00
 Spese per aumento incarico collaudatore            € 2.772,63
 Spese per pratica simica variante                € 60,00
Sommano b) + c) € 279.627,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.371.808,79

Nelle  somme a disposizione sono presenti  gli  importi  per le compensazioni  del secondo 
semestre 2021 ai sensi del DM 4/4/2021.

L’impresa  Stradedil  srl  con lettera  del  27/05/2022,  assunta agli  atti  con prot.  17804 del 
30/05/2022, aveva fatto istanza di compensazione per i lavori contabilizzati nel 2° semestre 2021 
per l’opera in oggetto.

Il direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi con atto prot. 18814 del 07/06/2022 aveva redatto 
la relazione e il calcolo della compensazione economica per un importo di € 4.203,39 oltre IVA al 
22% per € 924,75 per complessivi € 5.128,14, come previsto nel quadro economico della perizia di 
variante.

L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. Arch. 319). 

Pertanto, occorre procedere all’approvazione del calcolo di compensazione redatto ai sensi 
del comma 4 dell’art.1-septies del D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 
106 del 23/07/2021 e con le modalità illustrate nella circolare MIMS del 25/11/2021, e al relativo 
impegno di spesa.

I lavori sono iniziati il 31/08/2020 e procedono regolarmente.
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 

Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate la premessa al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di ap-
provare la relazione e il calcolo della compensazione relative ai lavori contabilizzati nel se-
condo semestre 2022 per l’opera in oggetto, redatti ai sensi del comma 4 dell’art. 1-septies del 
D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 23/07/2021 e con le 
modalità illustrate nella circolare MIMS del 25/11/2021 per un importo di  € 4.203,39 oltre 
IVA al 22% per € 924,75 per complessivi € 5.128,14;

2)di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
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3)di impegnare la spesa di € 5.128,14 a favore dell’impresa Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 
41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367, alla prenot. 1940/2022 - capitolo 
2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2022;

4)di liquidare a favore dell’impresa Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di 
Palagano (MO) P.IVA 01693720367, € 5.128,14 a totale compenso dell’istanza di compensa-
zione presentata;

5)di dare atto che il codice CUP è G77H18000990001 ed il codice CIG è 8350765547;
6)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. arch. n. 319);
7)di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. ac-

quisito on line, prot. INAIL n. 33839887 del 08/07/2022, valido fino al 05/11/2022;
8)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Ammi-

nistrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
9)di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammini-

strativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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