
       

Area Tecnica 
Edilizia 

Determinazione numero   1608 del 13/09/2022

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  SOSTITUZIONE 
INFISSI ISTITUTO MURATORI -SAN CARLO ANNO 2021 -DANNI DA GRANDINE- CIG 
Z7C34687EA.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  Area  Lavori  Pubblici  n.  1966  del  15/12/2021  è  stato 
approvato il progetto esecutivo assunto agli atti Prot. 40007 del 07/12/2021 class. 06-06-02 fasc. 
998 per i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione degli infissi danneggiati 
dalla  grandine presso l’Istituto  superiore Muratori-San Carlo di  Modena redatto  dall’Ing.  Laura 
Reggiani.

L’importo  a  base  d’appalto,  risultante  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo 
approvato, è risultato essere pari a €. 28.688,52 comprensivo di €. 668,32 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

L’importo complessivo dell’opera è risultato essere pari € 35.000,00 come risulta dal quadro 
economico a seguire:

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori  € 28.020,20

Oneri per la sicurezza  €      668,32

----------------

Tot. Lavori  € 28.688,52

Somme a disposizione:

IVA 22% €     6.311,47

Arrotondamenti € 0,01

----------------

Totale somme a disposizione  €     6.311,48

------------------

TOTALE PROGETTO  €   35.000,00

La spesa ha trovato copertura al cap. 3257 e finanziata con fondi dell’Ente (avanzo).
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Con la medesima determinazione n. 1966 del 15/12/2021, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto a favore della Ditta Macchioni Infissi S.r.l. - P.Iva e C.F. 01533070361 Via 
Abetone  inf.  60/62 -  41053 Maranello  (MO),  che  ha  offerto  un  ribasso  pari  all’1,5% oltre  ad 
un’ulteriore sconto pari al 2% a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva, per un 
importo  contrattuale  di  €  27.716,22 di  cui  €  27.047,90 per  lavori  ed €  668,32 per  oneri  della 
sicurezza oltre a € 6.097,57 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 33.813,79, e si approvava 
l’aggiornamento del quadro economico.

 Il contratto per corrispondenza è stato protocollato con il n.  2727 del 27/01/2022.
I lavori sono stati consegnati il giorno 07/03/2022 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori assunto agli atti dell’Ente con Prot. 353 del 07/03/2022 e il tempo contrattuale era pari 
a giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori in data 21/03/2022 
come da verbale Prot. 12133 del 19/04/2022, successivamente sono stati ripresi in data 22/04/2022 
come da verbale in pari data.

I  lavori  in  oggetto  sono  stati  ultimati  il  16/05/2022  come  da  verbale  assunto  agli  atti 
dell’Ente Prot. 28669 del 12/08/2022.

La Direzione  dei  lavori  ha  redatto  il  SAL FINALE a  tutto  il  16/05/2022  per  l'importo 
complessivo di Euro 27.703,97 al netto del ribasso (Iva esclusa) come sotto riportato:

Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Importo netto lavori

Euro                            27.037,85
Euro                                 666,12
                                  ----------
Euro                            27.703,97

Dallo schema di cui sopra si evince una minore spesa pari a €. 12,25 rispetto all’importo 
contrattuale di netti €. 27.716,22.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
Durante il corso dei lavori è stato liquidato in acconto alla ditta aggiudicataria n. 1 stato 

d’avanzamento lavori, e relativo certificato di pagamento, per complessivi netti €. 25.005,53 oltre a 
€. 5.501,22 per IVA 22% per un totale di €. 30.506,75 rimanendo pertanto un credito residuo di netti 
€.  2.698,44 per lavori oltre €.  593,66  per IVA 22% per un totale di €.  3.292,10 come di seguito 
evidenziato:

Ammontare corrisposto al netto IVA e ribasso € 27.703,97

1°  certificato  di  pagamento   Ditta  Macchioni  Infissi  srl  n.  356  del 
26/05/2022 al netto IVA 

€ -25.005,53

-------------

Credito netto (lavori più oneri) € 2.698,44

IVA al 22% di € 2.698,44 € 593,66

-------------

Totale € 3.292,10

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti agli 
atti  di questa amministrazione derivanti  da procedura informatica tramite acquisizione di DURC 
prot. INAIL 33876878 valido fino all’08/11/2022.

L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
La ditta  aggiudicataria  ha presentato,  a  garanzia  della  rata  di  saldo,  cosi  come previsto 

dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza  fideiussoria  n.  22/18221267  del 
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02/08/2022 della BPER Banca S.p.A. con sede legale in via San Carlo 8/20 Modena assunta agli atti 
con Prot. 27886 del 05/08/2022.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori a tutto il 16/05/2022 assunto 
agli atti con Prot. 28669 del 12/08/2022 e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
16/05/2022 assunto agli atti con Prot. 28669 del 12/08/2022 e sottoscritto dall’impresa.

Si ritiene pertanto  di dover eseguire  la liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
residuo  credito  all’Impresa  aggiudicataria  come  sopra  illustrato,  nonché  alla  restituzione  del 
deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Annalisa  Vita  -  Direttore  Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 16/05/2022 dell’importo netto del ribasso di 
€ 27.703,97 di cui € 27.037,85 per lavori ed € 666,12 per oneri finalizzati alla sicurezza, in 
esecuzione della determina n. 1966 del 15/12/2021;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/05/2022, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 33.798,85 di cui € 27.703,97 per lavori ed oneri finalizzati alla 
sicurezza e € 6.094,88 per Iva 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 28669 cl.  
06-06-02 f.  998 del  12/08/2022 regolarmente  firmato  e  con contestuale  apposizione  del 
timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 27.703,97 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di 
netti € 25.005,53, rimanendo pertanto un credito residuo di netti € 2.698,44 per lavori oltre 
ad € 593,66 per IVA 22% per un totale di € 3.292,10;
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5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  3.292,10  IVA compresa 
all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente 
eseguiti,  dando atto  che il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà emesso con imputazione 
all’imp. 887/22 - capitolo 3257 “Manutenzione Straordinaria Edifici  Scolastici” del PEG 
2022;

6. di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si realizza una minore spesa di €. 
14,94 all’imp 887/22 – cap. 3257 “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici” del PEG 
2022;

7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta da documento 
agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica tramite acquisizione 
di DURC prot. INAIL 33876878 valido fino all’08/11/2022;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro post-affidamento e il quadro economico dell’opera 
a consultivo risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE FINALE

Lavori € 27.047,90 27.037,85

Oneri della sicurezza € 668,32 € 666,12

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 27.716,22 € 27.703,97

SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. AL 22% € 6.097,57 € 6.094,88

- arrotondamenti                                 € 0,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 6.097,57 € 6.094,88

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 33.813,79 € 33.798,85

9. di dare atto che rispetto all’importo complessivo finanziato si realizza una minore spesa di €. 
14,94 come sopra descritto;

10. di dare atto che il codice CIG relativo all’appalto in oggetto è il n. Z7C34687EA;
11. di dare atto che la Ditta Macchioni Infissi srl P.Iva e C.F. 01533070361 Via Abetone inf. 

60/62 - 41053 Maranello (MO) ha prestato, a garanzia della rata di saldo, cosi come previsto 
dall’art.  22 del Capitolato Speciale d’Appalto, la polizza fideiussoria n. 22/18221267 del 
02/08/2022 della BPER Banca S.p.A. con sede in Via San Carlo 8/20 Modena assunta agli 
atti con Prot. 27886 del 05/08/2022;

12. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità  civile  per danni 
causati  a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art.  103 del D.Lgs. 
50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.  assunta  agli  atti  dell’Amministrazione  con  Prot.  2093  del 
24/01/2022;

13. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  della Ditta Macchioni Infissi  srl  P.Iva e C.F. 01533070361 Via Abetone inf. 
60/62 - 41053 Maranello (MO);

14. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1966 
del 15/12/2021 è Ing. Laura Reggiani, Direttore dei Lavori;

15. di  dare  atto  che  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  oggetto  del  presente 
provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta 
alla Provincia in regime di quanto previsto dalla L. 23/1996 e dalla L. 56/2014, in quanto 
rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;

16. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

17. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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