
Area Tecnica 
Edilizia 

Determinazione numero   1688 del 27/09/2022

OGGETTO:  I.I.S.  PRIMO  LEVI  VIA  RESISTENZA  800  -  VIGNOLA  (MO)- 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
INTERNA".  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G58B20000340001 CIG 897771659C. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.  1809  del  26/11/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell’intervento  denominato  “I.I.S.  PRIMO  LEVI  VIA RESISTENZA 800  -  VIGNOLA (MO)- 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE 
INTERNA” CUP G58B20000340001 dell’importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 265.785,98 
per  lavori  soggetti  a  ribasso  di  gara  (comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  € 
119.618,30),  €  16.133,17  per  oneri  di  sicurezza  non  ribassabili  ed  €  68.080,85  per  somme  a 
disposizione.

La spesa  complessiva  di  euro 350.000,00 ha  trovato  copertura  finanziaria  al  capitolo  n. 
4771/0 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – 
L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)”  finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Con  determinazione  n.  509  del  01/04/2022  sono  stati  approvati  i  verbali  di  gara  del 
16/12/2021  e  la  relativa  graduatoria,  ed  i  lavori  sono  stati  pertanto  aggiudicati  all’impresa 
VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e  
P.IVA 01806180368  avendo  offerto  un  ribasso  percentuale  del  21,61%,  corrispondente  ad  € 
57.436,35  per  un  valore  dell’offerta  di  €  208.349,63  oltre  €  16.133,17  per  oneri  di  sicurezza 
(importo  contrattuale  €  224.482,80)  ed  €  49.386,22  per  IVA al  22%  e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 273.869,02.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-affidamento e’ risultato come segue:

pos-aggiudicazione

A) LAVORI

a.1) lavori €   208.349,63

a.2) oneri per la sicurezza €     16.133,17

------------------

TOTALE LAVORI €  224.482,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.5) Imprevisti

b.8) Spese per incentivo €     5.638,38
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b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €            0,00

b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €        195,00

b.15) Spese per Autorità €        225,00

b.16) I.V.A sui Lavori €   49.386,22

b.18) arrotondamento €            0,25

ribasso indisponibile da impegnare €   70.072,35

-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.517,20

-----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

Con  la  succitata  determinazione  n.  1809  del  26/11/2021   è  stato  definito  l’Ufficio  di 
Direzione dei lavori composto da:

- Direttore  dei  Lavori:  Geom.  Alessandro  Ricci,  Servizio  Edilizia  -  Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena;

- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di 
Modena;

- Ispettore  di  cantiere:  Geom.  Serafino  Avenoso,  Servizio  Edilizia  -  Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena;

- Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione:  Geom.  Massimo  Pellizzola  –  Area 
Tecnica della Provincia di Modena;
Il contratto è stato registrato presso agenzia delle entrate di Modena in data 01/09/2022 al n° 

24273 serie 1T. Registrato al repertorio n°29087  in data 29/08/2022.
Durante i lavori è stata approvata 1 variante  contrattuale con determinazione n.1354 del 

28/07/2022,  per  motivazioni  riconducibili  a  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per 
l'amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e n. 6 nuovi 
prezzi come da verbale sottoscritto in data 13/07/2022. 

Le variazione della suddetta Perizia di Variante hanno comportato una diminuzione di € 0,06 
rispetto al contratto originario. L’importo complessivo della perizia di variante e’ risultato pertanto 
ammontante  ad €  224.482,74 di cui € 208.349,57 per lavori, al netto dello sconto, e € 16.133,17 
per oneri relativi alla sicurezza.

Il nuovo quadro economico a seguito dell’approvazione della suddetta perizia risulta come 
di seguito evidenziato:

Pos-periza

A) LAVORI

a.1) lavori €   208.349,57

a.2) oneri per la sicurezza €     16.133,17

------------------

TOTALE LAVORI €  224.482,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.5) Imprevisti €                  -

b.8) Spese per incentivo €     5.638,38

b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                 - 

b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €        195,00
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b.15) Spese per Autorità €        225,00

b.16) I.V.A sui Lavori €   49.386,20

b.18) arrotondamento €            0,33

ribasso indisponibile da impegnare €   70.072,35

-----------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.517,26

-----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00
I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 16/05/2022 come da processo verbale di 

consegna parziale redatto in pari data, sottoscritto sotto riserve di legge.
I  lavori  sono iniziati  in  via  definitiva  in  data  06/06/2022  come  da  processo  verbale  di 

consegna  redatto  in  pari  data,  sottoscritto  sotto  riserve  di  legge;  il  termine  di  ultimazione, 
considerando il tempo contrattuale pari a 90 giorni, è stato fissato al giorno 03/09/2022.

Non sono state  disposte  sospensioni  e  riprese,  ne  concesse  proroghe rispetto  ai  termini 
contrattuali previsti dal Capitolato.

I  lavori  in  oggetto  sono  stati  ultimati  il  03/08/2022,  in  tempo  utile  secondo  la  data  di 
scadenza  e  come  riportato  nel  corrispondente  Certificato  di  Ultimazione  Lavori   redatto  il 
01/09/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/09/2022 e 
il  SAL FINALE in  data  02/09/2022  per  l'importo  complessivo  di  netti  Euro  224.482,74  pari 
all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a €. 273.868,94 come di 
seguito specificato:

Lavori al netto del ribasso d’asta €. 208.349,57

Oneri per la sicurezza €.  16.133,17 

----------------

Sommano €. 224.482,74

IVA 22%  €.   49.386,20

----------------

Totale  €. 273.868,94

In corso d'opera è  stato liquidato,  per  i  lavori  in  oggetto,  un acconto,  con emissione  di 
certificato n° 403 del 29/07/2022, per complessivi  €. 257.333,44 di cui  € 210.929,05  per lavori (al 
netto delle ritenute dello 0,5% ) ed €. 46.404,39 per IVA 22%,  rimanendo pertanto un credito a 
favore dell’Impresa aggiudicataria pari a netti €. 13.553,69 oltre ad €. 2.981,81 per IVA 22% per un 
totale complessivo di €. 16.535,50, come sotto riportato:

Ditta Importo  totale 
(IVA esclusa)

Liquidazione  in 
acconto
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
 (IVA compresa)

VANETON SRL €  224.482,74 €  210.929,05 €  13.553,69  € 16.535,50

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da 
procedura  informatica  (DURC:  prot.  INPS_31706067  del  15/06/2022,  scadenza  validità 
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13/10/2022)  presso sportello unico previdenziale. L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli 
obblighi contributivi.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  02/09/2022  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
15/09/2022, assunto agli atti in data 20/09/2022 prot. n.  32063.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta in data 15/09/2022 con 
prot.31639.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  02/09/2022  dell’importo  netto  di  € 
224.482,74  di cui €.  208.349,57   per lavori ed €. 16.133,17 pari all’importo contrattuale 
come da determinazione n. 1354 del 28/07/2022;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/09/2022, che evidenzia 
una spesa complessiva per lavori di 273.868,94 di cui €. 208.349,57  per lavori, €. 16.133,17 
per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 49.386,20 per Iva 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n.  32063 
cl.06-06-02 f. 964 del 20/09/2022,  firmato digitalmente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 224.482,74 
come in premessa suddivisa, è stato emesso un certificato, n° 403 del 29/07/2022, in acconto 
per netti € 210.929,05,  rimanendo pertanto un credito a favore dell’Impresa aggiudicataria 
pari a netti €. 13.553,69 oltre ad €. 2.981,81 per IVA 22% per un totale complessivo di €. 
16.535,50;

5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  alla  ditta  VANETON  SRL la  somma  complessiva  di  €. 
16.535,50 all’impresa  aggiudicataria  a  saldo  di  ogni  loro  avere  per  i  lavori  in  oggetto 
regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verra’ emesso  con 
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imputazione  al  sub.  466/22 –  prenot.  1023/22 –  cap.  4771 “Interventi  di  manutenzione 
straordinaria  ed efficiamento  energetico  degli  edifici  scolastici  – L.  106/2019 – Decreto 
13/202 – MIS.4 INV. 3.3.”, finanziato con MIUR L. 160/2019 e DM 13/21 – PNRR, del 
PEG 2022;

6. di dare che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie; 
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 

derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INPS_31706067 del 15/06/2022, scadenza 
validità 13/10/2022) presso sportello unico previdenziale;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento  perizia   e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

perizia di variante Consuntivo

A) LAVORI

a.1) lavori  265.785,91 €  265.785,91 €

a.2) oneri per la sicurezza  16.133,17 €  16.133,17 €

a.3) al netto del ribasso del 21,61% (21,61% di a.1)  208.349,57 €  208.349,57 €

TOTALE LAVORI (a.3+a.2)  224.482,74 €  224.482,74 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.5) Imprevisti

b.8) Spese per incentivo  5.638,38 €  5.638,38 €

b.11)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artisti-
che  -   € -   €

b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi  195,00   € -   €

b.15) Spese per Autorità  225,00 € 225,00 €

b.16) I.V.A sui Lavori (22%)  49.386,20 € 49.386,20 €

b.18) arrotondamento 0,33   € -   €

ribasso indisponibile  70.072,35 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  125.517,26 € 55.249,58 €

TOTALE COMPLESSIVO  350.000,00 € 279.732,32

9. di dare atto che rispetto all’importo finanziato si registra una  minore spesa di €  70.267,68, 
al cap. 4771 del PEG 2022,  come segue:
- €. 195,33 (economie su somme a disposizione) gia presenti sulla prenot. 1023/22
- €. 70.072,35 (corrispondente al ribasso d’asta) che si liberano dal sub 467/22 alla prenot. 
1023/22;

10. di  accertare  una  minore  entrata  di  €  70.267,68 dall’acc.  356/22  al  capitolo  2303  – 
“Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del Peg 2022;  

11. di  contabilizzare  la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  in  €.  5.638,38  dando  atto  che  il 
relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  al  Sub  305/22  -  prenot. 
1023/22 del  succitato cap. 4771 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i 
soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

12. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è 897771659C ed il codice CUP è 
G58B20000340001;

13. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F964 (rif.Arch 466);

14. di  dare  atto  che  l'intervento  rispetta  il  regolamento  UE n.2020/852 del  18.06.2020,  che 
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
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all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C58/01";

15. di svincolare la cauzione fidejussoria definitiva n° 789315196-03di Allianz Viva a mezzo 
intermediario 006035 Boiardi Assicurazioni SNC, come previsto dall'art.  103 del D. Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii. ;

16. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della Ditta VANETON SRL;

17. di confermare che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determina n.1809 del 
26/11/2021 è composto da :
-  Direttore  dei  Lavori:  Geom.  Alessandro  Ricci,  Servizio  Edilizia  -  Area  Tecnica  della 

Provincia di Modena;
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia 

di Modena;
-  Ispettore  di  cantiere:  Geom.  Serafino  Avenoso,  Servizio  Edilizia  -  Area  Tecnica  della 

Provincia di Modena;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Massimo Pellizzola – Area 

Tecnica della Provincia di Modena;
18. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
19. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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