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Edilizia

Interventi strutturali 

Determinazione numero    1778 del 13/10/2022

OGGETTO: ITES  J.  BAROZZI  VIA  M.  KOSICA  136  MODENA.  INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO  E  CENTRALE  TERMICA  ANNESSA.  REVISIONE  PREZZI  AI  SENSI 
DELL'ART. 26 C. 1 DEL DL 17/05/2022 N. 50. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO 
DEL  CERTIFICATO  STRAORDINARIO  PER  EFFETTO  DELL'AGGIORNAMENTO 
INFRANNUALE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA .

CUP G99E19001140004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  91  del  29/01/2020  il  Responsabile  unico  del 
procedimento   dell'Area  tecnina  della  Provincia  di  Modena,  ha approvato il  progetto  esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 320.450,00 di cui € 237.314,00 per 
lavori ed € 6.0888,94 per oneri relativi alla sicurezza ed € 77.047,06 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione.

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  966  del  30/06/2021,  lo  stesso  Responsabile  del 
Procedimento ha approvato il verbale di seduta pubblica di gara del 12 febbraio 2020 e aggiudicato 
i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 c.5 e 33 del D.Lgs 50/2016 all’impresa CA COSTRUZIONI 
Srl P.ta IVA 08921771211 con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA) via Gramsci 39.

L’impresa  CA COSTRUZIONI,  avendo  offerto  un  ribasso  percentuale  del  -21,31%,  ha 
ottenuto l’affidamento dei lavori per un importo contrattuale di € 192.831,33 corrispondente ad € 
186.742,39 per lavori ed € 6.088,94 per oneri di sicurezza. 

Il  lavori  hanno avuto inizio il  05/07/2021 come da verbale redatto in pari data,  ai  sensi 
dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e art. 50 del DM 7/03/2018 n. 49.

Con  successivo  atto  dirigenziale  n.  349  del  08/03/2022  è  stata  approvata  la  “modifica  
contrattuale” redatta ai sensi del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b e successive 
modifiche ed integrazioni, dal direttore dei  lavori in data 25/01/2022.

A seguito  dell’entrata  in  vigore  del  DL  17/05/2022 n.  50  Misure urgenti  in  materia  di  
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in  
materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina,  la  Provincia  di  Modena  ha  approvato  gli  atti 
dirigenziali n.  1150 del 01/07/2022 e n. 1237 del 13/07/2022 per il riconoscimento degli importi 
straordinari relativi agli stati di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 22/03/2022 e stato finale dei 
lavori a tutto il 30/05/2022 per la somma complessiva di € 1.898,50 al netto di IVA al 10%.

Preso  atto  e  qui  richiamate  le  considerazioni  e  osservazioni  giunte  dall’appaltatore  CA 
COSTRUZIONI  P.ta IVA 0892177121:
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• del 12/07/22 (registro protocollo Provincia di Modena n.25336 del 13/07/2022 e n. 26767 
del 27/07/2022);

• del 19/07/2022 (registro protocollo Provincia di Modena n.26160 del 20/07/2022);
• del 26/07/2022 (registro protocollo Provincia di Modena n.26765 del 27/07/2022),

la  Provincia  di  Modena,  con lettera  prot.  n.  30316 del  01/09/2022 ha inviato  all’appaltatore  le 
controdeduzioni  del  direttore  dei  lavori  ing.  Stefano  Dosi  alle  note  succitate  e  riesaminato  il 
fascicolo a  seguito della  pubblicazione dell’aggiornamento  infrannuale dell’elenco regionale  dei 
prezzi della regione Emilia Romagna di cui alla delibera regionale n 1288 del 27/07/2022. 

Nel merito, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  26 del DL 17/05/2022 n. 50, si è 
riscontrato un incremento complessivo da riconoscere all’appaltatore CA COSTRUZIONI P.ta IVA 
0892177121 per € 3.292,20 al netto del ribasso d’asta ed IVA, così suddiviso: 

• quanto ad € 331,56 relativo alle lavorazioni contabilizzate con lo stato di avanzamento dei 
lavori n. 2 a tutto il 14/03/2022;

• quanto ad € 2.771,15 relativo alle lavorazioni contabilizzate con lo stato di avanzamento dei 
lavori n. 3 a tutto il 22/03/2022;

• quanto ad € 189,49 relativo alle lavorazioni contabilizzate con lo stato di avanzamento dei 
lavori corrispondente al conto finale a tutto il 30/05/2022. 
Con pari nota la Provincia di Modena concedeva all’appaltatore cinque giorni di tempo per 

avanzare osservazioni o suggerire modifiche alle voci di prezzo indicate nel prospetto di calcolo del 
maggiore importo allegato alla lettera prot. n. 30316 del 01/09/2022, decorso il quale la stazione 
appaltante avrebbe emesso un nuovo atto di impegno per il riconoscimento della quota pari al 90% 
della differenza tra il maggiore importo determinato alla revisione prezzi, ai sensi dell’art. 26 del 
DL 17/05/2022 n. 50 e gli atti già emessi (ad n. 1150 del 01/07/2022 e AD n. 1237 del 13/07/2022),  
corrispondente pertanto ad €. 2.962,98.

Non essendo pervenute da parte dell’appaltatore CA COSTRUZIONI P.ta IVA 0892177121 
alcuna  comunicazione,  è  stato  emesso  il  nuovo  certificato  di  pagamento  per  il  riconoscimento 
all’appaltatore della somma straordinaria  di €. 2.962,98, in deroga alle clausole contrattuali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell’area tecnica della Provincia di Modena 
ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti  e sostanziali dello stesso, di 
approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50, 
sulla base delle osservazioni emesse dal direttore dei lavori ing. Stefano Dosi e a seguito 
dell’approvazione  dell’aggiornamento  infrannuale  dell’elenco  regionale  dei  prezzi  della 
regione Emilia Romagna di cui alla delibera regionale n 1288 del 27/07/2022 di cui alla 
lettera prot. n. 30316 del 01/09/2022 della stazione appaltante;

2. che l’ammontare da riconoscere all’appaltatore CA COSTRUZIONI  P.ta IVA 0892177121 
risulta pari ad € 3.292,20 al netto del ribasso d’asta ed IVA, così suddiviso:

• quanto ad € 331,56 relativo alle lavorazioni contabilizzate con lo stato di avanzamento 
dei lavori n. 2 a tutto il 14/03/2022
•  quanto  ad  €  2.771,15  relativo  alle  lavorazioni  contabilizzate  con  lo  stato  di 
avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 22/03/2022

• quanto ad € 189,49 relativo alle lavorazioni contabilizzate con lo stato di avanzamento 
dei lavori corrispondente al conto finale a tutto il 30/05/2022

3. di dare atto che l’art. 26 del DL 17/05/2022 n. 50  prevede il riconoscimento della quota pari 
al  90%  della  differenza  tra  il  maggiore  importo  determinato  alla  revisione  prezzi, 
corrispondente pertanto ad €. 2.962,98.  

4. richiamati  gli  atti  dirigenziali  n.  1150  del  01/07/2022  e  n.  1237  del  13/07/2022  per  il 
riconoscimento degli importi straordinari relativi agli stati di avanzamento dei lavori n. 3 a 
tutto  il  22/03/2022  e  lo  stato  finale  dei  lavori  a  tutto  il  30/05/2022  ,  per  la  somma 
complessiva di € 1.898,50 al netto di IVA al 10%

5. di  dare  atto  che la  somma  residua  da  riconoscere  a  CA  COSTRUZIONI   P.ta  IVA 
0892177121 ammonta ad € 1.064,48 al netto di IVA 10% ;

6. di impegnare la somma complessiva di € 1.170,93 (iva compresa) alla prenot. 521/2022 del 
Cap 563: “I.T.C. BAROZZI – Manutenzione straordinaria” del PEG 2022 (avanzo), a favore 
dell’impresa CA COSTRUZIONI SRL Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano D’Arco (NA) 
– P.ta IVA 0892177121

7. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;

8. di dare atto che il CIG è 818733743A ed il CUP è G99E19001140004;
9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo sarà approvato con successivo atto;

10. di dare atto  che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.854 (rif. Arch. 270); 

11. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”-Atti di Esecuzione;

12. di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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