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Determinazione numero   1803 del 17/10/2022

OGGETTO: NUOVA PEDEMONTANA -  DALLA PROG.  KM 5+200  ALLA PROG.  KM 
6+100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROFONDA DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE  PER  RIPRISTINO  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  ED 
IMPERMEABILIZZAZIONE  IN  PROSSIMITÀ  DELLE  OPERE  D'ARTE  DI 
SCAVALCAMENTO  DELL'ASSE  VIARIO.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
FINALE  A  SALDO  DEI  LAVORI.
(CIG  9172627342  -  CUP  G97H20001740001)
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 557 del 07/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad euro 
€. 185.183,50 di cui €. 149.317,34 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 35.866,16 per somme a 
disposizione e prenotata  la relativa spesa al  Capitolo di spesa  4763  “ Interventi  per programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18, D.M. 123/20, D.M. 224/20” del PEG 
2022 finanziata con Decreto Mit 123/2020 codice intervento 01368.20.MO.

Con la succitata determinazione n. 557 del 07/04/2022 si approvava quale modalità di scelta 
del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER 
come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall’art. 51 del D.L. 77/21 
convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori 
di importo inferiore a € 150.000,00 e i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Frantoio Fondovalle 
S.r.l. con sede in Montese (MO) via Provinciale n. 700 C.F./P.IVA 00279260368 che ha offerto di 
eseguirli  con un ribasso percentuale  sull’elenco prezzi del  1,01% e quindi per un importo di € 
144.760,74 oltre € 3.079,60 per oneri di sicurezza ed € 32.524,87 per IVA al 22% per l’importo 
complessivo di € 180.365,21.

L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a €. 180.365,21 
come di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso €.    144.760,74
- Per oneri della sicurezza (a misura) €.        3.079,60
 --------------------
Sommano €.    147.840,34
- Per IVA al 22% €.      32.524,87
 --------------------

  Importo complessivo €.    180.365,21
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L’importo contrattuale è stato fissato in €. 147.840,34 come da Contratto Repertoriato al n. 
29072 del 16/05/2022 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 23/05/2022 al 
n. 14021 Serie 1T.

I lavori, iniziati in data 11/04/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità 
previste e si sono conclusi il giorno 14/04/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari 
data, assunto agli atti con prot. 12414 del 21/04/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/09/2022, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 147.829,11 con una minore spesa di €. 11,23 
rispetto all’importo contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza essendo a misura passano dall’importo previsto di €. 3.079,60 
all’importo effettivo di € 2.771,58.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a €. 180.351,51 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €           145.057,53
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) €               2.771,58

-------------------------
Sommano €          147.829,11
Per IVA al 22% €            32.522,40

-------------------------
Sommano €          180.351,51

Rispetto  all’importo  complessivo  impegnato  per  lavori  pari  a  €.  180.365,21 si  realizza 
un’economia pari a €. 13,70, IVA compresa.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti  €. 147.089,96 
per lavori (di cui €. 2.771,58 per oneri relativi alla sicurezza a misura) oltre a €. 32.359,79 per IVA 
al  22%  per  un  totale  di  complessivi  €.  147.089,96,  rimanendo  pertanto  un  credito  a  favore 
dell’Impresa  aggiudicataria  pari  a  netti  €.  739,15  oltre  ad  €.  162,61  per  IVA per  un  totale 
complessivo di €. 901,76.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria  Frantoio 
Fondovalle S.r.l. - con protocollo INPS n.  31954361 del 02/07/2022, è stato rilasciato il DURC 
regolare e valido fino al 30/10/2022.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  20/09/2022, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 20/09/2022.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

I l   D i r i g e n t e   D e t e r m i n a

1. di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  dell’importo  netto  di  €.  147.829,11  di  cui  €. 
145.057,53 per lavori e €. 2.771,58 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una 
minore spesa di €. 11,23 rispetto all’importo contrattuale pari a €. 147.840,34 in esecuzione 
del contratto Rep. n.  29072 del 16/05/2022 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Modena in data 23/05/2022 al n. 14021 Serie 1T;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 
180.351,51, di cui €. 147.829,11 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza e €. 32.522,40 
per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 11,23 rispetto all’importo impegnato pari a €. 
147.840,34;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 32991 del 
28/09/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 147.829,11 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa per un importo di 
netti  €. 147.089,96 rimanendo pertanto un credito di netti €. 739,15 oltre a €. 162,61 per 
IVA 22% a favore della stessa;

5. di liquidare e pagare pertanto all’impresa aggiudicataria la somma complessiva di €. 901,76, 
di cui €. 739,15 per lavori oltre a €. 162,61 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i 
lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento 
verrà emesso con imputazione al sub. 478/22 – prenot. 1457/22 – cap. 4763 “Interventi 
per  programmi  straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  -  D.M. 
49/18, 123/20, 224/20” del PEG 2022 finanziato con Decreto Mit 123/2020 codice 
intervento 01368.20. MO.;

6. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €.  13,70 (Iva compresa)  che si  libera  dal  sub.  478/22 alla  prenot.  1457/22 del 
succitato cap. 4763  “Interventi per programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria - D.M. 49/18, 123/20, 224/20” del PEG 2022;

7. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Somme finanziate Somme spese
Euro Euro

Importo lavori 144.760,74 145.057,53
oneri per la sicurezza (a misura) 3.079,60 2.771,58

------------- -------------
Sommano per lavori 147.840,34 147.829,11
Somme a disposizione:
IVA 22% 32.524,87 32.522,40
Spese tecniche 2.986,35 2.986,35
Contributo  Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Lavori 30,00 30,00
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Pubblici
Importo ribasso d’asta con Iva 1.801,94

------------- -------------
Totale somme a disposizione 37.343,16 35.538,75

------------- -------------
Importo complessivo 185.183,50 183.367,86

 
8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata alla prenot. 1457/22 - cap. 4763 “Interventi 

per  programmi  straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  -  D.M. 
49/18, 123/20, 224/20” del PEG 2022 si evince una minore spesa di €. 1.815,64 come 
segue:
- quanto a €. 1.801,94 già presenti alla succitata prenot. 1457/22
- quanto a €. 13,70 che si liberano dal sub. 478/22 alla prenot. 1457/22  

9. di  contabilizzare  la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  in  €.  2.986,35  dando  atto  che  il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub. Imp. 480/22 - prenot. 
1457/22  del   succitato  cap.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18, 123/20, 224/20” del PEG 2022; 
alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo 
apposito atto;

10. di dare atto che il codice CUP è il n. G97H20001740001 e il codice CIG è il n. 9172627342;
11. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1011 (rif. Arch. n. 507);
12. di approvare la restituzione della cauzione di €. 5.913,61 versata dall’impresa quale garanzia 

del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n.  1710.00.2799834246 rilasciata dalla Sace 
Simest – Agenzia di Cesenatico - in data 07/04/2022);

13. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

14. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dell’Impresa  Frantoio  Fondovalle  S.r.l.  con  sede  in  Montese  (MO)  via 
Provinciale  n.  700  C.F./P.IVA 00279260368  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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