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Determinazione numero    1808 del 18/10/2022

OGGETTO: I.S. E. MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) - INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO  SISMICO  CORPO  B  -  CUP  G94I19000500002  -  CIG  85949877A5. 
APPROVAZIONE CALCOLO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO EX 
ART. 26 D.L. 50/2022. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..

CUP G94I19000500002 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.60  del  15/01/2021  il  Direttore  dell’Area  Lavori  Pubblici,  Ing. 
Alessandro Manni, approvava il progetto esecutivo inerente i lavori d’“adeguamento sismico corpo 
B” da eseguire presso l’“I.S. E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO); il  progetto recava un 
importo complessivo di € 1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per lavori soggetti a ribasso di gara 
(comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  335.600,00),  €  36.000,00  per  oneri  di 
sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 quali somme a disposizione.

Il progetto è finanziato per € 1.077.933,52 con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (F.Do 
Presid. Consiglio Ministri)  gestiti  dalla Regione Emilia-Romagna e per € 36.033,24 con entrate 
proprie della Provincia di Modena.

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  319  del  03/03/2021  i  lavori  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a 
Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201. L’importo di aggiudicazione complessivo, considerando 
il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad € 158.672,80, reca un valore di € 644.327,20 
oltre € 36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed € 149.671,98 per 
IVA al 10%  per l'importo complessivo di € 748.359,92.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.
Con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021 l’Ing Antonio Perretti, con studio 

professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f. PRRNTN61A08G942K, è 
stato incaricato di svolgere il ruolo di  Direttore dei Lavori in epigrafe.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 
17/01/2022.  Tali  lavori  sono effettivamente  iniziati  regolarmente  in  data  01/03/2022,  nel  pieno 
rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e come risulta dalla dichiarazione del 
Direttore dei Lavori del 11/03/22 (prot. n.7537). I lavori sono tuttora in corso.

A seguito del provvedimento legislativo emanato con D.L. 17/05/2022 n. 50 “Misure urgenti  
in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” si ritiene di dover applicare 
quanto  disposto  nell’art.  26  del  citato  decreto  essendo  il  presente  appalto  pubblico  di  lavori 
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aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31/12/2021, nel pieno rispetto 
delle clausole e condizioni indicate nell’articolo stesso.

Preso atto che:
• la  seduta  pubblica  di  gara  (verbale  prot.  n.  2793del  28/01/2021)  per  l'esame  della 

documentazione amministrativa e delle offerte economiche è avvenuta in data 28/01/2021 
pertanto  l’offerta  è  stata  acquisita  antecedentemente  all’anno  in  corso,  ovvero  entro  il 
31/12/2021;

• con  determinazione  dirigenziale  n.319  del  03/03/2021  i  lavori  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 
19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201;

• i lavori sono attualmente in itinere e sono stati emessi due stati di avanzamento dei lavori 
contrattuali rispettivamente il 1° SAL a tutto il 18/06/2022 e il 2° SAL a tutto il  18/07/2022.

Visto/a:
• la  relazione  sull’adeguamento  dei  prezzi  inviata  dal  Direttore  dei  Lavori  ing.  Antonio 

Perretti P.I.01186800767 relativa al 1° SAL a tutto il 18/06/2022, con la quale si attesta che 
l’importo  complessivo  straordinario  da  riconoscere  all’impresa  CIRES  BOLOGNA 
FERRARA Soc. Coop sullo stato di avanzamento dei lavori n. 1 ammonta ad € 35.821,19;

• che l’adeguamento dei prezzi relativo al 1° SAL  ha riguardato unicamente i prezzi unitari 
progettuali che trovano corrispettivo al prezzario di cui alla  Delibera di Giunta Regionale 
n.602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022;

• l’emissione  del  relativo  certificato  di  pagamento  n.  375  del  22/06/2022  da  parte  del 
Responsabile del Procedimento da cui si evince che l’ammontare della rata è di € 35.642,08 
oltre ad € 3.564,21 per IVA al 10% per un totale di € 39.206,29;

• la seconda relazione sull’adeguamento dei prezzi inviata con prot. n. 26418 del 22/07/2022 
dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Perretti P.I.01186800767 relativa al 2° SAL  a tutto il 
18/07/2022, con la quale si attesta che l’importo complessivo straordinario da riconoscere 
all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop sullo stato di avanzamento dei lavori 
n. 2,  ammonta ad € 99.751,32;

• che l’adeguamento dei prezzi relativo al 2° SAL  di cui al punto precedente ha riguardato 
unicamente  i  prezzi  unitari  progettuali  che  trovano corrispettivo  al  prezzario  di  cui  alla 
Delibera di Giunta regionale n. 602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 
aprile 2022;

• che la RER ha emesso un nuovo prezzario con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 
del  27 luglio  2022 pubblicata  sul  BURERT n.  235 del  30 luglio  2022 “Aggiornamento 
infrannuale del prezzario 2022 ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 
50,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  15 luglio  2022,  n.  91,   in  sostituzione  del 
prezzario di aprile 2022”;

• che a seguito del nuovo prezzario di cui al  punto precedente,  il  Direttore dei Lavori  ha 
trasmesso una terza relazione che di fatto ha riaggiornato l’adeguamento dei prezzi inerente 
allo stato di avanzamento n°2 facendo riferimento al nuovo prezzario del mese di luglio 
2022, in sostituzione dunque del prezzario di aprile 2022;

• che dalla relazione di cui al punto precedente si attesta che il nuovo importo complessivo 
straordinario per il 2° SAL da riconoscere all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc., 
ammonta  ad  €   102.580,46 valutato  al  90%,  al  netto  del  ribasso  di  asta,  al  lordo della 
ritenuta dello 0,50 % per infortuni ed al netto dell’IVA;

• l’art. 26 c. 1 del D.L. 17/05/2022 n. 50 dispone che “…….. Il  pagamento  è  effettuato,  al  
netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o  liquidate,  ai sensi del decreto  
legislativo 18  aprile  2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113-bis,  comma  1,  
primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  utilizzando, nel limite del 50  
per cento,  le  risorse  appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di  

Determinazione n. 1808 del 18/10/2022   - pag. n. 2



ogni  intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,  e le  
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante  e  stanziate  
annualmente   relativamente   allo   stesso intervento. …………”;

• le  somme  della  voce  degli  imprevisti  nel  quadro  economico,  come  risulta  dalla  ultima 
determinazione dirigenziale n.458 del 23/03/2022,  ammonta ad € 93.203,73 e che pertanto 
il 50% a disposizione per il riconoscimento dell’adeguamento dei costi è di € 46.601,87;

Stabilito che:
• sussistono le condizioni previste dall’art. 26 del D.L. 50/2022 e che il quadro economico 

dell’intervento nelle somme a disposizione nella voce degli  imprevisti  e per il 50% del 
relativo importo,  trova  parziale  copertura in relazione ai  maggiori  costi  di cui sopra,  si 
ritiene  dovuto il  riconoscimento  all’appaltatore  della  somma straordinaria  in  deroga alle 
clausole contrattuali;

• sono  stati  emessi  in  occasione  dell’adeguamento  dei  prezzi  i  relativi  certificati  di 
pagamento, il tutto come da schema allegato sotto riportato:

s.a.l. Importo da 
riconoscere ai 
sensi del D.L. 
50/2022 netto 
IVA

Certificato  di 
pagamento

Importo 
certificato 
pagamento  al 
netto  IVA  lordo 
ritenuta acconto

Copertura 
finanziaria

n°  1  a  tutto  il 
18/06/2022

€35.821,19 n.375  del 
22/06/2022

€35.821,19 50%  imprevisti 
(€46.601,87)

n°  2  a  tutto  il 
18/07/2022

€66.759,27
n.426  del 
03/08/2022

€10.780,68 50%  imprevisti 
(€46.601,87))

n.427  del 
03/08/2022

€55.978,59 nessuna 
disponibilità -

somma €102.580,46 102.580,46

L’importo di cui al certificato di pagamento n. 427 del 03/08/2022 di € 55.978,59 (al netto 
dell’IVA), non trova copertura nelle voci delle somme a disposizione del quadro economico né nelle 
disponibilità dell’Amministrazione Provinciale. Pertanto tale somma è stata richiesta con nota prot. 
30179  del  31/08/2022  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  tramite 
piattaforma informatica all’uopo costituita e sarà corrisposta all’appaltatore una volta ottenuto il 
finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso.

Tutto ciò premesso occorre considerare la  ridefinizione  del  quadro economico come di 
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

A.1 Importo lavori €   644.327,20

A.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     36.000,00

    TOTALE LAVORI € 680.327,20

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Spese  tecniche  per  progettazione  preliminare  e 
definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004

€              0,00

2 Spese tecniche per Direzione Lavori,  coordinamento 
per la sicurezza, collaudo, compreso cassa

€     47.360,58
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3 Spese per attività di supporto al RUP €       7.000,00

4 Fondo per  la  progettazione  e  innovazione  (art  93 c. 
7bis D. Lgs. 163/06 e smi)

   €     16.780,00

5 Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli €          804,00

6 Esecuzione saggi ditta Edil RPE €       4.990,00

7 Indagini sui materiali ditta LTE srl €          952,00

8 Allacciamenti €       2.000,00

9 Prove, saggi ed indagini €      10.000,00

10 Rimborso per istruttoria Ufficio sismica €           400,00

11 Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni) €        2.000,00

12 I.V.A. 10% lavori €      68.032,72

13 I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9 €      14.543,45

14 Imprevisti €      42.197,99

14bis Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 
26 

€      46.601,87

14ter Maggior  impegno  di  spesa  per  IVA su  certificati 
pagamento di cui  al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 
50 art 26
 (€51.005,74-€46.601,86)

€        4.403,87

15 Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE
(decreto  MIUR 847/2019 all’art 3, comma 3  €. 87.270,04)

€     165.573,08

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 433.639,56

   TOTALE PROGETTO € 1.113.966,76

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell’area tecnica della Provincia di Modena 
ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali,  consultabili  nel  sito  internet  dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le  premesse  al  presente atto  quali  parti  integranti  e sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 
come convertito, sulla base della relazione di accompagnamento per la revisione dei prezzi 
redatta  dal  direttore  dei  lavori  ing.  Antonio  Perretti  P.IVA P01186800767,  con  la  quale 
stabilisce  che  l’importo  complessivo  straordinario  da  riconoscere  all’impresa  CIRES 
BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e 
Partita  IVA 02584701201 sullo  stato di avanzamento dei lavori  n.  1 a tutto  il  18/06/2022 
ammonta ad € 35.642,08 oltre ad € 3.564,21 per IVA al 10% per un totale di € 39.206,29, così  
come indicato nel certificato di pagamento n.375 del 22/06/2022;

2) richiamate  le  premesse  al  presente atto  quali  parti  integranti  e sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 
come convertito, sulla base della relazione di accompagnamento per la revisione dei prezzi 
redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  ing.  Antonio  Perretti  P.IVA P01186800767,  con la  quale 
stabilisce  che  l’importo  complessivo  straordinario  da  riconoscere  all’impresa  CIRES 
BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e 
Partita  IVA 02584701201 sullo  stato di avanzamento dei lavori  n.  2 a tutto  il  31/07/2022 
ammonta  a  complessivi   €  73.068,02  così  ripartiti  secondo  i  due  rispettivi  certificati  di 
pagamento:

S.A.L. Certificato  di 
pagamento

Importo da riconoscere ai 
sensi del D.L. 50/2022
 lordo ritenuta acconto e
netto IVA

Importo  da  riconoscere  ai 
sensi del D.L. 50/2022
netto da ritenuta acconto
e comprensivo di  IVA

n°  2  a  tutto  il 
18/07/2022

n.426  del 
03/08/2022

€10.780,68 €11.799,45

n.427  del 
03/08/2022

€55.978,59 €61.268,57

SOMMA  €66.759,27  €73.068,02

3)di impegnare pertanto la somma complessiva (iva compresa)  di   € 51.005,74   (€ 39.206,29 
(c.p. 375/22) +€ 11.799,45 (c.p. 426/22) ) così come esplicitato nel successivo punto 9 del 
presente disposto, alle righe 14bis e 14 ter del Quadro Economico, alla prenot. 868/2022 del 
cap. 2877 “IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria”(Finaz. MIUR DM 847 
del 9.10.2019), del PEG 2022  a favore CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede 
in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, utili per far fronte 
parzialmente al rincaro dei prezzi;

4)di liquidare alla succitata ditta CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via 
Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201 l’importo di € 11.799,45 
di cui al c.p. n. 426 del 03/08/2022 e di € 39.206,29 di cui al c.p. n. 375 del 22/06/2022 a 
seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
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5)di  dare  atto  che  l’importo  di  cui  al  certificato  di  pagamento  n.  427 del  03/08/2022,  non 
trovando copertura nelle  voci delle   somme a disposizione del quadro economico,  è stato 
oggetto di  domanda di accesso al Fondo istituito con il già citato decreto 50 del 17 maggio 
2022;

6)di dare atto che lo somma residua di Euro €55.978,59 (al netto dell’IVA) non in disponibilità 
dell’Amministrazione  è  stata  richiesta  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità 
Sostenibili tramite piattaforma informatica all’uopo costituita e sarà corrisposta all’appaltatore 
una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso;

7)di approvare l’importo dei certificati di pagamento straordinari emesso ai sensi dell’art. 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 
luglio 2022, riferito alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in 
vigore del medesimo decreto (18- 5-2022) e contabilizzati all’interno del SAL n.1  e 2;

8)di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;

9)di dare atto che il nuovo quadro economico è così modificato: 

QUADRO ECONOMICO IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

A.1 Importo lavori €   644.327,20

A.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     36.000,00

    TOTALE LAVORI € 680.327,20

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Spese tecniche per progettazione preliminare e 
definitiva/esecutiva:  vedi  CUP 
G85J1900090004

€              0,00

2 Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori, 
coordinamento  per  la  sicurezza,  collaudo, 
compreso cassa

€     47.360,58

3 Spese per attività di supporto al RUP €       7.000,00

4 Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 
c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)

   €     16.780,00

5 Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli €          804,00

6 Esecuzione saggi ditta Edil RPE €       4.990,00

7 Indagini sui materiali ditta LTE srl €          952,00

8 Allacciamenti €       2.000,00

9 Prove, saggi ed indagini €      10.000,00

10 Rimborso per istruttoria Ufficio sismica €           400,00

11 Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni) €        2.000,00

12 I.V.A. 10% lavori €      68.032,72

13 I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9 €      14.543,45

14 Imprevisti €      42.197,99

14bis Rimborso per decreto aiuti  D.L. 17/05/2022 n. 
50 art 26 

€      46.601,87
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14ter Maggior impegno di spesa per IVA su certificati 
pagamento  di  cui   al  decreto  aiuti  D.L. 
17/05/2022 n. 50 art 26
 (€51.005,74-€46.601,86)

€        4.403,87

15 Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE
(decreto  MIUR 847/2019 all’art 3, comma 3  €. 87.270,04)

€     165.573,08

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 433.639,56

   TOTALE PROGETTO € 1.113.966,76

10) di dare atto che il CIG è 85949877A5 ed il CUP è G94I19000500002;

11) di dare atto  che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.894 (rif. Arch. 394);

12) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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