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Determinazione numero    2145 del 12/12/2022

OGGETTO:  I.T.I.S.  "E.  MORANTE"  VIA  SELMI  16,  41049  SASSUOLO  (MO). 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD 
USO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO "B". CUP: G94I19000500002 - CIG 
85949877A5.  ACCOGLIMENTO  PARZIALE  DELLA  RICHIESTA  PROROGA  E 
MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione  n.  60  del  15/01/2021  il  Direttore  dell’Area  Lavori 
Pubblici,  Ing.  Alessandro  Manni,  approvava  il  progetto  esecutivo  inerente  i 
lavori di  “Adeguamento sismico corpo B” da eseguire presso l’“I.S.E. Morante in via 
Selmi  16  Sassuolo  (MO);  il  progetto  recava  un  importo  complessivo  di  € 
1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per importo di lavori soggetti  a ribasso di 
gara, € 36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 quali 
somme a disposizione.

Con determinazione n. 319 del 03/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CIRES 
BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A - Bologna, C.F. e P.IVA 
02584701201. L’importo di aggiudicazione complessivo,  considerando il ribasso percentuale del 
19,76% corrispondente ad € 158.672,80, reca un valore di € 644.327,20 oltre € 36.000,00 per oneri 
di  sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed € 149.671,98 per IVA al 10% per l'importo 
complessivo di € 748.359,92.

Il contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.
Con determinazione n. 1781 del 24/11/2021 la Direzione Lavori  è stata  all’Ing.  Antonio 

Perretti, con studio professionale in Via Paganini n.55 – Modena (Mo) C.F. PRRNTN61A08G942K 
e P.IVA. 01186800767.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 
17/01/2022, giustappunto processo verbale di consegna.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1906  del  04/11/2022  è  stata  approvata  la  modifica 
contrattuale  ai sensi dell’art.  106 del D.lgs. 50/16 e nel contempo sono stati  affidati  i  maggiori 
lavori  all’impresa  CIRES  BOLOGNA FERRARA,  già  titolare  dell’appalto  principale;  con  la 
modifica alle lavorazioni previste nella suddetta perizia è stata concessa una proroga del tempo 
contrattuale di giorni 28 naturali consecutivi. 

Alla  luce del contenuto dell'art.  14 del Capitolato Speciale  d'Appalto che fissa il  tempo 
contrattuale in 300 (trecento) giorni consecutivi a partire dalla data di consegna, della sospensione 
dei lavori di 2 (due) giorni naturali e consecutivi redatta in occasione degli esami scritti di maturità 
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nonché  della  proroga  di  28  (ventotto)  giorni  consecutivi  concessa  a  seguito  della  intervenuta 
modifica contrattuale di cui alla già citata determinazione dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022, la 
scadenza del tempo utile contrattuale era fissata per il giorno 29/11/2022.

In data 24/11/2022 i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei Lavori per motivazioni legate 
alle intense e copiose piogge dei giorni 21 e 22 novembre 2022; gli eventi meteorici oltre a non 
permettere  il  regolare proseguimento delle  lavorazioni  hanno comportato una serie di interventi 
certamente  non prevedibili  in fase di  progettazione e pertanto  lo stesso Direttore dei lavori  sta 
redigendo la seconda perizia di variante; attualmente i lavori sono ancora sospesi.  

Con lettera trasmessa a mezzo pec ed assunta agli atti con prot. n. 39683 del 17/11/2022 e 
con  successiva  documentazione  integrativa  assunta  agli  atti  con prot.  n.  41004 del  28/11/2022 
l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto chiedeva una proroga del termine contrattuale lavori a 
tutto il 31/01/2023, equivalente pertanto a 63 giorni naturali e consecutivi.

Con lettera acquisita al prot. n. 41422 del 30/11/2022, e con successiva lettera integrativa 
assunta agli atti con prot. n. 41572 del 01/12/2022, il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Perretti ha 
trasmesso al Responsabile del Procedimento, Ing. Annalisa Vita, parere sulla richiesta di proroga, ai 
sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. In tale parere il Direttore dei Lavori esprime 
le  sue  contro-osservazioni  alle  argomentazioni  prodotte  dall'appaltatore  tenendo  conto  degli 
ordinativi  di  fornitura per i  lavori  di carpenteria  metallica e delle limitazioni  all’esecuzione dei 
lavori  in  orario  pomeridiano  richieste  dalla  direzione  scolastica  dell’istituto.  Per  tali  ragioni  il 
Direttore dei Lavori propone una proroga di 15 (quindici) giorni per il completamento dell'opera. 

E’ stato acquisito agli atti al prot. n. 41784 in data 05/12/2022 da parte del Responsabile 
Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del  trattamento  nelle  persone  dei 
Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti 
al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni 
organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, una proroga 
dei  tempi contrattuali  di  15 (quindici)  giorni  naturali  e consecutivi  per 
l'ultimazione  dei  lavori  in  oggetto,  ai  sensi  dell'art.  107 comma 5 del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

2. di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore per i lavori in 
oggetto,  per  le  motivazioni  sopra  esposte  e  di  stabilire  il  nuovo  termine  di  scadenza 
contrattuale al giorno 14/12/2022;

3. di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  con  prot.  n.  41784  in  data  05/12/2022  da  parte  del 
Responsabile Anticorruzione  il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
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4. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

5. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai 
sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 e s.m.i.;

6. di notificare all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in 
Via Scipione dal Ferro 19/A - Bologna, C.F. e P.IVA 02584701201 il presen-
te provvedimento, ogni altra azione riservata.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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