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Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2320 del 28/12/2022

OGGETTO: SP17 DI CASTELVETRO - PROGR. KM.11+210. RIFACIMENTO APPOGGI 
E GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE GUERRO IN COMUNE DI 
CASTELVETRO DI MODENA -CUP: G37H18001520001 - CIG: 9020067AC1
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione dirigenziale n. 1950 del 14/12/2021 si approvava il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 191.931,65 a base 
d’appalto comprensivi  di  € 7.391,98 per oneri  di  sicurezza,  € 42.224,96 per  IVA al  22% ed € 
65.843,39 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro Euro
Lavori  a corpo soggetti a ribasso 184.549,67
Oneri di sicurezza 7.381,98
Importo lavori a base di appalto 191.931,65
Somme a disposizione:
- IVA al 22% sui lavori 42.224,96
- Autorità lavori pubblici 225,00

- Imprevisti (IVA compresa) 23.190,66
- Lavori complementari (IVA compresa) 24.089,10
- Prove di laboratorio 1.500,00
- Impianto di illuminazione 3.000,00
- Spostamento servizi 10.000.00
- Spese tecniche 3.838,63

Sommano 65.843,39
-------------

Importo complessivo 300.000,00
 La spesa complessiva di € 300.000,00 è stata interamente finanziata con fondi MIT – DM 

49/18 e ha trovato  copertura finanziaria  al  cap.  4763 “Interventi  per  programmi straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20” del Peg 2021.

Con  determinazione  n.  823  del  17/05/2022  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e P.IVA 03428670362 
che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'importo mediante offerta a prezzi unitari 



Determinazione n. 2320 del 28/12/2022 pag. n. 2

su lista delle lavorazioni e forniture del 1,39% per un importo contrattuale netto di € 189.366,41 di 
cui € 181.984,43 per lavori e € 7.381,98 per oneri di sicurezza,  giusto contratto rep. 29083 del 
08/07/2022.

 A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a corpo 184.549,67
ribasso d'asta 1,39% -2.565,24

181.984,43
Oneri di sicurezza 7.381,98

--------------
Importo complessivo 189.366,41

Somme a disposizione
 IVA al 22% sui lavori 41.660,61
Autorità ANAC 225,00
Imprevisti (IVA compresa) 23.190,66
Lavori complementari 24.089,10
Prove di laboratorio 1.500,00
Impianto di illuminazione 3.000,00
 Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 3.838,63
Spostamento impianti 10.000,00
Ribasso d'asta (IVA compresa) 3.129,59

Sommano 68.972,98
--------------

Importo complessivo 300.000,00

Con determinazione n. 1621 del 15/09/2022 è stata approvata una perizia di variante con un 
nuovo quadro economico dell’importo  complessivo invariato  con un aumento contrattuale  di €. 
46.374,42 il cui finanziamento trova copertura con l’utilizzo delle somme a disposizione risultanti 
dal ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

I nuovi maggiori  lavori  sono stati  affidati  alla stessa impresa CO.VE.MA SRL che si  è 
dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto apposito atto di sottomissione.

 Il nuovo quadro economico posto approvazione perizia risulta così suddiviso: 
Euro euro

Lavori a corpo netti 181.984,43
Lavori a corpo variante 44.920,81

226.905,24
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 7.381,98
Oneri di sicurezza perizia di variante 1.453,61
Totale oneri di sicurezza 8.835,59

--------------
Importo complessivo 235.740,83
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 51.862,98
spese tecniche 3.838,63
spese tecniche aggiuntive 927,49
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Spostamento Telecom 5.250,54
Prove di laboratorio 2.154,33
Anac 225,00

Sommano 12.395,99
---------------

Importo complessivo 300.000,00
I lavori  sono iniziati  in data 26/06/2022 e sono terminati  il  31/10/2022, e quindi entro i 

tempi contrattuali iniziali di 150 giorni.
Dal 27/06/2022 al 25/08/2022 il ponte è stato chiuso al traffico per un periodo di 59 giorni 

con un anticipo rispetto alle previsioni di chiusura del transito previste dal capitolato e quindi nel 
rispetto delle previsioni contrattuali.

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
04/11/2022  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  235.740,83  pari  all’importo 
contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti € 
234.562,13, il credito dell'impresa ammonta a € 1.438,01 di cui € 1.178,70 per lavori ed € 259,31 
per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   235.740,83
Pagamento in acconto:
1° SAL €   122.472,73
2° SAL €   112.089,40

- € 234.562,13
-------------------

Credito dell’Impresa per lavori €        1.178,70
IVA al 22% €           259,31

------------------
Credito complessivo €        1.438,01

L'Impresa CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e 
P.IVA 03428670362, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi 
come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  ASSICURAZIONI  SOCIALI  del  14/12/2022,  vista  la 
richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 13/10/2022 e il D.U.R.C. rilasciato dall’INAL con 
n. 35031759 con scadenza il 10/02/2023.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 14/12/2022, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 38126 del 07/11/2022, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 14/12/2022 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto. 
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 

progettazione per complessivi € 4.766,12. 
 E’ stato impegnato e liquidato l’importo di € 225,00 per contributo a favore dell’A.N.A.C.– 

NUMERO GARA PI109813-22.
Con determinazione n. 965 del 07/06/2022 e con determinazione 1468 del 19/08/2022 sono 

state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via 
dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 
2.154,53 e successivamente liquidate fatture per complessive € 1.893,48 IVA compresa, con una 
minore spesa di € 483,65.
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Con  determinazione  n.  986  del  08/06/2022  sono  stati  affidati  a  FIBERCOP  SPA  via 
Gaetano Negri 1 20123 Milano P.IVA: 11459900962 gli spostamenti provvisori dei cavi telefonici 
per un importo di € 6.420,62 e successivamente liquidati per € 5.250,54, con una minore spesa di €  
1.170,08 già liberata e utilizzata con determina n. 1621/2022.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
299.738,95 come di seguito specificato:

Euro Euro
Lavori a corpo netti 181.984,43
Lavori a corpo variante 44.920,81

226.905,24
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 7.381,98
Oneri di sicurezza perizia di variante 1.453,61
Totale oneri di sicurezza 8.835,59

--------------
Importo complessivo 235.740,83

- IVA al 22% sui lavori 51.862,98
Somme a disposizione:
spese tecniche 3.838,63
spese tecniche aggiuntive 927,49
Spostamento Telecom 5.250,54
Prove di laboratorio 1.893,48
Anac 225,00

Sommano 12.135,14
--------------

Importo complessivo 299.738,95
  realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 300.000,00 pari a € 261,05.

IL codice  Cig  relativo  ai  lavori  in  oggetto  è  il  n.  9020067AC1 e il  codice  Cup è il  n. 
G37H18001520001. 

L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F964 (Rif. Arch. 476).

Lo Stato Finale è stato redatto in data 04/11/2022 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna 
riserva dell'importo di € 235.740,83 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale è stato redatto  in data 04/11/2022 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 1.438,01 di cui € 1.178,70 per lavori e € 259,31 per IVA al 
22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 14/12/2022 assunto agli atti con prot. 42873 del 
14/12/2022, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 04/11/2022.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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 Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 235.740,83 di cui € 226.905,24 
per lavori ed € 8.835,59 per oneri relativi alla sicurezza, pari all’importo contrattuale giusto 
contratto rep. 29083 del 08/07/2022 e atto di sottomissione prot. n. 30891/2022;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
287.603,81 di cui € 235.740,83 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 51.862,98 per IVA al 
22%;

3)  di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 42873 del 14/12/2022 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 235.740,83 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti € 234.562,13 rimanendo pertanto netti € 1.178,70 a credito 
dell’impresa stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore dell’impresa CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco 
Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e P.IVA 03428670362, pari a € 1.178,70 oltre all’IVA del 
22% pari a € 259,31 per complessive € 1.438,01;

6) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  1.438,01  a  favore  della  stessa  Impresa 
CO.VE.MA  SRL  con sede  in  Castelfranco  Emilia  (MO) Via  G.  Reni  45 C.F.  e  P.IVA 
03428670362, a completo saldo dei lavori  eseguiti  dando atto che il relativo mandato di 
pagamento  verrà  emesso con imputazione  al  sub.  905/22 – prenot.  170/22 – Cap. 4763 
“Interventi  per programmi straordinari  di  manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – 
D.M. 123/20 – D.M. 224/20” (MIT D.M. 49/18 – QUOTA 2021 - COD. 4345.19) del PEG 
2022;

7) di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
8) di dare atto che con determinazione n. 965 del 07/06/2022 e con determinazione n. 1468 del 

19/08/2022 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO 
EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per 
un importo complessivo di € 2.154,53 e successivamente liquidate fatture per complessive € 
1.893,48 IVA compresa, con una minore spesa di € 261,05;

9) di liberare pertanto la somma di € 261,05 dal sub. 659/22 alla prenot. 170/22 del succitato 
cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 
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49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” (MIT D.M. 49/18 – QUOTA 2021 - COD. 4345.19) 
del PEG 2022; 

10)  di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato: 

Euro Euro
Totale lavori 226.905,24 226.905,24
Totale oneri di sicurezza 8.835,59 8.835,59

-------------- --------------
Importo complessivo 235.740,83 235.740,83
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 51.862,98 51.862,98
spese tecniche 3.838,63 3.838,63
spese tecniche aggiuntive 927,49 927,49
Spostamento Telecom 5.250,54 5.250,54
Prove di laboratorio 2.154,53 1.893,48
Anac 225,00 225,00

------------- -------------
64.259,17 63.998,12
------------- ------------

Importo complessivo 300.000,00 299.738,95
Minore spesa 261,05

  realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 300.000,00 pari a € 261,05 che si 
libera dal sub. 659/22 alla prenot. 170/22 del succitato cap. 4763 PEG 2022; 

11) di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n.  9020067AC1 e il codice 
CUP è il n. G37H18001520001;

12) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F964 (Rif. Arch. 476);

13) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 4.766,12 dando atto che 
il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  al  sub.imp.  28/22  -  prenot.  170/22  del 
succitato capitolo 4763 del PEG 2022;   

14) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

15) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  Polizza  Elba  Assicurazioni  S.p.a. 
Agenzia K & CO di Grosseto in data 24/05/2022 n. 1875929 dell’importo di € 7.574,66 e 
delle  assicurazioni  prestate  dall’impresa  CO.VE.MA  srl  via  Guido  reni  45  41015 
Castelfranco Emilia (MO);

16) di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dell’impresa CO.VE.MA srl via Guido reni 45 41015 Castelfranco Emilia (MO) 
e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli  adempimenti  di 
competenza.  

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


