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Determinazione numero 52 del 16/01/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN 
CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE ALLA SP14
LAVORI COMPLEMENTARI PER OPERE EDILI DI SPOSTAMENTO INTERFERENZE 
SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI (CIG 8331683788 - CUP G41B15000090005).
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1646 del 30/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo di cui 
all’oggetto dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 64.846,92 per lavori comprensivi degli 
oneri di sicurezza pari ad € 1.945,41, oltre a € 14.266,32 per IVA al 22% e € 10.886,76 per somme a 
disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a misura 62.901,51
Oneri di sicurezza 1.945,41

--------------
Importo complessivo 64.846,92

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 14.266,32
- Autorità lavori pubblici 30,00
- Imprevisti IVA compresa 9.819,21
- Spese tecniche Incentivi art.113 d.lgs 50 1.037,55
Sommano 10.886,76

--------------
Importo complessivo 90.000,00

Il finanziamento per € 90.000,00 è compreso nel quadro economico della convenzione fra 
Provincia  di  Modena  e  Autostrade  per  l'Italia  e  il  Comune  di  San  Cesario  Sul  Panaro  per  la 
realizzazione dei lavori principali dell'opera, e ha trovato copertura finanziaria alla prenot. 739/20 
del capitolo 4394 “SP14 Variante di San Cesario” del Peg 2020.

Con determinazione  n.  323 del  03/03/2021 sono stati  affidati  i  lavori  all'impresa  G.S.P. 
COSTRUZIONI  s.r.l.  via  Graziosi  660  41018  San  Cesario  Sul  Panaro  (MO),  C.F.  e  P.IVA 
02196990366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,10%, corrispondente a 
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netti € 2.578,96, per un valore dell’offerta di € 60.322,55 oltre € 1.945,41 per oneri di sicurezza 
(importo  contrattuale  €  62.267,96)  ed  €  13.689,95  per  IVA al  22%  e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 75.966,91, come contratto RSP n. 3103 del 30/04/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a misura 62.901,51
ribasso -4,10%  -2.578,96
 sommano 60.322,55
Oneri di sicurezza 1.945,41

------------
Importo complessivo 62.267,96
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  13.698,95
- Autorità lavori pubblici 30,00  
- Imprevisti IVA compresa 9.819,21  
 Spese tecniche 1.037,55  
ribasso d'asta IVA compresa 3.146,33  

 Sommano 14.033,09
-------------

Importo complessivo  90.000,00
Con determina n. 412 del 15/03/2022 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 

quadro economico dell’importo complessivo pari a € 127.226,40, quindi aumentato di € 37.226,40 
che  trovano  copertura  nel  quadro  economico  della  convenzione  fra  Provincia  di  Modena  e 
Autostrade  per  l'Italia  e  il  Comune  di  San  Cesario  Sul  Panaro  per  la  realizzazione  dei  lavori 
principali dell'opera.

L’importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 40.477,37 
finanziati  in parte con l’utilizzo delle somme a disposizione risultanti  dal ribasso d’asta e dagli 
imprevisti e in parte nelle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico del progetto 
generale complessivo.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa G.S.P. Costruzioni srl, che si è 
dichiarata  disponibile  ad  eseguirli  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del  contratto  principale, 
giusto atto aggiuntivo rsp. n. 3171 dell’11/04/2022.

Il  nuovo quadro economico post  approvazione della  perizia  di  variante  in  corso d'opera 
dell'importo complessivo pari ad € 127.226,40 risulta essere il seguente:

Euro Euro
Lavori a misura lordi 107.004,74  

Oneri di sicurezza complessivi              - 
3.116,64

--------------

Lavori a misura netti               10
3.888,10

Ribasso d’asta 4,10%   - 4.259,41
--------------

99.628,69

Oneri di sicurezza complessivi                   
3.116,64  
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Importo complessivo 102.745,33
   

Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  22.603,97
   
spese tecniche 1.037,55  
spese tecniche aggiuntive 809,55  
Anac   30,00  

 Sommano 1.877,10
--------------

Importo complessivo  127.226,40
I lavori sono iniziati in data 19/07/2021 e sono terminati il  28/06/2022, e quindi entro i 

tempi contrattuali iniziali di 180 giorni, comprese le sospensioni e proroghe autorizzate. 
Prima sospensione dal 16/11/2021 al 21/03/2022, seconda sospensione dal 06/05/2022 al 

23/06/2022. 
E’ stata necessaria una proroga del tempo contrattuale per l’esecuzione dei nuovi e maggiori 

lavori della prima perizia di variante pari a 90 giorni naturali e consecutivi.
Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 

03/01/2023  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  102.745,33  pari  all’importo 
contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti € 
102.231,60; il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 626,75 di cui € 513,73 per lavori ed € 
113,02 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €     102.745,33
Pagamento in acconto:
1° SAL €   35.690,14
2° SAL €   66.541,46

-   € 102.231,60
Credito dell’Impresa per lavori €            513,73
IVA al 22% €            113,02
Credito complessivo €            626,75

L'Impresa  G.S.P.  COSTRUZIONI s.r.l.  via  Graziosi  660 41018 San Cesario  Sul  Panaro 
(MO), C.F. e P.IVA 02196990366, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi 
assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 03/01/2023, 
vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 17/10/2022 e il DURC rilasciato dall’INAL 
con n. 35077878 con scadenza il 14/02/2023.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 03/01/2023, per l'esecuzione dei 

lavori NON si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono 
state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207 del 
05/10/2010, e in ogni caso non è pervenuta alla Provincia di Modena nessuna richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 03/01/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto. 
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 

progettazione per complessivi € 1.847,10. 
E’ stato impegnato e liquidato l’importo di  € 30,00 contributo a favore dell’A.N.A.C. – 

NUMERO GARA (Registro di sistema PI 357434-20).
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L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
127.226,40 come di seguito specificato:

Euro Euro
Importo lavori 99.628,69
Oneri di sicurezza 3.116,64
Importo complessivo 102.745,33 
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  22.603,97
   
spese tecniche 1.037,55  
spese tecniche aggiuntive 809,55  
Anac   30,00  

 Sommano 1.877,10
-------------

Importo complessivo  127.226,40
L’importo speso risulta pertanto pari all’importo finanziato.
Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G41B15000090005 e il codice CIG è il n. 

8331683788.
L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-02F47.1 (Rif. Arch. 91).
Lo stato finale è stato redatto in data 28/06/2022 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna 

riserva dell'importo di € 102.745,33 al netto del ribasso d'asta.
Il conto finale è stato redatto in data 28/06/2022 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 

riserva dell'importo complessivo di € 626,75 di cui € 513,73 per lavori e € 113,02 per IVA al 22%.
 Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 

credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.
Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 

Direttore  dei  Lavori  Ing.  Eugenio  Santi  in  data  03/01/2023 assunto  agli  atti  con prot.  286 del 
03/01/2023, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 28/06/2022.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
  Il responsabile del procedimento è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 102.745,33 di cui € 99.628,69 
per lavori ed € 3.116,64 per oneri relativi alla sicurezza, pari all’importo contrattuale giusto 
contratto rsp. n. 3103 del 30/04/2021 e atto aggiuntivo rsp. n. 3171 dell’11/04/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
125.358,30 di cui € 102.745,33 per lavori e oneri di sicurezza ed € 22.603,97 per IVA 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 286 del 03/01/2023 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 102.745,33 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori  per un importo di netti  € 102.231,60 rimanendo pertanto netti  € 513,73 a credito 
dell’impresa stessa; 

5. di approvare il saldo finale a favore dell’impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in 
Via Graziosi 660 - 41018 - San Cesario Sul Panaro (MO) – C.F. e P.IVA 02196990366, pari 
a € 513,73 oltre all’IVA del 22% pari a € 113,02 per complessive € 626,75;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma di € 626,75 a favore della stessa Impresa  G.S.P. 
COSTRUZIONI SRL con sede in Via Graziosi 660 - 41018 - San Cesario Sul Panaro (MO) 
– C.F. e P.IVA 02196990366, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 227/22 res. 963/22 del cap. 
4394 “SP 14 variante di San Cesario” (fin. Autostrade) del PEG 2023;

7. di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro 

economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:
post perizia

euro
Assestamento

euro
Importo lavori 99.628,69 99.628,69
Oneri di sicurezza 3.116,64 3.116,64

------------ ------------
Importo complessivo 102.745,33 102.745,33
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori 22.603,97 22.603,97

   
spese tecniche 1.037,55  1.037,55
spese tecniche aggiuntive 809,55  809,55
Anac   30,00    30,00

 Sommano ----------------- -------------- 
Importo complessivo  127.226,40 127.226,40

9. di dare atto pertanto che la somma spesa è pari alla somma finanziata;
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10. di dare atto che il codice CIG relativo all’appalto in oggetto è il n. 8331683788 e il codice 
CUP è il n. G41B15000090005;

11. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F47.1 (Rif. Arch. 91);

12. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche, contabilizzata in € 1.847,10 dando atto che 
il  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  sul  succitato  capitolo  4394  del  PEG  2023  (fin. 
Autostrade), come da regolamento in vigore, come segue:
- € 1.037,55 al sub.res. 228/22 - res. 963/22 
- € 809,55 al sub.res. 446/22 – res. 964/22

13.  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

14. di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
821.071.0000003228 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A – agenzia di Vignola – in 
data  11/03/2021  per  €  3.113,39,  sottoscritta  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che 
dall’appaltatore  ed  acquisita  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  9398  del  29/03/2021  e  delle 
assicurazioni prestate dall’impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Graziosi 
660 - 41018 - San Cesario Sul Panaro (MO) – C.F. e P.IVA 02196990366;

15. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dell’impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Graziosi 660 - 41018 
-  San  Cesario  Sul  Panaro  (MO)  –  C.F.  e  P.IVA  02196990366  e  all'U.O.  Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


