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Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 53 del 16/01/2023

OGGETTO: SP1 SORBARESE - PROGR. KM. 8+111. NUOVO PONTE SUL FIUME 
PANARO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SPONDA FLUVIALE IN SINISTRA 
IDRAULICA NEL COMUNE DI BOMPORTO (MO) - C.I.G.: 9358147B32 C.U.P.: 
G67H22002080003.
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  dirigenziale  n.  1570 06/09/2022  si  approvava  il  progetto  esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 115.000,00 di cui € 78.396,58 a base 
d’asta comprensivi di € 2.370,00 per oneri di sicurezza, oltre € 17.247,25 per IVA al 22% ed € 
4.356,17 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a corpo 90.245,17
Oneri di sicurezza 2.472,56
Importo lavori 92.717,73
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 20.397,90
- Autorità lavori pubblici 30,00
- Spese tecniche 1.854,37

Sommano 1.884,37
--------------

Importo complessivo 115.000,00
Il finanziamento complessivo di € 115.000,00 ha trovato copertura finanziaria al cap.  2707 

“Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2022 finanziata con entrate proprie.
Con la  medesima  determinazione  n.  1570 del  06/09/2022 i  lavori  sono stati  aggiudicati 

all’impresa SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A con sede in Concordia s/Secchia 
(MO)  via  Pastore  27  C.F./P.IVA  00154960363,  che  sull'importo  lavori  di  progetto  pari  a  € 
90.245,17 offre un ribasso del 3,00% (pari ad € 2.707,36) per un importo lavori ribassato pari ad € 
87.537,81 oltre ad € 2.472,56 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 90.010,37) ed a € 
19.802,28 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 109.812,65, giusto contratto RSP 
3206 del 19/10/2022.
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A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a corpo 90.245,17
ribasso d'asta 3,00% -2.707,36

87.537,81
Oneri di sicurezza 2.472,56

-------------
Importo complessivo 90.010,37

Somme a disposizione
 IVA al 22% sui lavori 19.802,28
Autorità ANAC 30,00
 Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 1.854,37
Ribasso d'asta (IVA compresa) 3.302,98

Sommano 5.187,35
--------------

Importo complessivo 115.000,00
I lavori  sono iniziati  in data 12/09/2022 e sono terminati  il  18/10/2022, e quindi entro i 

tempi contrattuali iniziali di 60 giorni. 
Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 

03/01/2023  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  90.010,37  pari  all’importo 
contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 
89.560,32, il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 549,06 di cui € 450,05 per lavori ed € 99,01 
per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €     90.010,37
Pagamento in acconto:
1° SAL €   89.560,32

-   € 89.560,32
Credito dell’Impresa per lavori €          450,05
IVA al 22% €            99,01
Credito complessivo €          549,06

L'Impresa  SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A con sede in Concordia 
s/Secchia (MO) via Pastore 27 C.F./P.IVA 00154960363, assuntrice dei lavori in oggetto risulta 
adempiente agli obblighi assicurativi  come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI 
SOCIALI del 03/01/2023, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 10/10/2022 e il 
DURC rilasciato dall’INAL con n. 34959418 con scadenza il 07/02/2023.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 03/01/2023, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 35987 del 18/10/2022, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 03/01/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 

progettazione per complessivi € 1.854,37.
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E’ stato impegnato e liquidato l’importo di € 30,00 quale contributo a favore dell’A.N.A.C. 
– NUMERO GARA (Registro di sistema PI207453-22).

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
111.697,02 come di seguito specificato:

Euro Euro
 Importo lavori 87.537,81
 Oneri di sicurezza 2.472,56
Importo complessivo lavori  90.010,37
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 19.802,28

spese tecniche 1.854,37
ANAC 30,00

Sommano 1.884,37
--------------

Importo complessivo 111.697,02
realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 115.000,00 pari a € 3.302,98.

Il  codice  CIG relativo  al  presente  appalto  è  il  n.  9358147b32 e  il  codice  CUP è  il  n. 
G67H22002080003.

L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-02F72.5 (Rif. Arch. 546).

Lo stato finale è stato redatto in data 18/10/2022 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna 
riserva dell'importo di € 90.010,37 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 18/10/2022 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 549,06 di cui € 450,05 per lavori e € 99,01 per IVA al 22%.

 Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore  dei  Lavori  Ing.  Eugenio  Santi  in  data  03/01/2023 assunto  agli  atti  con prot.  284 del 
03/01/2023, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 18/10/2022.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio  Viabilità – 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 90.010,37 di cui € 87.537,81 
per lavori ed € 2.472,56 per oneri relativi alla sicurezza, pari all’importo contrattuale, giusto 
contratto RSP 3206 del 19/10/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
109.821,65 di cui 90.010,37 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 19.802,28 per IVA 
22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 284 del 03/01/2023 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 90.010,37 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa aggiudicataria dei 
lavori  per  un importo  di  netti  €  89.560,32 rimanendo pertanto  netti  €  450,05 a  credito 
dell’impresa stessa;

5. di  approvare  il  saldo  finale  a  favore  dell’impresa  SOCIETA’  COOPERATIVA  DI 
LAVORO B.A.T.E.A con sede in Concordia s/Secchia (MO) via Pastore 27 C.F./P.IVA 
00154960363, pari  a  €  450,05 oltre  all’IVA del  22% pari  a  € 99,01 per complessive  € 
549,06;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma di € 549,06 a favore della stessa Impresa SOCIETA’ 
COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A  con  sede  in  Concordia  s/Secchia  (MO)  via 
Pastore 27 C.F./P.IVA 00154960363, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il  
relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 862/22 – res. 2765 
del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (avanzo) del PEG 2023;

7. di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 

dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:
post affidamento

Euro
consuntivo

Euro
Importo lavori 87.537,81 87.537,81
Oneri di sicurezza 2.472,56 2.472,56

------------- ------------
Importo complessivo lavori  90.010,37 90.010,37
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 19.802,28 19.802,28

spese tecniche 1.854,37 1.854,37
Anac 30,00 30,00
Ribasso d’asta (IVA compresa) 3.302,98

-------------- --------------
Importo complessivo 115.000,00 111.697,02

------------- -------------
Minore spesa 3.302,98
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9. di dare atto che rispetto all’importo finanziato si realizza una minore spesa di € 3.302,98 al 
res. 2765/22 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2023;

10. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 1.854,37 dando atto che 
il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso,  come da  regolamento  in  vigore,  al  sub. 
867/22 – res. 2765 (avanzo) del succitato cap. 2707 del PEG 2023;

11. di dare atto il codice CIG relativo al presente appalto è il n. 9358147b32 e il codice CUP è il 
n. G67H22002080003;

12. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F72.5 (Rif. Arch. 546);

13. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

14. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva n. 188354899 rilasciata dalla UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A – agenzia di Modena – in data 08/09/2022 per € 3.600,41, sottoscritta 
con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquista agli atti della Provincia 
con prot. n. 31630 in data 15/09/2022 e delle assicurazioni prestate dall’impresa SOCIETA’ 
COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A  con  sede  in  Concordia  s/Secchia  (MO)  via 
Pastore 27 C.F./P.IVA 00154960363;

15. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dell’impresa SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A con sede in 
Concordia  s/Secchia  (MO) via  Pastore  27 C.F./P.IVA 00154960363 e all'U.O.  Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


