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Determinazione numero 208 del 15/02/2023

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - 
ANNO 2022
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI.
( CIG 91942295CA - CUP G77H18001030001 E G67H20001640001 ). 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n.  765 del  10/05/2022 è  stato approvato il  progetto esecutivo dei  lavori  in 
oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area tecnica per un importo complessivo pari a € 750.904,17.

La  spesa  complessiva  di  €  750.904,17  è  stata  finanziata  con  fondi  di  cui  al  D.M.  49/2018  (€ 
577.215,62) e al D.M. 123/2020 (€ 173.688,55) – M.I.T. annualità 2022 al capitolo 4763  “Interventi per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” del PEG 2022.

Con medesima determinazione n. 765 del 10/05/2022 si stabiliva di procedere all’affidamento dei  
lavori mediante procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori economici nel rispetto del criterio 
di rotazione degli inviti ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), convertito con Legge 120/2020 e 
modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, con il criterio del minor prezzo con esclusione 
automatica delle offerte ai sensi degli artt. 95 e 97 comma 8 del citato decreto.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli  
operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori  
Pubblici n. 23 del 27/01/2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con Determinazione dirigenziale n. 42 del 
Servizio  Appalti  e  Contratti  dell’Area  Amministrativa,  previo  sorteggio  di  almeno  cinque  operatori 
economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena.

Con Determinazione n. 1015 del 14/06/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’impresa 
Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), la quale ha 
offerto un ribasso percentuale del 5,25%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 571.774,06 di cui €  
560.774,06 per lavori ed € 11.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

In fase di  esecuzione dei  lavori  è emersa la necessità di  eseguire lavori  suppletivi  e di  variante 
rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, anche se della stessa natura, pertanto con Determinazione 
n. 1393 del 03/08/2022 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva.

Durante l’espletamento delle fasi di gara e di aggiudicazione sono sopraggiunti nuovi finanziamenti  
utilizzati, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di quelli già affidati.

Nello specifico la  Regione Emilia-Romagna ha fornito  un finanziamento (denominato “Ulteriori  
tappeti e risagome L.R. 3/99”) - cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” per 
un importo pari a € 204.342,70 IVA compresa prenot. 1703/2022; mentre la Provincia di Modena con fondi 
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dell’Ente (avanzo), cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022, ha 
finanziato  un  ulteriore  importo  di  €  75.657,30  IVA  compresa;  inoltre  è  stato  fornito  un  ulteriore 
finanziamento di € 1.961,77 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” per  
un totale di € 281.961,77.

Le succitate somme vengono utilizzate, oltre al ribasso d’asta di € 37.907,73, per incrementare i  
lavori già previsti da contratto.

L’importo netto autorizzato è stato quindi aumentato di € 257.733,18 (di cui € 252.733,18 per lavori  
ed  €  5.000,00  per  l’aumento  degli  oneri  di  sicurezza),  e  che  il  rideterminato  quadro  economico  ha  
comportato un maggior impegno di spesa di € 281.961,77 (€ 257.733,18 per lavori ed oneri ed € 24.228,59  
per IVA e altre somme a disposizione).

Da quanto esposto ne consegue che l’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, risulta come 
di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso €.    813.507,24 (€. 560.774,06 contrattuali + €. 252.733,18 variante)
- Per oneri della sicurezza €.      16.000,00 (€. 11.000,00 contrattuali + €. 5.000,00 variante)
 --------------------
Sommano €.    829.507,24 (€. 571.774,06 contrattuali + €. 257.733,18 variante)
- Per IVA al 22% €.    182.491,59 (€. 125.790,29 contrattuali + €. 56.701,30 variante)
 --------------------
Importo complessivo €. 1.011.998,83 (€. 697.564,35 contrattuali + €. 314.434,48 variante)

A  seguito  di  quanto  sopra  riportato  l’importo  contrattuale  venne  fissato  in  €  829.507,24  (€ 
571.774,06 contrattuali  +  €  257.733,18  variante)  come  da  Contratto  Rep.  n.  29110  del  14/10/2022 
(comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera).

Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:
- Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. Via Sassorosso n. 16 - 41046 Boccassuolo di Palagano (MO),  

C.F. e P.IVA 03309400368 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1176 del 05/07/2022 per i 
lavori  relativi  ad  opere  rientranti  nella  cat.  prevalente  OG3  quali  fornitura  e  posa  in  opera  di 
conglomerati bituminosi per un importo presunto di € 89.000,00 IVA esclusa; successivamente con 
prot.  31828 del 16/09/2022 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto per un importo 
aggiuntivo  di  €  17.000,00,  pertanto  l’importo  complessivo  del  subappalto  risulta  €  106.000,00 
autorizzato con successiva Determina n. 1672 del 22/09/2022.

- Impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E – 41046 Monchio di Palagano (MO), C.F. e P.IVA.  
02081260362 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1332 del 21/07/2022 per i lavori relativi ad 
opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi 
per un importo presunto di € 170.000,00 IVA esclusa.

- Impresa P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. Via Radici in Monte n. 128 – 42014 Castellarano (RE), C.F. e 
P.IVA. 00503660359 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1653 del 20/09/2022 per i lavori  
relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali fresature e posa in opera di conglomerati 
bituminosi per un importo presunto di € 30.000,00 IVA esclusa.

Al  fine  di  consentire  l’esecuzione  delle  maggiori  lavorazioni  previste  nella  variante,  si  è  resa  
necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 50 naturali e consecutivi, autorizzata con  
medesime Determina n.  1393 del  03/08/2022 di  approvazione della  variante;  pertanto,  il  nuovo termine 
contrattuale risulta essere il giorno 24/09/2022.

I  lavori  hanno  avuto  regolare  svolgimento  secondo  le  modalità  previste  e  si  sono  conclusi  il  
21/09/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 25/01/2023, da cui risulta  
un importo netto  speso per  lavori  di  €  829.502,47 con una minore spesa di  € 4,77 rispetto  all’importo  
contrattuale.
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L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 1.011.993,01 come di seguito 
specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €.          813.502,47
Per oneri finalizzati alla sicurezza €.            16.000,00

-------------------------
Sommano €.          829.502,47
Per IVA al 22% €.          182.490,54

-------------------------
Sommano €.       1.011.993,01

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 1.011.998,83 si realizza un’economia pari a € 5,82.

In corso d'opera  è  stato liquidato,  per  i  lavori  in  oggetto,  un acconto di  €  746.700,83 di  cui  €  
612.049,86 per lavori (di cui € 11.000,00 per oneri relativi alla sicurezza), € 134.650,97 per IVA al 22%.

Considerando che sono intervenute ditte in subappalto e che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del  
D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, l’importo è stato così  
suddiviso:

- € 430.206,94  oltre  ad €  134.650,97 per  IVA al  22% per  un  totale  di  €  564.857,91  all’impresa 
aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.

- €  105.865,56  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  Cava  Cinghi  Strade  s.n.c.  come  da 
comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 13/09/2022

- €  75.977,36  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  R.R.  s.r.l.  come  da  comunicazione  
controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 13/09/2022

Pertanto  rimane  un  credito  residuo  di  €  265.292,18  (di  cui  €  217.452,61  per  lavori  oltre  ad  € 
47.839,57 per IVA).

Considerando che anche nel S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, l’importo è stato così 
suddiviso:

- €  181.452,61  oltre  ad  €  47.839,57  per  IVA al  22% per  un  totale  di  €  229.292,18  all’impresa 
aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.

- €  6.000,00  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  R.R.  s.r.l.  come  da  comunicazione 
controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 12/01/2023

- €  30.000,00  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  P.A.L.  Lavori  Stradali  s.a.s.  come  da 
comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 11/01/2023

Mediante  procedura  telematica  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva  il  rilascio  della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.  
e per le imprese in subappalto R.R. s.r.l. e P.A.L. Lavori Stradali s.a.s..

L'Impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l., si  può considerare in regola con il versamento dei  
contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 31/10/2022 – scadenza 28/02/2023.

L'Impresa in subappalto R.R. s.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a  
norma di legge come da documento (DURC) del 21/10/2022 – scadenza 18/02/2023.

L'Impresa in subappalto P.A.L. Lavori Stradali s.a.s., si può considerare in regola con il versamento 
dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 07/10/2022 – scadenza 04/02/2023.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  21/09/2022,  sottoscritto 
dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023.
Si  ritiene pertanto di  dover  eseguire  la  liquidazione finale per il  pagamento a saldo del  residuo 

credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Il  Responsabile  del  Procedimento è  il  dott.  Luca Rossi,  Dirigente  del  Servizio Viabilità  –  Area 

tecnica della Provincia di Modena.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di 
“Titolare”  del  trattamento,  è  tenuta  a  fornire  informazioni  in  merito  all’utilizzo  dei  dati  personali,  
consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di  
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della 
Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola  
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti  
nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 829.502,47 di cui € 813.502,47 per lavori e 
€ 16.000,00 per oneri finalizzati  alla sicurezza, con una minore spesa di € 4,77 rispetto all'importo  
contrattuale pari a € 829.507,24 in esecuzione del contratto Rep. n. 29110 del 14/10/2022 (comprensivo 
di progetto iniziale e variante in corso d'opera);

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 1.011.993,01  
di cui € 813.502,47 per lavori, € 16.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e € 182.490,54 per IVA al  
22%, con una minore spesa di € 5,82 rispetto all'importo impegnato pari a € 1.011.998,83;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 4750/11.15.03 del  
13/02/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 829.502,47 come in  

premessa suddivisa,  è  stato corrisposto n.  1 acconto alle  imprese intervenute alle  lavorazioni  come 
descritto in premessa per un importo di netti € 612.049,86 rimanendo pertanto € 217.452,61 oltre a € 
47.839,57  per  IVA  22%  (per  un  totale  di  €  265.292,18)  a  credito  delle  imprese  intervenute 
(aggiudicataria e in subappalto);

6) di dare atto che con determinazioni dirigenziali n. 1167/22 e n. 1672/22 è stato autorizzato subappalto  
all'Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. Via Sassorosso n. 16 - 41046 Boccassuolo di Palagano (MO), C.F. 
e P.IVA. 03309400368 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali fornitura e  
posa  in  opera  di  conglomerati  bituminosi  per  l'importo  complessivo  di  €  106.000,00  IVA esclusa, 
eseguito per un totale di € 105.865,56 con una minore spesa di € 134,44 che resta a disposizione della  
ditta aggiudicataria al sub 714/22 al res. 1673/22 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria” del PEG 2023;

7) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1332/22 è stato autorizzato subappalto all'Impresa 
R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E - 41046 Monchio di Palagano (MO), C.F. e P.IVA. 02081260362 
per i  lavori relativi  ad opere rientranti  nella cat.  prevalente OG3 quali  fornitura e posa in opera di  
conglomerati bituminosi per un importo presunto di € 170.000,00 IVA esclusa, eseguito per l'importo di  
€ 81.977,36, di cui € 6.000,00 ancora da liquidare, con una minore spesa di € 88.022,64 che resta a 
disposizione della ditta aggiudicataria al sub 769/22 al res. 1672/22 - cap. 4763 del PEG 2023;

8) di dare atto che con determinazione n. 1653/22 è stato autorizzato subappalto all'Impresa P.A.L. Lavori  
Stradali s.a.s. Via Radici in Monte n. 128 - 42014 Castellarano (RE), C.F. e P.IVA. 00503660359 per i  
lavori  relativi  ad  opere  rientranti  nella  cat.  prevalente  OG3  quali  fresature  e  posa  in  opera  di  
conglomerati bituminosi per un importo presunto di € 30.000,00;

9) di liquidare e pagare pertanto le somme complessive alle relative ditte dando atto che i relativi mandati  
di pagamento saranno emessi sul PEG 2023, come di seguito suddivise:
 €  181.452,61  oltre  ad  €  47.839,57  per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  €  229.292,18  all'impresa 

aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. come segue:
a) € 74.198,95 al sub. 795/22 - res. 2524/22 - cap. 4178/1 - avanzo - CUP G77H18001030001 - 

opera 509;



Determinazione n. 208 del 15/02/2023 pag. n. 5

b) € 65.018,02 al sub 794/22 - res. 1703/22 - cap. 4178/2 - L.R. 3/99 - CUP G77H18001030001 - 
opera 509;

c) € 1.918,13 al sub. 798/22 - res. 2523/22 - cap. 4712 - Sanzioni E.P. - CUP G77H18001030001- 
opera 509;

d) € 88.022,64 al sub 769/22 - res. 1672/22 - cap. 4763 - fin. 2022 DM 49/18 c.i. 4354 MO - CUP 
G77H18001030001 - opera 509;

e) € 134,44 al sub 714/22 al res. 1673/22 - cap. 4763 - fin. 2022 DM 123/20 c.i. 1411.20 MO - 
CUP G67H200016400 - opera 516;

 € 6.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto R.R. s.r.l. dando atto che il relativo mandato di  
pagamento sarà emesso con imputazione al sub 769/22 - res. 1672/22 - cap. 4763 - fin. 2022 DM 
49/18 c.i. 4354 MO - CUP G77H18001030001 - opera 509;

 € 30.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. a saldo di ogni  
suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti,  dando  atto  che  il  relativo  mandato  di 
pagamento  sarà  emesso con imputazione  al  sub.  906/22 -  res.  1673/22 -  cap.  4763 -  fin.  2022 
DM123/20 c.i. 1411.20 MO - CUP G67H200016400 - opera 516;

10) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 5,82  
dal sub. 798/22 al res. 2523/22 - cap. 4712 del PEG 2023 - Sanzioni E.P. - CUP G77H18001030001- 
opera 509;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento (comprensivo di progetto iniziale 
e  variante  in  corso d'opera)  e  il  quadro economico dell'opera  a  consuntivo risulta  come di  seguito  
riportato:

Post-affidamento
+ variante

Lavori
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori 813.507,24 813.502,47
oneri per la sicurezza 16.000,00 16.000,00

------------- -------------
Sommano per lavori 829.507,24 829.502,47
Somme a disposizione:
IVA 22% 182.491,59 182.490,54
Spese tecniche 17.491,66 17.465,66
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 375,00 600,00
Prove di laboratorio 3.000,00 2.800,80
Arrotondamenti 0,45

----------------- -----------------
Totale somme a disposizione 203.358,70 203.357,00

----------------- -----------------
Importo complessivo 1.032.865,94 1.032.859,47

12) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'importo complessivo di € 1.032.859,47 risulta  
come di seguito evidenziato:

Ribasso 5,25%

DM 49/2018 DM 123/2020 L.R. 3/99 R.E.R fondi dell’Ente 
(avanzo) Proventi Sanzioni

CAP 4763 CAP 4763 CAP. 4178 CAP. 4178 CAP. 4712
CUP 

G77H18001030001
CUP 

G67H20001640001
CUP 

G77H18001030001
CUP 

G77H18001030001
CUP 

G77H18001030001
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Importo lavori ribassato 813.502,47 454.948,52 136.897,45 160.641,86 59.477,19 1.537,45
 Oneri sicurezza 16.000,00 8.455,64 2.544,36 3.623,59 1.341,62 34,79
 Importo lavori 829.502,47 463.404,16 139.441,81 164.265,45 60.818,81 1.572,24
       
 IVA 22% 182.490,54 101.948,91 30.677,20 36.138,40 13.380,14 345,89 
 Spese tecniche 12.030,92 9.268,08 2.762,84    
 Spese tecniche variante 5.434,74   3.938,65 1.458,27 37,82
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 Prove di laboratorio 2.800,80 2.306,08 494,72    
 Contributo ANAC 600,00 288,26 311,74    
       
 Somme a disposizione 203.357,00 113.811,33 34.246,50 40.077,05 14.838,41 383,71
       
 Totale progetto 1.032.859,47 577.215,49 173.688,31 204.342,50 75.657,22 1.955,95
       
 Economia 6,47 0,13 0,24  0,20 0,08 5,82
       
 1.032.865,94 577.215,62 173.688,55 204.342,70 75.657,30 1.961,77

13) di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di € 6,47 sul PEG 2023,  
come segue:
 € 5,82 dal sub. 798/22 al res. 2523/22 - cap. 4712 - Sanzioni E.P. - CUP G77H18001030001 - opera 

509;
 € 0,13 - res. 1672/22 - cap. 4763 - fin. 2022 DM 49/18 c.i. 4354 MO - CUP G77H18001030001 -  

opera 509;
 € 0,24 - res. 1673/22 - cap. 4763 - fin. 2022 DM123/20 c.i. 1411.20 MO - CUP G67H200016400 -  

opera 516;
 € 0,08 - res. 2524/22 - cap. 4178/1 - fin. Avanzo- CUP G77H18001030001 - opera 509;
 € 0,20 - res. 1703/22 - cap. 4178/2 - fin. Avanzo- CUP G77H18001030001 - opera 509;

14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 17.465,66 dando atto che i relativi mandati di 
pagamento saranno emessi con imputazione sul PEG 2023 come segue:
 € 37,82 - sub. 799/22 - res. 2523/22 - cap. 4712 - Sanzioni E.P. - CUP G77H18001030001 - opera 

509;
 € 1.458,27 - sub. 796/22 - res. 2524/22 – cap. 4178/1 - fin. Avanzo - CUP G77H18001030001 - 

opera 509;
 € 3.938,65 – sub. 797/22 - res. 1703/22 - cap. 4178/2 - L.R. 3/99 - CUP G77H18001030001 - opera  

509;
 € 2.762,84 – sub. 506/22 - res. 1673/22 - cap. 4763 - fin. 2022 DM123/20 c.i. 1411.20 MO - CUP 

G67H200016400 - opera 516;
 € 9.268,08 -  sub.  504/22 -  res.  1672/22 cap.  4763 -  fin.  2022 DM 49/18 c.i.  4354 MO - CUP 

G77H18001030001 - opera 509;
alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito  
atto;

15) di approvare la restituzione della cauzione di € 41.475,35 versata dall'impresa quale garanzia del buon 
esito dei  lavori  (polizza fidejussoria n.  10035410000269 rilasciata dalla Bene Assicurazioni  s.p.a.  -  
Agenzia di Milano - in data 23/06/2022, integrata con Appendice n. 1 in data 29/08/2022 (integrazione  
per variante);

16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione 
trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

17) di  trasmettere  il  presente  atto  all'Ufficio  Contratti  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  ai  fini  dello  svincolo del  deposito  contrattuale  della  Ditta  Crovetti  Dante  s.r.l.  Via  
Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga - 41027 Pievepelago (MO);

18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione 
trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n.  
190/2012 e ss.mm.ii.;

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


