
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 231 del 17/02/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE 
STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD. ANNO 2022. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE 
DEI LAVORI CIG: 91195223A0
. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  379  del  21/02/2022  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 182.944,60 di cui € 149.930,00 
a base d'asta (di cui € 3.680,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 33.014,60 
per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 182.944,60 ha trovato copertura al Cap. 243/0 del PEG 2022 e finanziata con 
entrate proprie.

 Con medesima Determinazione n. 379 del 10/03/202 i lavori sono stati affidati all'impresa 
TAZZIOLI  ALEARDO  con  sede  in  Via  Montevecchio,  6  -  41044  Frassinoro  (MO) 
C.F.TZZLRD57H27D783T  P.IVA  01042540367  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  un  ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi del -2,50% e quindi  per un importo  contrattuale di € 146.273,75 (di 
cui 142.593,75 per lavori oltre € 3.680,00 per oneri di sicurezza), € 32.180,23 per IVA al 22% per 
l’importo complessivo di € 178.453,98 come di seguito riportato:

-  Per lavori al netto del ribasso €.  142.593,75

- Per oneri di sicurezza €.      3.680,00

---------------------

Sommano €.   146.273,75

- Per IVA al 22% €.     32.210,23

---------------------

Importo complessivo €.   178.483,98
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L’importo contrattuale é pertanto stato fissato in € 146.273,75 giusto Contratto REP. prot. n. 
29108 del 14/10/2022.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di € 14.627,38 mediante polizza fidejussoria n. 
2356203 del  07/07/2022 rilasciata  dalla  Coface  – Agenzia  di  Parma,  pari  al  10% dell’importo 
contrattuale. I lavori sono stato consegnati in via d’urgenza in data 21/03/2022 ed ultimati in data 
31/12/2022 e quindi in tempo utile.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  in  data  12/01/2023  dal  direttore  dei  lavori  è  stato 
sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 146.247,49 con una 
minore spesa di netti € 26,26 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 25/01/2023 da cui risulta un importo complessivo speso 
per lavori pari a € 178.421,93.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:
Importo lordo lavori €.         149.903,07

a detr. Oneri relativi alla sicurezza           - €.            3.680,00

----------------------

Importo lavori €.         146.223,07

Ribasso d’asta – 2,50 % €.         -  3.655,58

----------------------

Importo netto €.        142.567,49

Oneri relativi alla sicurezza €.          3.680,00

----------------------

Importo totale €.  146.247,49

Aliquota IVA 22% €.          32.174,44

-----------------------

Importo complessivo €.         178.421,93

In corso d’opera sono stati liquidati all’impresa Appaltatrice i seguenti acconti:
- per il 1° S.A.L. a tutto il 16/06/2022 un totale di € 122.368,84 di cui € 100.302,33 per lavori ed 
oneri della Sicurezza, ed € 22.066,51 per IVA al 22%;
-per il 2° S.A.L. a tutto il 30/11/2022 un totale di € 55.160,98 di cui € 45.213,92 per lavori ed oneri 
della Sicurezza, ed € 9.947,06 per IVA al 22%.
per un totale di € 177.529,82 di cui € 145.516,25 per lavori ed oneri, ed € 32.013,57 per IVA al 
22%, cosicché  il credito della stessa rimane di € 731,24 oltre ad € 160,87 per IVA22%, per un  
totale di   € 892,11  .  

L'Impresa  TAZZIOLI  ALEARDO,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  si  può  considerare 
adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in 
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data  23/11/2022  prot.  INPS_33707833  mediante  procedura  telematica  (DURC),  con  scadenza 
23/03/2023, risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2021, 
e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei 

residui a credito dell’Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale 
prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 146.247,49 di cui € 142.567,49 
per lavori, € 3.680,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 26,26 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 146.273,75 in esecuzione del contratto repertorio 
prot. n. 29108 del 14/10/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
178.421,93 di cui € 146.247,49 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 32.174,44 per IVA al 
22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 3834 cl. 11-
15-03 fasc. 1005 del 06/02/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del 
timbro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  complessiva  spesa  pari  a  €  178.421,93  sono  stati 

corrisposti i seguenti acconti:
- per  il  1°  S.A.L.  a  tutto  il  16/06/2022  per  un  totale  di  €  122.368,84  di  cui  € 

100.302,33 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 22.066,51 per IVA al 22%;
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- -per il 2° S.A.L. a tutto il 30/11/2022 per un totale di € 55.160,98 di cui € 45.213,92 
per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 9.947,06 per IVA al 22%.

- cosicché il credito della stessa rimane di € 731,24 oltre ad € 160,87 per IVA 22%,  
per un totale di   € 892,11  ;  

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 892,11 all’impresa Appaltatrice 
TAZZIOLI  ALEARDO a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente 
eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al 
res.  1144/2022  del  Capitolo 243/0 “Manutenzione ordinaria  strade Provinciali”  del  PEG 
2023;

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 32,05 che si libera dal res. 1144/2022 del succitato Capitolo 243/0 del PEG 2023;

8. di  dare atto  che il  confronto tra  il  quadro economico del  progetto post-affidamento e  il 
quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

  PROGETTO
 post Affidamento

LAVORI ESEGUITI

Euro Euro
Importo lavori 142.593,75           142.567,49
oneri per la sicurezza                     3.680,00 3.680,00

------------------ ------------------
Sommano per lavori 146.273,75 146.247,49
Somme a disposizione:
IVA 22% 32.180,23 32.174,44
Contributo A.N.A.C. 30,00 30,00
Totale somme a disposizione 32.210,23 32.204,44

---------------------- ------------------
Importo complessivo 178.483,98               178.451,93

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 178.483,98 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 32,05 che si liberano dal residuo 1144/2022 del Capitolo 243/0 del 
PEG 2023;

10. di dare atto che il codice CIG è il n. 91195223A0;
11. di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  di  €  14.627,38  mediante  polizza 

fidejussoria n. 2356203 del 07/07/2022 rilasciata dalla Coface – Agenzia di Parma, pari al 
10% dell’importo contrattuale;

12. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

13. di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria 
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


