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Determinazione numero 278 del 27/02/2023

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO 
IL PALAZZO PROVINCIALE IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 A MODENA - 
CUP G93I18000150003 CIG Z502AFB6EC - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 
CUP G93I18000150003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

La Provincia  di  Modena ha come sede istituzionale e  di  diversi  uffici  amministrativi  il  
fabbricato posto in Viale Martiri della Libertà 34 a Modena; tale edificio ha una enorme rilevanza 
storica  e  culturale,  la  sua  realizzazione  risale  intorno  agli  anni  1844  e  fu  tra  i  protagonisti 
dell'architettura della Restaurazione negli Stati estensi.

A seguito  di  alcuni  puntuali  cedimenti  dei  cardini  delle  persiane dell’edificio,  si  è  reso 
necessario provvedere al loro consolidamento, in particolare sulle finestre delle facciate di Corso 
Adriano e Via Mascherella.

Con Determinazione n.  339 del  21/12/2018 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  MESSA  IN  SICUREZZA  SERRAMENTI  E  RESTAURO 
ORNAMENTI PRESSO IL PALAZZO PROVINCIALE – V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 
A MODENA - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE PREVIA 
SELEZIONE  DALL'ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DELLA PROVINCIA DI 
MODENA E PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
ANAC CIG 7745678FAD – CUP G93I18000150003” è stato approvato un progetto per la messa in 
sicurezza dei serramenti  esterni dell’importo complessivo di € 64.000,00 e prenotata la relativa 
spesa.

Con la nota ricevuta via PEC dalla “Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
la  Città  Metropolitana di  Bologna e  le  Province di  Modena,  Reggio  Emilia  e  Ferrara” in  data  
07/08/2019, avente prot. n. 26174 del 07/08/2019, veniva comunicato il diniego all’intervento così 
progettato.

A seguito di un sopralluogo in sito, alla presenza dei tecnici della Provincia di Modena e del 
Funzionario competente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Arch. Francesca 
Tomba, effettuato in data 07/11/2019, l'Amministrazione ha concordato le modalità per la redazione 
di un nuovo progetto.

In  data  04/12/2019 l’Amministrazione  provinciale,  ai  sensi  dell’articolo  27  del  Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., con missiva avente prot. n. 38643, ha comunicato 
alla “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le 
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Province  di  Modena,  Reggio  Emilia  e  Ferrara”  la  necessità  di  procedere  all’esecuzione  di  un 
intervento di sola verifica dei cardini di tutti gli scuri esterni presenti sulla facciata del Palazzo di 
cui in oggetto prospiciente Corso Adriano, in quanto l’intervento suddetto risultava indispensabile 
per evitare danni al bene tutelato. L’intervento di verifica si rendeva necessario anche ai fini di 
garantire la pubblica incolumità e per scongiurare situazioni di pericolo per i passanti, nelle more 
della  progettazione  di  un  intervento  di  manutenzione  dei  cardini.  L’intervento  prevedeva  un 
controllo puntuale della stabilità e della tenuta di tutti i cardini che sorreggono gli scuri esterni alle 
finestrature esistenti.

Con Determinazione n. 300 del 10/12/2019 avente ad oggetto “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO IL PALAZZO PROVINCIALE IN VIALE 
MARTIRI  DELLA LIBERTA'  34  A MODENA –  RILIEVI  E  INDAGINI  PRELIMINARI  – 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  E  IMPEGNO  DI  SPESA  –  CIG  Z502AFB6EC  –  CUP 
G93I18000150003” sono stati affidati i lavori relativi al controllo della stabilità e della tenuta di 
tutti i cardini relativi agli scuri esterni alle finestrature del palazzo provinciale prospicienti Corso 
Adriano e Via Mascherella, per un importo totale pari a € 1.830,00 IVA al 22% inclusa, e impegnata 
la relativa spesa all’interno del quadro economico del progetto principale.

In data 08/01/2020 la Soprintendenza, con missiva avente prot. n. 449 del 09/01/2020, ha 
preso  atto  dell’assoluta  urgenza  e  della  necessità  di  eseguire  l’intervento  provvisionale. 
Contestualmente,  ha  chiesto  alla  Provincia  di  Modena  la  trasmissione  di  una  documentazione 
fotografica e del progetto definitivo degli interventi di restauro, da sottoporre al loro esame per la 
necessaria autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e 
ss.mm.ii.

In data 22/01/2020 l’Amministrazione provinciale,  con missiva avente prot.  n.  1973, ha 
inoltrato alla Soprintendenza gli esiti della ricognizione sui serramenti esterni dell’edificio di cui in 
oggetto, evidenziando che: buona parte dei cardini risultava saldamente ancorata alla muratura; una 
parte, pur essendo ancora ben ancorata, mostrava delle fessurazioni della muratura che lasciavano 
prevedere una riduzione della loro tenuta nel breve periodo; una parte è risultata disancorata dalla 
muratura e in un singolo caso i cardini e gli scuri erano stati rimossi per sicurezza.

In data 29/04/2020 l’Amministrazione provinciale, con missiva avente prot. n. 12092, ha 
inoltrato  alla  Soprintendenza,  ai  sensi  dell’articolo  21  comma  4  del  D.Lgs.  42/2004,  la 
documentazione relativa al progetto di messa in sicurezza dei cardini degli infissi esterni in legno 
dei prospetti su Corso Adriano e Via Mascherella, per richiedere il parere di competenza.

In data 26/08/2020 la Soprintendenza, con missiva avente prot. n. 25484 del 26/08/2020, ha 
autorizzato i lavori conformemente alla copia depositata presso il loro ufficio, in quanto compatibili 
con l’assetto  storico e  architettonico del  bene tutelato,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  seguito 
elencate:
 durante le  operazioni  di  smontaggio degli  infissi,  si  dovrà avere cura di movimentarli  senza 

arrecarvi danno, quindi di accatastarli in luogo di deposito sicuro e protetto, al fine di garantirne 
la conservazione;

 durante le operazioni di rimozione dei cardini ammalorati,  si dovrà avere cura di limitare la 
rimozione delle parti di cornice ad intonaco alle sole porzioni collabenti;

 nel ricollocamento dei cardini, sia di quelli preesistenti, sia dei nuovi, andrà risarcita la cornice 
ad intonaco senza lasciare differenze cromatiche,  anche trattando eventualmente la superficie 
esterna con tinteggiatura a base di calce naturale che attenui la differenza di colore.

Il nuovo progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dei cardini degli scuri esterni in 
legno presenti nel Palazzo provinciale sito in Viale Martiri della Libertà 34 a Modena è stato redatto 
dall’Arch.  Paola Vincenzi  della Provincia di Modena,  acquisito  agli  atti  con prot.  n.  38061 del 
04/12/2020  (Classifica  06-05-02  Fascicolo  85)  e  approvato  con  determinazione  n.  1797  del 
18/12/2020.

Il suddetto progetto esecutivo riportava il seguente quadro economico:
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A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta € 50.400,00

a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 55.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini € 1.830,00

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.3) Imprevisti € 92,00

b.4) Acquisizione aree e immobili

b.5) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.108,00

b.6) Spese tecniche

b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto

b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10) Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche

b.11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

b.12) IVA al 10% ed eventuali altre imposte € 5.540,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.600,00

TOTALE COMPLESSIVO € 64.000,00

Con la medesima Determinazione n.  1797 del  18/12/2020 si  disponeva l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta 
Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. con sede in Via Giulio Pastore 27 41033 Concordia sulla 
Secchia (MO), Partita IVA 00154960363, che ha offerto un prezzo finale di € 47.285,60 di cui € 
42.285,60 per lavori ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza, con un ribasso del 16,10%, oltre € 
4.728,56 per IVA al 10% (Prot. n. 38541 del 10/12/2020).

A seguito delle diminuzioni dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava essere così composto:

A) LAVORI IN APPALTO
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a.1) Importo esecuzione lavorazioni al netto del ribasso d’asta € 42.285,60

a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 47.285,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini € 1.830,00

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.3) Imprevisti € 9.017,84

b.4) Acquisizione aree e immobili

b.5) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.108,00

b.6) Spese tecniche

b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto

b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10) Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche

b.11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

b.12) IVA al 10% ed eventuali altre imposte € 4.728,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.714,40

TOTALE COMPLESSIVO € 64.000,00

Il Contratto è stato registrato in data 19/02/2021 nel Registro Scritture Private al n. 3097, 
assunto al Prot. Generale al n. 5407 del 19/02/2021, sulla base della Determinazione n. 1797 del 
18/12/2020.

La Direzione Lavori è stata affidata all’Arch. Paola Vincenzi, Funzionario Tecnico dell’Area 
Tecnica della Provincia di Modena, e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è 
stato  affidato  al  Geom.  Massimiliano  Pellizzola,  Istruttore  Tecnico  dell’Area  Tecnica  della 
Provincia  di  Modena.  La  funzione  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  previsto  dalla 
normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area 
Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 01/02/2021, come risulta dal Verbale di consegna e 
inizio  dei  lavori  redatto  in  pari  data,  ove  è  stato  stabilito  che  l’ultimazione  dei  lavori  doveva 
avvenire entro e non oltre il 01/04/2021.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato  necessario  sospendere  tutti  i  lavori  in  data 
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04/03/2021 per poi riprenderli in data 18/03/2021, prolungando di fatto i tempi contrattuali di 14 
giorni, rideterminando l’ultimazione dei lavori entro e non oltre il 15/04/2021.

Non sono state concesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali e non sono stati autorizzati 
dei subappalti. Nello svolgimento dei lavori non è emersa la necessità di redigere varianti in corso 
d’opera.

L’Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza apporre alcuna riserva.
I  lavori  sono stati  ultimati  il  15/04/2021,  come da Certificato  di  ultimazione  dei  lavori 

redatto in pari data.
La  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  Stato  Finale  in  data  26/10/2021  per  un  importo 

complessivo pari a € 47.285,60  IVA al 10% esclusa:

Importo contrattuale finanziato

Per lavori a misura e somministrazioni

di cui oneri di sicurezza

Importo soggetto a ribasso d’asta

Ribasso contrattuale del 16,10%

Importo lavori di contratto al netto del ribasso d’asta

Oneri di sicurezza

Importo lavori totale

     €         55.400,00

  - € 5.000,00

------------------------

€ 50.400,00

  - € 8.114,40

-----------------------

€ 42.285,60

€ 5.000,00

----------------------

€ 47.285,60

€ 47.285,60

-----------------

Minore spesa €            0,00

Durante il corso dei lavori è stato liquidato il seguente Certificato di pagamento:
 Certificato di pagamento n. 255 del 13/05/2021 per un importo complessivo pari a € 41.754,41 di 

cui € 37.958,55 per lavori a misura ed € 3.795,86 per IVA al 10%.

La liquidazione finale a saldo, di cui all’Atto di liquidazione n. 1523 del 03/12/2021, è stata 
la seguente:

Ditta Importo totale 
IVA esclusa

Liquidazione 
in acconto 

IVA esclusa

Liquidazione 
finale IVA 

esclusa

Liquidazione 
finale IVA 
compresa

Società 
Cooperativa di 

Lavoro B.A.T.E.A.
€ 47.385,60 € 37.958,55 € 9.327,05 € 10.259,76

L'impresa  ha  adempiuto  agli  obblighi  previdenziali  ed  assicurativi,  come  risulta  dai 
documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) 



Determinazione n. 278 del 27/02/2023 pag. n. 6

presso sportello unico previdenziale valido alla data del pagamento come da atto di liquidazione 
1523/21. L’Impresa era  pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 26/10/2021, 
acquisito agli atti con prot. n. 4765 del 13/02/2023, è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve, 
pertanto si è ritenuto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo 
credito dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 47.285,60 di cui 
€ 42.285,60 per lavori ed € 5.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza  contabilizzati a favore 
della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto registrato in data 19/02/2021 nel Registro Scritture 
Private al n. 3097, assunto al Prot. Generale al n. 5407 del 19/02/2021;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/10/2021, acquisito agli atti 
con prot. n. 4765 del 13/02/2023, che evidenzia una spesa complessiva di € 52.014,17 di cui € 
47.285,60 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 4.728,57 per IVA al 10%;

3) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 52.014,17 come 
in premessa suddivisa, è stato liquidato il seguente acconto in pagamento:
 Certificato  di  pagamento  n.  255  del  13/05/2021  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

41.754,41 di cui € 37.958,55 per lavori a misura ed € 3.795,86 per IVA al 10%;
rimanendo  pertanto  €  10.259,76  a  credito  della  stessa,  già  liquidati,  come  di  seguito 
evidenziato:

Ditta Importo totale 
IVA esclusa

Liquidazione 
in acconto 

IVA esclusa

Liquidazione 
finale IVA 

esclusa

Liquidazione 
finale IVA 
compresa
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Società 
Cooperativa di 

Lavoro B.A.T.E.A.
€ 47.385,60 € 37.958,55 € 9.327,05 € 10.259,76

4) di aver liquidato la somma di € 10.259,76 (IVA compresa) all’impresa aggiudicataria a saldo di 
ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, con Atto di liquidazione n. 1523 del 
03/12/2021;

5) di dare atto che l'impresa aveva adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come 
risulta  dai  documenti  acquisiti  agli  atti  di  questa  amministrazione,  derivanti  da  procedura 
informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, al momento del pagamento;

6) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

LAVORI IN APPALTO

Importo esecuzione lavorazioni € 42.285,60 € 42.285,60

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.000,00 € 5.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 47.285,60 € 47.285,60

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini € 1.830,00 € 1.830,00

Imprevisti € 9.017,84  

Accantonamento art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.108,00 € 1.108,00

Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00 € 30,00

IVA al 10% ed eventuali altre imposte € 4.728,56 € 4.728,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.714,40 € 7.696,57

TOTALE COMPLESSIVO € 64.000,00 € 54.982,17

7) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, rispetto alla somma finanziata, sul cap. 3258 
del PEG 2021, si e’ registrata una minore spesa di € 9.017,83 gia’ liberati;

8) di  contabilizzare  la  somma  dovuta  per  incentivo  in  €  1.108,00  dando  atto  che  il  relativo 
mandato di  pagamento sarà emesso con imputazione al  sub.  171/2021 – res.  872/2021 del 
succitato capitolo 3258 del P.E.G. 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti  
impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture alla Classifica 06-05-02 e Fascicolo 85;

10) di dare atto che il codice CUP è il n. G93I18000150003 e il codice CIG è il n. Z502AFB6EC;
11) di  aver  svincolato la  cauzione definitiva prestata  dalla  ditta  Società  Cooperativa di Lavoro 

B.A.T.E.A. con sede in Via Giulio Pastore 27 41033 Concordia sulla Secchia (MO), Partita IVA 
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00154960363, mediante polizza fidejussoria n. 1/2651/96/178401998 rilasciata dalla UnipolSai 
Assicurazioni  S.p.A. Agenzia di Modena in data  22/01/2021 per  una somma garantita di  € 
3.026,28  (Euro  tremilaventisei/28),  avente  prot.  n.  2294  del  25/01/2021,  come  previsto 
dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

12) di  dare  atto  che  l’impresa  ha  presentato  la  polizza  fideiussoria  n.  1/2651/96/183207154 
rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Modena in data 21/10/2021 per una 
somma garantita di € 9.329,07 (Euro novemilatrecentoventinove/07), avente prot. n. 33731 del 
25/10/2021, a garanzia del pagamento a saldo,  come previsto all’articolo 22 del Capitolato 
Speciale d’Appalto;

13) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti, come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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