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Determinazione numero 279 del 27/02/2023

OGGETTO: POLO CAVAZZI - SORBELLI - MARCONI DI PAVULLO NEL FRIGNANO. 
SOSTITUZIONE PORTE ALA VECCHIA E SISTEMAZIONE SERVIZI. 
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CUP G78B20000300001 - CIG 9200617D53 . 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 628 del 05/05/2021 e’ stato affidato l’incarico per il Servizio di pro-
gettazione e direzione lavori  opere edili  ed impiantistiche “Polo scolastico Cavazzi – Sorbelli – 
Marconi – sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi” allo Studio Associato Ingegneria 
Tecnica di Fontanazzi e Zanetti di Modena – P.I. 02141630364 per l’importo complessivo di €. 
31.142,61.

Con Determinazione n. 1838 del 30/11/2021 e’ stato approvato  il progetto esecutivo dei 
lavori  di  cui  in  oggetto,  redatto  dal  succitato  dallo  Studio  Associato  Ingegneria  Tecnica  di 
Fontanazzi e Zanetti, di Modena, ed assunto agli atti con prot. 28081 del 10/09/2021 (class. 06-06-
02, fasc. 966), recante un importo complessivo di € 300.000,00 così suddiviso:

LAVORI IN APPALTO
Lavori 210.855,17 €
Oneri per la sicurezza 2.596,21 €

TOTALE LAVORI IN APPALTO 213.451,38 
€

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (comprese CNPAIA) 28.725,75 €
Spese per incentivo 4.269,00 €
Spese per Autorità 225,00 €
IVA sui lavori 46.959,30 €
IVA sulle spese tecniche 6.319,66€
Arrotondamenti 49,88 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 86.548,62 €
TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 

€
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Tutte  le  spese  sono  state  finanziate  al  Capitolo  n.  4771  “Interventi  di  manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)” del 
Peg 2022 – “Polo Cavazzi – Sorbelli  - Marconi- Sostituzione porte e sistemazione servizi” - si 
precisa che gli interventi sono Finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU”.

Con  Determinazione  n.  1247  del  13/07/2022  si  disponeva  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore del Consorzio Edili 
Artigiani  Ravenna  C.E.A.R,  Società  cooperativa  consortile,  Via  Valle  Bartina  13/c  –  48124  - 
Ravenna (RA) C.F. e P.ta IVA 00203980396, che ha individuato quale esecutrice la ditta  FUTURE 
ROAD S.r.l.  di Napoli P.I.  09534221214, che ha offerto di eseguire i  lavori  in oggetto con un 
ribasso percentuale del 21,79 % sull’importo a base di gara, corrispondente ad € 45.945,34, per un 
importo contrattuale di € 167.506,04   comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad Iva al 22% 
pari ad € 36.851,33   quindi per un importo complessivo pari a € 204.357,37.

A seguito delle diminuzioni dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava essere così composto:
LAVORI IN APPALTO
Lavori 164.909,83 €
Oneri per la sicurezza 2.596,21 €

TOTALE LAVORI IN APPALTO 167.506,04 
€

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (comprese CNPAIA) 25.526,73 €
Spese per incentivo 4.093,91 €
Spese per Autorità 450,00 €
IVA sui lavori 36.851,33 €
IVA sulle spese tecniche 5.615,88 €
Arrotondamenti 0,00 €
Ribasso indisponibile spese tecniche 3.902,80 €
Ribasso indisponibile Lavori 56.053,31 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 132.493,96 
€

TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 
€

Il Contratto è stato stipulato in data 04/11/2022 con Repertorio n. 29119.
La Direzione Lavori  è stata affidata  all’ing.  Gianluca Fontanazzi  dello  Studio Associato 

Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti, Viale Corassori, 72 – 41124, come da Determinazione 
n. 628 del 05/05/2021.

Il  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato all’Ing. Gianluca 
Fontanazzi dello Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti, Viale Corassori, 72 – 
41124, come da Determinazione n. 628 del 05/05/2021.

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per il 
lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di 
Modena.
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I lavori sono stati consegnati in data 16/08/2022, come risulta dal Verbale di consegna e 
inizio  dei  lavori  redatto  in  pari  data,  ove  è  stato  stabilito  che  l’ultimazione  dei  lavori  doveva 
avvenire entro e non oltre il 14/10/2022.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere parzialmente i lavori dei bagni 
individuati nel progetto con la lettera “B” in data 29/08/2022 per poi riprenderli in data 29/10/2022, 
prolungando di fatto i tempi contrattuali e rideterminando l’ultimazione dei lavori entro e non oltre 
il 29/11/2022. Non sono state concesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

Durante l’esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti subappalti.
Nello svolgimento dei lavori non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d’opera.
I  lavori  sono stati  ultimati  il  27/11/2022,  come da Certificato  di  ultimazione  dei  lavori 

redatto in pari data.
La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 22/12/2022 per una spesa complessiva 

per lavori pari a netti € 167.506,04 (importo contrattuale) come di seguito evidenziato:

Importo lavori finanziato

Per lavori a misura e somministrazioni
di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso d’asta
Ribasso contrattuale del 21,79%

Importo lavori di contratto al netto del ribasso d’asta
Oneri di sicurezza

Importo lavori eseguiti

Minore spesa

€ 213.451,38
  - € 2.596,21

€ 210.855,17
  - € 45.945,34

--------------------
€ 164.909,83
€ 2.596,21

€ 167.506,04

€ 167.506,04
-------------------
€ 0,00

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti Certificati di pagamento:
 Anticipazione come da determina n. 1609 del 13/09/2022 per un importo complessivo pari a 

€ 61.307,21 di cui € 50.251,81 per lavori ed € 11.055,40 per IVA al 22%;
 Certificato  di  pagamento  n.  489  del  15/11/2022  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

92.349,50 di cui € 75.696,31 per lavori ed € 16.653,19 per IVA al 22%.
L’Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserve.
La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta
Importo

totale speso
IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione
finale

IVA compre-
sa

Consorzio Edili Arti-
giani Ravenna 

C.E.A.R
€ 167.506,04 € 125.948,12 € 41.557,92 € 50.700,66
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L'impresa  Consorzio  Edili  Artigiani  Ravenna  C.E.A.R ha  adempiuto  agli  obblighi 
previdenziali  ed  assicurativi,  come  risulta  da  documento  agli  atti  di  questa  amministrazione, 
derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, prot. INAIL n. 
36689466 con validità fino al 06/06/2023. 

L'impresa  FUTURE  ROAD  S.r.l.,  designata  dal  Consorzio  C.E.A.R  per  l’esecuzione 
dell’opera, ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta da documento agli 
atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico 
previdenziale, prot. INAIL n. 34174466 con validità fino al 10/05/2023. 

Il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto  dalla  Direzione Lavori  in data 01/02/2023, 
acquisito agli atti con prot. n. 4010 del 07/02/2023, è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve; 
pertanto, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo 
credito dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore d’Area Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 

in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 167.506,04, 
di  cui  €  164.909,83 per lavori  ed   €  2.596,21  per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza 
contabilizzati  a  favore  della  ditta  aggiudicataria,  giusto  il  Contratto  stipulato  in  data 
04/11/2022 con Repertorio n. 29119;

2. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  in  data  in  data  01/02/2023, 
acquisito agli atti con prot. n. 4010 del 07/02/2023, che evidenzia una spesa complessiva di 
€ 204.357,37 di € 167.506,04 (di cui € 2.596,21 per oneri finalizzati alla sicurezza) oltre ad 
€ 36.851,33 per IVA al 22%; 

3. di dare atto che non è stata fatta la revisione prezzi, in quanto sia l’offerta economica sia 
l’esecuzione di tutti i lavori rientrano nell’anno solare 2022;
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4. di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 167.506,04 
come in premessa suddivisa, sono stati liquidati i seguenti Certificato di pagamento:
- Anticipazione come da determina n. 1609 del 13/09/2022 per un importo netto pari a  € 

50.251,81  oltre  ad  €  11.055,40  per  IVA  al  22%  per  un  totale  complessivo  di   € 
61.307,21;

- Certificato di pagamento n. 489 del 15/11/2022 per un importo netto  pari a € 92.349,50 
€  75.696,31 oltre  ad   €  16.653,19 per  IVA al  22% per  un  totale  complessivo  di  € 
92.349,50;

rimanendo pertanto un saldo di netti  €. 41.557,92 oltre ad € 9.142,74 per IVA al 22% per un 
totale di € 50.700,66;

5. di liquidare e pagare, pertanto alla ditta aggiudicataria per i lavori regolarmente eseguiti, la 
somma a saldo di € 50.700,66 (IVA compresa) dando atto che il mandato di pagamento sarà 
emesso  con  imputazione  al  sub  757/2022  –  res.  1011/22  -  Cap  4771  “Interventi  di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 -
DM. 12/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3” (Fin 71 - L. 160/2019 – DM 13/2021) del PEG 
2023;

6. di  dare  atto  che  le  succitate  imprese  hanno  adempiuto  agli  obblighi  previdenziali  ed 
assicurativi,  come risulta  da  documenti  agli  atti  di  questa  amministrazione,  derivanti  da 
procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, come segue:
- Consorzio Edili Artigiani Ravenna C.E.A.R prot. INAIL n. 36689466 con validità fino 

al 06/06/2023. 
- FUTURE ROAD S.r.l.,  designata dal Consorzio C.E.A.R per l’esecuzione dell’opera, 

prot. INAIL n. 34174466 con validità fino al 10/05/2023.
7. di  dare atto  che  con Determinazione  n.  628 del  05/05/2021 è stato affidato  allo  Studio 

Associato  Ingegneria  Tecnica  di  Fontanazzi  e  Zanetti,  Viale  Corassori,  72  –  41124,  il 
servizio di progettazione e direzione lavori opere edili ed impiantistiche servizi igienici per 
l’importo complessivo di € 31.142,61, di cui € 18.685,57 gia’ liquidati rimanendo pertanto € 
12.457,04 ancora da liquidare e quindi da mantenere   al sub. 280/22 – res. 1011/22  del Cap 
4771  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento  energetico  edifici 
scolastici – L. 160/2019 -DM. 12/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3” (Fin 71 - L. 160/2019 – 
DM 13/2021) del PEG 2023; 

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI IN APPALTO AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

Lavori 164.909,83 € 164.909,83 €
Oneri per la sicurezza 2.596,21 € 2.596,21 €

TOTALE LAVORI IN APPALTO 167.506,04 € 167.506,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche (comprese CNPAIA) 25.526,73 
€ 25.526,73 €

Spese per incentivo 4.269,00 € 4.093,90 
€

Spese per Autorità 450,00 € 450,00 €
IVA sui lavori 36.851,33 

€ 36.851,33 €
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IVA sulle spese tecniche 5.615,88 € 5.615,88 
€

Arrotondamenti 0,00 €
Ribasso indisponibile spese tecni-
che 3.902,80 €
Ribasso indisponibile Lavori 56.053,31 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 132.493,96 € 72.537,84

TOTALE COMPLESSIVO 300.000,00 € 240.043,88 €

9. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, rispetto alla somma finanziata, sul cap. 
4771“Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento  energetico  edifici 
scolastici – L. 160/2019 -DM. 12/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3”  , si evince una minore 
spesa di € 59.956,12 come segue:
- €.  3.902,80  che  si  liberano  dal  sub.  759/22  al  res.  1011/22    per  Ribasso 

indisponibile spese tecniche;
- €  56.053,32  che  si  liberano  dal  sub.  758/22  al   res.  1011/22    per  Ribasso 

indisponibile Lavori
10. di diminuire pertanto di €. 59.956,12 l’accertamento 610/21 del cap. 2303 “Contributo Stato 

per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2023;
11. di contabilizzare la somma dovuta per incentivi  in € 4.269,00 dando atto  che il  relativo 

mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al  sub.  281/22 – res. 1011/22 del 
succitato capitolo 4771 del   del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i  
soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

12. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 966 (rif. Arch. 465);

13. di dare atto che il codice CUP G78B20000300001 - CIG 9200617D53;
14. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che 

definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente  "DNSH,  Do  no  significant  harm"  e  in  particolare  l'articolo  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

15. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta Consorzio Edili Artigiani Ravenna 
C.E.A.R  prot.  INAIL  n.  36689466  con  validità  fino  al  06/06/2023,  mediante  polizza 
fidejussoria  n.  1710.00.27.2799840385  rilasciata  dalla  Sace  BT  S.p.A  –  Agenzia  di 
Cesenatico -  in data  26/07/2022 per Euro 15.799,17, come previsto dall'articolo 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

16. di dare atto che l’impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 1710.00.27.2799853305 
DEL 10/02/2023 rilasciata dalla Sace BT S.p.A – Agenzia di Cesenatico per una somma 
garantita  di  €  51.334,42  (euro  cinquantunmilatrecentotrentaquattro/42),  a  garanzia  del 
pagamento a saldo, come previsto all’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, avente 
prot. n. 4780 del 13/02/2022;

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti, come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

18. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
19. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
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VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


