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Determinazione numero 317 del 02/03/2023

OGGETTO: ISTITUTO FANTI IN VIA PERUZZI 7 A CARPI (MO) - LAVORI DI 
AMPLIAMENTO - CUP G91E17000180002 CIG 7948828C5D - INTEGRAZIONE 
DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA. 
CUP G91E17000180002 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 164 del 16/09/2019 il Direttore di Area Ing. Alessandro Manni ha 
aggiudicato  il  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  delle  opere  necessarie  per 
l’ampliamento del Liceo scientifico “M. Fanti” in Via Peruzzi 7 a Carpi (MO) all'Ing. Paola Rossi 
con sede in Via Cavalieri 7 a Modena, C.F. e Partita IVA RSSPLA69H70B819S, che ha offerto un 
ribasso del 25,555% sul compenso posto a base di gara pari a € 60.500,00 (calcolato sull’importo 
totale dei lavori pari a € 2.100.000,00), per un importo contrattuale netto di € 45.039,22 oltre € 
1.801,57  per  CNPAIA  (4%)  e  €  10.304,97  per  IVA  al  22%  per  un  totale  complessivo  di  € 
57.145,77.

Con Atto del Presidente n. 209 del 14/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di 
“LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO "M. FANTI" IN VIA PERUZZI N. 7 A 
CARPI  (MO)”,  assunto  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  n.  41635  del  02/12/2022  per  un  importo 
complessivo di € 3.123.924,18 di cui al seguente quadro economico aggiornato:

Opzione 
Finanziam. Finanziam. Totale art. 106 Totale
FSC Ente appaltabile c. 1 lett. a)

D.Lgs. 50/2022
A Lavori
a.1 Lavori categoria "OG1" Edifici 

civili e industriali
     1.440.213,

13
      96.113,9

4
    1.536.327,0

7
       425.866,7

5
    1.962.193,8

2
a.2 Lavori categoria "OG11" Im-

pianti tecnologici
       321.770,

20
       21.473,6

3
      343.243,8

3
      306.762,6

0
       650.006,4

3
a.3 Oneri di sicurezza 43.701,67 2.916,47 46.618,14 3.017,24 49.635,38

Totale 1.805.685,00 120.504,04 1.926.189,04 735.646,59 2.661.835,63

B Somme a disposizione
b.1 Imprevisti (IVA 10%) 0,00 4.340,40 4.340,40 0,00 4.340,40
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b.2 Accantonamento revisione 
prezzi (IVA 10%)

                   0,
00

                0,0
0

                 0,0
0

                 0,0
0

                   0,0
0

b.3 Allacc. fognario (IVA 22%) 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

b.4 Allacc. fotovoltaico (IVA 
22%)

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

b.5 Allacc. ulteriori (IVA 22%) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

b.6 Indagini geognostiche e si-
smiche – integrazione re-
laz. geologica (IVA 22%)

4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00

b.7 Spese tecniche per verifica in-
teresse archeologico (Oneri 4% 
+ IVA 22%)

2.297,08 0,00 2.297,08 0,00 2.297,08

b.8 Spese tecniche Progetto esecu-
tivo (Oneri 4% + IVA 22%) 45.839,22 10.794,00 56.633,22 0,00 56.633,22

b.9 Spese tecniche Direzione La-
vori (Oneri 4% + IVA 22%) 0,00 36.699,30 36.699,30 0,00 36.699,30

b.10 Spese tecniche Collaudo (One-
ri 4%+IVA 22%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.11 Spese tecniche supporto RUP 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00
b.12 Spese rilascio visti e pareri 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00
b.13 Spese per accertamenti di labo-

ratorio fase di cantiere (IVA 
22%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.14 Incentivo 36.113,70 2.410,08 38.523,78 14.712,93 53.236,71
b.15 Spese ANAC 630,00 0,00 630,00 0,00 630,00
b.16 Spese pubblicità e commissioni 

giudicatrici (IVA compresa) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
b.17 Arrotondamento 1,86 1,54 3,40 0,00 3,40

Totale 99.161,86 54.245,32 153.407,18 14.712,93 168.120,11

C IVA
c.1 IVA sui lavori (10%) 180.568,50 12.050,40 192.618,90 73.564,66 266.183,56
c.2 IVA su imprevisti (10%) 0,00 434,04 434,04 0,00 434,04
c.3 IVA su allacciamenti, indagini, 

prove, accertamenti (22%) 1.645,60 0,00 1.645,60 0,00 1.645,60
c.4 IVA ed oneri su spese tecniche 

(4% + 22%) 12.939,04 12.766,20 25.705,24 0,00 25.705,24
Totale 195.153,14 25.250,64 220.403,78 73.564,66 293.968,44

D TOTALE 2.100.000,00 200.000,00 2.300.000,00 823.924,18 3.123.924,18

Con il  medesimo Atto del  Presidente è  stata  prevista  l’opzione contrattuale  in  attesa  di 
risorse adeguate ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad 
€ 823.924,18 che, in caso di utilizzo, verrà finanziata con successivo atto dirigenziale.

Con Determinazione a contrarre n. 2200 del 15/12/2022, si è quindi, approvato il verbale di 
validazione del progetto (prot. n. 41633 del 02/12/2022) ai sensi dell’articolo 48 D.L. n. 77/2021 e 
si è approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con 
invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 
e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’articolo 97 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 articolo 1 comma 3.
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Con Determinazione n. 2342 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, ai 
sensi  dell’articolo  32  comma  5  e  dell’articolo  33  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  all’impresa 
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI 
LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), C.F. e 
Partita  IVA  00154960363,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del 
16,14%  corrispondente  ad  €  303.362,74  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
1.576.208,16 oltre € 46.618,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale di € 
1.622.826,30) ed € 162.282,63 per IVA quindi per l'importo complessivo di € 
1.785.108,93.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è risultato il seguente:

   
finanziamento 

FSC
finanziamen-

to Ente
totale appalta-

bile
variante 

dichiarata totale
             
A Lavori          

a.1
Lavori categoria "OG1" Edifici 
civili e industriali 1.207.762,73 80.601,15 1.288.363,88 357.131,86 1.645.495,74

a.2
Lavori categoria "OG11" Im-
pianti tecnologici 269.836,49 18.007,79 287.844,28 257.251,12 545.095,39

a.3 Oneri di sicurezza 43.701,67 2.916,47 46.618,14 3.017,24 49.635,38
  Totale 1.521.300,89 101.525,41 1.622.826,30 617.400,21 2.240.226,51
             
B Somme a disposizione          
b.1 Imprevisti (Iva 10%) 0,00 4.340,40 4.340,40 0,00 4.340,40

b.2
Accantonamento revisione 
prezzi (Iva 10%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.3
Allacciamento fognario (Iva 
22%) 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

b.4
Allacciamento fotovoltaico (Iva 
22%) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

b.5
Allacciamenti ulteriori (Iva 
22%) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

b.6

Indagini gegnostiche e sismi-
che - integrazione relazione 
geologica (Iva 22%) 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00

b.7

Spese tecniche per verifica in-
teresse archeologico (Oneri 
4% + Iva 22%) 2.297,08 0,00 2.297,08 0,00 2.297,08

b.8
Spese tecniche progetto ese-
cutivo (Oneri 4% + Iva 22%) 45.839,22 0,00 45.839,22 0,00 45.839,22

b.9
Spese tecniche direzione lavo-
ri (Oneri 4% + Iva 22%) 0,00 47.493,30 47.493,30 0,00 47.493,30

b.1
0

Spese tecniche collaudo (One-
ri 4% + Iva 22%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.1
1 Spese tecniche supporto RUP 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00
b.1
2

Spese per il rilascio di visti e 
pareri 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00

b.1
3

Spese per accertamenti di la-
boratorio fase di cantiere (Iva 
22%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.1
4 Incentivo 36.113,70 2.410,08 38.523,78 14.712,93 53.236,71
b.1
5 Spese ANAC 630,00 0,00 630,00 0,00 630,00
b.1
6

Spese pubblicità e commissio-
ni giudicatrici (iva compresa) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
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b.1
7 arrotondamento 1,86 1,53 3,39 0,00 3,39
  Totale 99.161,86 54.245,32 153.407,18 14.712,93 168.120,11
             
C IVA          
c.1 Iva su lavori (10%) 152.130,09 10.152,54 162.282,63 61.740,02 224.022,65
c.2 Iva su imprevisti (10%) 0,00 434,04 434,04 0,00 434,04

c.3
Iva su allacciamenti, indagini, 
prove, accertamenti (22%) 1.645,60 0,00 1.645,60 0,00 1.645,60

c.4
Iva ed oneri su spese tecniche 
(4% + 22%) 12.939,04 12.766,20 25.705,24 0,00 25.705,24

  Totale 166.714,73 23.352,78 190.067,51 61.740,02 251.807,53
D RIBASSO          
d.1 Ribasso FSC 312.822,52        

d.2
Ribasso disponibile Provicnia 
di Modena   20.876,50      

d.3 Ribasso opzione contrattuale       130.071,01  
  Totale 312.822,52 20.876,50 333.699,02 130.071,01 463.770,03
D TOTALE 2.100.000,00 200.000,00 2.300.000,00 823.924,18 3.123.924,18

Il compenso per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, affidato all’Ing. Paola 
Rossi, è stato calcolato su un importo totale presunto dei lavori pari a € 2.100.000,00. L’importo 
totale effettivo del progetto esecutivo approvato ammonta a € 2.661.835,63 con un incremento di € 
561.835,63  rispetto  all’importo  presunto  totale  dei  lavori  originario.  È  stato  chiesto,  pertanto, 
all’Ing. Paola Rossi di presentare la propria parcella professionale, per l’adeguamento del servizio, 
calcolata sulla base dell’incremento sopra menzionato.

L’Ing.  Paola  Rossi  con  sede  in  Via  Cavalieri  7  a  Modena,  C.F. 
RSSPLA69H70B819S  e  Partita  IVA  02674610361,  ha  presentato  la  propria 
offerta integrativa n. 15 del 20/10/2022, avente prot. n. 4191 del 08/02/2023, 
pari a € 10.793,76 al netto del ribasso di gara del 25,555%, oltre € 431,75 per 
CNPAIA  (4%)  e  €  2.469,61  per  IVA  al  22% per  un  totale  complessivo di  € 
13.695,12.

L’offerta è ritenuta congrua per l’Amministrazione.
La  spesa  trova  copertura  al  capitolo  4073  “Polo  scolastico  di  Carpi  – 

Ampliamento  Fanti-Da  Vinci”  del  PEG  2023,  è  ricompresa  nelle  somme  a 
disposizione nel quadro economico sopra riportato ed è finanziata con risorse 
proprie dell’Ente. 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a 
favore dell’affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale 
ovvero con altri  strumenti  di incasso o di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.

L’affidatario, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si 
impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi 
momento.

Il  Responsabile Unico del Procedimento è il  Direttore dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai  sensi  dell’articolo  13 del  Regolamento europeo n.  679/2016,  l’Ente 
Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet 
dell’Ente:
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https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-
del-sito/privacy/ 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente 
informativa è l’Ente Provincia di  Modena, nella  persona del  Presidente della 
Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, 
CAP 41121.

L’Ente  Provincia  di  Modena  ha  designato  quale  Responsabile  della 
protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail  dpo-
team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del  trattamento  nelle  persone  dei 
Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti 
al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni 
organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali 
dello stesso, di affidare l’adeguamento del servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva  delle  opere necessarie  per l’ampliamento  del  Liceo  scientifico  “M. Fanti”  in  Via 
Peruzzi 7 a Carpi (MO) all’Ing. Paola Rossi con studio in Via Cavalieri 7 a Modena, 
C.F. RSSPLA69H70B819S e Partita IVA 02674610361, che ha presentato la propria offerta 
integrativa n. 15 del 20/10/2022, avente prot. n. 4191 del 08/02/2023, pari a € 10.793,76 oltre € 
431,75  per  CNPAIA (4%)  e  €  2.469,61  per  IVA al  22% per  un  totale  complessivo  di  € 
13.695,12, ritenuto congruo per l’Amministrazione;

2) di impegnare la somma complessiva di € 13.695,12 alla prenotazione 1062/2023 
del Capitolo di spesa 4073: “Polo scolastico di Carpi – Ampliamento Fanti-Da Vinci” del PEG 
2023,  a  favore  dell’Ing.  Paola  Rossi  con  studio  in  Via  Cavalieri  7  a  Modena,  C.F. 
RSSPLA69H70B819S e Partita IVA 02674610361;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nelle  somme  a  disposizione 
dell’intervento;

4) di  dare  atto  che  la  stessa  è  finanziata  con  fondi  propri  dell’ente  ed  è 
esigibile nel 2023;

5) di dare atto che il CUP è G91E17000180002 e il CIG è 7948828C5D;
6) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F822 (rif. Arch. 234);
7) di dare atto che è stato acquisito al prot. 44809 del 29/12/2022 il certificato 

di regolarità contributiva Inarcassa con validità a 120 giorni;
8) di dare atto che l’incaricato risulta in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente, come da controlli effettuati per analoga procedura;
9) di  dare  atto  che  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  previsti  dalla 

legislazione  antimafia,  non  viene  dato  corso  ad  alcun  adempimento 
trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 
6 Settembre 2011 n. 159;

10) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  3  del  D.P.R.  n.  62/2013, 
costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di 
condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici, 
pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

11)di dare atto che il professionista ha dichiarato di non aver concluso contratti 
di  lavoro  subordinato  o  autonomo  o  aver  attribuito  incarichi  ad  ex 
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dipendenti  o  incaricati  della  Provincia  –  nel  triennio  successivo  alla  loro 
cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi 
tre anni di servizio;

12)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di 
Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal 
D.Lgs.n.  33/2013  e  nella  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti,  Scelta  del 
contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 
co.32 della L.n.190/2012” e ss.mm.ii.;

13)di  dare  atto  che il  responsabile  del  procedimento  è l’Ing.  Annalisa  Vita, 
Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

14)di  trasmettere la presente determinazione all'U.O.  Gestione straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli  adempimenti  di competenza, dando atto 
che  la  stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


