
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 371 del 09/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI AREANORD ANNO 2021 FINANZIATI CON 
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 BIS D.LGS 285 DEL 30-04-
1992 COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA, CAVEZZO, FINALE EMILIA, FIORANO 
MODENESE, FORMIGINE, UNIONE COMUNI AREA NORD, UNIONE COMUNI DEL 
SORBARA". 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE 
DEI LAVORI. 
CUP G47H21062860004 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 2000 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 215.844,67 così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta € 142.140,27

a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza € 3.655,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 145.795,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.3) Imprevisti

b.4) Acquisizione aree e immobili

b.5) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 2.915,90

b.6) Spese Tecniche

b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto € 30,00

b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
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b.10) Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale  d’Appalto,  collaudo  tecnico  amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  
eventuali collaudi specialistici

b.12) Spese per lavori di segnaletica orizzontale € 35.028,53

b.13) IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 32.074,97

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 70.049,40

TOTALE COMPLESSIVO € 215.844,67

La spesa di € 215.844,67 ha trovato copertura al Cap. 4712 “Interventi di Manutenzione da 
sanzioni  su strade provinciali”  del PEG 2021 e finanziata con entrate derivanti  dai proventi  da 
sanzioni  a  seguito  dell’accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocità  su  strade 
provinciali  come da convenzioni con i  Comuni di Castelfranco Emilia,  Cavezzo, Finale Emilia, 
Fiorano Modenese, Formigine Unione dei Comuni dell’Area Nord, Unione dei Comuni del Sorbara, 
(CUP G47H21062860004).

L’affidamento dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi (nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti) ai sensi del D.L. 76/20 convertito in L. 
120/20 come modificato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 art. 1 coma 2 lett. a) affidamento di-
retto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, con aggiudicazione col criterio del minor 
prezzo secondo l'art.  36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma 
telematica di negoziazione S.A.T.E.R di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna,

Entro il termine indicato nella richiesta di preventivo, sono pervenute 2 offerte, a seguito 
dell’apertura  delle  quali  è  risultata  aggiudicataria  l’Impresa  EUROSTRADE SRL con  sede  in 
Castellarano (RE) Via Cimabue n. 23/A C.F. e P.IVA 00900960352 che ha offerto di eseguire i 
lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 8,01% e quindi per un importo di  
€ 130.754,83 oltre € 3.655,00 per oneri di sicurezza, € 29.570,16 per IVA al 22% per l’importo 
complessivo di € 163.979,99, come da Determinazione n. 268 del 24/02/2022.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento è risultato essere così composto:

 A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta € 130.754,83

a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza € 3.655,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 134.409,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.3) Imprevisti (ribasso d’asta iva compresa) € 13.890,25

b.4) Acquisizione aree e immobili

b.5) Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 2.915,90

b.6) Spese Tecniche
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b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto € 30,00

b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10) Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale  d’Appalto,  collaudo  tecnico  amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  
eventuali collaudi specialistici

b.12) Spese per lavori di segnaletica orizzontale € 35.028,53

b.13) IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 29.570,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.434,84

TOTALE COMPLESSIVO € 215.844,67

Dal quadro economico sopra esposto, si evince che alla voce b12) erano previsti € 35.028,53 
per lavori di segnaletica orizzontale e alla voce b3) € 13.890,25 per imprevisti (ribasso d’asta IVA 
compresa); si è ritenuto quindi di utilizzare i due predetti importi per una somma complessiva di € 
48.918,78 per la realizzazione di lavori di segnaletica orizzontale.

Pertanto,  con  Determinazione  n.  1693  del  27/09/2022,  è  stato  approvato  il  progetto  di 
LAVORI  COMPLEMENTARI  DI  RIFACIMENTO  DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
SULLE  STRADE  PROVINCIALI  DELL'AREA  NORD  -  ANNO  2022.  FINANZIATI  CON 
PROVENTI  DA  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  EX  ART.  142  BIS  D.L.VO  285  DEL 
30/04/1992, DEI SEGUENTI ENTI: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, COMUNE DI 
FINALE EMILIA, COMUNE DI FIORANO MODENESE, COMUNE DI FORMIGINE, UNIONE 
DEI  COMUNI  AREA NORD  E  UNIONE  DEI  COMUNI  DEL SORBARA per  un  importo 
complessivo di € 48.918,78 di cui € 38.497,36 per lavori ed € 1.5000,00 per oneri relativi  alla  
sicurezza.

Con medesima determinazione, a seguito di richiesta di n. 3 preventivi a operatori diversi, 
tramite piattaforma Sater con il criterio del minor prezzo sull’elenco prezzi posto a base di gara, i  
lavori  sono  stati  affidati  all’operatore  economico  Segnaletica  Modenese  srl  che  ha  offerto 
sull’importo a base di gara un ribasso del 3,10%, con un importo contrattuale di € 38.803,94 (€ 
37.303,94 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza) oltre ad € 8.536,87 per IVA al 22%, per 
un importo complessivo di € 47.340,81.

Il quadro economico post-affidamento dell’opera è risultato pertanto il seguente:

IMPORTO PROGETTO € 48.918,78

A) LAVORI

Importo lavori ribassati € 37.303,94

Oneri per la sicurezza €   1.500,00

Totale € 38.803,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% su lavori ed oneri €   8.536,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   8.536,87

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 47.340,81
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Arrotondamenti (compreso ribasso d’asta con IVA) €   1.577,97

L’importo  contrattuale  dei  “Lavori  Complementari  di  rifacimento  della  Segnaletica 
Orizzontale  sulle  strade  Provinciali  dell’Area  Nord  –  anno  2022” è  stato  pertanto  fissato  in  € 
38.803,94 giusto contratto per corrispondenza prot. 2340 del 24/01/2023, facenti parte dello stesso 
finanziamento dei lavori di cui all’oggetto.

L’importo contrattuale dei lavori principali in oggetto è pertanto stato fissato in € 134.409,83 
giusto Contratto REP. prot. 29075 del 30/05/2022.

L'Impresa ha prestato  la  cauzione  definitiva  mediante polizza  fidejussoria  n.  112457804 
rilasciata  da  Groupama  Assicurazioni  S.P.A.  –  Agenzia  di  Airola  –  in  data  07/03/2022  per  € 
6.720,50, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 8372 in data 18/03/2022.

 I lavori sono stato consegnati in data 04/07/2022 ed ultimati in data 02/08/2022 e quindi in 
tempo utile.

Durante l’esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto l’Impresa ZANIBONI SRL con 
sede in Finale Emilia (MO) – Via Napoli, 14 – C.F. e P.IVA: 01645130368, per opere stradali e 
fresature rientranti nella categoria prevalente OG3, liquidata totalmente, su richiesta dell’impresa 
Appaltatrice, autorizzata con determina n. 1178 del 06/07/2022

Il  Conto  Finale  dei  lavori  redatto  in  data  18/11/2022  dal  direttore  dei  lavori  è  stato 
sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 134.409,09 con una 
minore spesa di netti € 0,74 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 09/02/2023 da cui risulta un importo complessivo speso 
per lavori, oneri della sicurezza ed IVA pari a € 163.979,09.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori   €.       145.794,46

a detr. Oneri relativi alla sicurezza - €.           3.655,00

----------------------

Importo lavori €.         142.139,46

Ribasso d’asta – 8,01 % €.         –11.385,37

----------------------

Importo netto €.        130.754,09

Oneri relativi alla sicurezza €.          3.655,00

----------------------

Importo totale €.  134.409,09

Aliquota IVA 22% €.           29.570,00

-----------------------

Importo complessivo €.         163.979,09
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In  corso  d’opera  è  stato  liquidato  all’Impresa  Appaltatrice  Eurostrade  srl  e  all’Impresa 
Subappaltatrice Zaniboni srl, n° 1 acconto per un totale di € 163.159,19, di cui € 133.737,04 per 
lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 29.422,15 per IVA al 22%, nel modo seguente:

Importo netto Impresa Appaltatrice Eurostrade: € 94.637,04

Importo del pagamento dovuto al Subappaltatore Zaniboni srl € 39.100,00

--------------

Importo totale in liquidazione €133.737,04

Importo IVA al 22% €  29.422,15

---------------

Importo totale in liquidazione €163.159,19

Cosicché il credito residuo a favore dell’Impresa Appaltatrice rimane di € 672,05 oltre ad €  
147,85 per IVA, per un totale di € 819,90.

L’Impresa  EUROSTRADE  S.R.L.  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  si  può  considerare 
adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena 
in data 07/03/2023 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL 
37191300 con scadenza 05/07/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento 
dei contributi a norma di legge.

Analogamente  l’Impresa  ZANIBONI  SRL subappaltatrice  dei  lavori  in  oggetto,  si  può 
considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia 
di Modena in data 03/02/2023 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta 
prot. INAIL 36653165 con scadenza 03/06/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il 
versamento dei contributi a norma di legge.

Visto  il  conto  finale  dei  lavori,  di  cui  sopra,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
18/11/2022, e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/02/2023.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento a saldo dei 

residui  a  credito  dell’Impresa  Appaltatrice,  nonché  alla  restituzione  del  deposito  cauzionale 
prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 134.409,09 di cui € 130.754,09 
per lavori, €  3.655,00  per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,74 
rispetto all’importo contrattuale pari a € 134.409,83 in esecuzione del contratto repertorio 
29075 del 30/05/2022;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
163.979,09 di cui € 134.409,09 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 29.570,00 per IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 5431 cl. 
11-15-03 fasc. 991 del 16/02/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del 
timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  complessiva  spesa  pari  a  €  163.979,09  è  stato 

corrisposto all’Impresa Appaltatrice Eurostrade srl e all’Impresa Subappaltatrice Zaniboni 
srl, n° 1 acconto per un totale di € 163.159,19, di cui € 133.737,04 per lavori ed oneri della 
Sicurezza, ed € 29.422,15 per IVA al 22%, nel modo seguente:

Importo netto Impresa Appaltatrice Eurostrade: € 94.637,04

Importo del pagamento dovuto al Subappaltatore Zaniboni srl € 39.100,00

Importo totale in liquidazione €133.737,04

Importo IVA al 22% €  29.422,15

Importo totale in liquidazione €163.159,19

Cosicché il credito residuo a favore dell’Impresa Appaltatrice rimane di € 672,05 oltre ad € 
147,85 per IVA, per un totale di € 819,90;

6) di dare atto che con determinazione n. 1178/22 è stato autorizzato il subappalto all’Impresa 
ZANIBONI  SRL con  sede  in  Finale  Emilia  (MO)  –  Via  Napoli,  14  –  C.F.  e  P.IVA: 
01645130368,  per  opere  stradali  e  fresature  rientranti  nella  categoria  prevalente  OG3, 
liquidata totalmente;   

7) di liquidare e pagare pertanto il credito complessivo di € 819,90 all’impresa Appaltatrice 
EUROSTRADE SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, 
dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-
impegno 323/2022 res. 986/2022 del Cap. 4712/0 “Interventi di manutenzione da sanzioni su 
strade provinciali” del PEG 2023;

8) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 0,90 che si libera dal sub-residuo 986/2022 al res. 323/2022 del succitato Cap. 
4712/0 del PEG 2023;

9) di dare atto che con determinazione n. 1693 del 27/09/2022, sono stati affidati i “LAVORI 
COMPLEMENTARI  DI  RIFACIMENTO  DELLA  SEGNALETICA  ORIZZONTALE 
SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022 FINANZIATI CON 
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 BIS D.L.VO 285 DEL 
30/04/1992,  DEI  SEGUENTI  ENTI:  COMUNE  DI  CASTELFRANCO  EMILIA, 
COMUNE DI FINALE EMILIA, COMUNE DI FIORANO MODENESE, COMUNE DI 
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FORMIGINE, UNIONE DEI COMUNI AREA NORD E UNIONE DEI COMUNI DEL 
SORBARA”  all’operatore  economico  Segnaletica  Modenese  srl  per  un  importo  di  € 
37.303,94 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed € 8.536,87 per IVA al 22% per 
un totale complessivo di € 47.340,81, liquidati per complessivi € 46.201,51, con una minore 
spesa di € 1.139,30 già liberata; 

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto  dei  lavori 
complementari  di  segnaletica,  facente  parte  del  medesimo  finanziamento  CUP: 
G47H21062860004,  post-affidamento e il quadro  economico dell’opera a consuntivo 
risulta come di seguito riportato:

PROGETTO 

POST AFFIDAMENTO

LAVORI 
ESEGUITI

A) LAVORI IN APPALTO

Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta € 37.303,94 € 36.370,09

Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza € 1.500,00 € 1.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 38.803,94 € 37.870,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 8.536,87 € 8.331,42

TOTALE COMPLESSIVO 47.340,81 € 46.201,51

Minore spesa 1.139,30

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto principale post-affidamento e 
il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

PROGETTO 

POST 
AFFIDAMENTO

LAVORI 
ESEGUITI

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta € 130.754,83 € 130.754,09

a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza € 3.655,00 € 3.655,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 134.409,83 € 134.409,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Rilievi, accertamenti e indagini

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi

b.3) Imprevisti (ribasso d’asta iva compresa) € 13.890,25

b.4) Acquisizione aree e immobili

b.5) Accantonamento  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  n. 
50/2016

€ 2.915,90 € 2.915,90

b.6) Spese Tecniche

b.7) Spese per attività di consulenza o di supporto
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b.8) Contributo all’Autorità di Vigilanza € 30,00 € 30,00

b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10) Spese  per  pubblicità  o,  ove  previsto,  per  opere 
artistiche

b.11) Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche  previste  dal  capitolato  speciale  d’Appalto, 
collaudo  tecnico  amministrativo,  collaudo  statico  ed 
altri eventuali collaudi specialistici

b.12) Spese per lavori di segnaletica orizzontale € 35.028,53 € 46.201,51

b.13) IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 29.570,16 € 29.570,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.434,84 € 78.714,41

TOTALE COMPLESSIVO € 215.844,67 € 213.126,50

12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 215.844,67, si realizza una minore spesa 
di € 2.718,17 di cui € 2.717,27 già liberati ed € 0,90 che si liberano dal sub-residuo 986/2022 
al res. 323/2022 del succitato Cap. 4712/0 del PEG 2023;

13) di dare atto che il codice CUP relativo ai lavori in oggetto è il n. G47H21062860004 e il 
codice    CIG è il n. 90325464C2;

14) di dare atto che il codice CIG relativo a “LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO 
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA 
NORD - ANNO 2022…..” è il n. Z6A37B9957; 

15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F991 (rif. Arch. 484);

16) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.915,90 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Res. 325/2022 - residuo 986/2022 
del succitato Cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del PEG 
2023;  alla  ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i  soggetti  impegnati  si  provvederà  con 
successivo apposito atto;

17) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 
112457804  rilasciata  da  Groupama  Assicurazioni  S.P.A.  –  Agenzia  di  Airola  –  in  data 
07/03/2022 per € 6.720,50, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 8372 in data 
18/03/2022;

18) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

19) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


