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Determinazione numero 373 del 09/03/2023

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE 
PAVIMENTAZIO-NI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA SUD - ANNO 2021 CONTRIBUTO RISORSE FONDO 
SVILUPPO E COESIONE.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  1421  del  09/08/2022,  il  Dirigente  del  Servizio  Viabilità  -  Area 
Tecnica  della  Provincia  di  Modena,  Dott.  Luca  Rossi,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo 
“ULTERIORI  LAVORI  STRAORDINARI  PER  RIPRISTINI  DELLE  PAVIMENTAZIONI  E 
DELLE  PERTINENZE  STRADALI  SULLE  STRADE  PROVINCIALI  DELL’AREA  SUD  – 
ANNO  2021  –  CONTRIBUTO  RISORSE  FONDO  SVILUPPO  E  COESIONE”  dell'importo 
complessivo di € 624.171,00 di cui € 492.401,04 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo 
dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  65.396,36),  €  10.647,92  per  oneri  di  sicurezza  non 
ribassabili ed € 121.122,04 per somme a disposizione.

Con la succitata determinazione n. 1421 del 09/08/2022 si approva quale modalità di scelta 
del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, 
recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»,  convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito 
con  modificazioni  con  Legge  n.  108/2021,  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori 
economici con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica anche qualora il numero 
delle  offerte  ammesse  sia  pari  o  superiore  a  cinque.  Procedura  di  gara  espletata  in  modalità 
telematica  sulla  piattaforma e-procurement  SATER a seguito  di  Convenzione  sottoscritta  tra  la 
Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER.

Con  determinazione  n.  1566 del  05/09/2022 i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all'Impresa 
Frantoio  Fondovalle  S.r.l.  con  sede  in  Montese  (MO)  via  Provinciale  n.  700  C.F./P.IVA 
00279260368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 4,54% e 
quindi per un importo di € 470.046,03 oltre € 10.647,92 per oneri di sicurezza, € 105.752,67 per 
IVA al 22% per l’importo complessivo di € 586.446,62.
L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori è risultato pertanto pari a € 586.446,62 come 
di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €           470.046,03
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) €              10.647,92

-------------------------
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Sommano €          480.693,95
Per IVA al 22% €          105.752,67

-------------------------
Sommano €          586.446,62

L’importo contrattuale è stato fissato in € 480.693,95 come da Contratto Repertoriato n. 
29112 del 11/11/2022 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 23/11/2022 al n. 
32228 Serie 1T.

I lavori, iniziati in data 20/09/2022, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità 
previste e si sono conclusi il giorno 09/10/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari  
data, assunto agli atti con prot. 38266 del 08/11/2022.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 09/01/2023, da 
cui risulta  un importo netto  speso per lavori  di  € 480.666,70 con una minore spesa di € 27,25 
rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a € 586.413,37 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €           470.018,78
Per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura) €              10.647,92

-------------------------
Sommano €          480.666,70
Per IVA al 22% €          105.746,67

-------------------------
Sommano €          586.413,37

Rispetto all’importo complessivo impegnato, a favore della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., 
per lavori pari a € 586.446,62 si realizza un’economia pari a € 33,25, IVA compresa.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti € 478.263,37 per 
lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 105.217,94 per IVA al 22% per un totale di 
complessivi € 583.481,31, rimanendo pertanto un credito a favore dell’Impresa aggiudicataria pari a 
netti € 2.403,33 oltre ad € 528,73 per IVA per un totale complessivo di € 2.932,06.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Frantoio 
Fondovalle  S.r.l.  -  con protocollo  INAIL 37073355 del  28/02/2023 è stato rilasciato  il  DURC, 
regolare, con scadenza il 28/06/2023.

Con Determinazione n. 2192 del 15/12/2022 è stato approvato il progetto per la “fornitura di 
dispositivi di ritenuta stradale tipo "new jersey" in calcestruzzo vibrato da impiegare nella viabilità 
provinciale area sud anno 2022 - CIG Z2938E7065, CUP G77H21000670005.

Con la stessa determinazione è stato approvato l’affidamento diretto,  tramite  piattaforma 
Sater di Intercent-ER, e l’impegno di spesa di € 21.727,43 a favore della ditta EDILFOR SRL con 
sede  in  Forlimpopoli  (FC),  via  Prati  1731  C.F./P.IVA  00708370408  per  l’importo 
contrattuale di € 17.809,37 oltre a € 3.918,06 per IVA al 22%.  La fornitura del 
materiale è stata correttamente eseguita.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  23/11/2022, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/01/2023.
Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 480.666,70 di cui € 470.018,78 
per lavori e € 10.647,92 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa 
di € 27,25 rispetto all’importo contrattuale pari a € 480.693,95 in esecuzione del contratto 
Rep. n. 29112 del 11/11/2022 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 
23/11/2022 al n. 32228 Serie 1T;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
586.413,37, di cui € 470.018,78 per lavori, € 10.647,92 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€  105.746,67 per  IVA  al  22%,  con  una  minore  spesa  di  €  33,25  rispetto  all’importo 
impegnato pari a € 586.446,62;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 1214 del 
13/01/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 480.666,70 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa per un importo di 
netti € 478.263,37 rimanendo pertanto un credito di netti € 2.403,33 oltre a € 528,73 per 
IVA 22% a favore della stessa;

5. di  liquidare  e  pagare  pertanto  all’impresa  aggiudicataria  la  somma  complessiva  di  € 
2.932,06, di cui € 2.403,33 per lavori oltre a € 528,73 per IVA 22%, a saldo di ogni suo 
avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di 
pagamento verrà emesso con imputazione al sub.  883/22 – res. 2555/22 – cap.  4178/1 
“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2023 
finanziamento da parte della Provincia di Modena;

6. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 33,25 (Iva compresa) che si libera dal sub. 883/22 al res. 2555/22 – cap. 4178/1 
“Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2023;

7. di  dare  atto  che  con  Determinazione  n.  2192  del  15/12/2022  è  stata  affidata  alla  ditta 
EDILFOR SRL con sede in Forlimpopoli (FC), via Prati 1731 C.F./P.IVA 00708370408 la 
fornitura  di  dispositivi  di  ritenuta  stradale  tipo  "new  jersey  in  calcestruzzo  vibrato  da 
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impiegare nella viabilità  provinciale  area sud anno 2022 per l’importo complessivo di € 
21.727,43 interamente liquidati con Atto di Liquidazione n. 447 del 28/02/2023;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

SOMME FINANZIATE SOMME SPESE

Importo lordo dei lavori €. 503.048,96 €. 503.020,41

oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. - 10.647,92 €. - 10.647,92

------------------ -------------------

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €. 492.401,04 €. 492.372,49

ribasso -4,54% €. - 22.355,01 €. - 22.353,71

------------------ -----------------

Importo lavori al netto del ribasso €. 470.046,03 €. 470.018,78

oneri sicurezza €.   10.647,92 €.   10.647,92

----------------- ----------------

Totale lavori da contratto €. 480.693,95 €. 480.666,70

Per IVA al 22% €. 105.752,67 €. 105.746,67

Contributo aut. di vigilanza €. 375,00 €. 375,00
Ribasso d’asta IVA compresa €. 27.288,40

Fornitura New Jersey ditta Edilfor S.r.l. €. 21.727,43

Spese tecniche art.113 D.L. 50/2016 €. 10.060,98 €. 10.060,98

Totale somme a disposizione €. 143.477,05 €. 137.910,08
SOMMANO €. 624.171,00 €. 618.576,78
Economia realizzata €. 5.594,22

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo, diviso per finanziamento, dell’importo 
complessivo di € 618.576,78 risulta come di seguito evidenziato:

 fin FSC 202/2027 Del. 
CIPESS  70/21  e  DGR 
1209/22;

cap. 4178/2

Fondi dell’ente
Cap. 4178/1

TOTALE SPESO

Importo finanziato 524.171,00 100.000,00 624.171,00

Totale lavori (compresi oneri) da contratto 429.340,87 51.325,83 €. 480.666,70

Somme a disposizione:

Per IVA al 22% 94.454,99 11.291,68 €. 105.746,67

Contributo aut. di vigilanza 375,00 €. 375,00

Ribasso d’asta IVA compresa
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Fornitura New Jersey ditta Edilfor S.r.l. 21.727,43 €. 21.727,43

Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 10.060,98 €. 10.060,98

------------------ ---------------- -----------------

Totale somme a disposizione 94.829,99 43.080,09 €. 137.910,08

Totale progetto 524.170.86 94.405,92 €. 618.576,78

--------------- ------------------- ------------------

Economia realizzata 0,14 5.594,08 €. 5.594,22

10. di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 4178 “Risagomature tappeti bituminosi 
e  opere complementari”  del  PEG 2023 si  evince una minore  spesa di  € 5.594,22 come 
segue:
- quanto a € 33,25 che si liberano dal sub. 883/22 al res. 2555/22 - 4178/1 – fondi dell’ente
- quanto a € 5.560,83 già presenti al res. 2555/22 - 4178/1 – fondi dell’ente
- quanto a € 0,14 già liberati (2022 prenot. 2554/22 – cap. 4178/2)

11. di  contabilizzare  la  somma dovuta  per  spese tecniche  in  €  10.060,98 dando atto  che  il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 813/22 – res. 2555/22 
del succitato cap. 4178/1 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari” (fondi 
dell’Ente) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si 
provvederà con successivo apposito atto;

12. di dare atto che il codice CUP è il n. G77H21000670005 e il codice CIG è il n. 9357267501;
13. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F962 (rif. Arch. 539);
14. di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  di  €  19.227,76 versata  dall’impresa  quale 

garanzia del buon esito dei lavori (n. 1710.00.2799842675 rilasciata dalla Sace BT S.p.a. – 
Agenzia di Cesenatico - in data 13/09/2022);

15. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

16. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dell’Impresa  Frantoio  Fondovalle  S.r.l.  con  sede  in  Montese  (MO)  via 
Provinciale  n.  700  C.F./P.IVA 00279260368  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


