
Area Tecnica
Edilizia

Interventi speciali

Determinazione numero 351 del 08/03/2023

OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELL'ESEDRA. CUP G94H16000150004. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI 
DELL'ART.26 D.L. 50/2017 (2° E 3° SAL) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 
EDILCOSTRUZIONI GROUP - CIG 86759769E1. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO 
PER ERRORE MATERIALE.. 
CUP G94H16000150004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.  411  del  23/12/2019  venne  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara 
(comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €  204.493,80),  €  116.139,90  per  oneri  di 
sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 venivano approvati: le opzioni contrattuali ex 
art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’importo  di € 212.452,09 e il nuovo quadro 
economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57.

Con  Determinazione  n.  730  del  21/05/2021  l’appalto  è  stata  aggiudicato  all’impresa 
“EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio 
al  Vomano  (TE)  -  C.F.  e  P.ta  IVA  00228000675,  con   il  ribasso  percentuale  del  23,77%, 
corrispondente ad € 107.195,91 per un valore dell’offerta di € 343.775,52 oltre € 116.139,90  per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 459.915,42) ed € 45.991,54 per IVA al 10% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 505.906,96.

Il contratto è stato stipulato in data 21/01/2022 e repertoriato al n. 29041 ed i lavori sono 
iniziati in data 19/07/2021 come da processo verbale di consegna redatto in pari data.

Con Determinazione n. 1924 del 13/12/2021 è stata prenotata la somma di € 260.000,00 al 
Capitolo  2697  “Istituto  d’Arte  Venturi  di  Modena  –  manutenzione  straordinaria”  (quota  fondi 
dell’ente) confermando l’importo complessivo del quadro economico ad € 955.301,57.

Con  Determinazione  333  del  07/03/2022  è  stata  approvata  la  Perizia  Suppletiva  e  di 
Variante n.1 con un incremento di spesa pari  a € 33.530,16 per lavori  (al  netto del ribasso del  
23,77%) e pari a € 5.826,03 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso 
IVA,  pari  ad  €  39.356,19  corrispondente  complessivamente  a  circa  +8,56%  dell’importo 
contrattuale.

Con  Determinazione  919  del  27/05/2022  è  stata  approvata  la  Perizia  Suppletiva  e  di 
Variante n.2 con un incremento di spesa pari a € 194.862,21 per lavori (al netto del ribasso del 
23,77%) e  pari  a  €  28.056,97 per  oneri  di  sicurezza,  per  un importo  complessivo  in  aumento, 



Determinazione n. 351 del 08/03/2023 pag. n. 2

escluso IVA, pari ad € 222.919,18 corrispondente complessivamente a circa +50,02% dell’importo 
contrattuale.

Dato atto che l’opera risulta finanziata come segue:
 per  €  300.000,00  dallo  Stato  nei  modi  previsti  dal  D.M.  91/2011  come  da  lettera  di 

approvazione del Ministero dell'Istruzione assunta agli atti con prot. 93137 del 22/10/2015
 per € 315.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (Entrate Proprie);
 per  €  80.301,54  con  fondi  regionali  come  da  nota  prot  n.27513  del  20/07/2018  del 

Commissario Delegato per la Ricostruzione Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 
2012 

 per € 260.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (Avanzo);

Considerato che il co. 1 dell’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come converti in Legge 
n. 91 del 15/07/2022 prevede che  “lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle lavorazioni  
eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilità  dello  
stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  è adottato, anche  
in  deroga alle  specifiche  clausole contrattuali,   applicando  i  prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  
comma  2  ovvero,  nelle  more  del predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3”  ed 
inoltre  che   “i   maggiori importi  derivanti  dall'applicazione dei  prezzari  di   cui  al   primo  
periodo,  al  netto  dei  ribassi  formulati   in   sede  di   offerta,   sono riconosciuti  dalla  stazione  
appaltante nella misura del 90 per cento” 

Dato  atto  che  le  indicazioni  operative  stabilite  dall’Amministrazione  Provinciale,  Area 
Tecnica,  prevedono  la  redazione  di  un  SAL  straordinario  corrispondente  alle  maggiorazioni 
conseguenti  all’applicazione  delle  suddette  disposizioni  normative,  ed  ulteriore  rispetto  al  SAL 
corrispondente alle lavorazioni eseguite ai prezzi contrattuali;

Dato atto che l’amministrazione ha proceduto a quanto prescritto,  assumendo agli atti  la 
determinazione dei maggiori importi predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi in 
data 27/07/2022 prot. 26684/2022, successivamente rettificata in data 03/08/2022 prot. 43929/2022 
utilizzando l’Aggiornamento infrannuale dell'elenco prezzi della Regione Emilia Romagna valido 
dal 30/07/2022; dalla suddetta relazione si evince che:

- l’importo complessivo risultante dall’applicazione del “Aggiornamento infrannuale del 
prezzario  2022”  alle  lavorazioni  eseguite  dal  01/01/2022  al  19/07/2022  (data  di 
emissione del 3° SAL) è pari ad € 41.248,86 oltre iva 10% (importo già ridotto al 90%);

- l’importo complessivo risultante dall’adeguamento prezzi già riconosciuto, ed applicato 
alle  lavorazioni  eseguite  alla  data  di  pubblicazione  del  DL 50/2022,  assomma ad  € 
30.705,91 oltre iva 10% per complessivi € 33.776,50 (det 1125/22 - corrispondente all’ 
importo  già  ridotto  al  90% di  ad  €  30.860,21,  detratto  0,5% infortuni  ed  iva  10% 
compresa); per tali somme sono stati redatti i relativi certificati di pagamento n. 366 (€. 
11.099,71) e n. 367 (€ 22.676,79), così come specificato nella Determinazione 1125 del 
29/06/2022;

- l’importo  complessivo  ulteriore da  riconoscere  all’appaltatore,  derivante  in  parte  dal 
maggior  costo delle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal  01/04/2022 (2°SAL) al 
19/07/2022 (3°SAL), in parte dall’ulteriore maggior aumento del costo unitario delle 
lavorazioni  già  eseguite  dal  01/01/2022 al  31/03/2022,  di  cui  alla    Determinazione 
1125/2022, assomma ad € 10.388,65 oltre IVA 10% (importo già ridotto al 90%);

Considerato che il co. 1 dell’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede che “il pagamento 
è  effettuato  …omissis...  utilizzando,  nel  limite  del  50  per  cento,   le  risorse  appositamente  
accantonate  per  imprevisti  nel  quadro economico di  ogni  intervento,   fatte   salve   le   somme  
relative  agli  impegni contrattuali  già assunti,  e le eventuali  ulteriori somme a disposizione  della  
medesima   stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente  allo  stesso  intervento …
omissis... possono,  altresì,  essere  utilizzate  le  somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne  
sia prevista una  diversa destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti” ed inoltre che “in  caso  di  



Determinazione n. 351 del 08/03/2023 pag. n. 3

insufficienza delle risorse di cui al comma  1,  alla  copertura  degli  oneri,  si provvede: b) in  
relazione agli interventi diversi da  quelli  di  cui  alla lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  
di  cui  all'articolo 1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106 … omissis … Le istanze di accesso al Fondo  
sono presentate: …   entro  il   31  gennaio  2023,  relativamente  agli  stati   di avanzamento  
concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto  
la responsabilita'  dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31 dicembre  
2022”

Dato atto che l’importo dei certificati di pagamento da riconoscere all’appaltatore, pari ad € 
11.370,37  (importo  già  ridotto  al  90%  di  €  10.388,65,  detratto  0,5%  infortuni  ed  iva  10% 
compresa), trova parziale copertura finanziaria nelle somme per economie come segue:

- per € 553,40 a valere sul finanziamento Entrate Proprie;
- le somme  a valere sul finanziamento DM 91/2011 NON si ritengono utilizzabili in quanto 

possono essere unicamente utilizzate per le finalità del decreto e pertanto per “l’attuazione della  
normativa sull’igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” e le economie rimangono “nei bilanci  
delle Istituzioni scolastiche interessate, che ne disporranno per le finalità di propria competenza  
dirette  all’attuazione  della  normativa  in  materia di  igiene  e  sicurezza nelle  scuole” così  come 
specificato  all’art. 7 comma 2 del citato DM n.91 del 11/10/2011;

- per € 10.816,97 a valere sulle risorse del sopraccitato Fondo di cui all'articolo 1-septies, 
comma 8, del  decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106

Si  conferma  pertanto  quanto  proposto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  base  alle  economie 
disponibili, provvedendo pertanto:

- ad EMETTERE il certificato di pagamento straordinario n. 430 con importo di € 553,40 
con oneri a carico dell’Ente;

- a REDIGERE il certificato di pagamento straordinario n. 431 con importo di € 10.816,97 
con oneri  a carico del fondo di cui all’art.  26 comma 4 lettera  b) del sopraccitato D.L. 50 del 
17/05/2022 – che  potrà  essere  liquidato  previa  conferma di  accesso al  fondo di  cui  all’art.  26 
comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 e successivo trasferimento delle relative 
risorse, previo atto di impegno di spesa;

Risulta pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa per la somma di € 553,40 con 
oneri  a carico dell’Ente,  somma che trova la copertura finanziaria  al  Cap. 2697 “Istituto d’arte 
Venturi  di  Modena  –  manutenzione  straordinaria”  -  prenotazione  975/2023  –  a  favore 
dell’appaltatore “EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 
64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675

Si dà inoltre atto che con scheda istruttoria pervenuta in data 05/01/2023 prot. 433/2023 
l’Agenzia  Regionale  per  la  Ricostruzione  ha  autorizzato  l’utilizzo  di  parte  delle  somme  a 
disposizione per € 11.099,71 per adeguamento prezzi relativo alle lavorazioni di consolidamento 
strutturale da essa finanziate, somma di cui al certificato di pagamento straordinario n. 366 così 
come già definita nella citata Determinazione 1125 del 29/06/2022;

Risulta necessario provvedere all’impegno di spesa per la somma di € 11.099,71 con oneri a 
carico del Programma Opere Pubbliche Sisma della Regione Emilia-Romagna, somma che trova la 
copertura finanziaria al Cap. 2697 “Istituto d’arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria” 
- prenotazione 972/2023 – a favore dell’appaltatore “EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede 
in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675

L’Agenzia ha inoltre confermato altresì l’ammissibilità a finanziamento di parte delle spese 
tecniche di progettazione nel limite di € 7.984,10 oneri ed iva compresi; 

Si dà infine atto che per mero errore materiale, l’importo del finanziamento regionale è stato 
indicato in € 80.301,57 anziché 80.301,54 e pertanto è necessario apporre opportuna rettifica;
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Il quadro economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO QUOTA 
R.E.R. 

(80.301,54)

QUOTA 
PROVIN-
CIA 50% 

DM 
91/2011 

(315.000€)

QUOTA 
MINISTERO 

50% DM 
91/2011 

(300.000€)

QUOTA 
PROVIN-
CIA - OP-

ZIONI 
(260.000€)

TOTALE 
(955.301,54)

 POST-
VARIANTE

POST-
VARIANTE

POST-
VARIANTE

POST-
VARIANTE

AUTORIZZA-
TO

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI A+B 50.115,99 172.935,63 172.935,63 176.180,63 572.167,88
IMPORTO CONTRATTUALE SICUREZZA C+E 0,00 59.755,34 59.755,34 30.512,23 150.022,91
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DI 
ONERI (A+B+C) 50.115,99 232.690,97 232.690,97 206.692,86 722.190,79

SOMME A DISPOSIZIONE:          
- MIGLIORAMENTO SISMICO ( AD 84 DEL 
05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304 7.984,10

€ 
11.607,76     19.591,86

- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 
05/04/2017 € 12.434,24) cap 4304  

€ 
12.434,24     12.434,24

- RILIEVO LASER SCAN ( AD 86 DEL 05/04/2017 
€1.039,64 ED € 3.352,36) cap 4304   € 4.392,00     4.392,00
- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIONE € 
4.567,68     € 4.567,68   4.567,68
- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 
1.522,56     € 1.522,56   1.522,56
- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO 
SICUREZZA    

€ 
17.380,89   17.380,89

- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO SICUREZZA     € 6.411,95   6.411,95
- SAGGI STRATIGRAFICI       € 1.165,10 1.165,10
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIVOLATILE 
IVA COMPRESA   4.490,00 4.490,00   8.980,00
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO SICUREZZA       € 8.242,55 8.242,55
AUTORIZZAZIONE SISMICA   360,00     360,00

INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016  
€ 

12.279,76 € 5.732,32   18.012,08
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI     € 375,00   375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI   0,00 0,00   0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI 
ADIACENTI IL CORTILE DELL'ESEDRA   13.476,17 € 3.559,53 0,00 17.035,70
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%) 5.011,60 23.269,10 23.269,10 20.669,29 72.219,08
ECONOMIE 6.090,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 6.090,14
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del 
D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 2°SAL € 11.099,71 0,00 € 0,00 22.676,79 33.776,50
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del 
D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 3°SAL € 0,00 0,00 € 0,00 € 553,40 553,40

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 30.185,55
€ 

82.309,03
€ 

67.309,03
€ 

53.307,13
€ 

233.110,74

TOTALE QUADRO ECONOMICO 80.301,54 315.000,00 300.000,00 260.000,00 955.301,54
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e 
subcontraenti,  apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  analoghi  obblighi  di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il  responsabile  del  procedimento  è  l’Ing.  Annalisa  Vita  Dirigente  del  Servizio  Edilizia 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1. di dare atto che ai sensi del co.1 dell’art.  26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come 
convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022“lo stato di avanzamento  dei  lavori  afferente 
alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto 
la responsabilità dello stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 
dicembre   2022,   è  adottato,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,  
applicando  i prezzari aggiornati  ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del  
predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3”

2. di  confermare  la  relazione  di  determinazione  dei  maggiori  importi  predisposta  dal 
Direttore  dei  Lavori  arch.  Paola  Vincenzi  assunta  agli  atti  in  data  27/07/2022 prot. 
26684/2022 e successivamente rettificata con relazione redatta in data 03/08/2022, e 
successivamente assunta agli atti con prot. 43929/2022

3. di dare atto che si è provveduto:
 ad EMETTERE il certificato di pagamento straordinario n. 430 con importo di € 

553,40 con oneri a carico dell’Ente;
 a REDIGERE il  certificato  di  pagamento  straordinario n.  431 con importo di € 

10.816,97 con oneri a carico del fondo di cui all’art.  26 comma 4 lettera b) del 
sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 – che potrà essere liquidato previa conferma di 
accesso al fondo di cui all’art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 
17/05/2022 e successivo trasferimento delle relative risorse, previo atto di impegno 
di spesa;

4. di  dare atto  che con scheda istruttoria  pervenuta in  data  05/01/2023 prot.  433/2023 
l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione ha autorizzato l’utilizzo di parte delle somme 
a  disposizione  per  €  11.099,71  per  adeguamento  prezzi  relativo  alle  lavorazioni  di 
consolidamento strutturale da essa finanziate, somma di cui al certificato di pagamento 
straordinario  n.  366  così  come  già  definita  nella  citata  Determinazione  1125  del 
29/06/2022
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5. di dare atto che la spesa complessiva di € 955.301,57 è stata prenotata per € 695.301,57 
con Determinazione n. 411 del 23/12/2019 e per € 260.000,00 (entrate proprie) con 
Determinazione  n.1924  del  13/12/2021,  Capitolo  2697  “Istituto  d’Arte  Venturi  di 
Modena – manutenzione straordinaria”;

6. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato, il cui importo complessivo risulta 
rettificato, per le motivazioni indicate in premessa, e pari ad € 955.301,54, riducendo 
pertanto di € 0,03 l’importo previsto alla prenotazione n. 972/2023 (quota RER 27513 
del 20/07/2018);

7. di impegnare a favore dell'appaltatore “EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL”, con sede 
in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 
00228000675,  le seguenti somme:

 € 503,09 oltre Iva 10% per € 50,31 e pertanto per lordi € 553,40 al Capitolo 2697 
“Istituto d’Arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria” del PEG 2023 
alla prenotazione n.  975/2023 (entrate proprie - avanzo)

 €  10.090,65  oltre  Iva  10%  per  €  1.009,06  e  pertanto  per  lordi  11.099,71  al 
Capitolo 2697 “Istituto d’Arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria” 
del PEG 2023 alla prenotazione n.  972/2023 (entrate RER)

8. di  dare  atto  che  l'impresa  “EDILCOSTRUZIONI  GROUP  SRL”  è  in  possesso  di 
regolarità  contributiva,  verificata  con  D.U.R.C.  acquisito  on  line  rilasciato  in  data 
07/02/2023 prot. INPS_34589696, valido fino al 07/06/2023

9. di  dare  atto  che  il  Codice  CUP  è  il  G94H16000150004  e  il  Codice  CIG  è  il  
86759769E1;

10. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F703 (rif. Arch 286);

11. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e 
nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

13. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità Straordinaria dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza,  dando atto che la stessa diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


