
Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 813 del 17/05/2023

OGGETTO: ISTITUTO VOLTA - DON MAGNANI DI SASSUOLO. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 
CUP G95H20000130001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  2055  del  25/11/2022  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  dei  lavori  di  cui  in  oggetto  (acquisito  agli  atti  con  prot.  n.  35369  del  14/10/2022 
successivamente integrato con prot. 40296 del 23/11/2022), prenotata la relativa spesa e scelta come 
modalità di affidamento dei lavori l’affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 
2020  n.76  convertito  in  Legge  11  settembre  2020  n.120,  come  modificato  dal  D.L.n.77/21 
convertito in L. 108/21.

L’importo complessivo del progetto e’ pari a  Euro 78.534,93 come da quadro economico 
approvato nella determinazione dianzi accennata, è suddiviso come di seguito riportato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta Euro 59.515,79

Oneri per la sicurezza Euro 703,80

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO Euro 60.219,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese tecniche P.I. Paolo Pinelli (oneri ed Iva compresi) Euro 4.922,55

Contributo Anac Euro 30,00

Imprevisti ed arrotondamenti Euro 114,48

I.V.A. Al 22% su lavori e oneri Euro 13.248,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 18.315,34

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 78.534,93
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La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo n.  3257 “Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici”, finanziata con Entrate Proprie. 

Con la medesima Determinazione i lavori sono stati affidati alla ditta IPM GROUP SRL con 
sede in Largo John Lennon 3 41011 Campogalliano C.F./ P.IVA 03907890366

L’importo contrattuale, in seguito al ribasso del 8,70% offerto dalla succitata ditta, è risultato 
ammontante a complessivi  € 55.041,72 (di cui € 54.337,92 per lavori ed € 703,80 per oneri della 
sicurezza) oltre a IVA al 22% - per un totale complessivo di € 67.150,90.

Il quadro economico post-affidamento e’ risultato essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati Euro 54.337,92

Oneri per la sicurezza Euro 703,80

Totale 55.041,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese tecniche P.I. Paolo Pinelli (oneri ed Iva compresi) Euro 4.922,55

Contributo Anac Euro 30,00

I.V.A. Al 22% su lavori e oneri Euro 12.109,18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 17.061,73

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 72.103,45

Il contratto dei lavori, è stato registrato in data 04-05-2023 nel Registro Scritture Private di 
questa Amministrazione al n. 3243, ed assunto al Protocollo Generale al n. 15750 in pari data.     

L’impresa ha consegnato copia della cauzione definitiva con fidejussione n° 789406319-03 
rilasciata da Allianz Viva S.p.a. V. Scarsellini 14 – 20161 Milano - in data 19/01/2023 per Euro 
5.504,17 e assicurazione aziendale per danni di esecuzione e RTC emessa da REVO INSURANCE 
S.P.A. V.le dell’Agricoltura, 7 – 37135 Verona con validità fino al 03/10/2023.

L’Ufficio Direzione Lavori è così composto:
 Direttore dei Lavori: ing. Laura Reggiani, 
 Direttore Operativo: P. I. Pinelli Paolo, 
 Ispettore di Cantiere: Geom. Antonella Nora

I  lavori  sono  stati  consegnati  in  data  11/01/2023,  come  risulta  dal  processo  verbale  di 
consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione dei lavori 
doveva avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto 
verbale, ossia in data 11/03/2023. 

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  è  reso  necessario  sospendere  i  lavori  dal  giorno 
06/02/2023 al giorno 13/03/2023.

I lavori sono stati ultimati il 15/04/2023, pertanto il direttore dai lavori ha redatto lo stato 
finale in data 18/04/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori pari a netti € 55.041,72,  
pari all’importo contrattuale.

Con determinazione n. 356 del 08/03/2023 e’ stata approvata anticipazione a favore della 
ditta  aggiudicataria,  dell’importo  complessivo  di €  19.185,96  di  cui  15.726,20  per  lavori  ed 
€.3.459,76 per IVA 22%.
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Durante il corso dei lavori è stata liquidata la suddetta l’anticipazione per netti €  15.726,20 
IVA esclusa.

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, di  € 39.315,52 
(di cui € 38.611,72 per lavori ed € 703,80 per oneri della sicurezza) oltre a IVA al 22% - per un 
totale complessivo di € 47.964,93.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta Importo totale (IVA 
esclusa)

Liquidazione in 
acconto
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
 (IVA compresa)

IPM GROUP S.R.L. € 55.041,72 €15.726,20 € 39.315,52 € 47.964,93

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di 
questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 13/10/2022 (prot. INAIL 
36653434) e valido fino al 03/06/2023. L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi 
contributivi.

Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  18/04/2023,  sottoscritto 
dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  Lavori  in  data 
18/04/2023, assunto a prot 16651/2023, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il 
pagamento a saldo del residuo credito dell’Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione 
del deposito cauzionale prestato.

Con determinazione n. 733 del 21/05/2021 è stato affidato l’incarico per il Servizio di progettazione 
ed assistenza alla Direzione lavori impianti elettrici edifici scolastici vari al Per. Ind. Pinelli Paolo,  con  
studio professionale in Via Don Sante Montoris 9, Formigine  (MO) – P.I. 02704580360, per l’importo  di €.  
4.922,55,   non ancora liquidato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 55.041,72 (di 
cui € 54.337,92 per lavori ed € 703,80 per oneri della sicurezza) contabilizzati a favore della 
ditta aggiudicataria, in esecuzione del contratto registrato in data 04-05-2023 nel Registro 
Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3243, ed assunto al Protocollo Generale al 
n. 15750 in pari data.     

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 
18/04/2023, assunto a prot 16651/2023, che evidenzia una spesa complessiva di € 67.150,89 
di cui € 55.041,72 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 12.109,17 per iva al 22%;

3. di dare atto che durante il corso dei lavori è stata liquidata alla ditta IPM GROUP SRL, 
l’anticipazione per un importo di € 15.726,20 iva esclusa, rimando pertanto un credito di 
netti € 39.315,52 oltre a € 8.649,41 per IVA 22% a favore della stessa;

4. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  Euro  47.964,93 all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come 
segue:

Ditta
Importo
totale
IVA esclusa

Liquidazione
in acconto
IVA esclusa

Liquidazione finale
IVA esclusa

Liquidazione
finale
IVA compresa

IPM GROUP S.R.L. € 55.041,72 € 15.726,20 € 39.315,52 € 47.964,93

dando atto  che il  relativo mandato di  pagamento verrà  emesso con imputazione al  sub-
impegno  n.  183/2023  della  prenotazione  n.  1000/2023  del  cap.  3257  “Manutenzione 
straordinaria istituti scolastici” (entrate proprie) del PEG 2023;

5. di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di €. 
0,01  che  si  libera  dal  sub.  183/23  alla  prenotazione  1000/23  del  succitato  cap.  3257 
“Manutenzione straordinaria istituti scolastici” (entrate proprie) del PEG 2023;

6. di dare atto che la ditta ha presentato la polizza fideiussoria della rata a saldo emessa da 
REVO INSURANCE S.P.A. V.le dell’Agricoltura, 7 – 37135 Verona in data 3/05/2023 n. 
1982708, pervenuta in data 04/05/2023 prot.  n. 15732;

7. di  dare  atto  che  l'impresa  ha  adempiuto  agli  obblighi  assicurativi,  come  risulta  dai 
documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in 
data 13/10/2022 (prot. INAIL 36653434) e valido fino al 03/06/2023;

8. di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

post-affidamento Consuntivo
A LAVORI
a.1 Lavori 54.337,92 54.337,92
a.2 Oneri sicurezza 703,80 703,80

----------- -----------
totale 55.041,72 55.041,72

B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Iva sui lavori 22% 12.109,18 12.109,17

b.2 Spese tecniche P.I. Paolo Pinelli (oneri ed Iva compresi) 4.922,55 4.922,55
b.3 Contributo ANAC 30,00 30,00

------------ ------------
TOTALE 72.103,45 72.103,44
economie 0,01
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e,  pertanto,   si  rileva  una  minore  spesa  di  €.  0,01  che  si  libera  dal  sub.  183/23  alla 
prenotazione 1000/23 del succitato cap. 3257 “Manutenzione straordinaria istituti scolastici” 
(entrate proprie) del PEG 2023;

9. di dare atto che, in virtu’ di quanto sopra riportato, rispetto all’importo finanziato per i lavori 
pari a €. 78.534,93 si evince una minore spesa di €. 6.431,49 di cui €  6.431,48 presenti sulla 
prenot. 1000/2023 ed € 0,01 che si liberano come sopra specificato; 

10. di dare atto che con determinazione n. 733 del 21/05/2021 è stato affidato l’incarico per il 
Servizio  di  progettazione  ed  assistenza  alla  Direzione  lavori  impianti  elettrici  edifici 
scolastici vari Per. Ind. Pinelli Paolo con studio professionale in Via Don Sante Montoris 9, 
Formigine  (MO) – P.I. 02704580360, per l’importo  di €. 4.922,55, non ancora liquidato. 
Occorre mantenere, pertanto, tale importo al sub. 182/2023 della prenotazione n.  1000/23 
del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria istituti scolastici” (entrate proprie) del PEG 
2023;

11. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. CL.06-06-02 F945 (arch. 563);

12. di  dare  atto  che  il  codice  CUP è  il  n.   G95H20000130001  e  il  codice  CIG  è  il  n. 
945211540D;

13. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

14. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


