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Determinazione numero 818 del 17/05/2023

OGGETTO: SP31 DI ACQUARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEI PONTI FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PONTE MULINO MAZZIERI AL 
KM.4+875, PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM. 5+909 IN LOCALITA' PIAN 
DELLA VALLE. CUP G17H21033440001 - CIG 9390307679. APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1590 del 09/09/2022 è stato approvato il progetto 
esecutivo “SP31 DI ACQUARIA -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEI  PONTI  FOSSO DA MONTE AL  KM.  4+000,  PONTE  MULINO MAZZIERI  AL 
KM.4+875,  PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM. 5+909 IN  LOCALITA' 
PIAN  DELLA  VALLE”  dell'importo  complessivo  di  €  750.000,00  di  cui  € 
526.083,99 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della 
manodopera stimati in € 121.525,40), € 26.304,20 per oneri di sicurezza non 
ribassabili ed € 197.611,81 per somme a disposizione.

Con determina n. 1692 del 27/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Zaccaria 
Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e 
P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 
9,15  %,  corrispondente  ad  €  48.136,69  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
477.947,30 oltre  € 26.304,20 per oneri  di  sicurezza (importo contrattuale  € 
504.251,50) ed € 110.935,33 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessi-
vo di € 615.186,83., giusto contratto rep. 29123 del 11/11/2022.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a misura euro 526.083,99
ribasso d'asta 9,15%  48.136,69
 sommano 477.947,30
Oneri di sicurezza euro 26.304,20
Importo complessivo euro 504.251,50
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  110.935,33
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 Autorità 375,00  
 Imprevisti (10% + IVA) 29.663,65  
Interferenze 25.000,00  
Prove di laboratorio 5.000,00  
 Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 11.047,76  
Occupazione terreni 5.000,00  
ribasso d'asta iva compresa 58.726,75  
 Sommano 134.813,16
Importo complessivo  750.000,00

I lavori sono iniziati il 10/10/2022 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale complessivo è pari a 180 giorni naturali e consecutivi.
Dal 13/12/2022 al 30/01/2023 i lavori sono stati sospesi per maltempo e temperature rigide,
Dal 08/02/2023 al 08/05/2023 i lavori sono stati sospesi per piene fluviali.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Cause della perizia di variante:
Ponticello al Km. 4+000: Nel corso costruttivo, è emersa la necessità di modificare delle lavo-

razioni ed integrare delle opere a causa di fatti imprevisti ed imprevedibili venutesi a creare a segui-
to della pulizia della vegetazione intorno ai muri andatori, degli scavi in alveo, degli scavi della pa-
vimentazione stradale e della fondazione stradale, di ulteriori verifiche sulle strutture degli impalca-
ti, della presenza di alberature pericolose. A seguito dell’impossibilità di mantenere il transito sulla 
deviazione provvisoria a monte a causa delle scarpate laterali da preservare, la deviazione è stata 
fatta con un rilevato a valle del ponticello con tubazioni di scolo più grandi e performanti.

Ponte al km. 5+909: Nel corso costruttivo si è verificata la necessità di modificare delle lavo-
razioni ed integrare delle opere a causa di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito degli scavi in 
alveo, del riscontro della mancata presenza di soglie di pietrame fra le pile, da voragini nella parte 
anteriore dell’alveo. A seguito della pulizia e rimozione delle parti ammalorate all’intradosso degli 
archi da consolidare, si è constatato che la costruzione originaria dell’arco è in calcestruzzo non ar-
mato, con mancanza di calcestruzzo nei suddetti archi e la necessità di eseguire maggiori lavorazio-
ni di ricostruzione, oltre a lesioni da ripristinare. Inoltre, si rende necessario modificare la previsio-
ne di chiusura totale della strada per gli scavi della pavimentazione e dei nuovi cordoli, utilizzando 
limitazioni a senso unico alternato della viabilità.

Gli archi risultano deteriorati dalla mancata regimazione delle acque nel corpo stradale, a cui 
far fronte con la creazione di drenaggi con perforazioni e tubazioni microfessurate nelle reni delle 
strutture. Occorre, altresì, creare una impermeabilizzazione della fondazione e pavimentazione stra-
dale per evitare ristagni di acque nel riempimento a tergo delle volte degli archi.

Per tali ragioni, è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei la-
vori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari per 
risolvere le problematiche insorte, quali:

1) Km.4+000: La deviazione provvisionale del transito verrà realizzata a valle del ponte con un 
aumento della quantità di rilevato e della tubazione di scarico della pavimentazione e fonda-
zione stradale e aumento anche delle successive rimozioni, per l’impossibilità di realizzare la 
deviazione a monte vista la presenza di scarpate a monte non modificabili senza muri di so-
stegno non previsti.
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2) Km.4+000: A seguito delle demolizioni le strutture in c.a. del ponticello evidenziano una 
maggiore quantità di materiali speciali da ripristino e consolidamento. Le lesioni sulle travi 
principali scoperte con l’idrosabbiatura necessitano di maggiori rinforzi a taglio in fibre di 
carbonio. Per migliorare l’aderenza delle fibre di carbonio alle protezioni in malta speciale 
bicomponente, si rende necessario una ulteriore spalmatura di resine con spolvero di povere 
di quarzo.

3) Km.4+000: A seguito delle demolizioni della fondazione stradale sotto l’impalcato si rende 
necessario uno spessore aggiuntivo di cementato per raggiungere la quota stradale esistente e 
quindi la guaina impermeabilizzante dovrà essere protetto con un nuovo telo di tessuto non 
tessuto in poliestere per evitare perforazioni della guaina stessa.

4) Km.5+909: A seguito delle demolizioni dei cordoli esistenti e la scavo in fondazione stradale 
occorre  prevedere  maggiori  quantità  di  nuova fondazione-rilevato.  La  realizzazione  delle 
opere dei cordoli portabarriera senza la chiusura totale della strada ha previsto alcune lavora-
zioni aggiuntive come noli di escavatore e autocarro, sorveglianza durante i lavori e maggiori 
quantità di calcestruzzo per getti controterra senza casseratura per velocità di esecuzione e 
riapertura transito. 

5) Km. 5+909: la fondazione stradale esistente dopo gli scavi con pezzatura di ghiaia di grosse 
dimensioni e senza soletta impermeabilizzante richiede un intervento di cementato e imper-
meabilizzazione con bitumi modificati  e chiusura provvisoria del transito.  Tutti  gli archi 
sono imbibiti di acque percolanti dentro i riempimenti delle reni e sono semichiusi tutti gli 
scarichi esistenti; occorre riaprire gli scarichi alle reni con perforazioni e installazione di tubi 
microfessurati rivestiti con calza in poliestere.

6) Km. 5+909: durante le demolizioni e pulizia delle superficie dell’intradosso degli archi si è 
scoperto che la struttura è in calcestruzzo non armato e non in pietrame con mancanze super-
ficiali e a tratti profonde, con una lesione trasversale prima non visibile da lontano e piccoli 
distacchi delle bozze di pietrame di coronamento esterno. Occorre ricoprire i vuoti con malta 
e calcestruzzo strutturale e ripristinare la funzionalità e intervenire per la chiusura della lesio-
ne trasversale. 

7) Km. 5+909: a seguito delle movimentazioni in alveo per arrivare alla base degli archi si è 
scoperto la presenza di una buca idraulica dell’alveo nella parte a monte del ponte dovuta ai 
vortici idraulici che richiede la realizzazione di una scogliera aggiuntiva non cementata, così 
come nell’arco centrale la mancanza della presenza della soglia idraulica fra le pile probabil-
mente divelta dalle piene idrauliche. Occorre aumentare la quantità delle scogliere cementate 
per il ripristino della soglia stessa e il cambiamento della tipologia della scogliera a valle del 
ponte del tipo non cementato per evitare che ci siano fuoriuscite di cemento e danni ambien-
tali conseguenti.

8) Km 5+909: il ripristino della pavimentazione stradale, viste le piccole quantità previste an-
drebbe realizzato con bitume tal quale e non con bitume modificato viste le difficoltà del tra-
sporto e posa conseguente sulla pavimentazione.

Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei 
tempi contrattuali pari a 32 giorni naturali e consecutivi.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con 
urgenza visto la necessità di completare le operazioni di ripristino della sicurezza sul ponte di 
Piana della Valle e dell’alveo del torrente Scoltenna prima delle piogge autunnali.

Il  responsabile  del  procedimento,  sentito  il  progettista  e  il  direttore  dei  lavori,  ha 
autorizzato la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto 
della variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 lettera 
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c)  comma 1  e  2  per  un  importo  complessivo  invariato  rispetto  al  progetto  esecutivo  pari  a  € 
750.000,00.

È stato necessario concordare ed approvare n. 17 nuovi prezzi unitari a misura.
Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 91.085,96 e così il nuovo importo contrattuale dei 

lavori in appalto viene fissato in € 595.337,46 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 31.055,68 complessiva e quindi con un aumento pari a € 4.751,48.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori  
ing. Eugenio Santi e il responsabile legale dell'Impresa Zaccaria Costruzioni sig.ra Valeria Passini, 
a seguito di discussioni  fatte  ai  sensi e  per gli  effetti  della  vigente normativa  per  la  direzione, 
contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si 
applicano  tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del  contratto  principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 750.000,00, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 91.085,96 così che il nuovo importo contrattuale 
diventa pari  a € 595.337,46 al netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a disposizione per 
imprevisti e il ribasso d'asta.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa Zaccaria Costruzioni Srl con sede 
in  Montese  (MO)  Via  Ponticello  154  CAP  41055  C.F./P.IVA  02378870360, 
aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione a seguito degli affidamenti già conclusi e in 
parte liquidati e di seguito elencati:

a) Prove di laboratorio sui materiali  da costruzione – determina n.1854 del 24/10/2022 per 
complessivi € 5.731,51.

b) Per le occupazioni e i terreni interessati dai lavori l’importo complessivo risulta € 4.712,31 
con atti ancora da approvare.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 750.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a misura lordi comprensivo del-
la variante (di cui € 31.055,68 per oneri 
sicurezza)

652.169,36  

Ribasso d’asta del 9,15% su € 
621.113,68 -56.831,90

 Importo Complessivo netto (di cui € 
31.055,68 per oneri di sicurezza)  595.337,46

   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  130.974,24
   
spese tecniche 11.047,76  
spese tecniche aggiuntive 1.821,72  
Occupazioni temporanee terreni 4.712,31  
Prove di laboratorio 5.731,51  
Anac 375,00  
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 Sommano 23.688,30
Importo complessivo  750.000,00

Il quadro economico della perizia di variante trova finanziamento al cap. 4773 del Peg 2023 
con fondi del DM 225/21.

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo contrattuale, pari al 18,06%, che la modifica contrattuale derivan-
te dagli stessi non altera la natura generale e sostanziale del contratto e che il 
contratto iniziale è di importo parecchio inferiore alle soglie di rilevanza comu-
nitaria,  trattasi  pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche previste 
dall'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 17/05/2023 il 

nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1)richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare la perizia 
di variante in corso d'opera per i lavori “SP31 DI ACQUARIA - LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PON-
TE MULINO MAZZIERI AL KM.4+875, PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL 
KM. 5+909 IN LOCALITA' PIAN DELLA VALLE”  redatta  ai  sensi  dell'art.  106 del 
D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. c) punti 1 e 2, dando atto che il valore è compreso nel limite  
di cui al comma 7 e 12 del citato art.106;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi uni-
tari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
17525/11-15-03 f.996 del 16/05/2023 regolarmente firmata e contestuale apposizione del tim-
bro dell'ente;
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3)di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzio-
ne e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti  
per il proseguimento della pratica;

4)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
750.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo e suddiviso come segue: 

Lavori a misura lordi comprensivo del-
la variante (di cui € 31.055,68 per oneri 
sicurezza)

652.169,36  

Ribasso d’asta del 9,15% su € 
621.113,68 -56.831,90

 Importo Complessivo netto (di cui € 
31.055,68 per oneri di sicurezza)  595.337,46

   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  130.974,24
   
spese tecniche 11.047,76  
spese tecniche aggiuntive 1.821,72  
Occupazioni temporanee terreni 4.712,31  
Prove di laboratorio 5.731,51  
Anac 375,00  
 Sommano 23.688,30
Importo complessivo  750.000,00

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 504.251,50 ad € 595.337,46 con un aumento 
di € 91.085,96 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte con l’uti-
lizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento 
post affidamento;

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 31.055,68 con un aumento di € 4.751,48 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 17 nuovi prezzi unitari a 
misura, firmato dalla ditta per accettazione;

8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa  Zaccaria 
Costruzioni  Srl  con  sede  in  Montese  (MO)  Via  Ponticello  154  CAP  41055  C.F./P.IVA 
02378870360, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 17 nuovi 
prezzi unitari;

9)di impegnare l’aumento contrattuale a favore della ditta Zaccaria Costruzioni Srl con sede in 
Montese (MO) Via Ponticello 154 CAP 41055 C.F./P.IVA 02378870360 pari a € 111.124,87 
(Iva 22% compresa) alla prenotazione n. 1128 al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e via-
dotti” del PEG 2023;

10) di impegnare la somma di euro 1.821,72 per compenso incentivante relativo alla redazione 
della perizia di variante alla prenotazione n. 1128 al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e 
viadotti” del PEG 2023;

11) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo atto;

12) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. ac-
quisito on line, con prot. INAIL n.36650752 del 03/02/2023, valido fino al 03/06/2023;
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13) di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 e che 
la stessa rientra nei casi di cui al comma 7 dell’art. succitato essendo tale aumento inferiore al 
50 per cento del valore del contratto iniziale;

14) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale pari a 32 giorni naturali e consecutivi;

15) di dare atto che la somma complessiva di €. 750.000,00 trova la seguente copertura finanzia-
ria: D.M. 225/21 per € 750.000,00 cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti”;

16) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
17) di dare atto che il codice CUP è G17H21033440001 e il codice CIG è 9390307679;
18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 996 – Rif. Arch. 549;
19) di dare atti che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luca Rossi dirigente del 

Servizio Viabilità della Provincia di Modena;
20) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto: Ing. Euge-

nio Santi direttore dei lavori, Direttore operativo: geom. Mauro Pizzirani, ispettore di cantiere: 
ing. Carolina Pincelli, dipendenti dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

21) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

22) di  dare atto  che è  stato acquisito  in data  17/05/2023 dall'ing.  Annalisa  Vita  – Direttore 
dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente rela-
tivamente alla regolarità del presente atto;

23) di dare atto che occorre provvedere all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza 
RCT CAR relative al contratto in essere;

24) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorru-
zione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezio-
ne “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forni-
ture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

26) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

27) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


