
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 903 del 30/05/2023

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: 
DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 
3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP G51B12000750002. SERVIZIO DI COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG ZBE2E0B64B. ADEGUAMENTO 
CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 193 del 22/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell’importo 
complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso: per lavori € 4.678.149,93 (di cui € 65.645,09 per 
oneri di sicurezza) ed € 4.521.850,07 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale 
in  Via  Europa,  13  -  43015  NOCETO (PR),  C.F.  e  P.IVA 02555430343 e  MICHELI  PRIMO 
OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 
PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345. L’importo di aggiudicazione complessivo è pari a € 
4.131.476,05,  corrispondenti  ad un ribasso percentuale  del  11,852%, di  cui  €  4.065.830,96 per 
lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la medesima determina si dava atto che con successiva determinazione sarebbe stato 
nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l’ufficio di direzione lavori. Per la  
natura  e  complessità  del  cantiere  di  cui  all'oggetto,  si  è  ritenuto  necessario  affidare  l'incarico 
professionale di coordinamento per la sicurezza in esecuzione ad un professionista esterno.

Con Determinazione n. 1126 del 26/08/2020 veniva affidato il servizio di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’Ing. Fabio Ferrini Via Ciro Menotti 43 – 41121 
Modena (MO) C.F. FRRFBA69C08F257T per un importo di € 27.323,23 oltre a Inarcassa 4% pari 
ad euro 1.092,93 ed I.V.A 22% per euro 6.251,56 per complessivi € 34.667,72. Contestualmente 
veniva  approvato  il  disciplinare  tecnico  prestazionale  del  servizio  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del contratto,  di cui si riporta l’art.  4 - TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI E 
RISOLUZIONE  CONTRATTUALE:  “L’espletamento  della  prestazione  relativa  all’attività  di  
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è collegata alla tempistica di esecuzione dei  
lavori, fissata in giorni 582 complessivi,  come previsto dall’art.  14 del CSA (in fase di gara –  
procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –  
l’impresa  aggiudicataria  si  è  impegnata  a  completare  le  opere  in  364  giorni  naturali  e  
consecutivi).  Il  prolungamento  del  servizio  in  oggetto,  derivante  da  eventuali  proroghe  e/o  
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sospensioni  concesse  all'appaltatore  per  motivi  legittimi,  non  comporterà  in  ogni  caso  il  
riconoscimento di ulteriore compenso.” e l’art. 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI: “Si precisa  
che non comportano modifiche  contrattuali  variazioni  dell'importo dei  lavori,  in  aumento o in  
diminuzione, del 20% dell’importo dei lavori come indicato al precedente art. 1.”.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di 
consegna parziale  dei lavori  (prot.  provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020);  la  consegna definitiva dei 
lavori è avvenuta in data 15 gennaio 2021 come da successivo verbale di consegna definitiva dei 
lavori prot.  n. 247/6.1.8 del 15/01/2021.

L’ing. Fabio Ferrini,  con nota acquisita agli atti con prot. n. 7370/2022, trasmetteva alla 
Provincia la richiesta di adeguamento dell'incarico professionale di cui in oggetto, adducendo le 
seguenti motivazioni:

1) maggiori oneri derivanti da un calcolo errato della parcella a base di gara con riferimento 
alla suddivisione in categorie di opere di cui al D.M. 17/06/2016;

2) maggiori oneri dovuti al tempo intercorso tra la consegna parziale e la consegna definitiva 
dei lavori (102 giorni naturali e consecutivi), durante i quali il medesimo, in qualità di CSE, ha 
prestato regolarmente il proprio servizio in cantiere;

3) maggiori oneri riconducibili alle prestazioni rese in continuità dal CSE in cantiere, nei 
periodi  di  proroga  concessi  dall’Amministrazione  all’Appaltatore  nel  corso  dell’esecuzione  del 
contratto;

4) maggiori oneri derivanti dalla prestazione del servizio riconducibili ai lavori suppletivi 
affidati in variante all’impresa appaltatrice nel corso dell’esecuzione del contratto.

Valutate attentamente le motivazioni esposte dall’ing. Ferrini, si ritiene:
- di non poter accettare le richieste inoltrate dallo stesso riferite al punto (1) poiché il calcolo 

della parcella, oltre ad essere stato redatto con i criteri previsti dal D.M. 17/06/2016, è stato fatto 
proprio ed accettato dallo stesso ing. Ferrini in fase di presentazione dell’offerta economica in sede 
di gara, senza eccezione alcuna;

- di non poter accettare le richieste inoltrate dallo stesso riferite ai punti (3) e (4) poiché 
palesemente in contrasto con gli  art.  4 e 5 del disciplinare tecnico prestazionale del servizio in 
oggetto.

-  legittima  la  richiesta  di  cui  al  punto  (2)  in  quanto  non  si  tratta  nè  di proroghe  e/o 
sospensioni ai sensi dell'art. 14 del CSA, e che effettivamente l'ing. Ferrini ha espletato un'attività 
aggiuntiva, non ricompresa nel contratto relativamente al periodo antecedente la consegna definitiva 
dei lavori che ha richiesto una rimodulazione delle fasi del coordinamento per un cantiere parziale e 
poi totale  rispetto  al  piano del coordinamento di un cantiere  iniziale  totale,  periodo che non si 
ritiene possa essere ricompreso all’interno del contratto stipulato.

Tali  maggiori  oneri  si  quantificano  in  proporzione  all’incidenza  percentuale  data  dal 
rapporto fra il periodo intercorso tra la consegna parziale e la consegna definitiva dei lavori (pari a 
102 giorni)  e la durata del contratto d’appalto (pari  a 364 giorni), fatto che ha comportato una 
rimodulazione  del  servizio  di  coordinamento  in  fase  di  esecuzione  determinato  dalla  consegna 
parziale  del  cantiere  rispetto al  precedente piano riguardante il  cantiere  nella  sua totalità.  Si ha 
pertanto: incremento contrattuale percentuale = 102/364 = 28,02% x € 27.323,23 = € 7.656,51 al 
netto di oneri Inarcassa e IVA, per un aumento di spesa complessivo di € 9.714,58.

La spesa aggiuntiva complessiva pari ad €. 9.714,58, è ricompresa nel quadro economico 
dell’opera e trova copertura finanziaria nel Cap. 3115/1 “SP569 Pedemontana – quota Provincia” 
alla prenotazione n. 993/2023 del PEG 2023.

Il nuovo Quadro Economico dell’opera risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)  4.234.137,21
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b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto  4.301.221,74 

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78

c2 Rilievi, accertamenti e indagini  53.779,37

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)  195.620,66

c5 Imprevisti  80.306,14

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  2.189.063,03

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  89.773,70

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)  102.337,29

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi  67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza  1.260,00

c11 Spese per pubblicità  4.158,31

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b)  946.268,78

c13 I.V.A. su altre spese 0,00

c14 Arrotondamenti 0,00

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie  174.868,80

c16 Somme per compensazioni aumento prezzi  1.255.736,11

c17 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89

c18 Costituzione di Servitù  13.635,95

 Totale somme a disposizione  5.300.778,26 

TOTALE PROGETTO  9.602.000,00 

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità.
È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 30/05/2023 il 

nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a 
favore dell’affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale 
ovvero con altri  strumenti  di incasso o di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.

L’affidatario, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si 
impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi 
momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) richiamate  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  le  modifiche 
contrattuali non sostanziali  ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 1 lett. b) e c)  e 
nei  limiti  di  cui  al  comma  7  del  citato  art.  106 per  il  servizio  di  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE 
COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-
SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.  EUSEBIO AL PONTE SUL 
TORRENTE  TIEPIDO  -  LOTTI  2°  E  3°A:  SP  17  -  VIA  S.  EUSEBIO.  CUP 
G51B12000750002”;

2) di dare atto che, per le motivazioni di continuità del servizio, le prestazioni supplementari 
sono svolte da parte dell’ing.  Fabio Ferrini,  con studio in Via Ciro Menotti  43 – 41121 
Modena (MO) C.F. FRRFBA69C08F257T P.IVA 02507130363 che ha presentato la propria 
offerta integrativa pari a € 7.656,51 oltre a oneri Inarcassa 4% per € 306,26 e IVA al 22% 
per €. 1.751,81 per complessivi € 9.714,58;

3) di impegnare la complessiva somma di €. 9.714,58 a favore dell’Ing. Fabio Ferrini Via Ciro 
Menotti  43  –  41121  Modena  (MO)  C.F.  FRRFBA69C08F257T  alla  prenotazione  n. 
993/2023 sul Cap. 3115/1 “SP569 Pedemontana – quota Provincia” del PEG 2023;

4) di dare atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione dell’intervento;
5) di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  ammontante  a  complessivi  € 

9.602.000,00 come in premessa suddiviso;
6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2023;
7) di dare atto che il codice CUP è G51B12000750002 e il codice CIG è ZBE2E0B64B;
8) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F20.6 (rif. Arch. 212);
9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Luca Rossi dirigente del 

servizio Viabilità della Provincia di Modena;
10) di  dare atto  che il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  è  l’ing.  Massimo Grimaldi  del 

servizio Viabilità della Provincia di Modena;
11) di dare atto che è stato acquisito al prot. 19442 del 29/05/2023 il certificato di regolarità 

contributiva Inarcassa con validità a 120 giorni;
12) di dare atto che il professionista ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale mediante presentazione del modello di autodichiarazione MA) assunto 
agli atti dell’ente con prot. 19101 del 26/05/2023;

13) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, 
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi  di  attività  professionale ai  sensi 
dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;

14) di  dare atto  che è  stato acquisito  in  data  30/05/2023 dall'ing.  Annalisa  Vita  – Direttore 
dell'Area Tecnica,  il  nulla-osta  previsto dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;



Determinazione n. 903 del 30/05/2023 pag. n. 5

15) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

16) di dare atto che il professionista si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato 
o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel 
triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre 
anni di servizio;

17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

18) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


