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Determinazione numero 930 del 06/06/2023

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST - LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE 
STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.. 
CUP G67H21019840001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n.  1936 del  13/12/2021 è stato affidato il  servizio  di  progettazione 
esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori in oggetto all’RTP Piacentini – Florini con sede in 
Pavullo  nel  Frignano  via  Sassorosso  61/A –  C.F./P.I.  PCNMSM66C31F257S  per  un  importo 
complessivo  di  €  41.823,31  (liquidati  per  €  22.921,92),  compreso  nel  quando  economico  del 
progetto principale.

Con determinazione n. 1058 del 21/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 
600.000,00.

La spesa complessiva di € 600.000,00 è stata finanziata con fondi D.M. 225 del 29/05/2021 
(cod. intervento 00801.V1.MO), al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” del 
PEG 2022.

Con  medesima  determinazione  n.  1058  del  21/06/2022  è  stato  stabilito  di  procedere 
all’affidamento  dei  lavori  a  mezzo  di  procedura  negoziata,  previa  consultazione  di  almeno  5 
(cinque) operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del 
D.Lgs.  50/2016,  con  esclusione  automatica  delle  offerte  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  97  del 
medesimo decreto legislativo, come modificata con D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Con  Determinazione  n.  1218  del  11/07/2022  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa Progetto Segnaletica s.r.l. Viale Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO), la quale ha 
offerto un ribasso percentuale del 4,66%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 410.253,23 
di cui € 402.647,53 per lavori ed € 7.605,70 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza oltre a € 
90.225,71 per IVA 22% per un totale complessivo di € 500.508,94.

Il contratto è stato registrato con il Rep. n. 29102 del 12/09/2022.
Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:
Impresa Crovetti Dante s.r.l. via Villaggio Artigiano n. 57 – 41027 Isolalunga di Pievepelago 

(MO), C.F. e P.IVA. 02027590369, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 
quali lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo presunto di € 75.000,00 IVA 
esclusa, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1591 del 12/09/2022;
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Impresa Gaetti Costruzioni s.r.l.  via Costa Mangone n. 1/A – 41040 Montefiorino (MO), 
C.F. e P.IVA. 00161870365, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali 
lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo presunto di € 75.000,00 IVA 
esclusa, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1592 del 12/09/2022;

Impresa  Serchio  Pali  s.r.l.  via  G.  Pascoli  n.  78  –  55100  Lucca  (LU),  C.F.  e  P.IVA. 
02418290462, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali perforazione 
micropali  per  un  importo  presunto  di  €  16.500,00  IVA  esclusa,  autorizzato  con  Determina 
Dirigenziale n. 1730 del 03/10/2022.

Con determinazione n. 522 del 31/03/2023 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio 
per il controllo dei parametri tecnici stabiliti alla ditta Laboratorio tecnologico Emiliano s.r.l. C.F: e 
P.I. 01632910343 per l’importo di € 1.372,99, ancora da liquidare.

Ai  sensi  dell'art.  105  comma  13  del  D.Lgs.  50/2016,  l'Amministrazione  procederà  al 
pagamento diretto dei subappaltatori.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
20/12/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 23/05/2023, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori  di  € 410.228,08 con una minore spesa di € 25,15 
rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per  lavori  ed IVA ammonta a € 500.478,26 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €          402.622,38
Per oneri finalizzati alla sicurezza €              7.605,70

-------------------------
Sommano €   410.228,08
Per IVA al 22%   €            90.250,17

------------------------
Sommano    €    500.478,25

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 500.508,94 si realizza un’economia pari a 
€ 30,69.

In  corso  d’opera  sono  stati  corrisposti  all’impresa  aggiudicataria  e  alle  imprese  sub-
appaltatrici n. 2 acconti per complessivi € 421.574,07 come segue:
Anticipazione

- € 123.075,97 per lavori oltre ad € 27.076,71 per IVA 22% per un totale di € 150.152,68 
all’impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.   

1’ Sal
- € 80.976,55 per lavori oltre ad € 48.944,84 per IVA 22% per un totale di € 129.921,39 

all’impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.   
- €  75.000,00  (esente  IVA)  all’impresa  in  subappalto  Gaetti  Costruzioni  srl  come  da 

comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  in  data 
13/12/2022

- € 16.500,00 (esente IVA) all’impresa in subappalto Serchio Pali srl come da comunicazione 
controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 12/12/2022

- €  50.000,00  (esente  IVA)  all’impresa  in  subappalto  Crovetti  Dante  srl  come  da 
comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  in  data 
13/12/2022

pertanto, rimane un credito residuo di € 78.904,18 (€ 64.675,56 per lavori ed € 14.228,62 per IVA);
Considerando che anche nel S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, l’importo è 

stato così suddiviso:
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- € 39.675,56 oltre ad € 14.228,62 per IVA al 22% per un totale di € 53.904,18 all’impresa 
aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.

- €  25.000,00  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  Crovetti  Dante  s.r.l.  come  da 
comunicazione controfirmata dalle parti in data 16/12/2022 prot. 18632 del 23/05/2023
Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 

regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria Progetto 
Segnaletica s.r.l. e per l’impresa in subappalto Crovetti Dante s.r.l.

L'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l. ha adempiuto agli obblighi assicurativi 
come da DURC del 26/02/2023 – scadenza 26/06/2023.

L’impresa in subappalto Crovetti Dante s.r.l. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da 
DURC del 28/02/2023 – scadenza 28/06/2023.

L'impresa  aggiudicataria  Progetto  Segnaletica  s.r.l.  inoltre  risulta  essere  in  regola  con 
Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA’ 
rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 07/03/2023.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  19/12/2022, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/05/2023.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 410.228,08 di cui € 402.622,38 
per lavori e € 7.605,70 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 25,15 
rispetto  all’importo contrattuale  pari  a €  410.253,23 in  esecuzione del  contratto  Rep.  n. 
29102 del 12/09/2022;
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2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
500.478,25 di cui € 410.228,08 per lavori, € 7.605,70 per oneri finalizzati alla sicurezza e € 
90.250,17 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 30,69 rispetto all’importo impegnato 
pari a € 500.508,94;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 19561/11-
15-03  del  30/05/2023  regolarmente  firmato  e  con  contestuale  apposizione  del  timbro 
dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 410.228,08, 

sono stati corrisposti n. 2 acconti (Anticipazione e S.A.L. n. 1) all’impresa aggiudicataria 
Progetto Segnaletica s.r.l. e alle imprese intervenute in subappalto (Gaetti Costruzioni s.r.l., 
Crovetti  Dante s.r.l.  e Serchio Pali  s.r.l.)  per un importo di netti  € 345.552,52, come in 
premessa suddiviso, rimanendo pertanto € 64.675,56 oltre a € 14.228,62 per IVA 22% a 
credito delle imprese stesse;

6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 78.904,18 a saldo dei lavori in oggetto 
regolarmente eseguiti;

7. di dare atto che anche nella quota del S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, il 
suddetto importo di € 78.904,18 risulta pertanto così suddiviso:

- € 39.675,56 oltre ad € 14.228,62 per IVA al 22% per un totale di € 53.904,18 all’impresa 
aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.  

- €  25.000,00  (esente  da  IVA)  all’impresa  in  subappalto  Crovetti  Dante  s.r.l.  come  da 
comunicazione controfirmata dalle parti in data 16/12/2022 prot. 18632 del 23/05/2023;  

8. di liquidare pertanto le succitate somme al res. 167/2022 – cap. 4773 "Messa in sicurezza 
ponti e viadotti D.M. 225/21” Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, 
del PEG 2023 dando atto che i relativi mandanti di pagamento saranno emessi come segue:

- quanto a € 53.904,18 – sub. res. 747/22 - ditta Progetto Segnaletica s.r.l. – aggiudicataria;
- quanto a € 25.000,00 – sub. res. 885/22 – ditta Crovetti Dante – sub appaltatore;
9. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 

spesa di € 30,69 che si libera dal sub. res. 747/22 al res. 167/22 del cap. 4773 "Messa in 
sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO 
anno 2021, del PEG 2023;

10. di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1591 del 12/09/2022 è stato autorizzato sub-
appalto all’Impresa Crovetti Dante s.r.l. via Villaggio Artigiano n. 57 – 41027 Isolalunga di 
Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA. 02027590369, per i lavori relativi ad opere rientranti nella 
cat. prevalente OG3 quali lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo 
di € 75.000,00 IVA esclusa, liquidato totalmente;

11. di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1592 del 12/09/2022 è stato autorizzato sub-
appalto all’impresa Gaetti Costruzioni s.r.l. via Costa Mangone n. 1/A – 41040 Montefiorino 
(MO),  C.F.  e  P.IVA 00161870365,  per  i  lavori  relativi  ad  opere  rientranti  nella  cat. 
prevalente OG3 quali lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo di € 
75.000,00 IVA esclusa, totalmente liquidato;

12. di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1730 del 03/10/2022 è stato autorizzato sub-
appalto all’Impresa Serchio Pali s.r.l. via G. Pascoli n. 78 – 55100 Lucca (LU), C.F. e P.IVA 
02418290462,  per  i  lavori  relativi  ad  opere  rientranti  nella  cat.  prevalente  OG3  quali 
perforazione micropali per un importo di € 16.500,00 IVA esclusa, totalmente liquidato;

13. di dare atto che con determinazione n. 1936 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di 
progettazione esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori in oggetto all’RTP Piacentini – 
Florini  con  sede  in  Pavullo  nel  Frignano  via  Sassorosso  61/A  –  C.F./P.I. 
PCNMSM66C31F257S  per  un  importo  complessivo  di  €  41.823,31,  liquidati  per  € 
22.921,92, rimanendo pertanto un importo di € 18.901,39 ancora da liquidare pertanto da 
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mantenere al sub. res. 26/22 – res. 167/22 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti  
D.M. 225/21” Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023;

14. di dare atto che con determinazione n. 522 del 31/03/2023 è stato affidato il servizio di 
prove di laboratorio per  il  controllo  dei  parametri  tecnici  stabiliti,  alla  ditta  Laboratorio 
tecnologico Emiliano s.r.l. C.F. e P.I. 01632910343 per l’importo di € 1.372,99, ancora da 
liquidare;

15. di  mantenere pertanto la  succitata  somma di  €  1.372,99 all’imp.  1530/23 del  cap.  4773 
"Messa  in  sicurezza  ponti  e  viadotti  D.M.  225/21”  Fin.  2021  –  D.M.  225/2021  –  int. 
00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023;

16.  di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  post-affidamento  e  il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-affidamento Lavori eseguiti
Euro Euro

Importo lavori 402.647,53 402.622,38
oneri per la sicurezza 7.605,70 7.605,70

------------- -------------
Sommano per lavori 410.253,23 410.228,08
Somme a disposizione:
IVA 22% 90.255,71 90.250,17
Quota  per  progettazione  e  Direzione  lavori 
esterna 41.823,31 41.823,31

Imprevisti 19.608,88
Prove di laboratorio 5.000,00 1.372,99
Contributo ANAC 225,00 225,00
Contributo ANAC gara precedente deserta 225,00 225,00
Spese tecniche 8.598,67 8.598,67
Ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti 24.010,19

------------- -------------
Totale somme a disposizione 189.746,77 142.495,14

------------- -------------
Importo complessivo 600.000,00 552.723,22
Minore spesa 47.276,78

17. di dare atto, pertanto, che rispetto alla somma finanziata, cap. 4773 "Messa in sicurezza 
ponti e viadotti D.M. 225/21” Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, 
del PEG 2023, si realizza una minore spesa di € 47.276,78 come segue:
- € 27.565,61 già presenti al res. 167/22 
- € 19.680,48 che si liberano dal sub. res. 748/22 al res. 167/22
- € 30,69 che si liberano dal sub. res. 747/22 al res. 167/22 

18. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 8.598,67 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. 531/22 – res. 167/22 -_cap. 
4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 
00801.V1.MO  anno  2021,  del  PEG  2023;  alla  ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i 
soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

19. di dare atto che relativamente alla presente opera il codice CUP è il n. G67H21019840001 e 
il codice CIG è il n. 9271230D04;

20. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F978 (rif. Arch. 478); 
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21. di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  di  €  16.410,12  versata  dall’impresa  quale 
garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1/57954/96/188304279 rilasciata 
dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Mirandola – in data 20/07/2022);

22. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

23. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito  contrattuale  della  Ditta  Progetto 
Segnaletica s.r.l. Viale Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


