
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 993 del 14/06/2023

OGGETTO: M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU". I.T.C. PARADISI - VIA RESISTENZA 700 - VIGNOLA (MO). 
RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI - CIG 931008090E. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE DEI SOLI 
LAVORI.
PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1371 DEL 01/08/2022 . 
CUP G58B20000370001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.963 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di cui all’oggetto dell’importo complessivo ammontante ad € 250.000,00 di cui € 159.506,49 per 
lavori a base d’appalto ed € 10.821,77 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico 
a seguire:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo dei lavori € 159.506,49
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77

Totale appalto € 170.328,26

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72
 Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile € 4.622,86
 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2 %) € 3.406,57
 Spese per Autorità € 225,00
 I.V.A al 22% sui lavori € 37.472,22
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30
 Arrotondamenti € 44,07

Totale somme a disposizione € 79.671,74

Totale progetto € 250.000,00



Determinazione n. 993 del 14/06/2023 pag. n. 2

La  spesa  complessiva    ha  trovato  copertura  al  cap.  4771  “Interventi  di  manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico edifici  scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – 
PNRR M4C1 Inv. 3.3” (finanziato Unione europea – NextGenerationEU”)

 come segue:
- quanto ad € 105.940,88 alla prenotazione n.1022/22  (Fin. 71 – Miur  L. 160/2019 e 

D.M. 13/21 - PRNN – NextGenerationEU”)
- quanto ad € 144.059,12 alla prenotazione n. 1923/22 (Fin. 71 – Miur  L. 160/2019 e 

D.M. 13/21 - PRNN – NextGenerationEU”)

Con  determinazione  n.  1371  del  01/08/2022,  si  disponeva  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto a favore della Ditta EMILIA FINITURE S.R.L. con sede in Modena Via Labriola n. 58 
C.F. e P.IVA  03088900364, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 3,60% per un 
importo lavori pari a € 153.764,26 oltre € 10.821,77 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
164.586,03) ed €36.208,93 per IVA al 22% sui lavori.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
Importo dei lavori ribassati € 153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77 

Totale appalto € 164.586,03

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72
 Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile € 4.622,86
 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 3.181,57
 Contributo ANAC (n.2 gare) € 450,00 
 I.V.A al 22% sui lavori € 36.208,93
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30
 Arrotondamenti € 44,06
 Ribasso d’asta IVA compresa € 7.005,53 

Totale somme a disposizione € 85.413,97 

Totale progetto € 250.000,00 

Con la succitata determinazione 1371/22 e’ stata impegnata, per mero errore materiale, a 
favore della ditta aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la somma complessiva di € 
200.794,95 risultata errata, anziché la somma esatta di € 200.794,96.

Si ritiene pertanto opportuno rettificare la succitata determinazione n.  1371/22, sostituendo, 
ove riportato, l’importo errato di € 200.794,95 con l’importo esatto di € 200.794,96.

In virtu’ di  quanto sopra riportato si rende necessario aumentare di € 0,01 l’impegno n. 
316/23 con la disponibilita’ presente alla prenot.  1119/23 – Cap. 4471 “Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico edifici  scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – 
PNRR M4C1 Inv. 3.3” (finanziato Unione europea – NextGenerationEU”).

Il contratto è stato repertoriato al Rep. n.29118 del 04/11/2022.
I lavori sono stati consegnati il giorno 03/10/2022 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 70 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
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del verbale. Non è stata eseguita alcuna sospensione e non sono state concesse proroghe ai tempi 
contrattuali.

I  lavori  in oggetto sono stati  ultimati  in  data  il  12/12/2022 come descritto  nell’apposito 
Certificato di ultimazione dei lavori e sono stati concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi 
per terminare alcune lavorazioni di piccola entità. In data 10/02/2023 è stato eseguito il sopralluogo 
finale per accertare l’effettiva ultimazione delle lavorazioni anzidette come riportato nel relativo 
verbale redatto in pari data.

La quota degli incentivi previsti dall’art.  113 del D.Lgs. 50/2016 per i progetti finanziati 
dall’Unione  Europea,  ovvero  PNRR,  sono  pari  all’1,6%  dell’importo  lavori,  diversamente 
dall’aliquota ordinaria pari al 2%, pertanto risulterà una nuova somma destinata a tale voce pari a € 
2.725,25.

Lo  Stato  finale  dell’importo  complessivo  di  netti  €  164.586,03  è  stato  redatto  in  data 
27/12/2022.

In  virtu’  di  quanto  sopra  esposto  il  quando  economico  a  consuntivo  risulta  quindi  il 
seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE
Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) €     159.506,49
Ribasso del 3,60% - 5.742,23
Importo dei lavori ribassati € 153.764,26
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 10.821,77 

----------------

Totale lavori al netto del ribasso € 164.586,03

Somme a disposizione dell’amministrazione
 Spese tecniche (compresa CNPAIA) € 27.787,72
 Spese tecniche (compresa CNPAIA ed IVA) – ribasso indisponibile € 4.622,86
 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2.725,25
 Contributo ANAC (n.2 gare) € 450,00 
 I.V.A al 22% sui lavori € 36.208,93
 I.V.A al 22% sulle spese tecniche € 6.113,30
 Arrotondamenti € 44,06

Totale somme a disposizione € 77.952,12 

TOTALE PROGETTO € 242.538,15 

Economie (ribasso d’asta lavori IVA compresa e riduzione incentivi) € 7.461,85 

Totale finanziamento € 250.000,00

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta appaltatrice acconti come segue:

- Certificato di pagamento n. 499/2022 relativo al SAL 1, per un importo complessivo 
pari a € 96.629,17 di cui € 79.204,24 ed € 17.424,93 per IVA al 22%;

- Certificato di pagamento n. 568/2023 relativo al SAL 2 per un importo complessivo 
pari a € 93.862,18 di cui € 76.936,21 per lavori ed € 16.925,97 per IVA al 22%.

L’Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserva.
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Per quanto sopra esposto, il credito netto dell'Impresa a saldo sarà pari a netti € 8.445,58 per 
lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 1.858,03 per IVA al 22% per un totale complessivo di 
€ 10.303,61 come di seguito riportato:

Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso € 164.586,03
Da cui detraendo:

Certificato di pagamento n.499/2022 SAL1 € 79.204,24

Certificato di pagamento n.499/2022 SAL2 € 76.936,21

Totale somme da detrarre € -154.140,45

Totale da corrispondere all’impresa € 8.445,58

IVA al 22% € 1.858,03

TOTALE € 10.303,61

Rispetto all’importo impegnato per la ditta pari a € 164.586,03 non si evince una minore 
spesa.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione  del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa  amministrazione,  con  prot.  INPS_36903013  del  20/02/2023  derivanti  da  procedura 
informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 20/06/2023. L’Impresa può 
ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  27/12/2022  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
10/05/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
credito all’Impresa aggiudicataria.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d’Area Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.



Determinazione n. 993 del 14/06/2023 pag. n. 5

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamata la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso,  di 
rettificare la determinazione n.  1371/22, sostituendo, ove riportato, l’importo complessivo di 
aggiudicazione lavori, errato di € 200.794,95 con l’importo esatto di € 200.794,96;

2) di dare atto che in virtu’ di quanto sopra riportato si rende necessario aumentare di € 0,01 il su-
impegno n. 316/23 con la disponibilita’ presente alla prenot.  1119/23 – Cap. 4471 “Interventi  
di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – 
Decreto 13/2021 – PNRR M4C1 Inv. 3.3” (finanziato Unione europea – NextGenerationEU”);

3) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n. 1371 del 01/08/2022;
4) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 27/12/2022 che determina l’importo netto dei 

lavori in € 164.586,03 di cui € 153.764,26 per lavori ed € 10.821,77 per oneri per la sicurezza 
in esecuzione del contratto Rep. n.29118 del 04/11/2022; 

5) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/05/2023, che evidenzia 
una spesa complessiva di netti € 164.586,03 (di cui € 153.764,26 per lavori ed € 10.821,77 per 
oneri per la sicurezza), oltre a € 36.208,93 per IVA al 22% sui lavori per un totale complessivo 
di € 200.794,96;

6) di  dare  atto  che  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  è  stato  regolarmente  firmato  e  sarà 
acquisito agli atti con la presente determinazione;

7) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 164.586,03, 
come in premessa suddivisa,  è stato corrisposto un pagamento in acconto per il  SAL1 con 
Certificato di pagamento n.499/2022 per un importo netto di € 79.204,24 e per il SAL2 con 
Certificato di pagamento n.568/2023 per un importo netto di € 76.936,21 rimanendo pertanto 
un credito a favore della ditta appaltatrice pari a netti € 8.445,58 oltre ad euro 1.858,03 per IVA 
al 22% per un totale complessivo di € 10.303,61;

8) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  10.303,61  all’impresa  EMILIA 
FINITURE S.R.L.  con  sede  in  Modena  Via  Labriola  n.  58  C.F.  e  P.IVA   03088900364, 
aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando 
atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 316/2023 – 
prenot.  1119/2023  –  cap.  4771  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficiamento 
energetico edifici scolastici - L. 160/2019 (art.1 co 63 e 64) – DM 13/2021 – PNRR MIS 4.  
INV 3.3.” (fin. 71 – Miur L. 160/19 e DM 13/21 PNRR NextGenerationEU  – Tematica PNRR 
M4C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi  di istruzione: dagli asili nido alle università – 
I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.) del P.E.G. 2023;

9) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
agli  atti  di  questa  amministrazione  con  prot.  INPS_36903013  del  20/02/2023  derivanti  da 
procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 20/06/2023;
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10) di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCE n.202300261M00/3 del 09/05/2023 con esito positivo e ricevuto dall’Ente appaltante a 
mezzo pec con prot. n.17920 del 18/05/2023;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo relativo ai soli lavori principali risulta come di seguito riportato: 

Euro Euro
Totale lavori 153.764,26 153.764,26
Totale oneri di sicurezza 10.821,77 10.821,77

------------- --------------
Importo lavori 164.586,03 164.586,03
IVA 22% 36.208,93 36.208,93

------------- -------------
TOTALE 200.794,96 200.794,96

12) di dare atto che l’importo speso per i lavori e’ pari all’importo impegnato per la ditta;
13) di dare atto che la Ditta ha consegnato in data 18/05/2023 prot. generale n. 17920 la polizza 

fideiussoria  sulla  rata  a  saldo  della  compagnia  GROUPAMA  ASSICURAZIONI  sede  di 
Modena 2, n. 000850/113640917 del 15/05/2023 di € 10.304,64 e appendice assunta agli atti 
dell’ente con prot. n. 21437 del 13/06/2023, come richiesto;

14) di dare atto che per quanto previsto dal Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 sulla revisione dei 
prezzi,  l’Impresa  appaltatrice  ha  comunicato  all’Ente  appaltante  via  pec  prot.  n.13600  del 
17/04/2023 di rinunciare alla clausola di revisione prezzi prevista dal suddetto Decreto;

15) di  dare  atto  che  con  la  presente  determinazione  si  approva  lo  Stato  finale  e  la  regolare 
esecuzione  dei  lavori  in  appalto,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a 
consuntivo dell’intera opera,  compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi 
art. 113 D.Lgs 50/2016, ad apposito successivo atto;

16) di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
- Direttore dei lavori: Ing. Federico Benatti dello studio BST Benatti di Soliera 
- Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani Provincia di Modena

17) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato l’Ing. Federico 
Benatti dello studio BST Benatti di Soliera;

18) di dare atto che il codice C.I.G. è 931008090E ed il codice CUP è G58B20000370001;
19) di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di  

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F973 (rif. Arch. n. 457);
20) di  dare  atto  che  l'intervento  rispetta  il  regolamento  UE  n.2020/852  del  18.06.2020,  che 

definisce gli  obiettivi  ambientali,  tra cui  il  principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C58/01";

21) di  approvare  la  restituzione  della  polizza  numero  112969085  rilasciata  dalla  compagnia 
GROUPAMA ASSICURAZIONI spa – Agenzia di  Modena 2 -  in data  25/08/2022 per un 
massimale di euro 801.000,00 (ottocentounomila virgola zero) per danni di esecuzione e per un 
massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso 
terzi, sottoscritta con forma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti 
dell’Ente con prot. 37584 del 02/11/2022;

22) di  svincolare  la  cauzione  definitiva  presentata  mediante  polizza  fidejussoria  N. 
000850/112950200  della  compagnia  GROUPAMA  ASSICURAZIONI  spa  –  Agenzia  di 
Modena 2 - in data 09/08/2022  per € 16.458,60 (sedicimilaquattrocentocinquantotto virgola 
sessanta), sottoscritta con forma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli 
atti dell’Ente con prot. 32525 del 23/09/2022;
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23) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


