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Determinazione numero 1074 del 23/06/2023

OGGETTO: STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO INTERESSATA DA 
RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BARBERANO NEI 
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO. INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE FINANZIATO DALLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA CUP G17H22000830001 - CIG 928077302A - PROROGA TERMINE 
DEI LAVORI ALL'IMPRESA CANOVI COSTRUZIONI S.R.L.. 
CUP G17H22000830001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione  n.  1231 del  12/07/2022 è  stato approvato  il  progetto  esecutivo  dei 
lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 775.000,00 così suddiviso:

a Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 517.303,89

b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 34.103,10

1 Totale appalto € 551.406,99

 Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa € 10.899,11

 Imprevisti IVA compresa € 31.837,20

 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 7.200,00

 Incentivi per funzioni tecniche € 8.822,51

 Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione compresi oneri previdenziali ed IVA

€ 39.969,65

 Spese per verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio IVA compresa € 3.000,00

 Spese per pratica sismica e contributo ANAC € 555,00

 I.V.A. 22% su lavori e sicurezza € 121.309,54

c Somme a disposizione dell’amministrazione € 223.593,01

2 Totale progetto € 775.000,00
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Con determinazione  n.  1340 del  26/07/22  si  aggiudicavano  i  lavori  alla  ditta  CANOVI 
COSTRUZIONI SRL con sede in Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) – C.F. e P.IVA 
00260550363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,48%, corrispondente ad € 
28.348,25  per  un  valore  dell’offerta  di  €  488.955,64  oltre  €  34.103,10  per  oneri  di  sicurezza 
(importo  contrattuale  €  523.058,74)  ed  €  115.072,92  per  IVA al  22% e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di € 638.131,66.

Con la succitata  determinazione,  è stata impegnata a favore della  ditta  aggiudicataria,  la 
spesa  complessiva  di  €  638.131,66  al  cap.  4720  “Sistemazione  strade  con  contributo  della 
Protezione Civile" del PEG 2022 (spesa finanziata con fondi del Decreto Presidente della Regione 
Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022); il nuovo quadro economico di assestamento post gara è 
così suddiviso:

a Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 488.955,64

b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 34.103,10

1 Totale appalto € 523.058,74

 Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa € 10.899,11

 Imprevisti IVA compresa € 31.837,20

 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 7.200,00

 Incentivi per funzioni tecniche € 8.822,51

 Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione compresi oneri previdenziali ed IVA

€ 39.969,65

 Spese per verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio IVA compresa € 3.000,00

 Spese per pratica sismica e contributo ANAC € 555,00

 I.V.A. 22% su lavori e sicurezza € 115.072,92

 Economie da ribasso di gara € 34.584,87

c Somme a disposizione dell’amministrazione € 251.941,26

2 Totale progetto € 775.000,00

I lavori, iniziati in data 03/10/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per 
una durata di 150 giorni, con termine ultimo previsto per il giorno 01/03/2023.

Durante i lavori sono state effettuate sei sospensioni e sei riprese dei lavori, di cui tre per 
attendere i tempi di maturazione dei pali in calcestruzzo e per eseguire le prove e tre per maltempo.

Di seguito si riassumono le sospensioni e le riprese:

Data Sospensione Data Ripresa Durata Motivazione
27/10/2022 15/11/2022 19 Maturazione Pali per prove soniche
25/11/2022 20/12/2022 25 Impraticabilità cantiere per neve
12/01/2023 02/02/2023 21 Maturazione Pali per prove soniche
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27/02/2023 21/03/2023 22 Impraticabilità cantiere per neve
30/03/2023 13/04/2023 14 Maturazione Pali per prove soniche
27/05/2023 12/06/2023 16 Allerta meteo pioggia

Il termine ultimo è quindi spostato al 26/06/2023.
Con lettera in data 09/06/2023, assunta agli atti con prot. 20887/2023 l’impresa CANOVI 

COSTRUZIONI SRL ha richiesto la proroga del termine di consegna dei lavori di giorni 45 per 
l’impossibilità  di  rispettare  il  termine,  dovuta agli  eccezionali  eventi  meteorologici  del mese di 
maggio  2023  relativamente  ai  quali  sono  state  diramate  diverse  allerte  “rosse”,  e  che  hanno 
notevolmente complicato e rallentato le operazioni  del cantiere  in oggetto,  concedendo soltanto 
brevi periodi di praticabilità delle aree per dare corso alle lavorazioni previste. Le condizioni di 
maltempo sono inoltre continuate anche nel primo periodo del mese di giugno 2023.

Gli stessi  eventi  atmosferici  precedentemente  citati  hanno inoltre  provocato una parziale 
riattivazione  del  movimento  franoso,  immediatamente  a  valle  dell’intervento,  interessando 
direttamente la pista di cantiere per la quale è stato necessario eseguire una parziale ricostruzione.  
Le  evidenti  problematiche  di  mantenimento  dell'area  di  cantiere  hanno  causato,  come 
precedentemente enunciato, rallentamenti e ripetuti interventi di ripristino e ricostruzione dell’area 
di cantiere (compresa la viabilità) che necessitano di una proroga delle lavorazioni, che sulla base 
dell’esperienza della DL è stata stimata in 45 giorni.

L’art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: “L'esecutore che per cause a 
lui  non imputabili  non sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine  fissato  può richiederne  la 
proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per  l'eventuale  imputabilità  della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del 
procedimento,  sentito il  direttore dei lavori,  entro trenta giorni dal suo ricevimento.  L'esecutore 
deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di  
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei 
lavori,  appena avvenuta,  è comunicata  dall'esecutore  per  iscritto  al  direttore dei lavori,  il  quale 
procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.  L'esecutore  non  ha  diritto  allo 
scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  i  lavori,  per  qualsiasi  causa  non 
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il  
maggior tempo impiegato".

Dato atto che in data 22/06/2023 è stato rilasciato il nulla-osta per la proroga di 45 giorni 
contrattuali previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto da parte dell’Ing. Annalisa Vita direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica Dott. 
Luca Rossi.

Il CUP è G17H22000830001, il CIG 928077302A.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse al  presente atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di 
approvare,  la  richiesta  di  proroga,  ai  sensi  dell'art.  107  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
pervenuta  dall’impresa  CANOVI  COSTRUZIONI  SRL  per  effetto  dell’impossibilità  di 
accedere nelle aree di cantiere a causa delle condizioni meteorologiche;

2) di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 45 ritenuta ammissibile in relazione 
alle motivazioni esposte; pertanto, il tempo contrattuale per concludere l'opera, risulta essere di 
195 giorni, con termine di esecuzione lavori il giorno 10/08/2023;

3) di dare atto che è stato acquisto dall’ Ing. Annalisa Vita in data 22/06/2023 il nulla osta previsto 
dal  vigente  Regolamento  Anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla  regolarità  del  presente 
atto;

4) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi 
dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-02F178 (rif. Arch. 518);

6) di notificare all’appaltatore ditta CANOVI COSTRUZIONI SRL il presente provvedimento, 
ogni altra azione riservata;

7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al 
Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla  comunicazione  del 
presente atto all’interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


