
Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 1171 del 06/07/2023

OGGETTO: ISTITUTI ED EDIFICI VARI. LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER AUMENTO ISCRIZIONI SCOLASTICHE 2022. OPERE 
IMPIANTISTICHE (CIG 9306075009 CUP G12B22002760003). APPROVAZIONE 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E 
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. 
CUP G12B22002760003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori 
succitati,  redatto da Ing. Laura Reggiani e acquisito agli  atti  con prot. n. 23382 del 30/06/2022 
(class. 06-06-02, fasc. 1012), recante un importo complessivo di € 113.777,59 così suddiviso:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 87.788,68 €
Oneri per la sicurezza 3.943,25 €
Totale appalto 91.731,93 €
Somme a disposizione dell’amministrazione

- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte 20.181,02 €
- spese tecniche (2 %) 1.834,64 €
- Contributo Anac 30,00 €

Totale somme a disposizione 22.045,66 €
Totale progetto 113.777,59 €

Gli  interventi  sono stati  finanziati  con entrate  proprie  e  le  spese sono state  prenotate  ai 
seguenti capitoli:

- quanto a € 103.701,20 al capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” 
del
PEG 2022;

- quanto a € 7.795,12 al capitolo 3258 “Manutenzione straordinaria edifici provinciali” del 
PEG 2022.

Con stessa Determinazione n. 1205 del 08/07/2022 si disponeva l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto,  con  contestuale  aggiornamento  del  quadro  economico,  a  favore  dell’impresa  IPM 
GROUP SRL, con sede in Largo John Lennon 3 – 41011 Campogalliano (MO) – CF e P.ta IVA 
03907890366, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 2,13% 
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sull’importo a base di gara, corrispondente ad € 1.869,9, per un importo contrattuale di € 89.862,03 
comprensivo di  oneri  per  la  sicurezza,  oltre  a  Iva al  22% pari  ad € 19.769,65 per  un importo  
complessivo di € 109.631,68.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 85.918,78 €
Oneri per la sicurezza 3.943,25 €
Totale appalto 89.862,03 €
Somme a disposizione dell’amministrazione

- I.V.A al 20% ed eventuali altre imposte 19.769,65 €
- spese tecniche (2 %) 1.834,64 €
- Contributo Anac 30,00 €

Totale somme a disposizione 21.634,29 €
Totale progetto 111.496,32 €

Il Contratto è stato stipulato in data 10/05/2023 con Repertorio n. 3244.
L’ufficio  della  Direzione  dei  Lavori  è  stato  nominato  con  Determinazione  n.  1205  del 

08/07/2022 ed è così composto:
- Direttore dei Lavori: Geom. Marco Garuti
- Direttori Operativi: Ing. Francesca Pollacci

Ing. Laura Reggiani
La funzione del Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta dall’Ing. Annalisa Vita, 

Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.
I lavori sono stati consegnati in data 14/07/2022, come risulta dal Verbale di consegna e 

inizio  dei  lavori  redatto  in  pari  data,  ove  è  stato  stabilito  che  l’ultimazione  dei  lavori  doveva 
avvenire entro e non oltre il 10/11/2022.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori in data 11/10/2022 per 
poi  riprenderli  in  data  07/04/2023,  prolungando  di  fatto  i  tempi  contrattuali  e  rideterminando 
l’ultimazione dei lavori entro e non oltre il 08/05/2023. Non sono state concesse ulteriori proroghe 
ai tempi contrattuali.

Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati richiesti subappalti.
Nello svolgimento dei lavori non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d’opera.
I lavori sono stati ultimati il 05/05/2023 come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto 

in pari data.
Con determinazione dirigenziale n. 1459 del 17/08/2022 è stata approvata la liquidazione 

dell’anticipazione pari al 30% come da richiesta dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, subordinata alla costituzione di una 
garanzia fidejussoria assunta agli atti dell’Ente con prot. 28511 del 11/08/2022.

L’importo dell’anticipazione è pertanto pari a € 26.958,61 oltre a € 5.930,89 per Iva al 22% 
e quindi per complessivi € 32.889,50.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 2 pagamenti in acconto come di seguito 
specificato:

Certificato di pagamento Importo (€) Iva al 22% (€) Totale in acconto (€)

1 – n. 467 11/10/2022 45.139,33 9.930,65 55.069,98

2 – n. 567 11/05/2023 5.608,30 1.233,83 6.842,13
Totale pagamenti in acconto 61.912,11
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La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 11/05/2023 per una spesa complessiva 
per lavori pari a netti € 89.862,03 (importo contrattuale) come di seguito evidenziato:

Importo lordo dei lavori € 91.731,93

Di cui oneri per la sicurezza € 3.943,25

Importo lavori soggetto a ribasso € 87.788,68

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,13% € -1.869,90

Importo lavori al netto di ribasso, esclusi oneri € 85.918,78

Oneri per la sicurezza € 3.943,25

Importo netto € 89.862,03

L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.
La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta
Importo 

totale (IVA 
esclusa)

Liquidazione in 
acconto

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale

(IVA compresa)

IPM GROUP srl 89.862,03 € 77.706,24 € 12.155,79 € 14.830,06 €

L’Impresa IPM GROUP srl ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come 
risulta  da  documento  agli  atti  di  questa  amministrazione,  derivanti  da  procedura  informatica 
(DURC) presso sportello unico previdenziale, prot. INAIL n. 36262645 del 03/06/2023 con validità 
fino al 01/10/2023.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 21/06/2023 è 
stato sottoscritto dall’impresa senza riserve; pertanto, si ritiene di dover eseguire la liquidazione 
finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla 
restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il codice CIG è il n. 9306075009 e il codice CUP è il n. G12B22002760003.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 06-06-02F1012 (rif. Arch. 532).
Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall’impresa 

senza alcuna riserva. 
Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 

21/06/2023, e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa e dal RUP. 
Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti  con 

Prot.n. 20916 del 09/06/2023, polizza fidejussoria n. 1993661 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in 
data 05/06/2023.

Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 
credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
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obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di  approvare  lo  Stato  Finale  che  quantifica  i  lavori  eseguiti  in  netti  €  89.862,03,  di  cui  € 
85.918,78 per lavori ed € 3.943,25 per oneri finalizzati alla sicurezza, contabilizzati a favore 
della ditta  aggiudicatrice,  giusto il  Contratto  stipulato in data 10/05/2023 con Repertorio n. 
3244;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/06/2023 che evidenzia una 
spesa complessiva di € 109.631,68, di cui € 89.862,03 per lavori comprensivi di € 3.943,25 per 
oneri finalizzati alla sicurezza, oltre ad € 19.769,65 per Iva al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato acquisito agli atti dell’ente con prot. 
n. 24306 del 03/07/2023 ed allegato al presente atto;

4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 89.862,03 come 
in premessa suddivisa, sono stati liquidati i seguenti Certificati di pagamento:

Certificato di pagamento Importo (€) Iva al 22% (€) Totale in acconto (€)

Anticipazione 07/09/2022 26.958,61 5.930,89 32.889,50

1 – n. 467 11/10/2022 45.139,33 9.930,65 55.069,98

2 – n. 567 11/05/2023 5.608,30 1.233,83 6.842,13
Totale pagamenti in acconto 94.801,61

5) per un mero errore materiale, in riferimento al certificato n. 567 del 11/05/2023 si è riscontrata 
una liquidazione pari a € 6.842,30, maggiore rispetto all’importo del certificato, somma che 
verrà detratta dall’importo a saldo;

6) di liquidare e pagare alla ditta aggiudicataria per i lavori  regolarmente eseguiti  la somma a 
saldo di € 12.155,65 netti  oltre € 2.674,24 per IVA al 22% per un totale di € 14.829,89 (già 
detratta della maggiore spesa erroneamente liquidata) dando atto che il mandato di pagamento 
sarà emesso con le seguenti imputazioni:

- per  €  13.793,15  al  sub.  188/2023,  imp.  1004/2023,  Cap.  3257  “Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici” del PEG 2023;

- per  €  1.036,74  al  sub.  200/2023,  imp.  1013/2023,  Cap.  3258  “Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici” del PEG 2023;
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7) di dare atto che la succitata Impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi,  
come  risulta  dai  documenti  agli  atti  di  questa  amministrazione,  derivanti  da  procedura 
informatica  (DURC)  presso  sportello  unico  previdenziale,  prot.  INAIL  n.  36262645  del 
03/06/2023 con validità fino al 01/10/2023;

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO
Importo dei lavori al netto del ribasso € 85.918,78 85.918,78
Oneri per la sicurezza € 3.943,25 3.943,25

Totale € 89.862,03 89.862,03
SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo Anac € 30,00 30,00
Incentivi per funzioni tecniche € 1.834,64 1.834,64
IVA al 22% su lavori e oneri € 19.769,65 19.769,65

Totale somme a disposizione € 21.634,29 21.634,29
TOTALE € 111.496,32 111.496,32

9) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
10) di contabilizzare la somma dovuta per incentivi in € 1.834,64, dando atto che il mandato di 

pagamento sarà emesso con le seguenti imputazioni;
- per  €  1.706,36  al  sub.  189/2023,  imp.  1004/2023,  Cap.  3257  “Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici” del PEG 2023;
- per € 128,28 al sub. 201/2023, imp. 1013/2023, Cap. 3258 “Manutenzione straordinaria 

edifici provinciali” del PEG 2023;
11) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02F1012 (rif. Arch. 532); 
12) di dare atto che il codice CUP è G12B22002760003 e il codice CIG è 9306075009;
13) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Annalisa Vita Direttrice Area 

Tecnica della Provincia di Modena;
14) di svincolare la cauzione definitiva presentata dalla ditta IPM GROUP srl mediante polizza 

fidejussoria n. 1977552 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 17/04/2023 per la somma di  
€ 8.986,20, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

15) di dare atto che è stata acquisita al prot. n. 20916/2023 dalla ditta IPM GROUP srl la polizza 
fidejussoria n. 1993661 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 05/06/2023 per una somma 
garantita  di  €  16.436,99,  a  garanzia  del  pagamento  a  saldo,  come  previsto  come  previsto 
dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto;

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013

17) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
18) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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