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Determinazione numero 1181 del 07/07/2023

OGGETTO: SP 4 FONDOVALLE PANARO - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI 
DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE 
SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E 
SESTOLA
 - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP G77H18000990001 - CIG 8350765547. RETTIFICA 
DELLA DETERMINA 413 DEL 15/03/2023 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO 
ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 413 del 15/03/2023, il Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica, Dott. Luca Rossi, ha approvato il nuovo quadro economico dei lavori “SP 4 LAVORI 
URGENTI  DI  CONSOLIDAMENTO  DELLE  FONDAZIONI  E  DELLE  STRUTTURE  DEL 
PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI  COMUNI DI  PAVULLO NEL FRIGNANO E 
SESTOLA - 2° STRALCIO FUNZIONALE” per un importo complessivo di € 1.368.128,73 di cui 
€  1.092.181,21 per  lavori  a  corpo a  base d’asta  (di  cui  €  23.888.46 per  oneri  di  sicurezza),  € 
240.279,87 per IVA al 22% ed € 35.667,65 per somme a disposizione.

Per un errore non era stata conteggiata l’ultima fattura per le prove sui Materiali per un im-
porto di € 83,69 del Laboratorio Tecnologico Emiliano srl.

Con determina n. 1053 del 10/08/2020 è stato affidato il servizio delle prove di laboratorio 
dei materiali dell’opera al Laboratorio Tecnologico Emiliano srl per un importo complessivo di € 
4.151,77; attualmente sono previsti € 2.927,88 di spesa.

I compensi ai privati per i terreni occupati temporaneamente sono stati rideterminati in € 
476,31 e verranno impegnati con successivo atto.

Pertanto, viene aggiornato il quadro economico come di seguito indicato:

Lavori a base d’asta a corpo € 837.482,64  
Lavori a base d'asta perizia € 230.810,11  
Totale al loro del ribasso d'asta  € 1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto € 19.178,05  
Oneri sicurezza perizia variante € 4.710,41  
Totale oneri di sicurezza  € 23.888,46
Importo complessivo contrattuale  € 1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21 € 240.279,87  

 Somme a disposizione:   
 Autorità Lavori Pubblici (esente) 0  
 Prove di laboratorio € 2927,88  
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 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 11.506,83  
 Incentivi perizia di variante € 2.826,25  
 Occupazioni temporanee € 476,31  
 Compensazioni 2° semestre 2021 DM 
4/4/2022 € 5.128,14  

 Spese per prove di collaudo € 8.927,52  
Spese per aumento incarico collaudatore € 3.414,72  
 Spese per pratica simica variante € 460,00  
Sommano b) + c)  € 275.947,52
   
IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.368.128,73

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  il 
nuovo quadro economico dell’importo complessivo diminuito pari ad € 1.368.128,73 e con 
le modifiche in premessa descritte per le somme a disposizione; 

2) di ripristinare l’importo di € 83,69 a favore del Laboratorio Tecnologico Emiliano srl al sub. 
imp. 381/2023 – prenot. 1151/2023 – cap. 4732 “SP 4 Ponte Scoltenna – Manutenzione pile 
in alveo e rifacimento appoggi travi” del PEG 2023;

3) di dare atto che il codice CUP è G77H18000990001 ed il codice CIG è 8350765547;
4) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. arch. 319);
5) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
6) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


