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Determinazione numero 1247 del 19/07/2023

OGGETTO: SP 4 FONDOVALLE PANARO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
CORPO STRADALE IN SEGUITO AL CEDIMENTO DI UN MURO IN BOZZE DI 
PIETRAME AL KM 9+500 IN LOCALITA' FORNACE IN COMUNE DI MARANO SUL 
PANARO. (CIG: 9405320B96 CUP: G67H22001270001). APPROVAZIONE CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G67H22001270001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 1564 del 05/09/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 30112 del 31/08/2022, per l'importo complessivo di € 
150.000,00 di  cui  €  120.506,53 per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza  ed  €  29.493,47 per  somme a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 1720 del 30/09/2022 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa 
G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e 
P.IVA 02196990366, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del  
3,10% e quindi per un importo di € 106.267,15 oltre € 10.839,71 per oneri di sicurezza, € 25.763,51 
per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 142.870,37.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 106.267,15
Oneri per la sicurezza €uro 10.839,71
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 117.106,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Rilievi, accertamenti ed indagini €uro 191,90
Indennità di occupazione temporanea €uro 350,00
Contributo Anac €uro 30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.410,13
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 25.763,51
Economie da ribasso di gara IVA compresa €uro 4.147,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 32.893,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 150.000,00
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L’intervento è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 
del 19/03/2020 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto 
ministeriale del 16 febbraio 2018”.

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari 
di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 -  
finanziata  con Decreto MIT 123/20 (codice intervento 1411.20.MO) relativo al  CUP MASTER 
G67H20001640001.

L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F983 (rif. Arch. 537).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G67H22001270001 e il codice CIG è il n. 
9405320B96.

Il contratto dei lavori di importo di € 117.106,86 è stato sottoscritto e repertoriato in data  
24/02/2023 al n. 29150 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/02/2023 al 
n. 4472 Serie 1T.

I  lavori  sono  iniziati  sotto  le  riserve  di  legge  in  data  05/12/2022,  come  da  verbale  di 
consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 
04/03/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono stati sospesi 
dal 03/02/2023 al 12/03/2023 per la maturazione del getto di calcestruzzo, per complessivi giorni 
38; il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva pertanto al 11/04/2023.

Come risulta  dal  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  gli  stessi  sono conclusi  il  giorno 
24/03/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  20/04/2023  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 117.099,63 con una minore 
spesa di € 7,23 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 22/06/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e oneri di sicurezza di € 117.099,63 oltre all’IVA al 22% pari a € 25.761,92 per complessivi € 
142.861,55; il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 148.315,74 come di seguito 
specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 117.099,63
A2 IVA al 22% 25.761,92

Totale lavori ed IVA 142.861,55

Somme a disposizione:
B1 - Spese per rilievi, accertamenti ed indagini 183,00
B2 - Indennità di occupazione temporanea 316,48
B3 - Contributo ANAC 30,00
B4 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.410,13
B5 - Revisione prezzi D.L. 50/22 2.514,58

Sommano le somme a disposizione 5.454,19

TOTALE GENERALE 148.315,74

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 1.684,26
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In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per  
complessivi € 142.147,24 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito  
dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 142.861,55.

importo Iva al 22% Totale

Conto finale 117.099,63 25.761,92 142.861,55

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

importo Iva al 22% Totale
Sal 1 Cert. n° 539 del 15/02/23 48.304,37 10.626,96 58.931,33
Sal 2 Cert. n° 551 del 28/03/23 68.209,76 15.006,15 83.215,91

--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
TOT. ACCONTI 116.514,13 25.633,11 142.147,24

Rata di saldo 585,50 128,81 714,31

L’appaltatore G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via 
Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE 
come da Durc On Line prot. INAIL_39111204 emesso in data 15/06/2023 con validità a tutto il 
13/10/2023;  è  stata  acquisita  inoltre  l’attestazione  di  congruità  con  esito  positivo  prot. 
202300676MO03/3 del 05/05/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI 
DELLA PROVINCIA DI MODENA, assunta agli atti con Prot. 16424 del 09/05/2023.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  20/04/2023, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 22/06/2023.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione finale  per il  pagamento a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 117.099,63 di cui € 106.259,92 
per lavori e € 10.839,71 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto 
all’importo contrattuale di € 7,23 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in 
data 24/02/2023 al n. 29150 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 
27/02/2023 al n. 4472 Serie 1T;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
142.861,55 di cui € 117.099,63 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 25.761,92 
per IVA al 22% con una minore spesa di € 8,82 rispetto all’importo impegnato per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 23830 del 29/06/2023;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari a € 117.099,63 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per € 
116.514,13 all’appaltatore  G.S.P.  COSTRUZIONI  S.R.L.  con  sede  in  San  Cesario  sul 
Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366 rimanendo pertanto € 585,50 
oltre a € 128,81 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 714,31 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 283/2023 – prenot. 1102/2023 
– cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 
49/18  –  D.M.  123/20  –  D.M.  224/20  D.M.  141/22”  (Fin.  D.M.  123/20  -  Anno  2022  - 
Int.1411.20.MO.) del PEG 2023;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 8,82 che si libera dal sub. 283/2023 alla prenot. 1102/2023 del succitato cap. 4763 
del PEG 2023;

8) di dare atto che con determinazione n° 1585 del 07/09/2022 è stata affidata l’esecuzione del 
servizio di tracciamento tubazioni gas sotterranee a INRETE Distribuzione Energia S.p.A. 
per  €  183,00  eseguite  e  liquidate  totalmente  con  Atto  di  Liquidazione  n.  1726  del 
29/09/2022;

9) di dare atto che con determinazione n° 551 del 05/04/2023 è stata impegnata la somma di € 
316,48  per  indennità  di  occupazione  temporanea,  liquidata  totalmente  con  Atto  di 
Liquidazione n° 719 del 12/04/2023;

10) di dare atto che con determinazione n° 574 del 07/04/2023 è stata impegnata la somma di € 
2.514,58 per revisione prezzi D.L. 50/2022 e s.m.i. comprensiva di IVA al 22%, liquidata 
totalmente con Atto di Liquidazione n° 848 del 27/04/2023; 

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 574 
del  07/04/2023 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:
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DESCRIZIONE AD 574/2023
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per lavori 106.267,15 106.259,92
oneri per la sicurezza 10.839,71 10.839,71
Sommano lavori e oneri di sicurezza 117.106,86 117.099,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per rilievi, accertamenti ed indagini 191,90 183,00
Spese per indennità di occupazione temporanea 350,00 316,48
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.410,13 2.410,13
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa 2.514,58 2.514,58
Economie da ribasso di gara residue 1.633,02 0,00
Contributo Anac 30,00 30,00
IVA al 22% 25.763,51 25.761,92
Totale somme a disposizione 32.893,14 31.216,11

Importo complessivo 150.000,00 148.315,74

12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 150.000,00 si realizza una minore 
spesa  complessiva di  €  1.684,26 al  cap.  4763 “Interventi  per  programmi straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2023 - 
finanziata  con  Decreto  MIT  123/20  (codice  intervento  1411.20.MO)  relativo  al  CUP 
MASTER G67H20001640001 del PEG 2023 come segue:
- quanto a € 1.675,44 presenti alla prenot. 1102/2023
- quanto a € 8,82, che si liberano dal sub. 283/2023 alla prenot. 1102/2023  

13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.410,13 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 284/2023 - prenot. 1102/2023 – 
cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 
49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 D.M. 141/22” (Fin. D.M. 123/20 - Anno 2022 -Int. 
1411.20.MO.) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati 
si provvederà con successivo apposito atto;

14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 
28945 del 26/03/2021 mediante garanzia fidejussoria n. 821.071.0000003434 rilasciata dalla 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola - in data 27/10/2022 per € 4.684,27 in 
quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

15) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F983 (rif. Arch. 537);

16) di dare atto che il codice CIG è 9405320B96 ed il codice CUP è G67H22001270001 relativo 
al CUP MASTER G67H20001640001;

17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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