
Area Tecnica
Viabilità

Geologico

Determinazione numero 1260 del 20/07/2023

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA SCARPATA STRADALE IN FRANA AL KM 11+850 IN 
LOCALITA' MONTEMOLINO IN COMUNE DI PALAGANO. (CIG: ZC237090CC CUP: 
G67H22000230001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 
CUP G67H22000230001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 1165 del 04/07/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13530 del 02/05/2022, per l'importo complessivo di € 
35.000,00  di  cui  €  28.313,76  per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza  ed  €  6.686,24  per  somme  a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con  la  medesima  Determinazione  n°  1165  del  04/07/2022  si  aggiudicavano  i  lavori  in 
oggetto all'impresa IL POGGIO S.r.l. con sede in via del Poggio n° 14 fraz. Costrignano – Palagano 
(MO) P.IVA 02877540365 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 4,25% e quindi per un importo netto di € 25.354,88 oltre € 1.833,47 per oneri di sicurezza 
ed € 5.981,44 per  IVA al  22% per  l’importo  complessivo di  €  33.169,79,  come da preventivo 
assunto agli atti con prot. 23181 del 29/06/2022.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 25.354,88
Oneri per la sicurezza €uro 1.833,47
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 27.188,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 €uro 453,02
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 5.981,44
Economie da ribasso di gara IVA compresa €uro 1.373,00
Arrotondamento 4,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 7.811,65

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 35.000,00
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I  lavori  sono  finanziati  con  fondi  di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna, 
giusto  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n°  52  del  14/04/2022 
“ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO 
COLPITO I  TERRITORI  DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N.  622  DEL 17 
DICEMBRE 2019) -  APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI 
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” (codice intervento 17382) pubblicato sul 
BUR del 27/04/2022.

La  spesa  ha  trovato  copertura  finanziaria  al  capitolo  4720  “Sistemazione  strade  con 
contributo della protezione civile” del PEG 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F1002 (Rif. Arch. 531).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G67H22000230001 e il codice CIG è il n.
ZC237090CC.

Il  contratto  dei  lavori  di  importo di  €  27.188,35 oltre  l’IVA al  22%, stipulato mediante 
corrispondenza commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 39765 del 18/11/2022.

I lavori sono iniziati in data 27/03/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
per una durata di giorni 30 con termine ultimo previsto per il giorno 25/04/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e si sono conclusi il 
giorno 03/04/2023, in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  05/05/2023  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto  dall’appaltatore  senza  riserve  per  un  importo  complessivo  di  €  27.186,44  con  una 
minore spesa di € 1,91 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 30/06/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e  oneri  di  sicurezza  di  €  27.186,44 oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  5.981,01 per  complessivi  € 
33.167,45. Il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 34.784,40 come di seguito 
specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 27.186,44
A2 IVA al 22% 5.981,01

Totale lavori ed IVA 33.167,45

Somme a disposizione:
B1 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 453,02
B2 - Revisione prezzi D.L. 50/22 IVA al 22% inclusa 1.163,93

Sommano le somme a disposizione 1.616,95

TOTALE GENERALE 34.784,40

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 215,60

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per netti 
€ 27.050,51 oltre  ad € 5.951,11 per  IVA al  22% per complessivi  € 33.001,62; dal  prospetto di 
seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori per tutta la durata dell'appalto ed 
il residuo credito dell'appaltatore stesso:

Importo lavori e oneri di sicurezza (IVA esclusa) € 27.186,44

A dedurre:
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Certificato n. 561 € -27.050,51

Totale rata di saldo € 135,93

Il credito dell’appaltatore ammonta pertanto a € 135,93 per lavori ed oneri di sicurezza oltre 
ad € 20,90 per IVA al 22% per un totale di € 165,83.

L’appaltatore  IL POGGIO  S.r.l.  con  sede  in  via  del  Poggio  n°  14  fraz.  Costrignano  – 
Palagano (MO) P.IVA 02877540365 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da 
Durc On Line prot. INAIL_39050041 emesso in data 12/06/2023 con validità a tutto il 10/10/2023; 
è stata acquisita inoltre l’attestazione di congruità con esito positivo prot. 202300883MO03/3 del 
05/06/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI 
MODENA, assunta agli atti con Prot. 20316 del 06/06/2023.

L'appaltatore può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  05/05/2023, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30/06/2023.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione finale  per il  pagamento a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 27.186,44 di cui € 25.352,97 
per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto 
all’importo  contrattuale  di  €  1,91  in  esecuzione  del  contratto  stipulato  mediante 
corrispondenza commerciale, e stato assunto agli atti con prot. 39765 del 18/11/2022;
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2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
33.167,45 di cui € 27.186,44 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 5.981,01 per 
IVA al 22% con una minore spesa di € 2,34 rispetto all’importo impegnato per l’appaltatore;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 24020 del 30/06/2023;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a  €  27.186,44  come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  all’appaltatore  IL 
POGGIO S.r.l. con sede in via del Poggio n° 14 fraz. Costrignano – Palagano (MO) P.IVA 
02877540365 un acconto per € 27.050,51 oltre l’IVA al 22% rimanendo pertanto a credito 
dello stesso appaltatore € 135,93 oltre a € 29,90 per IVA al 22%;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 165,83 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 270/2023 – prenot. 1091/23 - 
cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2023 (Fin. 
OCPC 622/19-Decreto RER 52/22-Int. 17382);

7) di  dare  atto  che  rispetto  all’importo  impegnato  a  favore  dell’appaltatore  si  realizza  una 
minore spesa di € 2,34 che si libera dal sub. 270/2023 alla prenot. 1091/23 del succitato cap. 
4720 del PEG 2023;

8) di dare atto che con determinazione n° 725 del 05/05/2023 è stata impegnata la somma di € 
1.163,93 per revisione prezzi D.L. 50/2022 e s.m.i. comprensiva di IVA al 22%, liquidata 
all’appaltatore  con  Atto di  Liquidazione  n°  1027  del  25/05/2023;  la  spesa  ha  trovato 
copertura all’interno del quando economico principale rimodulato con il succitato atto;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 725 
del  05/05/2023 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE AD 725/2023
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per lavori 25.354,88 25.352,97
oneri per la sicurezza 1.833,47 1.833,47
Sommano lavori e oneri di sicurezza 27.188,35 27.186,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 453,02 453,02
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa 1.163,93 1.163,93
Economie da ribasso di gara residue 209,07 0,00
Arrotondamento 4,19 0,00
IVA al 22% 5.981,44 5.981,01
Totale somme a disposizione 7.811,65 7.597,96

Importo complessivo 35.000,00 34.784,40

10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 35.000,00 si realizza una minore spesa 
complessiva di € 215,60 al cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione 
civile” (Fin. OCPC 622/19-Decreto RER 52/22-Int. 17382) del PEG 2023 come segue:
- quanto a € 213,26 già presenti sulla prenotazione 1091/2023
- quanto a € 2,34 che si liberano dal sub. 270/2023 alla prenot. 1091/2023 

11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 453,02 dando atto che i relativi 
mandati  di  pagamento saranno emessi  con imputazione al  sub.  Imp. 271/2023 – prenot. 
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1091/23 - cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 
2023 (Fin. OCPC 622/19-Decreto RER 52/22-Int. 17382); alla ripartizione della suddetta 
somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

12) di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  rilasciata  a  garanzia  del  contratto 
stipulato  mediante  corrispondenza  commerciale  e  assunto  agli  atti  con  prot.  39765  del 
18/11/2022,  polizza  fidejussoria  n.  408711230 rilasciata  dalla  AXA Assicurazioni  -  Ag. 
Modena 003600 in data 09/08/2022 per € 2.718,84 in quanto ricorrono le condizioni previste 
dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

13) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1002 (Rif. Arch. 531);

14) di dare atto che il codice CIG è ZC237090CC ed il codice CUP è G67H22000230001;
15) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


