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Determinazione numero 1303 del 26/07/2023

OGGETTO: SP N° 486 "DI MONTEFIORINO" - PROGR. KM. 71+769. LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL 
PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO C.I.G. 9323862653 C.U.P.: 
G27H21035300001 - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA STRADEDIL 
S.R.L. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022 si approvava il 
progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 
450.000,00 di cui € 349.983,65 a base d’appalto comprensivi di € 16.463,30 
per oneri di sicurezza.

Con determinazione n. 1542 del 31/08/2022 i lavori sono stati aggiudicati 
all’impresa STRADEDIL S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) 
C.F. 01693720367 P.IVA IT01693720367 che ha dichiarato di eseguirli con un 
ribasso dello 5,23%, e pertanto l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a 
€ 316.077,24 oltre € 16.463,30 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
332.540,54),  €  73.158,92  per  IVA  al  22%  per  l'importo  complessivo  di  € 
405.699,46.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di asse-
stamento post-gara risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 316.077,24
Oneri per la sicurezza €uro 16.463,30
Totale €uro 332.540,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% su lavori e oneri €uro 73.158,92
Contributo Anac €uro 225,00
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Imprevisti €uro 11.506,61
Prove di laboratorio €uro 3.288,67
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/16 €uro 6.999,67
Spese per occupazioni temporanee €uro 1.000,00
Ribasso d’asta (IVA compresa) €uro 21.280,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 44.300,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 450.000,00

La spesa complessiva di € 450.000,00 finanziata con fondi M.I.T. - D.M. 225/2021 è stata 
prenotata con determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022; nell’ambito della prenotazione 
2318/2022 del capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” del PEG 2022 
sono state impegnate le seguenti somme:
- € 405.699,46 a favore della ditta aggiudicataria
- € 6.999,67 per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016

I lavori sono iniziati il 19/09/2022.
Il tempo contrattuale è 140 giorni naturali e consecutivi.
Di seguito si riassumono le sospensioni e le riprese dei lavori:

Data Sospensione Data Ripresa Tipo 
so-
spen-
sione

Dura-
ta

Motivazione

12/02/2022 18/01/2023 Par-
ziale

31 Temperature rigide 

19/01/2023 21/03/2023 Tota-
le

62 Temperature rigide e abbon-
danti precipitazioni

04/05/2023 26/06/2023 Tota-
le

54 Approvazione  variante  non 
sostanziale

Con Det. N. 995 del 14/06/2023 è stata approvata la variante non sostanziale al progetto 
esecutivo, che si è resa necessaria per cause impreviste e imprevedibili.

Il  nuovo quadro economico derivante dalla perizia  di  variante,  dell’importo complessivo 
invariato di € 450.000,00 risulta essere il seguente:

PE - Progetto esecutivo 316.077,24

PV - Perizia di variante 7.977,69

sommano 324.054,93
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Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo 16.463,30

Oneri di sicurezza Perizia di variante 1.100,00

sommano 17.563,30

Importo complessivo Euro 341.618,23

Somme a disposizione

IVA al 22% sui lavori 75.156,01

Contributo Autorità di Vigilanza 225,00

Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 21.821,34

Prove d laboratorio 3.000,00

Spese Tecniche progetto esecutivo 6.999,67

Spese Tecniche Perizia di Variante 179,75

Spese per occupazioni temporanee 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 108.381,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 450.000,00

Per i lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei tempi contrattuali di 
30 giorni naturali e consecutivi.

Il termine ultimo è quindi spostato al 27/06/2023.
Con  lettera  in  data  24/06/2023,  assunta  agli  atti  con  prot.  27044/2023  l’impresa 

STRADEDIL SRL ha richiesto  la  proroga del  termine  di  consegna dei  lavori  di  giorni  45 per 
l’impossibilità di rispettare il termine, dovuta a:

- difficoltà  nel  reperire  le  fibre  di  carbonio  aggiuntive,  che  non  erano  immediatamente 
disponibili presso i fornitori; 

- gli eccezionali eventi meteorologici del mese di maggio 2023 relativamente ai quali sono 
state diramate diverse allerte “rosse”, e che hanno notevolmente rallentato le operazioni del 
cantiere  in  oggetto  poiché,  Stradedil  è  stata  chiamata  ad  intervenire  sugli  interventi  di 
somma  urgenza  che  hanno  interessato  il  territorio  con  conseguente  riduzione  delle 
maestranze sulle commesse in corso di esecuzione;

- l’aumento delle temperature ha imposto, in seguito alle indicazioni ricevute da INAIL, un 
aggiornamento del DVR che prevede una sospensione delle fasi di lavoro nelle fasce orarie 
maggiormente a rischio;
Dal giornale dei lavori risulta che il giorno 21/07/2023 le fibre non erano ancora interamente 

istallate  e  pertanto  non  era  ancora  stato  possibile  procedere  con  l’applicazione  delle  vernici 
protettive e con lo smontaggio del ponteggio; inoltre, la necessità di alternare le maestranze nei vari 
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cantieri  a  causa  delle  elevate  temperature  ha  effettivamente  comportato  un  aumento  delle 
tempistiche per l’esecuzione delle varie lavorazioni. Tale alternanza, infatti, consiste nel concedere 
dei periodi di riposo a tutti gli operai, in modo da non esporli eccessivamente alle temperature più 
elevate. Per questo motivo è necessario lavorare in cantiere con squadre ridotte e sospendere le 
lavorazioni nelle ore più calde. Nelle ore più calde risulta inoltre difficoltosa l’applicazione delle 
fibre  di  carbonio,  poiché  le  resine  impiegate  tendono  all’autocombustione  se  scaldate 
eccessivamente.

L’impresa  esecutrice  ha in  essere  vari  cantieri  con la  Provincia  di  Modena e  la  DL ha 
effettivamente osservato in cantiere una riduzione delle maestranze e il conseguente rallentamento 
delle  lavorazioni.  E’  pertanto  necessaria  una  proroga  delle  lavorazioni  che,  sulla  base 
dell’esperienza della DL e di quanto osservato specificatamente nel cantiere in oggetto durante le 
visite della Direzione Lavori, è stimata in 40 giorni.

L’art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: “L'esecutore che per cause a 
lui  non imputabili  non sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine  fissato  può richiederne  la 
proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per  l'eventuale  imputabilità  della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del 
procedimento,  sentito il  direttore dei lavori,  entro trenta giorni dal suo ricevimento.  L'esecutore 
deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di  
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei 
lavori,  appena avvenuta,  è comunicata  dall'esecutore  per  iscritto  al  direttore dei lavori,  il  quale 
procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.  L'esecutore  non  ha  diritto  allo 
scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  i  lavori,  per  qualsiasi  causa  non 
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il  
maggior tempo impiegato".

Dato atto che in data 25/07/2023 è stato rilasciato il nulla-osta  acquisito agli atti con prot. 
27364 del 26/07/2023 per la  proroga di 40 giorni  contrattuali  previsto dal vigente  regolamento 
Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte dell’Ing. Annalisa 
Vita direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica Dott. 
Luca Rossi.

Il CIG è 9323862653 ed il CUP è G27H21035300001.
Si  informa che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 

Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-

cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare, in qualità 
di Responsabile del procedimento, la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016, pervenuta dall’impresa  STRADEDIL SRL  per effetto delle difficoltà nel 
reperire  il  materiale  e  delle  elevate  temperature  che  rendono  necessaria  l’alternanza  delle 
maestranze e la sospensione delle lavorazioni negli orari più caldi;

2) di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 40 ritenuta ammissibile in relazione 
alle motivazioni esposte; pertanto, il tempo contrattuale per concludere l'opera, risulta essere di 
210 giorni, con termine di esecuzione lavori il giorno 05/09/2023;

3) di dare atto che è stato acquisto dal Ing. Annalisa Vita in data 25/07/2023 agli atti con prot. 
27364 del 26/07/2023 il nulla osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto.

4) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi 
dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 “e ss.mm.ii.;

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-02F178 (rif. Arch. 518);
7) di notificare all’appaltatore ditta STRADEDIL SRL il presente provvedimento, ogni altra azione 

riservata;
8) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
9) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale 

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al 
Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla  comunicazione  del 
presente atto all’interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


