
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1301 del 26/07/2023

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD ZONA VALLE PANARO, FRIGNANO E 
VIGNOLA. 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 
(CORRISPONDENTE AL FINALE) E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 
STRAORDINARIO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 
N. 197 DEL 29/12/2022 (LEGGE DI BILANCIO 2023) DI MODIFICA DEL DECRETO 
LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE 
ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI 
UCRAINA CONVERTITO CON LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 9. NUOVO QUADRO 
ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CUP G95F22000840001 - CIG 
9228073EBB.. 
CUP G95F22000840001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  n°  952  del  01/06/2022  il  Dirigente  del  Servizio  Viabilità  –  Area 
Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per 
l'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 145.137,10 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 
34.862,90 per somme a disposizione, fra cui l’IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreti n. 
123/20 - 224/20”.

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari 
di  manutenzione  della  rete  viaria  D.M.  49/18  –  D.M.  123/20  –  D.M.  224/20”  del  Peg  2022 
finanziata  con  Decreto  MIT  123/20  (codice  intervento_01368.20.MO)  –  D.M.  224/20  (codice 
intervento_00241.21.MO) anno 2022 relativo al CUP MASTER G97H20001740001.

Con la medesima Determinazione n° 952 del 01/06/2022, i lavori sono stati affidati alla ditta 
F.LLI ORLANDI SRL con sede in Castelvetro (MO) via per Modena 24 C.F./P.IVA 03428040368, 
che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 5,20% e quindi per un 
importo contrattuale di € 137.750,71 (di cui € 134.659,65 per lavori ed € 3.091,06 per oneri della si-
curezza) oltre a € 30.305,16 per IVA al 22%, per un totale di € 168.055,87.

I lavori sono iniziati in data 22/08/2022, sono stati sospesi dal 13/10/2022 al 23/11/2022 e 
dal 19/12/2022 al 26/04/2023 e sono regolarmente terminati in data 06/06/2023.

L’Art.  1  comma  458  della  legge  n.  197  del  29/12/2022  c.d.  legge  di  bilancio  2023 
“disposizioni in materia di revisione prezzi” ha apportato una serie di modificazioni al  decreto-
legge  17  maggio  2022  n°  50  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
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crisi ucraina” poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all’art. 
26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine 
finale di presentazione dell’offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non 
abbiano accesso al  Fondo di cui al  comma 7 (fondo per l’avvio di opere indifferibili),  gli  stati 
d’avanzamento  relativi  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari 
aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi 
formulati in sede di gara nella misura del 80%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a 
disposizione  comprese le  economie  derivanti  da ribassi  d’asta,  qualora non ne sia  prevista  una 
diversa destinazione.

Il direttore dei lavori ha proceduto ad emettere il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 
06/06/2023 (corrispondente al finale) dell’importo complessivo di € 137.683,95 al netto dell’IVA al 
22%.

In  applicazione  di  quanto  disposto  dal  decreto  in  oggetto,  il  direttore  dei  lavori 
parallelamente redigeva in data 11/07/2023 lo stesso stato di avanzamento lavori  in deroga alle 
prescrizioni  contrattuali,  applicando  ai  lavori  eseguiti  e  contabilizzati  nell’anno  2023  l’elenco 
regionale  dei  prezzi  delle  opere  pubbliche  della  Regione  Emilia-Romagna  –  annualità  2023, 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023 n° 462 e pubblicato sul BUR 
dell’Emilia-Romagna  n°  88  del  03/04/2023  (Parte  Seconda)  scaturente  un  importo  di  Euro 
143.980,77 (IVA esclusa).

In data  1° febbraio 2023, è stato emanato il  Decreto del Ministero delle  infrastrutture e 
trasporti (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 3/6/2023) che ha disciplinato le modalità operative di 
accesso al fondo di cui all’art. 26 del citato D.L. n. 50/2022. Le disposizioni relative al Fondo si 
applicano alle ipotesi previste all’art. 26 commi 6 bis, 6-ter, e 12 del D.L. n. 50/2016 con ulteriori 
specifiche modalità cronologiche applicative diversificate.

In  base  alle  disposizioni  normative  succitate,  il  maggiore  importo  da  riconoscere 
all’appaltatore è così determinato:

1° Sal D.L. 50 (prezzi aggiornati 2023)
143.980,77

1° Sal (prezzi contrattuali) -137.683,95

Differenza 6.296,82  

A dedurre 20% per riconoscimento al 80% applicazione D.L. 50 -1.259,36

Totale maggiorazione D.L. 50 per lavorazioni 1° SAL (corr. Finale)       5.037,46

IVA al 22%     1.108,24 

TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 6.145,70 

I  maggiori  oneri  dovuti  all’appaltatore  trovano  copertura  finanziaria  con  l’utilizzo  delle 
economie di gara presenti nel quadro economico post affidamento pari ad € 9.011,39.

Il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  per  quanto  sopraesposto  ammonta  ad  invariati  € 
180.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:
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TOTALE DM123 DM224

Importo dei lavori ribassati         134.659,65 € 79.692,20 € 54.967,45

Oneri per la sicurezza             3.091,06 € 2.300,06 € 791,00

Importo contrattuale netto       137.750,71 € 81.992,26 € 55.758,45

Somme a disposizione:    

IVA 22%           30.305,16 € 18.038,30 € 12.266,86

Contributo per ANAC                 30,00 € 30,00  

SPESE TECNICHE             2.902,74  € 2.902,74

Somme da rib. d'asta + arrotond.ti             2.865,70 € 2.865,69  

Maggiorazione DL 50 per lavorazioni (IVA inclusa)             6.145,70 € 6.145,70  

  --------------   

Totale somme a disposizione         42.249,30 € 27.079,70 € 15.169,60

  -------------   

Importo complessivo lavori       180.000,00 € 109.071,96 € 70.928,05

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  il 
primo stato di avanzamento lavori straordinario corrispondente al finale in applicazione del 
D.L.  50/2022  e  s.m.i.  come  in  premessa  evidenziato  con  un  incremento  di  spesa  di  € 
5.037,46 oltre a € 1.108,24 per IVA al 22% per complessivi € 6.145,70;

2) di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  come  in  premessa  suddiviso, 
ammontante ad invariati € 180.000,00;

3) di dare atto che la somma di € 6.145,70 trova copertura finanziaria nelle economie di gara 
presenti  nel  quadro  economico  post  affidamento  e  pertanto  rientra  nella  prenotazione 
effettuata con determinazione 952 del 01/06/2022;

4) di impegnare pertanto la spesa di € 6.145,70 a favore della ditta F.LLI ORLANDI SRL con 
sede  in  Castelvetro  (MO)  via  per  Modena  24  C.F./P.IVA  03428040368  alla  prenot. 
1101/2023 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete 
viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2022 finanziata 
con  Decreto  MIT  123/20  (codice  intervento_01368.20.MO)  –  D.M.  224/20  (codice 
intervento_00241.21.MO)  anno 2022 relativo  al  CUP MASTER G97H20001740001 del 
PEG 2023;

5) di liquidare all’appaltatore la somma di € 6.145,70 di cui € 5.037,46 per maggiorazione D.L. 
50 1° SAL ed € 1.108,24 per IVA al 22% mediante certificato di pagamento straordinario n° 
578 del 12/07/2023, dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;

6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
7) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
8) di dare atto che la ditta F.LLI ORLANDI SRL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL 

e CNCE come da DURC ON LINE prot. INAIL_39634351 valido fino al 14/11/2023;
9) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9228073EBB e il codice CUP è il n. 

G95F22000840001;
10) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1006 (rif. Arch. 522);
11) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
12) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’  U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa,  per  gli  adempimenti  di  competenza  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contributiva  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


